

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317309
Número de orden de compra a modificar:	75654
Entidad compradora:	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Nombre del solicitante:	Alex Mauricio Escallon Contreras
Proveedor:	SIMS TECHNOLOGIES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Video-vigilancia ciudadana
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-29 17:11:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-30	2022-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
70121	JEFATURA SEGURIDAD	CDP-56421	CDP	56421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	WI02--CÁMARA DOMO PTZ	24.0	Unidad	11100000.00	CDP-56421	266400000.00
2	WI02--CÁMARA FIJA IR	95.0	Unidad	7585000.00	CDP-56421	720575000.00
3	WI02--CÁMARA FIJA 12 MP	9.0	Unidad	6012500.00	CDP-56421	54112500.00

4	vi02--CÁMARA FIJA TÉRMICA	2.0	Unidad	12950000.00	CDP-56421	25900000.00
5	vi02--CÁMARA 360 - MULTISENSOR	76.0	Unidad	16650000.00	CDP-56421	1265400000.00
6	vi02--CÁMARA FIJA 4K	13.0	Unidad	8325000.00	CDP-56421	108225000.00
7	vi02--CÁMARA LPR EN BORDE	5.0	Unidad	18500000.00	CDP-56421	92500000.00
8	vi02--MONITOR OPERADOR	15.0	Unidad	2127500.00	CDP-56421	31912500.00
9	vi02--ESTACIÓN DE TRABAJO	9.0	Unidad	4902500.00	CDP-56421	44122500.00
10	vi02--JOYSTICK DE OPERACIÓN	11.0	Unidad	1387500.00	CDP-56421	15262500.00
11	vi02--SWITCH TIPO 4	23.0	Unidad	3977500.00	CDP-56421	91482500.00
12	vi02--SWITCH TIPO 6	2.0	Unidad	6937500.00	CDP-56421	13875000.00
13	vi02--ADQUISICIÓN DE FIBRA ÓPTICA	22874.0	Unidad	2775.00	CDP-56421	63475350.00
14	vi02--PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	32.0	Unidad	323750.00	CDP-56421	10360000.00
15	vi02--GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	1.0	Unidad	1387500.00	CDP-56421	1387500.00
16	vi02--GABINETES DE POSTE/FACHADA	28.0	Unidad	462500.00	CDP-56421	12950000.00
17	vi02--CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARA Y NODOS	76.0	Unidad	12025.00	CDP-56421	913900.00
18	vi02--BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARA	63.0	Unidad	323750.00	CDP-56421	20396250.00
19	vi02--UPS 1.5KVA	20.0	Unidad	786250.00	CDP-56421	15725000.00
20	vi02--MONITOR DE VISUALIZACIÓN	14.0	Unidad	7862500.00	CDP-56421	110075000.00

MP
2
CP

21	wi02--SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	1.0	Unidad	92500000.00	CDP-56421	92500000.00
22	wi02--SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADO	1.0	Unidad	1487000000.00	CDP-56421	1487000000.00
23	wi02--TARJETA DE VIDEO ESTACIÓN DE TRABAJO	11.0	Unidad	1480000.00	CDP-56421	16280000.00
24	wi02--ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CENTRO DE CONTROL	2.0	Unidad	4162500.00	CDP-56421	8325000.00
25	wi02--UPS 40KVA	2.0	Unidad	74000000.00	CDP-56421	148000000.00
26	wi02--ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA - ALMACENAMIENTO POR UNIDAD DE CÁMARA OPCION 3	221.0	Unidad	740000.00	CDP-56421	163540000.00
27	wi02--PUNTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA REGULADA	125.0	Unidad	259000.00	CDP-56421	32375000.00
28	wi02--SILLAS ERGONÓMICAS	13.0	Unidad	3237500.00	CDP-56421	42087500.00
29	wi02--AIRE ACONDICIONADO CASSETE 12000 BTU	2.0	Unidad	3330000.00	CDP-56421	6660000.00
30	wi02--SWITCH TIPO 1	39.0	Unidad	925000.00	CDP-56421	36075000.00
31	wi02--SWITCH KVM	1.0	Unidad	6937500.00	CDP-56421	6937500.00
32	wi02--GARANTÍA EXTENDIDA	1.0	Unidad	7400000.00	CDP-56421	7400000.00
33	wi02--EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO RACK DESLIZANTE	1.0	Unidad	23125000.00	CDP-56421	23125000.00

Handwritten signature and initials

34	vv102-- MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO	6.0	Unidad	4995000.00	CDP-56421	29970000.00
35	vv102-- ADAPTACIÓN CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	1.0	Unidad	46249075.00	CDP-56421	46249075.00
36	vv102--IVA	1.0	Unidad	971199170.00	CDP-56421	971199170.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta lo informado por el contratista, que pese a los esfuerzos y al despliegue de personal no han logrado culminar la instalación del 14,74%; dichas actividades, requieren un proceso minucioso dado la complejidad en sus obras civiles, la dificultad para hacer la traza de cableado y en momentos la disponibilidad para acceder a áreas privadas, por lo anterior se solicita prorrogar hasta el 30 de mayo de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **Helena Bermúdez Araníegas**

Documento: **52.267.943**



Firma de proveedor

Nombre: **Martin Orjuela Acosta**

Documento: **93415729**