

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	430562
Número de orden de compra a modificar:	137310

Entidad compradora:	UAE - Agencia Nacional del Espectro
Nombre del solicitante:	Anibal Andrés Arroyo León
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-10 18:41:19

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-10	2024-12-24

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132433	CDP 35024	CDP-35024	CDP	35024

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-SOPORTE PARA PORTÁTIL METÁLICO SENCILLO	40.0	Unidad	90000.00	CDP-35024	3600000.00

2	gsf01- DESCANSAPIES/ APOYA PIES GRADUABLE 3 ALTURAS DE PLÁSTICO	30.0	Unidad	140000.00	CDP-35024	4200000.00
---	--	------	--------	-----------	-----------	------------

**Artículos editados y/o agregados**


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas en el oficio de solicitud de prorroga de 10 de diciembre 2024 por parte de la supervisión del contrato, la presente orden se prorroga hasta el 24 de diciembre de 2024.



Firma ordenador del gasto *Andrea Ortega Torres*  
 Nombre: **Andrea Ortega Torres**  
 Documento: **53.053.250**



Firma de proveedor  
 Nombre: **Ramiro Humberto Vergara Rodríguez**  
 Documento: **C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja**



## MEMORANDO INTERNO

**PARA: PILAR ANDREA ORTEGA TORRES**  
Subdirectora Soporte Institucional

**ANÍBAL ANDRÉS ARROYO LEÓN**  
Coordinador Grupo Contratación

**DE: SANDRA LUCIA DÍAZ TEJADA**  
Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

**FECHA:** 10 de diciembre de 2024

**ASUNTO:** Solicitud Prórroga Orden de Compra No 137310

Respetados Andrea y Aníbal,

Teniendo en cuenta los imprevistos presentados para la entrega de los elementos pactados en la orden de compra No 137310, se evidencia la necesidad de realizar una prórroga en la entrega de la misma, suscrita con el proveedor Hardware Asesorías Software Ltda, de acuerdo con lo que se menciona a continuación:

1. Objeto: Adquirir contenedores de residuos aprovechables conforme a la normatividad nacional vigente, señalizaciones elementos de oficina y bienestar para la ANE. Orden de compra que fue suscrita el día 25 de noviembre de 2024.
2. La orden de compra No 137309 tiene por plazo de ejecución la fecha el día 10 de diciembre de 2024.
3. Por parte del contratista solicita ampliación del plazo de entrega de la orden No 137310 hasta el día 25 de diciembre de 2024, ya que por parte del mayorista actualmente no cuenta con la disponibilidad inmediata de los productos solicitados, debido a la alta demanda que estos presentan

VERSIÓN 3  
TRD 0000



en el mercado. Este escenario, sumado a los desafíos logísticos característicos de la temporada, como retrasos en los procesos de distribución y transporte, ha dificultado la obtención de los ítems en los tiempos previstos, es por ello, por lo que el contratista manifiesta no alcanzar a realizar la entrega dentro de la fecha prevista.

4. Una vez, analizada la solicitud y teniendo en cuenta los lineamientos de cierre presupuestal, contable y de tesorería vigencia fiscal 2024 establecidos en la Circular Número 000017 DE 21-11-2024, se determinó el plazo para la entrega hasta el día 24 de diciembre de 2024. No obstante, se le aclara al contratista Hardware Asesorías Software Ltda que el pago de la factura quedaría en cuentas por cobrar.

En virtud de lo anterior, solicito su autorización para que la entrega de la orden de compra No 137310, se efectúe en el plazo mencionado: 24 de diciembre de 2024.

Atentamente,

**Sandra Lucía Díaz Tejada**  
Coordinadora Grupo Gestión del Talento Humano

Proyectó: Lina Marcela Llanos López. Contratista Grupo de Gestión del Talento Humano