

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	357597
Número de orden de compra a modificar:	105338

Entidad compradora:	Agencia Nacional de Infraestructura
Nombre del solicitante:	Octavio Chavarro Bermeo
Proveedor:	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software I - Microsoft

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-10 14:33:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-10	2023-03-21

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
99556	CDP_28323	CDP-28323	CDP	28323

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--AAD-33168EAEASENT Microsoft M365 E5 Unified FUSL Subscription Per User_EA_EAS_En	360.0	Unidad	241483.50	CDP-28323	86934060.00

2	wms01--AAD-33204EAEASENT Microsoft M365 E3 Unified Subscription Per User_EA_EAS_En	8760.0	Unidad	151564.50	CDP-28323	1327705020.00
3	wms01--PEJ-00002EAEASAP Microsoft M365 E5 Security Subscription Per User_EA_EAS_AP	8760.0	Unidad	50521.50	CDP-28323	442568340.00
4	wms01--TQA-00001EAEASAP Microsoft Exchange Online P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	240.0	Unidad	33835.50	CDP-28323	8120520.00
5	wms01--N9U-00002EAEASAP Microsoft Visio P2 Subscription Per User_EA_EAS_AP	120.0	Unidad	63499.50	CDP-28323	7619940.00
6	wms01--9EA-00273EAAP Microsoft Win Server Datacenter Core All Languages Software Assurance 16 Licenses_EA_AP	2.0	Unidad	5993055.00	CDP-28323	11986110.00
7	wms01--IVA	1.0	Unidad	2277360.90	CDP-28323	2277360.90

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Detalle o justificación de la aclaración

El 09 de marzo de 2023, CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. solicitó una prórroga de diez (10) días calendario para la entrega del servicio, respecto del objeto relacionado en la OC 105338. Lo anterior se justifica en que: "(...) el proceso operativo generación de contratos, firmas, aprobaciones, etc no es inmediata, por lo que el riesgo de no alcanzar a procesar en un día es muy alto", lo cual genera que se prorrogue la vigencia de la orden de compra para su cumplimiento. Que, el 10 de marzo de 2023, la supervisión de la Orden de Compra No. 105338 dio respuesta al requerimiento presentado por la Sra. Adriana Márquez Pardo, Representante Legal de la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, la comunicación de Microsoft donde confirma los trámites que deben surtir los partners para la facturación y la solicitud del contratista; la supervisión considera pertinente tramitar la prórroga de 10 días calendario solicitada.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Diego Alejandro Morales Silva

Documento: C.C 1.022.324.303



Firma de proveedor

Nombre: Adriañ Marquex Pardo

Documento: C.C 51.967.655



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-010
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 002
FORMATO	SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha: 16/07/2018

Radicado ANI No.: 20236070038113



Fecha: 10-03-2023

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **CLAUDIA PIEDAD BURGOS CAMACHO**
Coordinado GIT de Contratación

DE: **DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA**
Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno

GUILLELMO GÓMEZ GÓMEZ
Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

ASUNTO: **SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LA ORDEN DE COMPRA No. 105338 DE FECHA 24/02/2023.**

Fecha:	10	03	2023
---------------	----	----	------

I. ÁREA SOLICITANTE

DEPENDENCIA	:	G.I.T de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
VICEPRESIDENCIA	:	Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno

II. CONTRATACIÓN REQUERIDA:

OBJETO DEL CONTRATO <i>El objeto debe ser idéntico al establecido en el contrato inicial</i>	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA): <i>En caso de Adición señalar el Número y Descripción de la contratación inscrita en el PAA vigente a la fecha de la solicitud</i>
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS MICROSOFT 365 PARA LOS SERVICIOS DE NUBE DE PRODUCTIVIDAD Y SEGURIDAD AVANZADA PARA LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	471

VALOR DE LA ADICIÓN <i>(si aplica):</i>	No Aplica	EXISTENCIA DE MODIFICACIONES ANTERIORES:	No
------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------	----

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO <i>(En caso de Adición)</i>	
-------------------------------------------------------------------	--

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL <i>(En caso de Adición)</i>	
----------------------------------------------------------------------------------	--

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN <i>(Para contratos de Concesión y sus interventorías)</i>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

III. JUSTIFICACION

Que, el pasado 24 de febrero de 2023, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, a través DEL Instrumento agregación ("IAD Software I – Microsoft") de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, suscribió la Orden de Compra No. 105338, la cual tiene por objeto: "contratar la adquisición de las licencias microsoft 365 para los servicios de nube de productividad y seguridad avanzada para la agencia nacional de infraestructura" con la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. identificada con el NIT. 800.058.607.

Que, el valor de la Orden de Compra No. 105338 se estableció por la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$1.887.211.350,90) IVA INCLUIDO.

Documento firmado digitalmente





SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: GCOP-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Versión: 002

FORMATO

SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESIÓN DE CONTRATO O CONVENIO

Fecha: 16/07/2018

Radicado ANI No.: 20236070038113



Fecha: 10-03-2023

Documento firmado digitalmente



Que, la fecha de vencimiento de la Orden de Compra No. 105338 se estableció hasta el 10 de marzo de 2023.

Que, el 09 de marzo de 2023, la Sra. Adriana Márquez Pardo en su calidad de Representante Legal de la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S. a través del correo electrónico [-amarquez@coem.co-](mailto:amarquez@coem.co) solicitó una prórroga de diez (10) días calendario para la entrega del servicio, respecto del objeto relacionado en la OC 105338. Lo anterior se justifica en que: "(...) el proceso operativo (generación de contratos, firmas, aprobaciones, etc) no es inmediata, por lo que el riesgo de no alcanzar a procesar en un día es muy alto", lo cual genera que se prorrogue la vigencia de la orden de compra para su cumplimiento.

Que, el 10 de marzo de 2023, la supervisión de la Orden de Compra No. 105338 dio respuesta al requerimiento presentado por la Sra. Adriana Márquez Pardo, Representante Legal de la sociedad CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.

De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de la Entidad, la comunicación de Microsoft donde confirma los trámites que deben surtir los partners para la facturación y la solicitud del contratista; la supervisión considera pertinente tramitar la prórroga de 10 días calendario solicitada.

(En caso de prórroga):

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato o convenio es 10 días calendario.

(En el caso en que sólo se solicite prórroga:) Manifiesto que para la ejecución de la orden de compra 105338 durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos, toda vez que la prórroga no genera reconocimiento económico alguno a favor del contratista.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GCOP-F-010
PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	Versión: 002
FORMATO	SOLICITUD ADICIÓN, PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O CESIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Fecha: 16/07/2018

Radicado ANI No.: 20236070038113



Fecha: 10-03-2023

Documento firmado digitalmente



IV. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Listar la documentación detallada que adjunta: *(En el caso de los contratistas que sean personas jurídicas, se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal y/o documentos que acrediten su existencia y representación legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de modificación; la autorización al representante legal para suscribir el documento, si la misma se requiere según lo establecido en los documentos de existencia y representación legal, y la Certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal cuando esté obligado a tenerlo, en la que se acredite que la persona jurídica se encuentra al día y ha realizado los pagos correspondientes a sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.)*

Certificado de Existencia y Representación
Certificación de revisor fiscal de pago al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales.
Solicitud de prórroga
Respuesta supervisión
Comunicación Microsoft

V. FIRMAS AUTORIZADAS

Vicepresidente respectivo	Supervisor del Contrato

Anexos: soportes

cc: 1) CLAUDIA PIEDAD BURGOS CAMACHO Coord GIT GIT de Contratacion BOGOTA D.C.

VoBo:
 Nro Rad Padre:
 Nro Borrador: 20236070014446