

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417252
Número de orden de compra a modificar:	130410

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 1
Nombre del solicitante:	Leticia Perez Aramendiz
Proveedor:	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-29 10:38:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-31	2024-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
125448	CDP TRANSPORTE CENU	CDP-78524	CDP	78524

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 44 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	13070225.71	CDP-78524	26140451.42
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 40 - Pasajeros: 4	3.0	0.55 Metros	1197358.18	CDP-78524	3592074.54
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 14 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	4199410.43	CDP-78524	8398820.86
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 20 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	598679.09	CDP-78524	1197358.18

5	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 14 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	4199410.43	CDP-78524	8398820.86
6	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 20 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	598679.09	CDP-78524	1197358.18
7	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Campero/camionet 4x2 - Und Tiempo: Día Zona Urbana - Cant Tiempo: 14 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	4199410.43	CDP-78524	8398820.86
8	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 10 - Seg: Empresarial - Nivel: 1 - Servicio: Recargos - Und Tiempo: Adicional por hora nocturna - Cant Tiempo: 20 - Pasajeros: 4	2.0	0.55 Metros	598679.09	CDP-78524	1197358.18
9	tra02--Peajes	1.0	Unidad	0.00	CDP-78524	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Con el fin de continuar garantizando el desarrollo del recuento y fase preliminar de barrido que hacen parte del Censo Económico Nacional Urbano 2024, y permitir el transporte del personal en los vehículos necesarios, es indispensable proceder con la modificación del plazo de ejecución, el cual quedará así: hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Ana Lucia Largo

Documento: 40020311



Firma de proveedor

Nombre: **Diana Marixa Perez**

Documento: **1085263086**

**DANE****SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6**Dependencia Responsable: DTC-DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO****I. DATOS CONTRACTUALES**

No. Orden de compra: 130410	Fecha firma orden de compra: 26/06/2024	Tipo de contrato: Prestación de servicios de transporte
Contratista: UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA		Plazo inicial: El plazo de ejecución de la Orden de Compra será por dos (2) meses a partir del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.
Valor Inicial: \$58.521.063.08		Fecha de inicio: 29/07/2024 Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 31/08/2024

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Diligenciar en la siguiente matriz los datos de las modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud)

Adición(es)		Disminución(es) del Valor		Prórroga(s) del Plazo		Reducción(es) del Plazo			
Fecha de firma N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A			
Valor adición: N/A		Valor disminución N/A		Plazo prorrogado: N/A		Plazo reducido: N/A			
CDP No.: N/A Fecha: N/A		Valor total del contrato en virtud de la(s) disminución(es): N/A		Fecha prevista para la terminación de la prórroga(s): N/A		Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo: N/A			
Valor: N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)			
Valor total del contrato incluida la(s) adición(es): N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)			
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de póliza(s) (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)			
Suspensión(es)		Prórroga de la Suspensión(es)		Cesión(es)		Terminación anticipada		Otros Aspectos Modificados	
Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A		Fecha de firma: N/A	
Plazo suspendido: N/A		Plazo suspendido: N/A		Nombre Cesionario: N/A		Fecha de firma: N/A		Detalle de la modificación: N/A	
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es): N/A		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica).		Fecha de firma: N/A		Detalle de la modificación: N/A	
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica).		Fecha de firma: N/A		Detalle de la modificación: N/A	

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN**MODIFICACIÓN No. 1**

Adición		Disminución de Valor		Prórroga de Plazo*		Reducción de Plazo			
Valor adición: N/A		Valor disminución: N/A		Plazo de la prórroga: 30 días		Plazo de la reducción: N/A			
CDP No.: Fecha: N/A		Valor total del contrato en virtud de la disminución: N/A		Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga: Hasta 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurre.		Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: N/A			
Valor para comprometerse en la adición: N/A		Valor total del contrato incluida la adición: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N/A		Fecha de la Terminación: N/A			
Nota: Este valor debe ser igual al de la adición		Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A		Fecha de la cesión: N/A			
Valor total del contrato incluida la adición: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A		Fecha de la cesión: N/A			
Suspensión		Reinicio		Prórroga suspensión		Cesión		Terminación anticipada	
Plazo de suspensión: N/A		Fecha de reinicio: N/A		Plazo de la prórroga: N/A		Nombre cesionario: N/A		Fecha de la Terminación: N/A	
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: N/A		Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: N/A		Fecha de la cesión: N/A		Fecha de la Terminación: N/A	

* El supervisor y/o interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR: modificar del estudio previo el numeral 2.4 **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO-VENCIMIENTO** el cual quedará así: hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra.

V. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Mediante el proceso de selección abreviada bajo el Acuerdo Marco de Precios **CCE-144-2023**, el **DANE** adquirió el servicio de transporte especial terrestre para el desplazamiento del personal que participará en la operación del Barrido del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) 2024, de acuerdo con los requisitos y condiciones técnicas establecidos por la entidad.

Como resultado de este proceso, se emitió la orden de compra No. **130410 del 2024**, la cual inició el 29 de julio de 2024.

El estudio previo numeral 12 designó al funcionario **RONALD BUENO TRUJILLO** como supervisor, encargado de llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico relacionado con el cumplimiento de la orden de compra.

Tras la revisión del estado de ejecución de la orden de compra por parte del supervisor, se reporta el siguiente detalle de la ejecución con corte al 30 de Agosto de 2024.

Tabla No.1

TIPOLOGÍA	TRANSPORTE
ZONA:	10
VALOR ORDEN DE COMPRA:	\$ 58.521.063.08
TOTAL, SERVICIOS CONTRATADOS:	172
TOTAL, HORAS NOCTURNAS CONTRATADAS:	240
% DE EJECUCIÓN CON CORTE A 29/08/2024:	39.83 %
VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$ 23.311.685.22
% DE EJECUCIÓN PENDIENTE POR EJECUTAR:	60,17 %
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	\$ 35.209.377.86

Fuente: información reportada por la supervisión

Con base en lo expuesto anteriormente y considerando los saldos reportados por la supervisión en la Tabla No. 1, se ha determinado modificar el plazo de ejecución.

La presente modificación se sustenta en las novedades presentadas y en la dinámica de la operación durante la realización del Barrido del Censo Económico Nacional Urbano (CENU) 2024, las cuales se detallan a continuación:

- Optimización de los servicios durante las 8 horas, con recorridos eficientes.
- Optimización de las horas nocturnas contratadas para aquellos operativos que así lo requieren.
- Las novedades propias de la dinámica de la realización del Censo Económico Nacional Urbano.

Esto permitió una optimización de los recursos en la tipología vehicular contratada, lo que posibilita prorrogar la orden de compra hasta el 30 de septiembre de 2024.

En este contexto, y con el fin de continuar garantizando el desarrollo del recuento y fase preliminar de barrido que hacen parte del Censo Económico Nacional Urbano 2024, y permitir el transporte del personal en los vehículos necesarios, es indispensable proceder con la modificación del plazo de ejecución, el cual quedará así: hasta el 30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra.



DANE

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO: GCO-050-PDT-002-f-001
Versión: 6

La representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AG COLOMBIA**, señora **DIANA MARIXA PEREZ APRAEZ**, expresó su conformidad con las condiciones aquí descritas mediante correo de fecha 29 de Agosto de 2024, el cual hace parte de los documentos que acompañan la presente modificación.

En caso de que aplique, tenga en cuenta que: conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de estas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Firma de la Supervisor

Nombre: RONALD BUENO TRUJILLO

Cédula: 83.089.622

Cargo: Coordinador Operativo Villavicencio

Supervisor del Contrato

Aprobó:

Nombre: ANA LUCÍA LARGO

Cédula: 40.020.311

Cargo: DIRECTORA TERRITORIAL CENTRO

Revisó: Cindy Florido Bolaños – Abogada Contratista DTC

Proyectó: Carlos Hernán Díaz Pulido - Abogado Contratista DTC

Fwd: icitud de intención ante posible prórroga de la orden de compra No. 130410 de 2024.

Carlos Andres Alvarez Muñeton <caalvarezm@dane.gov.co>

Vie 30/08/2024 18:43

Para:Leticia Perez Aramendiz <lpereza@dane.gov.co>

Buenas noches estimada Leti te remito la línea de correo

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Carlos Andres Alvarez Muñeton <caalvarezm@dane.gov.co>

Enviado: Thursday, August 29, 2024 5:15:34 PM

Para: Carlos Hernan Diaz Pulido <chdiazp@dane.gov.co>

Asunto: RV: icitud de intención ante posible prórroga de la orden de compra No. 130410 de 2024.

Buenas tardes estimado Carlos para tu información

De: UNION TEMPORAL AG COLOMBIA <utagcolombia@gmail.com>

Fecha: jueves, 29 de agosto de 2024, 3:47 p.m.

Para: Carlos Andres Alvarez Muñeton <caalvarezm@dane.gov.co>

Asunto: Re: icitud de intención ante posible prórroga de la orden de compra No. 130410 de 2024.

Buenas tardes, por medio del presente manifestamos nuestra voluntad y disposición para la prórroga de la orden contractual de la referencia, estamos pendientes a la suscripción de documentos que se consideren convenientes.

Muchas gracias

El jue, 29 ago 2024 a la(s) 3:32 p.m., Carlos Andres Alvarez Muñeton (caalvarezm@dane.gov.co) escribió:

Buenas tardes estimados reitero la solicitud planteada en días pasados

De: Carlos Andres Alvarez Muñeton <caalvarezm@dane.gov.co>

Fecha: jueves, 22 de agosto de 2024, 11:49 a.m.

Para: utagcolombia@gmail.com <utagcolombia@gmail.com>, comercialpasto@hotmail.com <comercialpasto@hotmail.com>

CC: Ana Lucia Largo <allargo@dane.gov.co>, Cindy Yosely Florido Bolaños <cyfloridob@dane.gov.co>, Carlos Hernan Diaz Pulido <chdiazp@dane.gov.co>, Ronald Bueno Trujillo <rbuenot@dane.gov.co>

Asunto: icitud de intención ante posible prórroga de la orden de compra No. 130410 de 2024.

Bogotá D.C., agosto de 2024

Señora

DIANA MARIYA PÉREZ APREEZ

Representante legal

Unión Temporal AG COLOMBIA

Ciudad

Asunto: Solicitud de intención ante posible prórroga de la orden de compra No. **130410** de 2024.

Respetada señora Pérez cordial saludo.

De acuerdo con el análisis realizado desde la supervisión se evidencia que se encuentran recursos disponibles en la orden de compra **130410** y como es de su conocimiento, la operación de los servicios es dinámico varía constantemente dependiendo de las necesidades de la operación. En aras de continuar garantizando el servicio de transporte *de transporte especial terrestre, para el desplazamiento del personal que participa en la operación de recuento Censo Económico Nacional Urbano CENU 2024, de conformidad con los requerimientos y condiciones técnicas establecidas por el DANE*".

Por lo anterior, de manera atenta le solicito manifestar por escrito si la Unión Temporal que usted representa se encuentra interesada en aceptar la prórroga hasta el **30 de septiembre de 2024 o hasta agotar los recursos lo que primero ocurra** en las condiciones aquí expresadas y dentro de los términos contractuales establecidos en el Acuerdo Marco.

Las demás cláusulas se mantendrán incólumes.

Solicitamos su acostumbrada colaboración en informar por este mismo medio a más tardar el día viernes 23 de agosto 5:00pm

Quedamos a la espera de su pronta respuesta

Carlos Álvarez M.
Abogado Contratista