

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	490725
Número de orden de compra a modificar:	162524

Entidad compradora:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Nombre del solicitante:	Viviana Marcela Clavijo
Proveedor:	REAL TIME CONSULTING & SERVICES
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-26 11:26:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-05-30	2026-08-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
159469	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	CDP-552	CDP	552
Nueva	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	CDP-1092	CDP	1092

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-GT-1-5 - Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por el Proveedor - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Físico - Repórt Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 2	3.0	Mes	21689618.94	CDP-552	65068856.82
2	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-GT-1-2 - Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por la Entidad - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 13	3.0	Mes	79431318.85	CDP-552	238293956.55
3	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-SC-2-2 - Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Comunicaciones - Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Virtual - Hora - CANTIDAD: 20	3.0	Hora	4979253.20	CDP-552	14937759.60
4	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA IVA	1.0	Unidad	71415905.53	CDP-552	71415905.53
5	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-552	0.00

6	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA Instalación	1.0	Unidad	57572614.05	CDP-552	57572614.05
---	--	-----	--------	-------------	---------	-------------

Total Orden de Compra Actual:	447,289,092.55
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-GT-1-5 - Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por el Proveedor - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 2	6.00	Mes	21689618.94	CDP-552	130137713.64
Editado	2	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-GT-1-2 - Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por la Entidad - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 13	6.00	Mes	79431318.85	CDP-552	476587913.10


Editado	3	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA S2-D-SC-2-2 - Servicios Complementario Experto Senior: Redes - Comunicaciones Departamento - Bronce - NA - NA - NA - Profesional - Virtual - Hora - CANTIDAD: 20	17.00	Hora	4979253.20	CDP-552	84647304.40
Editado	4	cnt04--S2 - CUNDINAMARCA IVA	1.00	Unidad	142831812.00	CDP-552	142831812.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	834,204,743.14
Total Sin Editar:	57,572,614.05
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	891,777,357.19

Detalle o justificación de la aclaración


SE SOLICITA ADICIONAR Y PRORROGAR ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD A LA PRESTACION DE SERVICIO Y ADQUIRIR NUEVOS DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD



Firma ordenador del gasto

Nombre: Viviana Marcela Clavijo

Documento: 39.726.429



Firma de proveedor

Nombre: Ana Milena Morales López

Documento: 52.705.962 de Bogotá

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Bogotá D.C., 15 de mayo de 2026

DE: JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ / JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACION TIC

EDNA ROCIO RINCON ROLDAN / APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No: OC 162524 - 2026

No DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCION DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE.

CONTRATISTA: REAL TIME CONSULTING & SERVICES S.A.S

NIT. 900127417

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN ☒ SUSPENSION ☐ REINICIO ☐ MODIFICACIÓN ☐ ACLARATORIO ☐

PRÓRROGA ☒

VALOR DE LA ADICIÓN: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS (\$447.289.093) M/CTE.

PLAZO: MES(ES) DIA(S) desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2026

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. actualmente presta servicios integrales de salud de baja, mediana y alta complejidad, adelantando acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo, garantizando una atención integral al usuario y fortaleciendo las prácticas de autocuidado, mutuo cuidado e intersectoriales que promueven estilos de vida saludable.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur cuenta con 22 sedes asistenciales donde se prestan servicios ambulatorios y hospitalarios, entre las cuales se encuentra la sede Meissen, que cumple un rol estratégico en la atención a la población del sur de la ciudad.

La ampliación requerida para la adquisición de switches de borde y switches de core obedece a la evolución y consolidación del alcance operativo de la infraestructura tecnológica institucional, derivada del crecimiento progresivo de las necesidades de conectividad identificadas durante la fase de implementación y despliegue de los servicios de red.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD SUR E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

La adquisición inicial contempló una primera etapa de renovación y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones, priorizando la sustitución de equipos críticos y la habilitación de segmentos estratégicos de la red institucional, permitiendo garantizar continuidad operativa, estabilidad y mejoras en el desempeño de los servicios tecnológicos. No obstante, durante la ejecución y puesta en operación de la solución, se consolidó la necesidad de ampliar la cobertura de conectividad para atender la totalidad de puntos de red requeridos por las diferentes dependencias y sedes, cuyo crecimiento y distribución efectiva demandan una mayor capacidad de acceso y redundancia.

Teniendo en cuenta que la necesidad institucional proyecta aproximadamente 800 puntos de red, y considerando que los switches adquiridos corresponden a equipos de 48 puertos, la capacidad instalada en la primera fase resulta insuficiente para cubrir integralmente la demanda actual y futura de conectividad. En consecuencia, se requiere complementar la infraestructura mediante la adquisición adicional de trece (13) switches de borde y dos (2) switches de core, con el fin de garantizar:

La cobertura total de los puntos de red requeridos por la entidad.

La adecuada distribución de cargas y segmentación de la red.

La continuidad y disponibilidad de los servicios tecnológicos institucionales.

La implementación de esquemas de redundancia y alta disponibilidad en la capa core.

La estandarización tecnológica y compatibilidad con la infraestructura actualmente adquirida.

La capacidad de crecimiento ordenado y escalable de la red institucional.

La presente necesidad corresponde, por tanto, a una fase de ampliación y consolidación de la infraestructura tecnológica inicialmente implementada, alineada con el crecimiento operativo y las condiciones reales de despliegue identificadas durante la ejecución del proyecto, manteniendo coherencia técnica, interoperabilidad y sostenibilidad de la solución tecnológica institucional. La ampliación requerida para la adquisición de switches de borde y switches de core obedece a la evolución y consolidación del alcance operativo de la infraestructura tecnológica institucional, derivada del crecimiento progresivo de las necesidades de conectividad identificadas durante la fase de implementación y despliegue de los servicios de red.

La adquisición inicial contempló una primera etapa de renovación y fortalecimiento de la infraestructura de comunicaciones, priorizando la sustitución de equipos críticos y la habilitación de segmentos estratégicos de la red institucional, permitiendo garantizar continuidad operativa, estabilidad y mejoras en el desempeño de los servicios tecnológicos. No obstante, durante la ejecución y puesta en operación de la solución, se consolidó la necesidad de ampliar la cobertura de conectividad para atender la totalidad de puntos de red requeridos por las diferentes dependencias y sedes, cuyo crecimiento y distribución efectiva demandan una mayor capacidad de acceso y redundancia.

Teniendo en cuenta que la necesidad institucional proyecta aproximadamente 800 puntos de red, y considerando que los switches adquiridos corresponden a equipos de 48 puertos, la capacidad instalada en la primera fase resulta insuficiente para cubrir integralmente la demanda actual y futura de conectividad. En consecuencia, se requiere complementar la infraestructura mediante la

COTIZACION

Acuerdo Marco de Conectividad IV

Versión: 7_27/11/2025

US CONSULTING AND SERVICES SAS

US CONSULTING AND SERVICES SAS

Información del Proveedor

NIT: 900.127.417

Información de la Entidad Compradora

NIT: 900.958.544

Fechas estimadas

Fecha creación cotización: 22 de diciembre de 2025 Fecha generación OC: 10 de marzo de 2026 Fecha vencimiento OC: 10 de junio de 2026

Artículos de la Cotización

No	Código del artículo	Producto	Cantidad	Valor Sin IVA Máximo	Descuento	Valor Sin IVA con descuento	Valor servicio + Cantidad * Tiempo	Tiempo
1	SI-S-OT-1-5	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Párrafo - Gestión de Tráfico - 10Mbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 13	2	\$118.896.189,42	95,00%	\$10.844.609,47	\$11.649.019,94	3
2	SI-S-OT-1-2	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Párrafo - Gestión de Tráfico - 20Mbps - Hosting Físico - Reporte Semanal - Mensual - Mes - CANTIDAD: 13	13	\$203.070.948,34	97,00%	\$6.110.101,45	\$79.411.318,85	3
3	SI-S-OT-1-2	Servicios Complementarios - Esperto Senior - Redes - Comunicaciones - Departamento - Bodega - Mx - Mx - Profesional - Virtual - Hora - CANTIDAD: 20	20	\$122.404,64	60,00%	\$36.721,36	\$14.037.799,60	3

Sub Total servicios:	\$38.390.572,97
Sub Total Instalación:	\$5.572.834,05
Sub Total Impuesto al consumo:	\$7.143.501,00
Total:	\$447.289.092,55

Gravámenes adicionales (estampillas)

Si los hay, indique los gravámenes adicionales (estampillas) a los que está sujeta la Orden de Compra. Son gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y demás impuestos territoriales. Los impuestos como IVA y retención en la fuente NO son gravámenes adicionales.

No	Descripción	% Gravamen
1	Estampillas	3,60%
Total Gravámenes adicionales		3,60%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
(SALUD)
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V4

adquisición adicional de trece (13) switches de borde y dos (2) switches de core, con el fin de garantizar:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. requiere adquirir dispositivos para garantizar los servicios de conectividad en las diferentes unidades, por esta razón es necesario adquirir dos (2) Switches de alta capacidad para ubicar en los centros de datos y proporcionar las interfaces para las redes de área extensa (WAN).

De acuerdo al acuerdo Marco de precios en el segmento 2 se encontró que el código de servicio S2-D-GT-1-5.

Categoría	Nombre del servicio	Cobertura del Servicio	Nivel de servicio	Elasticidad	BW down	BW upload
Gestión de Tráfico	Gestión de Tráfico - Baja Capacidad	Departamento	Plata	Gestionado por el Proveedor	100Mbps	100Mbps

De igual manera, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE. requiere realizar la gestión de tráfico en su red interna a través de 13 switches de borde, revisando en el acuerdo marco de precios en el segmento 2 se encontró que el código de servicio S2-D-GT-1-2 Gestión de tráfico:

Código del servicio	Categoría	Nombre del servicio	Cobertura del Servicio	Nivel de servicio	Elasticidad	BW down	BW up
S2-D-GT-1-2	Gestión de Tráfico	Gestión de Tráfico - Baja Capacidad	Departamento	Plata	Gestionado por la Entidad	25Mbps	25Mbps

Adicionalmente se requiere el apoyo en la configuración e implementación de la red local, por lo cual, se hace necesario contratar los servicios de un experto senior en redes mediante una bolsa de horas disponible para las sedes de la Subred:

Código del servicio	Categoría	Nombre del servicio	Cobertura del Servicio	Nivel de servicio	Característica 1	Característica 2	Unidad de facturación	Cantidad	Tiempo
S2-D-SC-2-2	Servicios Complementarios	Experto Senior: Redes	Departamento	Bronce	Profesional	Virtual	Hora	20	12

Código del servicio	Producto	Cantidad	Valor Servicio Máximo	Descuento	Valor Servicio con descuento	Valor servicio con descuento por cantidad	Valor servicio / Cantidad
S2-D-GT-1-5	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por el Proveedor - 100Mbps - 100Mbps - Hosting Fijos - Pagos Mensual - Mensual - Max - CAJEDAS 13	2	\$ 316.839.183,82	\$ 5,00%	\$ 301.047.123,63	\$ 150.523.561,81	\$ 150.523.561,81
S2-D-GT-1-2	Gestión de Tráfico - Gestión de Tráfico - Baja Capacidad - Departamento - Plata - Gestionado por la Entidad - 25Mbps - 25Mbps - Hosting Fijos - Pagos Mensual - Mensual - Max - CAJEDAS 13	10	\$ 202.870.048,24	\$ 5,00%	\$ 192.726,54	\$ 192.726,54	\$ 19.272.654,82
S2-D-SC-2-2	Servicios Complementarios - Experto Senior: Redes - Consultoría - Departamento - Bronce - MA - MA - Profesional - Virtual - Hora - CAJEDAS 20	20	\$ 622.409,84	\$ 0,00%	\$ 622.409,84	\$ 622.409,84	\$ 31.120,492

Sub Total servicios:	\$ 318.300.572
Sub Total instalación:	\$ 157.572.614
IVA:	\$ 71.435.305
Impuesto al consumo:	\$ 0
Total:	\$ 547.288.032

Finalmente, la presente adición derivada del instrumento de agregación de demanda "Software por Catálogo II" se sustenta en la necesidad arriba mencionada y con el objetivo de garantizar la continuidad y el fortalecimiento de los servicios tecnológicos de la entidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Sistema Integrado de Servicios de Salud S.I.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Al respecto, de acuerdo al decreto 310 de 2021 que cita "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" es imperativo precisar que nuestra naturaleza jurídica nos sitúa bajo un marco normativo exceptuado; en consecuencia, las entidades de régimen especial (no sometidas integralmente a la Ley 80) pueden adicionar órdenes de compra o contratos en más del 50% de su valor inicial, ya que no les aplica el límite del párrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, siempre que sus manuales de contratación internos lo permitan y respeten principios de planeación.

Bajo esta premisa, la solicitud se encuentra alineada con el manual de contratación vigente y responde a un ejercicio de planeación técnica que busca la optimización de los activos de software, asegurando que la expansión de los servicios contratados cuente con el respaldo legal y presupuestal necesario sin las restricciones cuantitativas del régimen general.

El manual de contratación permite adicionar hasta el 700%, siendo su ejecución beneficioso para la entidad contribuyendo a la optimización de los recursos, y por ende contribuyendo a la austeridad. El contrato tiene un tiempo de ejecución hasta el día 30 de mayo de 2026, y a la fecha tiene una ejecución general del 81%; el contratista ha venido cumpliendo con la ejecución del mismo oportunamente, con diligencia y eficacia en los términos y condiciones funcionales, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en el mismo.

Así las cosas se requiere adquirir dispositivos de conectividad para garantizar los servicios de conectividad en las diferentes unidades, por lo anterior, se requiere adicionar el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS (\$447.289.093) M/CTE, con cargo del rubro de Gastos de Transporte y comunicaciones, y adicionar tiempo hasta el 31 de agosto de 2026 para la configuración, implementación y puesta en marcha de los equipos.

VALOR PROMEDIO FACTURADO		PORCENTAJE DE EJECUCION	
\$361.001.745		81%	
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
\$447.289.093	\$361.001.745	\$86.287.348	3 MESES
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL

CO-CBS-FT-20 V4

23 de abril al 30 de mayo de 2026		N/A	31 de mayo al 31 de agosto de 2026
-----------------------------------	--	-----	------------------------------------

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIO ANDRES SANCHEZ SANCHEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO. _____

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISION ROCIO RINCON ROLDAN

FIRMA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION _____

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.										CO-CBS-FT-12 V9									
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA																			
FEI		15/05/2026		INFORME PARCIAL:		X		INFORME FINAL:											
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		OC 162524-2026		CONTRATISTA:		REALTIME CONSULTING & SERVICES S.A.S.		1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
No. DE C		OC 162524-2026		FECHA INICIO DE EJECUCIÓN		CONVENIO:		CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:		990127417 - 9									
OBJETO DEL CONTRATO:		N/A		FECHA INICIO DE EJECUCIÓN		CONVENIO:		N/A		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO: N/A									
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE																			
DATOS DEL CONTRATISTA:																			
REPRESENTANTE LEGAL: ANA WILENA MORALES										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52765862									
ASESOR COMERCIAL: RAFAEL MORALES LOPEZ										TELÉFONO: 301 5832998									
DIRECCIÓN: AVENIDA CALLE 26 No. 89-7 TORRE 3 OF. 401-1602 BOGOTÁ										CELULAR: 301 5832998									
E-MAIL: info@rtc.com.co										PÁGINA WEB:									
NOMBRES Y APELLIDOS: JULIO ANDRÉS SANCHEZ SANCHEZ										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80756038									
CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR: JEFE OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC										SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC									
DIRECCIÓN: CALLE 67A SUR No. 18C-12										TELÉFONO Fijo: 7300000 EXT 73520									
CORREO ELECTRÓNICO: info@rtc.com.co										CELULAR: 3197706111									
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: EDNA ROCIO RINCÓN ROLDÁN										CÉDULA DE CIUDADANÍA: 46364526									
CARGO/PERFIL: PROFESIONAL UNIVERSITARIO										SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC									
CORREO ELECTRÓNICO: asocio@rtc.com.co										CELULAR: 321462487									
FECHA ACTA DE INICIO: 23 de abril de 2026										PLAZO INICIAL: 88 DÍAS									
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 447.289.093										CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M.C.TE									
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN										CÓDIGO DEL RUBRO: 4215020200601									
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 552										FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 19/03/2026									
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 18958										FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 24/03/2026									
2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO																			
N° DE ADICIÓN										FECHA DEL REGISTRO: CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL									
1 \$										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
2 \$										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
3. INFORMACIÓN DE PROROGAS O SUSPENSIÓN REALIZADAS AL CONTRATO																			
N° PROROGA / SUSPENSIÓN										FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN									
1										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
2										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
4. OTRAS NOVEDADES CONTRACTUALES																			
N° OTRO SI										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL OTRO SI									
1 No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
2										FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA									
5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar																			
FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO										VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO									
1 24/04/2026										N/A									
2										SALDO DEL CONTRATO									
3										FECHA COMPROBANTE DE EGRESO									
TOTAL EJECUTADO										\$ 351.001.745									
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 447.289.093,00										VALOR PAGADO: \$0.00									
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: 0,00										SALDO POR PAGAR: \$351.001.745,00									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 447.289.093,00										SALDO A REINTEGRAR: \$0.00									
7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL																			
No.										CUMPLIMIENTO SI/NO									
1										ENTRÉ SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD									
2										SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN									
3										SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN									

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		CO-CBS-FT-12 V9	
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					
4	Informar oportunamente al supervisor del Contrato sobre los obstáculos, problemas o sugerencias que se encuentren en el desarrollo del Contrato.			SI	
5	Generar en la plataforma de monitoreo las alertas o notificaciones de incidentes			SI	
6	Realizar las actualizaciones y mejoras aplicables a la plataforma de monitoreo durante vigencia del contrato.			SI	
7	Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme a lo establecido en la Cláusula 7 del acuerdo marco de precios para la adquisición de servicios de conectividad CCE-SING-AMP-003-2024.			SI	
OBSERVACIONES				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	81%
8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS					
VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Plantilla/ Certificación por parte de Revisor Fiscal /Contador (ESPECIFICANDO EL MES)					
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN:			ANEXOS (CD):		FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR:			TOTAL FOLIOS:		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME:			CARGO/PERFIL:	FIRMA	FECHA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DAS-100
Subred Integrada de Servicios
de Salud SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

GF-GGA-PRE-FT-02 V4

FECHA SOLICITUD:

martes, 21 de abril de 2026

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA
DEPENDENCIA

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DIRECCION DE CONTRATACION

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMÉNEZ

IDENTIFICACION DEL GASTO

Funcionamiento

X

Operación

Inversion

Observaciones: (PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO

NOMBRE RUBRO

VALOR

4212020200601.

GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

\$

447.289.093

TOTAL DISPONIBILIDAD

\$

447.289.093

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBJETO DEL CDP

ADICIÓN Y PRORROGA No 01 A LA ORDEN 162524-2026, cuyo objeto es: "ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCION DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE"

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

Elaboró:

Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo

Revisó:

Angela Roa Rodríguez Rodríguez - Profesional Administrativo - Dirección Contratación - Bienes y Servicios

Revisó:

B/V: Karen Dahiana Fajardo Jimenez - Directora Operativa de Contratacion

Aprobó (Area de presupuesto):

Fabian Estiben Mendez Parra - Referente de Presupuesto

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NIT 900958564

FECHA DE EXPEDICIÓN: mayo 22 De 2026

CDP: 1092

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

ADICIÓN Y PRÓRROGA N° 01 A LA ÓRDEN 162524-2026, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS UNIDADES DE ATENCIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E." PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.


QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

CODIGO CCPET	NOMBRE RUBRO	TIPO GASTO	VALOR ACTUAL
42120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	FUNCIONAMIENTO	\$ 447.289.093,00

CODIGO AUXILIAR	CONCEPTO	NIVEL	VALOR ACTUAL
4212020200601	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	F	\$ 447.289.093,00
Valor Total de la Disponibilidad			\$ 447.289.093,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 223 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.


RESPONSABLE PRESUPUESTO

