

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	354814
Número de orden de compra a modificar:	99331
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-15 14:51:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-15	2023-03-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92990	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR 2022	2022001796	2022001796	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--165 Mesa infantil biblioteca"	14.0	Unidad	285279.96	2022001796	3993919.44
2	"dts02--171 Mueble de almacenamiento aulas"	21.0	Unidad	626784.75	2022001796	13162479.75

3	"dts02--173 Módulo 10 casilleros docentes"	3.0	Unidad	889452.54	2022001796	2668357.62
4	"dts02--188 Silla infantil Biblioteca"	42.0	Unidad	285402.18	2022001796	11986891.56
5	"dts02--189 Puff Biblioteca"	10.0	Unidad	641696.56	2022001796	6416965.60
6	"dts02--123 Aulas de preescolar"	6.0	Unidad	6138597.61	2022001796	36831585.66
7	"dts02--124 Aulas de primaria"	15.0	Unidad	8501024.88	2022001796	127515373.20
8	"dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios"	2.0	Unidad	23841532.80	2022001796	47683065.60
9	"dts02--127 Laboratorio de ciencias y artes primarias para 40 usuarios"	1.0	Unidad	10852983.33	2022001796	10852983.33
10	"dts02--129 Biblioteca para 40 usuarios - Configuración 2"	2.0	Unidad	17124008.77	2022001796	34248017.54
11	"dts02--131 Bilingüismo para 40 usuarios"	2.0	Unidad	17871188.02	2022001796	35742376.04
12	"dts02--132 Sala docente seis (6) aulas"	1.0	Unidad	4116758.43	2022001796	4116758.43
13	"dts02--133 Sala docente 12 aulas"	1.0	Unidad	8233394.64	2022001796	8233394.64
14	dts02--IVA	1.0	Unidad	65255912.00	2022001796	65255912.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

El día 08 de febrero de 2023 mediante correo electrónico la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicito nuevamente a la secretaria de educación PRORROGA respecto a la ORDEN DE COMPRA No 99331, Emitida el día 15 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023. Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratista así: "Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención 2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con la entrega, Solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023".

Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Felipe Bernal Montealegre


Documento: 1.073.506.913 de Funza.

Firma de proveedor

Firma de proveedor

Nombre: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS

Documento: 39676990

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	 FUNZA ciudad líder	11-FR-66
	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
Contratista	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.		
Para: Señor Alcalde Municipal DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE			
ASUNTO			
Solicitud Prorroga Orden de Compra N° <u>99331</u> de fecha <u>15/11/2022</u> Valor actual del contrato CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$408.708.080,41). Fecha de terminación actual del contrato. <u>15 de Febrero de 2023</u>			
TIPO DE CONTRATO Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐ Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐ Contrato de prestación de servicios ☐ Convenio ☐ Contrato de compraventa ☐ Otro: <u>¿Cuál? ORDEN DE COMPRA</u> ☒			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA			
TIPO DE MODIFICACIÓN (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor <u> </u> Adición en plazo <u>X</u> otrosí <u> </u> ¿Cuál? <u> </u>			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) <u>15 DIAS CALENDARIO</u> Nueva fecha de terminación. <u>2/03/2023</u> Cesión del contrato a: <u> </u>			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		0.00	Porcentaje de ejecución 0.00%
Tiempo ejecutado a la fecha		2 MESES y 25 días (09/02/2023)	Porcentaje de tiempo ejecutado: 98.28%
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
Que se suscripción orden de compra No 99331 el día 15 de noviembre de 2022 con el contratista INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., cuya fecha de terminación era el pasado 30 de diciembre de 2022, sin embargo, el pasado 19 de diciembre de 2022 el contratista solicito prórroga de 40 días calendario a la presente orden de compra, el cual fue aceptada por parte de la entidad, quedando cargada y aprobada en la tienda virtual el día 30 de diciembre de 2022 y cuya nueva fecha de terminación quedo para el próximo 15 de febrero de 2023. El día 08 de febrero de 2023 mediante correo electrónico la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicito nuevamente a la secretaria de educación PRORROGA respecto a la ORDEN DE COMPRA No 99331, Emitida el día 15 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023. Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratista así: "Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención 2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con la entrega, Solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023". Anexos Carta de proveedor Conforme lo anterior la supervisión de la presente orden de compra recomienda y avala la prórroga No 2 según lo expuesto por parte de contratista INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación.....			☒
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal.....			☐
3. Disponibilidad Presupuestal.....			☐
4. Banco de Proyectos.....			☐
5. Plan anual de adquisiciones.....			☐
6. Documentos completos del cesionario.....			☐
 NELSY YALMIN CAJAMARCA SUAREZ Supervisor del contrato			
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072/ 8234073 Fax: 8257620 Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co			



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A
Diseños funcionales para espacios vitales!

Bogotá D.C., 08 de Febrero 2023

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Dra Nelsy Yasmin Cajamarca Suarez
Dra Daniel Felipe Bernal Montealegre
Secretaria de Educación

Ref. SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA OC 99331

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo;

La suscrita RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS, identificado con la C.C No. 39.676.990 en mi calidad de Representante legal S. INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A, solicito a la entidad prorroga fecha de entrega de las ORDENES DE COMPRA OC 99331 Emitida el día 15 de Noviembre de 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023, Esta solicitud obedece a:

1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos.

En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención

2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con al entrega , solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023,
3. Aclaremos que dicha prorroga no tendrá ningún

Agradecemos su atención prestada


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante Legal S.
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

FABRICA: Autopista Sur No. 75D – 47 Entrada a Bosa
Bogotá D.C. – Colombia
www.industriascruz.com.co E-mail:
indscruz@col.net.co
PBX: 719 6400 EXTE 105-117 Telefax: 7 80 62 50

Producimos toda la línea
relacionada
Con Muebles Metálicos