

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	354818
Número de orden de compra a modificar:	99556
Entidad compradora:	ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
Nombre del solicitante:	Nelsy Yazmin Cajamarca Suarez
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-02-15 14:55:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-02-15	2023-03-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92990	DOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR 2022	2022001796	2022001796	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--555 Silla interlocutora rectorA-a"	10.0	Unidad	121247.65	2022001796	1212476.50
2	"dts02--562 TÁndem de espera"	5.0	Unidad	220593.28	2022001796	1102966.40

3	"dts02--563 SofÃ¡ de tres puestos"	10.0	Unidad	1815084.55	2022001796	18150845.50
4	"dts02--564 MÃ³dulo de cuatro (4) casilleros para servicios generales"	8.0	Unidad	349540.51	2022001796	2796324.08
5	"dts02--566 Punto ecolÃ³gico tres (3) canecas"	18.0	Unidad	236203.00	2022001796	4251654.00
6	"dts02--543 Oficinas administrativas"	51.0	Unidad	1070563.76	2022001796	54598751.76
7	"dts02--544 Puesto rectorÃ¡a"	6.0	Unidad	2776837.35	2022001796	16661024.10
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	18767068.04	2022001796	18767068.04

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración



El día 08 de febrero de 2023 mediante correo electrónico la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicito nuevamente a la secretaria de educación PRORROGA respecto a la ORDEN DE COMPRA No 99556, Emitida el día 17 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023. Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratista así: "Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención 2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con la entrega, Solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023".

Firma ordenador del gasto

Nombre: Daniel Felipe Bernal Montealegre
Documento: 1.073.366.913 de Funza

Firma de proveedor

Nombre: RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Documento: 39 676 90

 ALCALDIA DE FUNZA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		 FUNZA ciudad líder	11-FR-66
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA		Versión : 00
				Fecha: 2022-01-25
Supervisor/Interventor	SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
Contratista	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.			
Para: Señor Alcalde Municipal				
DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE				
ASUNTO				
Solicitud Prorroga Orden de Compra N° 99556 de fecha 17/11/2022				
Valor actual del contrato CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$117.541.110,38)				
Fecha de terminación actual del contrato. 30 de diciembre 2022				
TIPO DE CONTRATO				
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐				
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐				
Contrato de prestación de servicios ☐ Convenio ☐				
Contrato de compraventa ☐ Otro ¿Cuál? ORDEN DE COMPRA ☒				
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)				
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA - SEGMENTO 5				
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)				
Adición en valor ____ Adición en plazo _x_ otrosí ____ ¿Cuál?				
DETALLE DE LA MODIFICACION				
Tiempo de prorroga (Adición en plazo) 15 DÍAS CALENDARIO Nueva fecha de terminación. 2/03/2023				
Cesión del contrato a: N/A				
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD				
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: 0,00 Porcentaje de ejecución 0,00%				
Tiempo ejecutado a la fecha 2 MESES y 23 días (09/02/2023) Porcentaje de tiempo ejecutado: 98,25%				
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA				
Que se suscripción orden de compra No 99556 el día 17 de noviembre de 2022 con el contratista INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., cuya fecha de terminación era el pasado 30 de diciembre de 2022, sin embargo, el pasado 19 de diciembre de 2022 el contratista solicito prorroga de 40 días calendario a la presente orden de compra, el cual fue aceptada por parte de la entidad, quedando cargada y aprobada en la tienda virtual el día 30 de diciembre de 2022 y cuya nueva fecha de terminación quedo para el próximo 15 de febrero de 2023. El día 08 de febrero de 2023 mediante correo electrónico la empresa INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A., solicita nuevamente a la secretaria de educación PRORROGA respecto a la ORDEN DE COMPRA No 99556, Emitida el día 17 de noviembre del 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023. Dicha solicitud obedece a los siguientes argumentos descritos por el contratista así: "Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos. En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención 2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con la entrega, Solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023". Anexas Carta de proveedor Conforme lo anterior la supervisión de la presente orden de compra recomienda y avala la prórroga No 2 según lo expuesto por parte de contratista INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.				
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:				
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:				
1. Soportes de la Justificación..... ☒				
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal..... ☐				
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐				
4. Banco de Proyectos..... ☐				
5. Plan anual de adquisiciones..... ☐				
6. Documentos completos del cesionario..... ☐				
 NELSY YAZMIN CAJAMARCA SUAREZ Supervisor del contrato				
CP 250020 / Dir. Carrera 14 No. 13-05 Funza Tel: 8234070 / 8234071 / 8234072/ 8234073 Fax: 8257620 Página web: www.funza-cundinamarca.gov.co				



INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

Diseños funcionales para espacios vitales!

Bogotá D.C., 08 de Febrero 2023

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA

Dra Nelsy Yasmin Cajamarca Suarez

Dra Daniel Felipe Bernal Montealegre

Secretaria de Educación

Ref. SOLICITUD DE PRORROGA ORDENES DE COMPRA OC 99556

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES HATO Y SERREZUELITA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

Reciban un cordial saludo;


La suscrita RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS, identificado con la C.C No. 39.676.990 en mi calidad de Representante legal S. INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A, solicito a la entidad prorroga fecha de entrega de las ORDENES DE COMPRA OC 99331 Emitida el día 15 de Noviembre de 2022 con fecha de vencimiento el 15 de febrero de 2023, Esta solicitud obedece a:

1. Teniendo en cuenta que el 95% de proveedores de materia prima, nos entregaron la materia prima solicitada el año pasado a finales de enero, nuestra empresa se encuentra en un retraso en el cronograma de fabricación de los productos.

En el momento solo tenemos materia prima para cumplir en 100% para la fabricación de la OC. En mención

2. Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en los meses anteriores con materia prima y para poder cumplir a cabalidad con al entrega , solicitamos a la entidad nos conceda una prórroga seria con fecha hasta el 02 de marzo de 2023,
3. Aclaremos que dicha prorroga no tendrá ningún

Agradecemos su atención prestada


RUTH YOHANNA ACEVEDO ROJAS
Representante Legal S
INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A

FABRICA: Autopista Sur No. 75D – 47Entrada a Bosa
Bogotá D.C. – Colombia
www.industriascruz.com.co E-mail:
indscruz@col.net.co
PBX: 719 6400 EXTE 105-117 Telefax: 7 80 62 50

Producimos toda la línea
relacionada
Con Muebles Metálicos