

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460257
Número de orden de compra a modificar:	148718

Entidad compradora:	CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA REGIONAL CESAR
Nombre del solicitante:	Jose Daniel Lopez Marin
Proveedor:	UNION TEMPORAL AYGEMA
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-08 10:00:35

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-10	2025-09-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
145009	CDP EPP	36-02-00-020-911410-5325	36-02-00-020-911410	5325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ate01C4S3-001BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO - TALLA S, M, L, XL COMPUESTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADERA POSTERIOR / UNIDAD	100.0	Unidad	2504.72	36-02-00-020-911410-5325	250472.00
2	ate01C4S3-002BATA AISLAMIENTO NO ESTERIL MANGA LARGA / UNIDAD	100.0	Unidad	4704.91	36-02-00-020-911410-5325	470491.00
3	ate01C4S3-004BATA DESECHABLE CORTAS CON MANGA RESORTADA / UNIDAD	300.0	Unidad	4056.78	36-02-00-020-911410-5325	1217034.00
4	ate01C4S3-006BATA PUÑO RIB / UNIDAD	120.0	Unidad	4368.85	36-02-00-020-911410-5325	524262.00
5	ate01C4S3-010GORRO DESECHABLE REDONDO ELÁSTICO AZUL / BOLSA X 50 UNIDADES	10.0	Unidad	5401.73	36-02-00-020-911410-5325	54017.30
6	ate01C4S3-011GORRO QUIRURJICO / BOLSA X 50 UNIDADES	38.0	Unidad	5975.10	36-02-00-020-911410-5325	227053.80
7	ate01C4S3-015POLAINAS / CAJA X 50 UNIDADES	26.0	Unidad	11357.63	36-02-00-020-911410-5325	295298.38
8	ate01C4S3-021TRAJE BIOLÓGICO / UNIDAD	20.0	Unidad	19126.90	36-02-00-020-911410-5325	382538.00
9	ate01C4S3-022TRAJE DESECHABLE ANTIFLUIDO / UNIDAD	40.0	Unidad	8962.65	36-02-00-020-911410-5325	358506.00

10	ate01C4S3-029GORRO QUIRURGICO CON RECUENTO CONTROLADO MICROBIANO / BOLSA X 50 UNIDADES	6.0	Unidad	7868.04	36-02-00-020-911410-5325	47208.24
11	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	0.00	36-02-00-020-911410-5325	0.00
12	ate01--IVA	1.0	Unidad	727107.34	36-02-00-020-911410-5325	727107.34

Total Orden de Compra Actual:	4,553,988.06
--------------------------------------	---------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	4,553,988.06
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	4,553,988.06

Detalle o justificación de la aclaración

Evidenciando el posible retraso en el que se ha visto inmerso el presente contrato, solicitamos de manera respetuosa se sirva aprobar y conceder la respectiva prórroga del plazo de ejecución hasta el treinta (30) de septiembre del 2025, teniendo en cuenta la situación que se nos presenta actualmente con las consolidaciones pendientes.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JOSE PEÑA CACERES
CC. 77026032



Firma de proveedor
Camilo Andres Valencia Alba
Nombre: 1'032.428.411

Documento:

Documento:

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2025

Señores

Centro biotecnológico del Caribe SENA-Regional Cesar
At. José Daniel López Marín-Supervisor

Ref. Solicitud de prórroga para la orden, 148718 cuyo objeto es **CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y LA DOTACION DE BRIGADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD A LAS NECESIDADES DE LOS APRNDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y PLACA HUELLA , ASI COMO DE AQUELLOS BENEFICIARIOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR , EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE**

Respetados señores,

En mi calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL AYGEMA**, con NIT No. 901.518.346-6, contratista de la Entidad en virtud de la orden citada en el asunto, de manera respetuosa me dirijo ante usted con la finalidad de presentar la siguiente solicitud conforme a los hechos que me permito enunciar, así:

HECHOS

En concordancia con las obligaciones contenidas en la orden de compra, nos permitimos dar explicación de tiempo y lugar de la ejecución en referencia:

Que el ocho (08) de julio de 2025 se dio inicio de la orden emitida 148718 cuyo objeto es **“CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y LA DOTACION DE BRIGADAS PARA FUNCIONARIOS, CON PRIORIDAD A LAS NECESIDADES DE LOS APRNDICES DE LOS PROGRAMAS FIC Y PLACA HUELLA , ASI COMO DE AQUELLOS BENEFICIARIOS CON APOYOS DE SOSTENIMIENTO REGULAR , EN CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE**

Que de acuerdo con las condiciones especiales de los elementos se solicito curva de tallas e indicaciones para la entrega a la entidad

Que el día 28 de agosto recibimos respuesta por parte de la entidad con la información necesaria para la confección de los elementos.

Que aceleramos nuestros procesos logísticos con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos por la entidad, realizando validación de elementos que necesitan de fabricación especial y condiciones técnicas especiales, así mismo, se inicio la confección de los elementos, los cuales es dicho procesos se toma un tiempo de 15 a 20 días hábiles para su fabricación.

Que, de acuerdo con los tiempos de confección y preparación de los elementos, no es posible realizar la entrega de los elementos en el termino de la fecha indicada en la orden de compra , la cual es el 10 de septiembre de 2025

Que, a pesar de estas circunstancias, la UNION TEMPORAL AYGEMA mantuvo comunicación constante con la Entidad y realizó gestiones para superar los obstáculos, demostrando compromiso y responsabilidad hacia el cumplimiento del objeto contractual.

Ante lo anterior, nos permitimos solicitar la ampliación del plazo contractual para garantizar la

calidad y conformidad de los productos entregados.

En vista de la diligencia y eficiencia demostrada por **UNION TEMPORAL AYGEMA**, en la correcta y eficiente ejecución del proceso contractual, respetuosamente solicitamos una prórroga en la ejecución del proyecto. Adjuntamos un plan de trabajo detallado que justifica nuestra solicitud:

PLAN DE TRABAJO		
FECHA - APROX	TRAMITE	OBSERVACIONES
03 de septiembre de 2025	Solicitud de Prorroga.	
28 de agosto a 25 de septiembre de 2025	Fabricación y consolidación de los elementos a entregar.	
29 de septiembre de 2025	Entrega total del contrato, entrega de documentación y finalización de la orden emitida.	

Como podemos observar haciendo un análisis del tiempo, nos es imposible que el total de los elementos puedan entregarse el diez(10) de septiembre de 2025, toda vez que algunos elementos requieren un proceso de confección y fabricación .

PETICIÓN ESPECIAL

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo con el sustento real de la ejecución contractual, evidenciando el retraso en el que se ha visto inmerso el presente contrato, solicitamos de manera respetuosa al señor José Daniel López Marín, supervisor de la orden de Compra en cuestión, se sirva aprobar y conceder la respectiva prórroga del plazo de ejecución hasta el treinta (30) de septiembre del 2025, teniendo en cuenta la situación que se nos presenta actualmente con las consolidaciones pendientes.

Una vez se estudie y en caso de ser aprobada la presente solicitud, realizaremos la actualización de la póliza de cumplimiento de acuerdo con el tiempo prorrogado.

Es menester reiterar que la prórroga solicitada no genera ningún tipo de adición presupuestal, ni algún otro tipo de reajuste.

Agradecemos la atención que puedan brindar a nuestra solicitud.

Cordialmente,



CAMILO ANDRES VALENCIA ALBA
C.C. 1.032.428.411 DE BOGOTÁ D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL AYGEMA
NIT 901.518.346-6