

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Id Solicitud:                          | 475768                                         |
| Número de orden de compra a modificar: | 152466                                         |
| Entidad compradora:                    | Alcaldía Municipal de Mosquera de Cundinamarca |
| Nombre del solicitante:                | Wilson Ernesto Sanchez Pantoja                 |
| Proveedor:                             | DOTAESCOL S.A.S                                |
| Mecanismo de agregación de demanda:    | Dotación Escolar III                           |
| Tipo de Solicitud:                     | Modificación de la Orden de Compra             |
| Fecha:                                 | 2025-12-31 15:32:53                            |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-31   | 2026-01-14  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre               | Código         | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|----------------------|----------------|------------|------------|
| 148820 | CDP dotación escolar | CDP-2025003201 | CDP        | 2025003201 |

## Artículos actuales

| No | Artículo                        | Cantidad | Unidad | Precio     | Cuenta         | Total        |
|----|---------------------------------|----------|--------|------------|----------------|--------------|
| 1  | "dts03--100Aulas de Preescolar" | 3.0      | Unidad | 4771815.47 | CDP-2025003201 | 14315446.41  |
| 2  | "dts03--101Aulas de Primaria"   | 18.0     | Unidad | 7069956.88 | CDP-2025003201 | 127259223.84 |
| 3  | "dts03--102Aulas de Secundaria" | 92.0     | Unidad | 7126415.63 | CDP-2025003201 | 655630237.96 |

|   |                                                                               |      |        |              |                |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------------|--------------|
| 4 | "dts03--103Aula<br>TIM para 40<br>usuarios"                                   | 1.0  | Unidad | 19697725.11  | CDP-2025003201 | 19697725.11  |
| 5 | "dts03--<br>106Biblioteca<br>básica para 40<br>usuarios -<br>Configuración 1" | 1.0  | Unidad | 19279702.13  | CDP-2025003201 | 19279702.13  |
| 6 | "dts03--173Punto<br>ecológico tres<br>(3) canecas"                            | 22.0 | Unidad | 186193.75    | CDP-2025003201 | 4096262.50   |
| 7 | dts03--IVA                                                                    | 1.0  | Unidad | 159652933.61 | CDP-2025003201 | 159652933.61 |

Total Orden de Compra Actual:

999,931,531.56

### Artículos editados y/o agregados


| Tipo                                  | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|---------------------------------------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| No hay artículos editados o agregados |    |          |          |        |        |        |       |

### Totales de Modificación

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Total Nuevos:                | 0.00           |
| Total Editados:              | 0.00           |
| Total Sin Editar:            | 999,931,531.56 |
| Total Eliminados:            | 0.00           |
| Valor Total Orden de Compra: | 999,931,531.56 |

### Detalle o justificación de la aclaración

Se solicita prorrogar el plazo de la Orden de Compra hasta el 14 de diciembre de 2026, en coherencia con el acta de suspensión que suscribieron las partes y teniendo en cuenta que hasta el 13 de enero de 2025 los directivos y las sedes de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera permanecen si atención, dado que se encuentran en su periodo vacacional. Que, en conclusión, la modificación de plazo de la Orden de Compra No. 152466 es procedente ya que con esta se busca garantizar la correcta ejecución del contrato a través de la entrega e instalación de los insumos contratados, en cumplimiento de las metas trazadas por la administración municipal en materia de mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones materiales que soportan el proceso educativo. condiciones materiales que soportan el proceso educativo.



Firma ordenador del gasto



Firma de proveedor

Nombre: Wilson Ernesto Sanchez Pantoja  
Documento: 16.756.479

Nombre: JIMÉ ADRIÁN ROS  
Documento: 19.298.850

| Solicitud de otrosí modificatorio No. 2<br>Orden de Compra No. 152466 de 2025 |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de elaboración del estudio de necesidad:                                | Diciembre de 2025       |
| Dependencia solicitante:                                                      | Secretaría de Educación |
| Naturaleza:                                                                   | Orden de Compra         |

Información general del contrato

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contratante:                               | Municipio de Mosquera - N.I.T. 899.999.342-3                                                                                         |
| Contratista:                               | Dotaescol S.A.S.                                                                                                                     |
| N.I.T./C.C.                                | 800048663-2                                                                                                                          |
| Representado por:                          | Paula Andrea Cadena Moreno                                                                                                           |
| Identificación:                            | C.C.: 1.032.452.285                                                                                                                  |
| Objeto:                                    | Adquisición de mobiliario escolar para las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera - Cundinamarca. |
| Plazo de ejecución inicial:                | Hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual                                |
| Valor inicial del contrato:                | \$762.718.716,14                                                                                                                     |
| Modalidad de contratación:                 | Selección abreviada                                                                                                                  |
| Nombre y cargo de supervisor/interventor:  | Sandra Milena Quimbayo<br>Dirección Administrativa y Financiera                                                                      |
| Fecha de inicio del contrato:              | 2 de octubre de 2025                                                                                                                 |
| Fecha de terminación inicial del contrato: | 31 de diciembre de2025                                                                                                               |

Modificaciones anteriores durante la ejecución del contrato

| Adiciones                             |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Contrato adicional No. 1              | Otrosí modificatorio No. 1 |
| Fecha de adición No. 1                | 17 de diciembre de 2025    |
| Valor total del contrato con adición: | \$999.931.531,56           |

| Prórrogas                                                     |            |    |            |    |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|
| Días de prórroga:                                             | N/A        |    |            |    |            |
| Fecha de prórroga no. 1                                       | N/A        |    |            |    |            |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga: | Día<br>N/A | De | Mes<br>N/A | De | Año<br>N/A |

| Suspensiones                                                    |            |    |            |    |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----|------------|----|------------|
| Fecha de suspensión                                             | N/A        |    |            |    |            |
| Tiempo de suspensión (días calendario)                          | N/A        |    |            |    |            |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión: | Día<br>N/A | De | Mes<br>N/A | De | Año<br>N/A |

| Modificaciones      |     |
|---------------------|-----|
| Otro si no 1        | N/A |
| Fecha de suspensión | N/A |

| Definición de la necesidad   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción de la necesidad: | <p>Que el 26 de septiembre de 2025, el Municipio de Mosquera y Dotaescol S.A.S. suscribieron la Orden de Compra No. 152466, que tiene por objeto la <i>“Adquisición de mobiliario escolar para las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera - Cundinamarca.”</i></p> <p>Que el 2 de octubre de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio de la Orden de Compra No. 152466.</p> <p>Que hacen parte de la orden de compra los estudios y documentos previos, así como el simulador con la oferta del contratista.</p> <p>Que los estudios previos de la Orden de Compra señala que su plazo de ejecución es <i>“Teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos para los ambientes y productos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-001-2024 para la Adquisición de Dotación Escolar III según la cantidad requerida, los recursos disponibles por el ente territorial y la forma de pago antes indicada, la entidad estima pertinente fijar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual”</i>, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Que el 17 de diciembre de 2025, las partes suscribieron la modificación a la Orden de Compra No. 152466.</p> <p>Que el 30 de diciembre el Municipio de Mosquera y Dotaescol S.A.S. de común acuerdo decidieron suscribir el acta de suspensión a efectos de garantizar la correcta entrega e instalación de los insumos contratados y con el fin de evitar la pérdida de tiempo y recursos, la suspensión del contrato se constituye como una medida idónea para garantizar la correcta ejecución del presente contrato.</p> <p>En esta acta acordaron suspender la Orden de Compra No. 152466 por el plazo de 15 días calendario, esto es, desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.</p> <p>En ese sentido, se hace necesario modificar el plazo de la Orden de Compra No. 152466 atendiendo lo dispuesto en el Acta de Suspensión, esto es, hasta el 14 de enero de 2026.</p> <p>Que la Corte Constitucional (C-300 de 2012) ha señalado que, por regla general, los contratos pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado.</p> <p>Que, esa interpretación se deriva del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del que se infiere la posibilidad de modificar los contratos en sus plazos o cantidades pactadas. Al respecto, la Corte Constitucional ha concluido que las modificaciones responden a la dificultad de prever y regular detalladamente cada uno de los eventos que pueden ocurrir durante la ejecución de un contrato:</p> <p>La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar ... diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Que, en consecuencia, se solicita prorrogar el plazo de la Orden de Compra hasta el 14 de diciembre de 2026, en coherencia con el acta de suspensión que suscribieron las partes y teniendo en cuenta que hasta el 13 de enero de 2025 los directivos y las sedes de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera permanecen si atención, dado que se encuentran en su periodo vacacional.</p> <p>Que, en conclusión, la modificación de plazo de la Orden de Compra No. 152466 es procedente ya que con esta se busca garantizar la correcta ejecución del contrato a través de la entrega e instalación de los insumos contratados, en cumplimiento de las metas trazadas por la administración municipal en materia de mejoramiento de la infraestructura y de las condiciones materiales que soportan el proceso educativo.</p> |
| Fundamentos jurídicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Que el parágrafo único del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 no distingue la viabilidad de la adición a los contratos en virtud de la tipología o naturaleza de éstos, sino lo hace en forma genérica, por lo que no limita ni prohíbe la adición contractual en plazo ni en valor, por lo que el presente acto jurídico es legalmente procedente.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción del bien, obra y/o servicio a adicionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Cláusula primera.</b> Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 152466 de 2025 hasta el 14 de enero de 2025.</p> <p><b>Cláusula segunda.</b> La presente modificación se entiende perfeccionada con la aceptación y firma de las partes del formato de modificación de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en la TVEC y su publicación.</p> <p>El contratista se compromete a modificar y/o ampliar las garantías constituidas con ocasión de la suscripción de la Orden de Compra No.152466, así como lo concerniente al pago de los gravámenes municipales determinados en los estudios previos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> La alcaldía deberá aprobar la ampliación de las garantías.</p>                                                                                            |
| Tiempo a prorrogar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 días Calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fecha de terminación del contrato de acuerdo a prórroga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 de enero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Firmas de quien solicita la prórroga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><p><b>Sandra Milena Quimbayo</b><br/>Dirección Administrativa y Financiera</p></div>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Acta de suspensión<br>Orden de Compra No. 152466 |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Fecha de la presente acta:                       | 30 de diciembre de 2025 |
| Naturaleza:                                      | Orden de compra         |

1. Información general del contrato

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprador                            | Municipio de Mosquera - N.I.T. 899.999.342-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Proveedor                            | Dotaescol S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Objeto                               | Adquisición de mobiliario escolar para las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera - Cundinamarca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plazo de ejecución inicial           | Teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos para los ambientes y productos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-001-2024 para la Adquisición de Dotación Escolar III según la cantidad requerida, los recursos disponibles por el ente territorial y la forma de pago antes indicada, la entidad estima pertinente fijar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual. |
| Valor inicial                        | \$762.718.716,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Adición                              | \$237.212.815,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Total con adición                    | \$999.931.531,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Instrumento de agregación de demanda | Dotación Escolar III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de inicio de la orden          | 2 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fecha de vencimiento                 | 31 de diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2. Causas que originan la suspensión |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                          | <p>Que, el 26 de septiembre de 2025, el municipio de Mosquera y Dotaescol S.A.S. suscribieron la Orden de Compra No. 152466 que tiene por objeto la “Adquisición de mobiliario escolar para las sedes de las instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera - Cundinamarca”.</p> <p>Que hacen parte de la orden de compra los estudios y documentos previos, así como el simulador con la oferta del contratista.</p> <p>Que, el 2 de octubre de 2025, las partes suscribieron el acta de inicio de la Orden de Compra.</p> <p>Que los estudios previos de la Orden de Compra señala que su plazo de ejecución es “Teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos para los ambientes y productos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-SNG-AMP-001-2024 para la Adquisición de Dotación Escolar III según la cantidad requerida, los recursos disponibles por el ente territorial y la forma de pago antes indicada, la entidad estima pertinente fijar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución contractual”, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p>Que el 17 de diciembre de 2025, las partes suscribieron la modificación a la Orden de Compra No. 152466.</p> <p>Que la Resolución 1349 de 2022, por la cual se establece el marco normativo necesario para cumplir con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) en las instituciones educativas oficiales de preescolar, básica y media y establecer las reglas de financiación,</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>cofinanciación, ejecución y seguimiento a la infraestructura educativa, define como una prioridad de inversión la financiación de la intervención de infraestructura educativa oficial para obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento, mejoramiento o dotación de mobiliario escolar de establecimientos educativos para ampliar la cobertura educativa o garantizar las condiciones para la prestación del servicio educativo.</p> <p>Que el municipio de Mosquera cuenta de 8 instituciones educativas oficiales y 18 sedes, y dentro de sus estrategias de cobertura, permanencia y calidad en el sistema educativo, contrató la adquisición y entrega de la dotación de infraestructura educativa para garantizar las condiciones de la prestación del servicio educativo.</p> <p>Que para la administración municipal es indispensable ofrecer a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales del municipio las condiciones óptimas de los ambientes de aprendizaje para su permanencia en la Institución. Esto, teniendo en cuenta que la dotación de infraestructura escolar es una manera de brindarles comodidad a los niños, niñas y adolescentes y cumplir con los estándares de calidad de la prestación del servicio de educación, que incluyen ambientes escolares seguros, equipados y adecuados.</p> <p>Que en la modificación No. 1 a la orden de compra se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <p>Que, una vez revisadas las necesidades actuales de infraestructura tecnológica de la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta, se estableció que no es necesario adquirir el ítem “103 Aula TIM para 40 usuarios”. Lo anterior, dado que al conocer las condiciones técnicas de las aulas actuales y los sistemas que pretendían ser instalados, se evidenció que no era técnicamente necesaria su implementación En razón a lo anterior, se modificarán esas esos ítems con el fin de que los recursos que sería invertidos puedan ser reorientados a otras necesidades prioritarias del sector educativo municipal, como la adquisición de mobiliario adicional, distinto al inicialmente requerido, que beneficie tanto a las instituciones inicialmente contempladas como a nuevas instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera.</p> <p>Que, así mismo, revisadas las necesidades actuales de infraestructura tecnológica de la Institución Educativa de la Institución Educativa Mayor de Mosquera - Sede Central, una vez revisadas las condiciones de la institución por parte del contratista, se puede concluir que no era técnicamente viable las instalación de seis aulas del ítem “101Aulas de Primaria”, pues al revisar las condicione del entorno y el uso mixto que se le da a los salones, se adecúa más a la necesidad a satisfacer las aulas de bachillerato, que incorporan mesas y puestos más amplios para que cualquier estudiante, sin importar su edad, haga uso de esos.</p> <p>Por lo anterior, se modificarán los respectivos ítems, con el fin de que esos recursos puedan ser reorientados a otras necesidades prioritarias del sector educativo municipal, como la adquisición de mobiliario adicional, distinto al inicialmente requerido, que beneficie tanto a las instituciones inicialmente contempladas como a nuevas instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera.</p> <p>Que, en consecuencia, se eliminarán los ítems “103 Aula TIM para 40 usuarios” de la Institución Educativa Juan Luis Londoño de la Cuesta (\$23.440.292,88) y las 6 “101Aulas de Primaria” de la Institución Educativa de la Institución Educativa Mayor de Mosquera - Sede Central (\$50.479.792,12) de la Orden de Compra No. 152466, que equivale a la suma de \$73.920.085, que se destinarán a la adquisición del mobiliario para esas u otras instituciones educativas oficiales del municipio de Mosquera.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Así mismo, se reajustaron los bienes contratados y se adquirieron unos nuevos con el fin de mejorar las condiciones de las sedes educativas del municipio.</p> <p>Que con la readecuación de los bienes contratados es necesario tener en cuenta las especificaciones Mínimas Técnicas y tiempos de entrega definidos en el acuerdo marco de precios.</p> <p>Así mismo, se debe tener en cuenta que para las condiciones de entrega es necesario que los rectores de las instituciones educativas estén en ejercicio de sus funciones, con el fin de incorporar la dotación educativa al inventario de cada institución, lo que no es posible dado su periodo de vacaciones.</p> <p>Además, por esa misma causa, no ha sido posible dar de baja los bienes actuales respecto de los cuales es necesario definir su destinación final, lo que impide realizar la entrega e instalación definitiva de la dotación.</p> <p>Lo anterior implica que, en los periodos vacacionales, en los que el cuerpo directivo de las instituciones oficiales no desarrollan actividades académicas, no es posible terminar la dotación prevista durante la presente vigencia.</p> <p>Que, el Consejo de Estado (Rad. 14945) define la suspensión del contrato estatal en los siguientes términos:</p> <p>No tiene discusión alguna que un contrato en curso puede suspenderse por la ocurrencia de diversas circunstancias o por la voluntad de las partes y que uno de los efectos de la suspensión del contrato es la suspensión de las actividades del contratista. En tanto la suspensión sea provisional o temporal es porque el contrato se reiniciará cuando las partes así lo determinen; el caso es que estando el contrato en ejecución o suspendido con la intención de reiniciarlo, subsiste el vínculo contractual.</p> <p>Así mismo, esa corporación (Rad. 16344) ha señalado que con la suspensión del contrato se beneficia la administración a efectos de evitar los costos que genera una ampliación en la ejecución del contrato, veamos:</p> <p>El beneficio de esta medida de la suspensión del plazo a través de un acta es tangible, ya que se evitan trámites posteriores más complejos y costosos como son la elaboración y la suscripción de un contrato adicional de plazo.</p> <p>Sobre la eficacia, eficiencia y validez de la suspensión, el Consejo de Estado (Rad.2278) ha señalado que <i>las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal encaminada a (...) – la – procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, y hacen constar esas circunstancias y sus efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual.</i></p> <p>En ese sentido, cuando las necesidades de interés público lo ameriten, el contrato pueda suspenderse justificada y temporalmente mientras se resuelven los inconvenientes que impiden su ejecución (C.E., Rad. 2278).</p> <p>En resumen, <i>las cláusulas pactadas al respecto en los contratos y las actas de suspensión suscritas de común acuerdo por las partes ante la ocurrencia de una suspensión de facto, son expresión, por una parte, de la autonomía de la voluntad de los contratantes, y por otra, del principio de la primacía del interés general y de conservación del contrato, consistentes en que la</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <p><i>contratación estatal debe estar orientada a la consecución de los fines estatales como se explica a continuación (C.E., Rad. 2278).</i></p> <p>En el presente caso, tenemos que hasta el 12 de enero de 2025 los directivos y las sedes de las instituciones oficiales del municipio de Mosquera permanecen si atención, dado que se encuentran en su periodo vacacional, en ese sentido, no es posible culminar la entrega de la dotación contratada.</p> <p>Al respecto, el Consejo de Estado (Rad. 2278) ha indicado que <i>las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse.</i></p> <p>Así las cosas, con el fin de evitar la pérdida de tiempo y recursos, la suspensión del contrato se constituye como una medida idónea para garantizar la correcta ejecución del presente contrato.</p> <p>En ese sentido, las partes que suscribieron la Orden de Compra encuentran procedente suspender su ejecución, a efectos de garantizar la correcta entrega e instalación de los insumos contratados.</p> <p>Esa decisión evita una eventual pérdida de recursos públicos que pueda implicar la entrega de la dotación sin un espacio adecuado para su instalación, así como respetar los tiempos de entrega previstos en la orden de compra y la permanencia del directivo docente para que puedan incorporar los bienes al inventario de cada institución.</p> <p>Por esa razón las partes acuerdan suspender la Orden de Compra No. 152466 por el plazo de 15 días calendario, esto es, desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.</p> |
| Tiempo de suspensión:                                     | 15 días calendario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fecha de reinicio:                                        | 13 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fecha de terminación de acuerdo a la presente suspensión: | 14 de enero de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aceptada.



Wilson Ernesto Sánchez Pantoja  
Secretario de educación



Jaime Alberto Cadena Ríos  
Representante legal Dotaescol S.A.S.