

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	357948
Número de orden de compra a modificar:	91337

Entidad compradora:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP
Nombre del solicitante:	José Guillermo Del Rio Baena
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-14 15:45:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-15	2023-05-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
84950	CDP AM LLANTAS TIPO	CDP-1600064805	CDP	1600064805

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :J -- GOODYEAR. USO A: N/A -- ANCHO B: 10 -- RELA ASP C: N/A -- T	18.0	0.55 Metros	1744000.00	CDP-1600064805	31392000.00
2	USO A: N/A -- ANCHO B: 12 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/149 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :M -- OVATION. USO A: N/A -- ANCHO B: 12 -- RELA ASP C: N/A -- TI	8.0	0.55 Metros	1800300.00	CDP-1600064805	14402400.00
3	USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TIPO DE CONSTRUCCION D: RADIAL -- MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 22.5 -- INDICE DE CARGA F: 152/149 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :M -- OVATION. USO A: N/A -- ANCHO B: 295 -- RELA ASP C: 80 -- TI	20.0	0.55 Metros	1749000.00	CDP-1600064805	34980000.00

4	USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -- TIPO DE CONSTRUCCION D: CONVENCIONAL MEDIDA DEL RIN EN PULGADAS E: 20 -- INDICE DE CARGA F: 146/142 -- CLASIFICACION DE VELOCIDAD G :K -- VIKRANT. USO A: N/A -- ANCHO B: 11 -- RELA ASP C: N/A -	13.0	0.55 Metros	1997100.00	CDP-1600064805	25962300.00
5	IVA	1.0	0.55 Metros	20279973.00	CDP-1600064805	20279973.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Actualmente la EAAB-ESP, está ejecutando el contrato de suministro de llantas para vehículos de propiedad de la empresa, el cual tiene fecha de terminación el 15 de marzo de 2023, sin embargo, el contrato en la actualidad cuenta con recursos suficientes para poder llevar a cabo la prórroga por dos meses, con el fin de cubrir las necesidades operativas de las diferentes áreas relacionadas con el parque automotor de la empresa

GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Firmado por
GUSTAVO ENRIQUE
GARCIA BATE
el 14/03/2023 a
las 16:07:33 COT

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Firmado por MANUEL
ANGELLO MORENO
ARCINIEGAS
el 14/03/2023 a
las 15:58:44 COT

Firma ordenador del gasto

Nombre: **GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE**

Documento: 19.440.295

Firma de proveedor

Nombre: **MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS**

Documento: 72.306.607

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ

BUITRAGO

el 14/03/2023 a las 16:06:40 COT



Aprobado por JOSE GUILLERMO DEL RIO

BAENA

el 14/03/2023 a las 16:04:32 COT



Iniciales de
Rafael Augusto Cabra
Macias
el 14/03/2023 a las
16:00:01 COT

RC

SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS

Fecha: 10/03/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

Dirección Solicitante	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Tipo de Contrato	SUMINISTROS
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE LLANTAS, PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EAAB – ESP O QUE SE ENCUENTREN A SUSERVICIO, Y QUE ESTÁN ACARGO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE ACUERDO MARCO CCE número CCE-286-AMP-2020(ii)Adquisición de autopartes por TIPOLOGÍACARGA PESADA
Número del Contrato	9-06-14500-1087-2022 Orden de Compra 91337
Contratista	MORARCI GROUP SAS
Número de Pedido	4600027425
Valor inicial del contrato	OCHENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 86.031.288) INCLUIDO IVA
Plazo del Contrato	SEIS (6) MESES
Fecha de inicio del contrato	16/06/2022
Fecha de terminación del contrato	15/12/2022
Supervisor	RAFAEL AUGUSTO CABRA MACÍAS
Solicitud de modificación No.	DOS (2)

MPFB0201F21-03

2. MODIFICACIONES ANTERIORES

Prórroga (s)	TRES (3) MESES, según modificación No. 1.
Adición (es)	\$ 40.985.385, según modificación No. 1.
Otrosí (es)	N/A
Cesión (es)	CESIÓN No. 1: N/A
Suspensión (es)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Fecha actual de terminación	15/03/2023
Valor actual del contrato	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DIECISÉIS MIL SEICIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$127.016.673) INCLUIDO IVA.

3. MODIFICACIÓN QUE SE SOLICITA:

Tipo de modificación	PRÓRROGA	
Plazo de prórroga	Si aplica <input checked="" type="checkbox"/> Dos (2) meses	No Aplica <input type="checkbox"/>
Nueva fecha de terminación	15/05/2023	
Valor de adición	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Otrosí	N/A	
Número del CDP:	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Número solicitud de pedido:	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Imputación presupuestal:	NO APLICA	
Centro de costo	<u>14500</u>	
Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:	Si aplica <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
Nuevo valor del contrato	CIENTO VEINTISIETE MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 127.016.673) INCLUIDO IVA.	

MPFB0201F21-03

3.1 DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

El estado actual del contrato a la fecha 10 de marzo de 2023, es la siguiente:

- Tiempo transcurrido: Ocho (8) meses y veinticuatro (25) días
- Porcentaje de tiempo transcurrido: 98,14% del tiempo transcurrido con respecto al total pactado.

El estado de facturación del contrato es el siguiente:

- Valor ejecutado al mes febrero del año 2023 \$95.171.302
- Porcentaje de ejecución financiero: 75,93% de dinero ejecutado con respecto al total pactado.

Nota: En el balance financiero está pendiente que se refleje el valor de la facturación del mes de febrero de 2023.

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

3.2.1 Recursos por Adicionar: Si aplica No Aplica

3.2.2 Prórroga: Si aplica No Aplica

Prorroga al contrato por dos (2) meses

3.2.3 Recursos extras: Si aplica No Aplica

3.2.4 Recursos a suprimir: Si aplica No Aplica

3.2.5 Cesión: Si aplica No Aplica

3.2.6 Otro sí: Si aplica No Aplica

4. VALOR DE LA ADICIÓN

De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:

a. Valor recursos del contrato	\$ [0]
b. Valor recursos suprimidos	\$ [0]
c. Valor recursos adicionales	\$ [0]
d. Valor recursos extras	\$ [0]
e. Valor adición (c+d-b)	\$ [0]
f. Valor de la adición en SMMLV	\$ [0]
g. Nuevo valor del contrato (a+e)	\$ [0]

MPFB0201F21-03

5. SOLICITUD DEL CONTRATISTA

El contratista mediante oficio enviado por correo electrónico a la supervisión el día 24 de febrero de 2023, solicita prórroga del contrato debido que aún cuenta con recursos por ejecutar.

6. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión considera que prorrogar el contrato en dos meses son aceptables para la terminación del contrato de suministro, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día quince (15) del mes de mayo año 2023.

7. JUSTIFICACIÓN

- **Necesidad:**

Actualmente la EAAB-ESP, está ejecutando el contrato de suministro de llantas para vehículos de propiedad de la empresa, el cual tiene fecha de terminación el 15 de marzo de 2023, sin embargo, el contrato en la actualidad cuenta con recursos suficientes para poder llevar a cabo la prórroga por dos meses, con el fin de cubrir las necesidades operativas de las diferentes áreas relacionadas con el parque automotor de la empresa.

- **Conveniencia:**

Resulta conveniente prorrogar el presente contrato con el fin de garantizar las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP, toda vez que las llantas son un elemento sustancial para la conducción segura y además se requieren para cumplir con las normas en los procesos de revisión técnico mecánica y de emisiones contenientes y evitar comparendos.

- **Oportunidad:**

En vista que el contrato No. 9-06-14500-1087-2022 vence el 15 de marzo de 2023, es oportuno realizar una prórroga por dos meses, para garantizar el suministro de llantas a los vehículos, y así poder cumplir con las actividades operativas y administrativas de la EAAB-ESP sin interrupción alguna.

- **Procedencia:**

Es procedente adelantar la presente modificación del contrato suministro No. 9-06-14500-1087-2022, toda vez que, se mantienen los costos, sin que tengamos que incurrir en los incrementos que se han generado en el mercado para la nueva vigencia, debido a las variables económicas que afectan los diferentes bienes y servicios.

La presente modificación no genera sobrecostos para las partes contratantes.

MPFB0201F21-03

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Gerencia Corporativa de Gestión Humana y Administrativa del Acueducto autorizarla prórroga de dos meses calendario.

9. OBLIGACIONES PARAFISCALES

La contratista anexa a esta solicitud de modificación del contrato de suministro No. 9-06-14500-1087-2022 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

EL CONTRATISTA



Firmado por MANUEL
ANGELLO MORENO
ARCINIEGAS
el 10/03/2023 a
las 15:56:16 COT

MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

EL SUPERVISOR

Rafael Augusto Cabra Macias

Firmado por Rafael
Augusto Cabra
Macias
el 10/03/2023 a
las 13:23:11 COT

RAFAEL AUGUSTO CABRA MACIAS

Vo.Bo. Director de Servicios Administrativos



Firmado por JOSE
GUILLERMO DEL RIO
BAENA
el 10/03/2023 a
las 15:58:46 COT

JOSE GUILLERMO DEL RIO BAENA

Vo.Bo. Gerente Corporativo de Gestión Humana y Administrativa



Firmado por
GUSTAVO ENRIQUE
GARCIA BATE
el 10/03/2023 a
las 16:07:19 COT

GUSTAVO ENRIQUE GARCIA BATE

Visto por JOHN ARLEY GONZALEZ BUITRAGO
el 10/03/2023 a las 15:59:18 COT

MPFB0201F21-03