

Pereira, 1 de julio de 2026

Ingeniero

Bruce Vargas

Superintendencia del Subsidio Familiar

Bogotá

Cordial saludo,

En atención a la ejecución de la Orden de Compra No. 157712 del 12 de diciembre de 2025, correspondiente al Contrato 506 de 2025, y de acuerdo con las comunicaciones sostenidas entre las partes, nos permitimos presentar formalmente la solicitud de prórroga y adición contractual, en los siguientes términos:

1. Solicitud de prórroga

Teniendo en cuenta que:

- Durante el mes de diciembre de 2025 se facturaron únicamente 4 días de servicio correspondientes al periodo comprendido entre la activación del servicio (27 de diciembre) y el 31 de diciembre, quedando un saldo disponible correspondiente a **26 días**.
- Durante el mes de enero de 2026 se presentó una parada de reloj, lo que implicó que no se generara facturación durante dicho periodo **(1 mes)**.
- Durante la ejecución del contrato se presentaron indisponibilidades de fuerza mayor que, si bien no imputables a nuestra compañía, se ha definido otorgar **(1 mes)** de servicio sin costo como reconocimiento.

Se hace necesaria una extensión del plazo contractual de 2 meses y 26 días con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo del número de meses de servicio pactados en la Orden de Compra.

2. Solicitud de adición contractual

Conforme a lo manifestado por la Superintendencia del Subsidio Familiar, se solicita la adición de recursos por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$6.753.617), los cuales permiten cubrir el valor correspondiente a 1 mes y 15 días (45 días) adicionales de servicio, de acuerdo con la siguiente cotización:

Av. 30 de Agosto
#87-787 - Pereira

(6) 3401004 - 018000112862
contactame@mc.net.co
www.mc.net.co

Sede	Producto	MRC (IVA incluido)	Total 45 días (IVA incluido)
Vereda Verganzo, Zona Franca de Tocancipá Int 9 (HostDime - Nébula), Km 1.5 vía Briceño- Zipaquirá, Tocancipá, Cundinamarca.	Canal de datos de 1000M	\$ 2.126.137	\$ 3.564.411
CARRERA 69 # 25B - 44 PISOS 3, 4 o 7. Bogotá	Canal de internet de 1024M (1GB)	\$ 2.376.274	\$ 3.189.206
Valor Total por 45 días			\$ 6.753.617

1. Plazo de la prórroga y adición

La modificación total corresponde a:

- Una prórroga de 4 meses y 11 días
- Una adición de \$ 6.753.617

Periodo	Observación
Agosto de 2026	(30 días) Ejecución del saldo disponible derivado de la no facturación del mes de enero de 2026.
Septiembre de 2026	(30 días) Ejecución del mes de compensación otorgado por concepto de indisponibilidades presentadas durante la ejecución del servicio.
Octubre de 2026	(26 días) Ejecución del saldo disponible derivado de la facturación de únicamente 4 días en el mes de diciembre del 2025. (4 días) Ejecución de 4 días de la adición para completar 30 días de servicio en el mes de octubre
Noviembre de 2026	(30 días) Ejecución de 30 días de la adición
Diciembre de 2026	(11 días) Ejecución de los 11 días restantes de la adición

Lo anterior permite garantizar la continuidad del servicio y la correcta aplicación tanto de los saldos disponibles como de los valores objeto de adición.

2. Ítems objeto de modificación

Los ítems objeto de la presente adición y prórroga corresponden a:

Av. 30 de Agosto
#87-787 - Pereira

(6) 3401004 - 018000112862
contactame@mc.net.co
www.mc.net.co

- COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-29 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Reuso: 1:1 - Simétrico - Mes. CANTIDAD: 1
- COBERTURA NACIONAL - S1-N-CT-1-29 - Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Reuso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1

Los anteriores se mantienen en estricta correspondencia con la descripción contenida en la Orden de Compra actualmente en ejecución, garantizando la debida trazabilidad y coherencia documental.

5. Condiciones generales

Para la presente modificación, se ratifica que se conservan las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en la Orden de Compra No. 157712 del 12 de diciembre de 2025.

Quedamos atentos a su validación y a cualquier requerimiento adicional necesario para adelantar el trámite de modificación contractual correspondiente.


Cordialmente,

Brenda A. Niño

BRENDA ANDREA NIÑO

Directora comercial

Media Commerce Partners SAS



Título	Justificación prórroga y adición SUPER SUBSIDIO
Nombre de archivo	Prórroga_y_oferta...R_SUBSIDIO_V2.pdf
Identificación del documento	01221cfdcba6bf3e7d7b0bb11a58e1b00afaf197
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 ENVIADO	01 / 07 / 2026 17:23:46 UTC-4	Enviado para su firma a Mary Portela (mary.portela@mc.net.co) and Brenda Niño (brenda.nino@mc.net.co) por firmahelloosing@mc.net.co IP: 200.110.169.22
 VISUALIZADO	01 / 07 / 2026 19:15:13 UTC-4	Visualizado por Mary Portela (mary.portela@mc.net.co) IP: 72.153.230.151
 FIRMADO	01 / 07 / 2026 19:19:56 UTC-4	Firmado por Mary Portela (mary.portela@mc.net.co) IP: 186.102.109.154
 VISUALIZADO	01 / 07 / 2026 19:28:48 UTC-4	Visualizado por Brenda Niño (brenda.nino@mc.net.co) IP: 191.156.63.7
 FIRMADO	01 / 07 / 2026 19:28:56 UTC-4	Firmado por Brenda Niño (brenda.nino@mc.net.co) IP: 191.156.63.7
 COMPLETADO	01 / 07 / 2026 19:28:56 UTC-4	El documento se ha completado.