



MEMORANDO

Bogotá, 2025-10-17 15:08:46

PARA: SECRETARIA GENERAL

DE: LUZ ADRIANA FIGUEROA GOMEZ
Supervisora de la ODC 152858-2025

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN No 1 Y PRÓRROGA No 1 A LA ORDEN DE COMRA 152858 de 2025

En calidad de supervisora de la orden de compra solicitamos la elaboración de ADICIÓN y PRÓRROGA a la orden de compra 152858 de 2025, según los términos descritos a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	Orden de compra – Instrumento de agregación de demanda – Grandes Almacenes
NÚMERO:	152858 de 2025
OBJETO:	Adquisición de radios de comunicación para la Brigada de emergencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTRATISTA:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
SUPERVISOR:	LUZ ADRIANA FIGUEROA GÓMEZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03/10/2025
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)	09/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17/10/2025
CDP	52725 del 27/06/2025
RP	112325 del 09/10/2025
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO (en caso de que aplique)	N/A
ADICIONES	N/A
REDUCCIONES	N/A
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL	\$42.595.960 incluido IVA
PLAZO FINAL	17/10/2025

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	ADICIÓN Y PRÓRROGA
ADICIÓN	\$17.038.384 incluido IVA
RP	112325 del 09/10/2025
IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES
VALOR FINAL	\$59.634.344 incluido IVA

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA SOLICITUD:

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación suscribió el 3 de octubre de 2025 la Orden de Compra No. 152858 con la empresa PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S., a través del instrumento de agregación de demanda en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), cuyo objeto es la "Adquisición de radios de comunicación para la Brigada de Emergencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación".

Dicha orden se encuentra vigente hasta el 17 de octubre de 2025, por un valor de **CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$42.595.960)**.

Mediante comunicación del 14 de octubre de 2025, el contratista solicitó la prórroga del plazo de ejecución, debido a una demora imprevista en el despacho de los equipos. La empresa informó que cuenta con 9 radios listos para envío durante la semana en curso, mientras que los 11 restantes serían entregados el 7 de noviembre de 2025, una vez su proveedor complete el proceso de abastecimiento.

Por lo anterior, el contratista solicitó extender el plazo de entrega hasta el 7 de noviembre de 2025, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad pactados previamente, al respecto teniendo en cuenta que es una compraventa, se considera aceptar la manifestación emitida por el proveedor y consolidar la entrega de los radios en una sola entrega.

No obstante, durante la ejecución de la orden de compra contrato se ha evidenciado un mayor nivel de participación y compromiso de los servidores públicos y colaboradores del Ministerio en las actividades relacionadas con la gestión del riesgo, simulacros y atención de emergencias, actividades propias y asignadas a la Brigada de Emergencia.

En este contexto, y considerando la ampliación de la cobertura operativa de la Brigada de Emergencia, se identificó la necesidad de fortalecer sus capacidades de respuesta mediante la adquisición de 8 radios y 8 auriculares adicionales de la misma referencia inicialmente contratada, para un total de 28 radios y 28 auriculares.

Esta ampliación permitirá garantizar una comunicación efectiva, oportuna y articulada entre todos los integrantes de la brigada del Ministerio y del Edificio T7/T8 donde la Entidad se encuentra ubicada durante las actividades previas de carácter preventivo y con ocasión de posibles situaciones reales de emergencia, contribuyendo al fortalecimiento institucional en materia de seguridad y respuesta ante contingencias.

En atención a lo anterior, se consultó al contratista sobre la disponibilidad de los equipos adicionales y las condiciones de entrega de la totalidad de las 28 unidades, para confirmar su capacidad logística y técnica para el suministro de los equipos adicionales, manteniendo el mismo valor unitario y las mismas especificaciones técnicas pactadas en la orden de compra, acordando que la entrega de los 28 radios y 28 auriculares se realizará entre la segunda y tercera semana del mes de noviembre de 2025, dependiendo de la fecha en que se formalice la modificación contractual.

En consecuencia, se requiere:

- Prorrogar la Orden de Compra No. 152858 **hasta el 30 de noviembre de 2025**, con el fin de contar con el tiempo suficiente para la recepción, verificación y facturación de los equipos.
- Adicionar la orden de compra por un valor de **DIECISIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$17.038.384) incluido IVA**, para un valor total de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$59.634.344).

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA SOLICITUD:

- ADICION -

VALOR DE LA ADICIÓN: DIECISIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$17.038.384) INCLUIDO IVA, con base en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 52725 de 2025, adicionado el día 17 de octubre de 2025.

ADICIONES ANTERIORES REALIZADAS:

No se han realizado adiciones anteriores a la orden de compra.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-151217-7157b2-06455863
2025-10-17 15:18:43-05:00 - Página 2 de 5



FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN:

La adición se pagará de acuerdo con lo establecido en lo establecido en el numeral 3.1 FORMA DE PAGO de los estudios previos y lo establecido en el documento "Término y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano" en su numeral F "Facturación y pago" inciso B".

-PRÓRROGA-

PLAZO DE LA PRÓRROGA: Un (1) mes y trece (13) días

FECHA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Nueve (09) de Octubre del año 2025

FECHA DE FINALIZACION DEL PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Diecisiete (17) de Octubre del año 2025.

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA CON EL TIEMPO DE LA PRÓRROGA:

Treinta (30) de noviembre del año 2025.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR:

Considero pertinente tramitar la modificación, adición No 1 y prórroga No 1 de la Orden de Compra No. 152858, en atención a que dicha orden se encuentra vigente y que los valores unitarios de los elementos se mantienen conforme a las condiciones inicialmente pactadas entre las partes y se garantizan las condiciones para la entrega de los mismos de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

Certifico que con la presente adición no se presenta un incremento mayor el 50% del valor inicial de la orden de compra.

Cordialmente,

Anexo en formato Digital AZ:

1. CDP Adicionado.
2. Formato de modificación ODC de la TVEC.
3. Correo de comunicación entre Minciencias y el Contratista.
4. Documento del contratista de solicitud de prórroga de la ODC.
5. Cedula de Ciudadanía Representante Legal.
6. Certificado de Representación Legal.
7. Certificado de Antecedentes Fiscales - Contraloría
8. Certificado de Antecedentes Penales - Policía
9. Certificado de Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría
10. REDAM Representación Legal.
11. Certificación Bancaria.
12. Rut.
13. Certificado de aportes Parafiscales y seguridad social.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250009089M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251017-151217-7f57b2-06455863

Creación: 2025-10-17 15:12:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-17 15:18:41



Escanee el código
para verificación

Firma: Supervisora de la ODC 152858-2025

LUZ ADRIANA FIGUEROA GOMEZ

lafigueroa

WA:

Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental

Revisión: Contratista DAF

JENNIFER ANDREA PULIDO MOSQUERA

1099213588

WA:

CONTRATISTA

MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Elaboración: Contratista GITALyD

Sergio Suarez Espitia

1013624762

WA:

Contratista

Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacion



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251017-151217-7f57b2-06455863
2025-10-17 15:18:43:05:00 - Página 4 de 5





REPORTE DE TRAZABILIDAD

20250009089M

Minciencias
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251017-151217-7f57b2-06455863

Creación: 2025-10-17 15:12:17

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-17 15:18:41



Escanee el código
para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Sergio Suarez Espitia WA: Contratista Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación	Aprobado	Env.: 2025-10-17 15:12:21 Lec.: 2025-10-17 15:12:39 Res.: 2025-10-17 15:12:57 IP Res.: 163.116.226.123
Revisión	JENNIFFER ANDREA PULIDO MOSQUERA WA: CONTRATISTA MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Aprobado	Env.: 2025-10-17 15:12:57 Lec.: 2025-10-17 15:14:45 Res.: 2025-10-17 15:15:39 IP Res.: 191.156.225.100
Firma	LUZ ADRIANA FIGUEROA GOMEZ WA: Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico y Documental	Aprobado	Env.: 2025-10-17 15:15:39 Lec.: 2025-10-17 15:18:35 Res.: 2025-10-17 15:18:41 IP Res.: 191.95.54.71