

MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN No. 1 (AJUSTE DE DÍAS POR ACTA DE INICIO) Y ADICIÓN No. 1 (AMPLIACIÓN DE ANCHOS DE BANDA) A LA ORDEN DE COMPRA No. 111553 DEL 16 DE JUNIO DE 2023, SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS.

CONTRATO No	ORDEN DE COMPRA No. 111553 DEL 16 DE JUNIO DE 2023
CONTRATISTA:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS. Rep. Legal: CLAUDIA PATRICIA JIMÉNEZ URIBE
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	819.006.966-8
OBJETO:	INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
DEPENDENCIA:	OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA
NOMBRE SUPERVISOR:	LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
CARGO SUPERVISOR:	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA MILLONES CON SESENTA Y OCHO PESOS (\$170.000.068,00) M/CTE.
PLAZO:	EL TIEMPO ESTABLECIDO DE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIO SEGÚN LA ZONA ES DE 24 DÍAS CALENDARIO "EL PROVEEDOR CONTARÁ CON 5 DÍAS CALENDARIO ADICIONALES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS DEMÁS SERVICIOS ASOCIADOS A LA ORDEN DE COMPRA" TIEMPO DE SERVICIO DE CONECTIVIDAD: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 6 MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2023

Que mediante evento publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-Colombia Compra Eficiente (TVEC-CCE), mediante el instrumento de agregación CONECTIVIDAD III, el Municipio de San Sebastián de Mariquita seleccionó a MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS, para celebrar la Orden de Compra No. 111553 del 16 de junio de 2023, cuyo objeto es: **INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA.**

Ahora bien, teniendo en cuenta:

- a) Que se suscribió la Orden de Compra No. 111553 del 16 de junio de 2023, con el cual La Administración Municipal busca garantizar la conectividad con fines educativos y administrativos de diferentes sedes educativas urbanas y rurales del municipio.
- b) Que se firmó por un valor de por un valor de CIENTO SETENTA MILLONES CON SESENTA Y OCHO PESOS (\$170.000.068,00) M/CTE. y un plazo de servicios de conectividad de 6 MESES.
- c) Que el registro presupuestal No. 2023000789 fue expedido el 16 de junio de 2023, y que las respectivas garantías fueron constituidas el 17 de junio de 2023 y aprobadas el 20 de junio de 2023.



MARIQUITA EcoCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

- d) Que en virtud de lo anterior, se suscribió la respectiva acta de inicio el día 20 de junio de 2023.
- e) Que el contratista procedió al despliegue inmediato de sus cuadrillas y activación de los servicios el día 20 de junio de 2023 como consta en las respectivas actas de entrega y verificación de servicios.
- f) Que el contratista ha venido prestando diligentemente los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, incluido el Anexo 1, condiciones transversales TVEC y Pliego de Condiciones de la administración municipal.
- g) Que ajustándose al calendario académico para administrativos de las diferentes I.E. a las cuales se destinan los servicios objeto de la orden de compra en comento, el servicio no se requiere más allá del 15 diciembre de 2023, la cual constituiría el plazo límite para su ejecución.
- h) Que de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio y las subsecuentes actas de entrega de servicios, el plazo de ejecución de 6 meses, fenecería el día 19 de diciembre de 2023. Sobrepassando así, en cuatro (4) días, la fecha hasta la cual se requieren los servicios de acuerdo con la necesidad planteada.
- i) Que debido a lo ya argumentado, resulta prudente pasar de una ejecución de 6 meses, equivalente a 180 días, a una ejecución de los servicios sobre 176 días, de tal suerte que se liberen los 4 días equivalentes que no se requieren los servicios.
- j) Que dado lo anterior, se hace necesario ajustar la proyección financiera según se muestra en el cuadro No. 1 y cuyo resumen es el siguiente:

OC 111553	
VALOR SIN IVA	\$ 142.857.200,00
IVA	\$ 27.142.868,00
TOTAL OC (1)	\$ 170.000.068,00
INSTALACIONES	\$ 2.717.600
JUNIO	\$ 23.356.600
JULIO	\$ 23.356.600
AGOSTO	\$ 23.356.600
SEPTIEMBRE	\$ 23.356.600
OCTUBRE	\$ 23.356.600
NOVIEMBRE	\$ 20.242.387
SUBTOTAL RECURRENTE MENSUAL	\$ 139.742.987
IVA	\$ 26.551.167,36
TOTAL SERVICIO CON INST (2)	\$ 166.294.153,44
SOBRANTE OC a liberar (1) – (2)	\$ 3.705.914,56

- k) Es decir que, es necesario realizar ajuste de la O.C. 111553 de acuerdo con los items generados en la plataforma TVEC-CCE, y liberando recursos por \$3.705.914,56.
- l) Que de acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en la orden de compra inicial, se requieren ajustar las actividades según se presentan en el cuadro No. 2.





CUADRO 1 – PROYECCIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ACTUAL

DIRECCIÓN DE INSTALACION	ANCHO DE BANDA	DETALLE DE SERVICIO	FECHA OC	INICIO FACTURACION	FIN FACTURACION	DIAS DE EJECUCION OC	CIUDAD ORIGEN	TARIFA SIN IVA	D-Jun-Jul	Fac. Junio-Julio	D-Jul-Ago	Fac. Julio-Agosto	D-Ago-Sep	Fac. Agosto-Septiem.	D-Sep-Oct	Fac. Septiem.-Octubre	D-Oct-Nov	Fac. Octubre-Noviem.	D-Nov-Dic	Fac. Noviem.-Diciem.	TOTA L DIAS FACT. OC
I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	12	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	26	\$761.627	176
I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	12	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	26	\$761.627	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL	64	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	30	\$1.732.325	26	\$1.501.348	176
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	12	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	30	\$878.800	26	\$761.627	176
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176



MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación TIC Y GESTIÓN URBANA

DIRECCION DE INSTALACION	ANCHO DE BANDA	DETALLE DE SERVICIO	FECHA OC	INICIO FACTURACION	FIN FACTURACION	DIAS DE EJECUCION OC	CIUDAD ORIGEN	TARIFA SIN IVA	D. Jun - Jul	Fac. Junio - Julio	D. Jul - Ago	Fac. Julio - Agosto	D. Ago - Sep	Fac. Agosto -Septiem.	D. Sep - Oct	Fac. Septiem. - Octubre	D. Oct - Nov - Noviem.	Fac. Octubre - Nov - Dic	Fac. Noviem. - Diciem.	TOTALES		
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176			
I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176			
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176			
I.E. VEREDA EL HATILLO	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176			
I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	8	Reuso 1:4	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	176	MARIQUITA	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	30	\$762.400	26	\$660.747	176			
Totales (antes de IVA)								23.356.600		\$23.356.600		\$23.356.600		\$23.356.600		\$23.356.600		\$23.356.600		\$20.242.387		
Totales (IVA incluido)										\$27.794.354		\$27.794.354		\$27.794.354		\$27.794.354		\$27.794.354		\$27.794.354		\$24.088.440



CUADRO 2 – ESTADO DE O.C. 111553 A ACTUALIZAR EN TVEC-CCE

Linea	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total Parcial	Fecha de Inicio Proyectada	Fecha de Inicio Suscrita	Fecha de Finalización	Cant. Ajuste	Precio Ajuste	Total Ajustado
1	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	6	Mes	13.858.600,00	83.151.600,00	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	-0,133333	- 1.847.813,92	81.303.786,08
2	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	6	Mes	2.636.400,00	15.818.400,00	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	-0,133333	- 351.520,00	15.466.880,00
3	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	6	Mes	6.861.600,00	41.169.600,00	16/06/2023	20/06/2023	15/12/2023	-0,133333	- 914.880,00	40.254.720,00
4	cnt03-IVA	1	Unidad	27.142.868,00	27.142.868,00	---	---	---	0	- 591.700,64	26.551.167,36
5	cnt03-impuesto al consumo	0	Unidad	-	-	---	---	---	0	-	-
6	cnt03-Instalación	1	Unidad	2.717.600,00	2.717.600,00	---	---	---	0	-	2.717.600,00
TOTALES					170.000.068,00					- 3.705.913,87	166.294.153,44

Saldo a Liberar en RP N° 2023000789

3.705.914,56



- m) Que en síntesis, se requiere ajustar la unidades, cantidades y precios como se sigue a continuación:

Línea	Descripción	Cant. Modificada	Unidad Modificada	Precio Modificado	Total Modificado
1	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	176	Día	461.953,33	81.303.786,08
2	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	176	Día	87.880,00	15.466.880,00
3	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	176	Día	228.720,00	40.254.720,00
4	cnt03-IVA	1	Unidad	26.551.167,36	26.551.167,36
5	cnt03-Impuesto al consumo	0	Unidad	-	-
6	cnt03-Instalación	1	Unidad	2.717.600,00	2.717.600,00
TOTALES					166.294.153,44

- n) Que los precios de las líneas a actualizar se calculan tomando como factor de conversión 1 mes = 30 días, aplicados a los precios inicialmente establecidos en la orden de compra ibidem.
- o) Que por otra parte, durante la ejecución contractual se han podido evaluar las necesidades y demandas por equipos de cómputo en las diferentes I.E., y que aprovechando, además, las ventajas tecnológicas instaladas, se identifica como necesidad incrementar los diferentes rangos de velocidades contratadas.
- p) Que para ello, técnicamente resulta prudente observar las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en su documento LINEAMIENTO TÉCNICO PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL versión 2.0 para el año 2023; así:
- p-1) Frente a canales con reuso, como en el caso de la OC. 111553 cuyo reuso es de 1:4, el MEN sugiere un rango de ancho de banda mínimo entre 8 Mbps – 16 Mbps. No obstante, dentro dentro del marco del documento CONPES 3988 "TECNOLOGÍAS PARA APRENDER: POLÍTICA NACIONAL PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES", da algunos lineamientos para analizar el ancho de banda óptimo en instituciones educativas de mayor tamaño o relevancia.
- p-2) Como recomendación para la forma de calcular el ancho de banda para una comunidad escolar, indica se tenga en cuenta, además del número de equipos, factores tales como: **nivel de ocupación de las aulas, número de aulas con equipos instalados, probabilidad de ocurrencia de conexión simultánea en todas las aulas, así como los contenidos educativos o de apoyo.** En éste último punto, dada la normal presencialidad, se descarta el uso de aplicativos de videoconferencia o clases remotas; concentrándose el uso en herramientas pedagógicas basadas en el uso de videos de apoyo desde plataformas como Youtube.
- q) Que con base en lo descrito, las necesidades de velocidad observadas (ancho de banda) pueden ajustarse de la siguiente manera:



MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

SEDE EDUCATIVA	REUSO	VEL. DESCARGA (Mbps)	VEL. CARGA (Mbps)	CANT. EQUIPOS IDENTIFICADOS COMO CONECTADOS A LA RED (simultáneos o no)	# AULAS CON EQUIPOS	VEL. SUGERIDA (Mbps)	OBSERVACIÓN
I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	1:4	64	16	60	2	104	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se ajusta el cálculo a parámetros TVEC cercano, tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	1:4	12	3	26	1	44	
I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR	1:4	64	16	32	2	104	
I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	1:4	8	2	S/Info.	1	12	Tabla 1 de Lineamiento técnico programa Conexión Total (V2.0) del MEN sugiere un mínimo entre 8-16 Mbps para reusos 1:4 cuando no se condidera el número de equipos y/o uso simultáneo de usuarios. Como la información es limitada, se determina que es perentorio apuntar a la media del rango sugerido para fines académicos.
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	1:4	64	16	42	2	104	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se calcula tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II	1:4	64	16	39	2	104	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se calcula tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR	1:4	64	16	32	1	104	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se calcula tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	1:4	12	3	21	1	44	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se calcula tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA	1:4	8	2	S/Info.	1	12	Tabla 1 de Lineamiento técnico programa Conexión Total (V2.0) del MEN sugiere un mínimo entre 8-16 Mbps para reusos 1:4 cuando no se condidera el número de equipos y/o uso simultáneo de usuarios. Como la información es limitada, se determina que es perentorio apuntar a la media del rango sugerido para fines académicos.





MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

SEDE EDUCATIVA	REUSO	VEL. DESCARGA (Mbps)	VEL. CARGA (Mbps)	CANT. EQUIPOS IDENTIFICADOS COMO CONECTADOS A LA RED (simultáneos o no)	# AULAS CON EQUIPOS	VEL. SUGERIDA (Mbps)	OBSERVACIÓN
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA	1:4	8	2	S/Info.	1	12	Tabla 1 de Lineamiento técnico programa Conexión Total (V2.0) del MEN sugiere un mínimo entre 8-16 Mbps para reusos 1:4 cuando no se condidera el número de equipos y/o uso simultáneo de usuarios. Como la información es limitada, se determina que es perentorio apuntar a la media del rango sugerido para fines académicos.
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL	1:4	64	16	106	2	104	Se toman actividades de apoyo académico de forma individual requiriendo video Youtube con velocidad media 4 Mbps (tabla 3-Lineamiento técnico Conex-total 2023 MEN). Se ajusta el cálculo a parámetros TVEC cercano, tomando simultaneidad del 40% de los equipos y margen de throughput de 1,1
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	1:4	64	16	51	2	104	
I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL	1:4	64	16	40	2	104	
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	1:4	12	3	32	1	44	
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	1:4	8	2	S/Info.	1	12	Tabla 1 de Lineamiento técnico programa Conexión Total (V2.0) del MEN sugiere un mínimo entre 8-16 Mbps para reusos 1:4 cuando no se condidera el número de equipos y/o uso simultáneo de usuarios. Como la información es limitada, se determina que es perentorio apuntar a la media del rango sugerido para fines académicos.
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	1:4	8	2	S/Info.	1	12	
I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	1:4	8	2	S/Info.	1	12	
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO	1:4	8	2	S/Info.	1	12	
I.E. VEREDA EL HATILLO	1:4	8	2	S/Info.	1	12	
I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	1:4	8	2	S/Info.	1	12	

r) Que con base en el cálculo técnico de la necesidad observada, se busca incrementar el impacto hacia la comunidad educativa por lo que resulta recomendable adicionar y modificar los anchos de banda así:

ITEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O SEDE	DETALLE SERVICIO	COORDENADAS		VELOCIDAD ACTUAL (Mbps)		Aumento Mbps	VELOCIDAD DEFINITIVA ADICIÓN (Mbps)	
			NORTE	ESTE	DESCARGA	CARGA		DESCARGA	CARGA
1	I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	Reuso 1:4	5,1991	-74,89869	64	16	40	104	26
2	I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	Reuso 1:4	5,20148	-74,89707	12	3	32	44	11
3	I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR	Reuso 1:4	5,20116	-74,88948	64	16	40	104	26
4	I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	Reuso 1:4	5,26866	-74,97192	8	2	4	12	3
5	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	Reuso 1:4	5,20551	-74,89033	64	16	40	104	26



MARIQUITA

EcoCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

287

ÍTEM	INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O SEDE	DETALLE SERVICIO	COORDENADAS		VELOCIDAD ACTUAL (Mbps)		Aumento Mbps	VELOCIDAD DEFINITIVA ADICIÓN (Mbps)	
			NORTE	ESTE	DESCARGA	CARGA		DESCARGA	CARGA
6	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II	Reuso 1:4	5,20267	-74,88922	64	16	40	104	26
7	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR	Reuso 1:4	5,20008	-74,89912	64	16	40	104	26
8	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	Reuso 1:4	5,20821	-74,89124	12	3	32	44	11
9	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA	Reuso 1:4	5,3007	-74,91249	8	2	4	12	3
10	I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA	Reuso 1:4	5,19471	-74,94014	8	2	4	12	3
11	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL	Reuso 1:4	5,20325	-74,89048	64	16	40	104	26
12	I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	Reuso 1:4	5,19964	-74,89414	64	16	40	104	26
13	I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL	Reuso 1:4	5,20047	-74,88911	64	16	40	104	26
14	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	Reuso 1:4	5,19441	-74,89843	12	3	32	44	11
15	I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	Reuso 1:4	5,22651	-74,95759	8	2	4	12	3
16	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	Reuso 1:4	5,24623	-74,99562	8	2	4	12	3
17	I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	Reuso 1:4	5,25329	-74,99328	8	2	4	12	3
18	I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO	Reuso 1:4	5,26159	-75,00568	8	2	4	12	3
19	I.E. VEREDA EL HATILLO	Reuso 1:4	5,23029	-74,99470	8	2	4	12	3
20	I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	Reuso 1:4	5,2575	-74,98000	8	2	4	12	3

s) Que para la condición adicional previamente señalada, el contratista ha realizado oferta como se describe en el Cuadro No. 3 para los valores recurrentes mensuales, y que de aceptarse, su resumen contractual sería el siguiente:

ANCHO DE BANDA (Mbps) Original	BW PROPUESTO	AMP BW REQ DEFINITIVA	Zona	Total Sedes	VALOR CRECIMIENTO DEFINITIVA (DELTA, sin IVA)	VALOR FINAL X ENLACE (Sin IVA)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS amp del servicio	Valor DIA (PARA EL TOTAL DE SEDES, sin IVA)	Costo Delta desde 28 de agosto hasta el 15 Dic 2023	ARTICULOS CRECIMIENTO DEFINITIVO
8 Mbps	4 Mbps	12 Mbps	3	9	\$ 12.157,00	\$ 774.557,00	01/09/2023	15/12/2023	106,00	\$ 109.413	\$ 11.597.778	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 4Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9
12 Mbps	32 Mbps	44 Mbps	3	3	\$ 27.623,00	\$ 5.183.249,67	01/09/2023	15/12/2023	106,00	\$ 82.869	\$ 8.784.114	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 32Mbps - 8Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3





MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



ANCHO DE BANDA (Mbps) Original	BW PROPUESTO	AMP BW REQ DEFINITIVA	Zona	Total Sedes	VALOR CRECIMIENTO DEFINITIVA (DELTA, sin IVA)	VALOR FINAL X ENLACE (Sin IVA)	FECHA INICIO	FECHA FINAL	DIAS amp del servicio	Valor DÍA (PARA EL TOTAL DE SEDES, sin IVA)	Costo Delta desde 28 de agosto hasta el 15 Dic 2023	ARTICULOS CRECIMIENTO DEFINITIVO
64 Mbps	40 Mbps	104 Mbps	3	8	\$ 51.937,00	\$ 1.784.262,00	01/09/2023	15/12/2023	106,00	\$ 415.496	\$ 44.042.576	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 40Mbps - 10Mbps - Re- uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8

Vr. Antes de IVA \$ 64.424.468,00

Vr. Con IVA **\$ 76.665.116,92**

Total OC ajustada a fecha de inicio	\$ 166.294.153,44
Total a adicionar	\$ 76.665.116,92
TOTAL OC + ADICION	\$ 242.959.270,36

IVA OC AJUSTADA	\$ 26.551.167,36
IVA ADICION	\$ 12.240.648,92
TOTAL IVA	\$ 38.791.816,28

- t) Que con la modificación de cantidades por días no requeridos en ejecución y la adición por ampliación de anchos de banda, se deberá modificar la ORDEN DE COMPRA No. 111553 del 16 de junio de 2023 de acuerdo con lo consignado en el Cuadro No. 4.

Dada a los VEINTIDÓS (22) días del mes de AGOSTO de 2023


LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
 Oficina De Planeación, Tic Y Gestión Urbana
 Supervisora

Elaborado por: Fernanda Giraldo



CUADRO No. 3 – PROPUESTA DEL CONTRATISTA PARA ADICIÓN POR AMPLIACIÓN DE ANCHOS DE BANDA

DIRECCION DE INSTALACION	ANCHO DE BANDA ACTUAL DESCARGA	ANCHO DE BANDA ACTUAL CARGA	Valor Mes sin IVA (1)	Dias de servicio ajustados (2)	Valor Ejecución ajustado (3)=(1)*(2)	BW A AMPLIAR	Valor adición DIA sin IVA (4)	Valor Adición por el tiempo de 106 Dias (5)=(4)*106día	AMP BW DEFINITIVA DESCARGA	AMP BW DEFINITIVA CARGA	Valor recurrente mes total con adición (sin IVA) (6)	Valor total ejecución OC+ adición (Sin IVA) (7)=(5)+(3)
I.E. SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. SANTA ANA SEDE CARLOTA ARMERO	12	3	\$ 878.800	176	\$ 5.155.626,66	32	\$ 27.623,00	\$ 2.928.038,00	44	11	\$ 906.423,00	\$ 8.083.664,66
I.E. SANTA ANA SEDE SIMÓN BOLÍVAR	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. SANTA ANA SEDE LA CABAÑA	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE MEGACOLEGIO	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE REINA ISABEL II	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE CENTRO RESURGIR	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE TIERRA LIBRE	12	3	\$ 878.800	176	\$ 5.155.626,61	32	\$ 27.623,00	\$ 2.928.038,00	44	11	\$ 906.423,00	\$ 8.083.664,61
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE ALBANIA	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. FRANCISCO NÚÑEZ SEDE LA PARROQUIA	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE PRINCIPAL	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. MORENO Y ESCANDÓN SEDE ELIAS CAJELI BLECKER	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. JIMENEZ DE QUESADA PRINCIPAL	64	16	\$ 1.732.325	176	\$ 10.162.973,34	40	\$ 51.937,00	\$ 5.505.322,00	104	26	\$ 1.784.262,00	\$ 15.668.295,34
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE SANTA LUCIA	12	3	\$ 878.800	176	\$ 5.155.626,61	32	\$ 27.623,00	\$ 2.928.038,00	44	11	\$ 906.423,00	\$ 8.083.664,61



MARIQUITA ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación TIC Y GESTIÓN URBANA

DIRECCION DE INSTALACION	ANCHO DE BANDA ACTUAL DESCARGA	ANCHO DE BANDA ACTUAL CARGA	Valor Mes sin IVA	Dias de servicio ajustados	Valor Ejecución ajustado	BW A AMPLIAR	Valor adición DIA sin IVA	Valor Adición por el tiempo de 106 Dias	AMP BW DEFINITIVA DESCARGA	AMP BW DEFINITIVA CARGA	Valor recurrente mes total con adición (sin IVA)	Valor total ejecución OC+ adición (Sin IVA)
			(1)	(2)	(3)=(1)*(2)		(4)	(5)=(4)*106día			(6)	(7)=(5)+(3)
I.E. JIMENEZ DE QUESADA SEDE PUEBLO NUEVO	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PRINCIPAL SECUNDARIA	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. LAS CAMELIAS SEDE 2 PRIMARIA	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. LAS CAMELIAS SEDE PITALITO	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. VEREDA EL HATILLO	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
I.E. LAS CAMELIAS SEDE CAMPO ALEGRE	8	2	\$ 762.400	176	\$ 4.472.746,61	4	\$ 12.157,00	\$ 1.288.642,00	12	3	\$ 774.557,00	\$ 5.761.388,61
	Subtotal directo		\$ 23.356.600		\$ 137.025.386,08		\$ 607.778,00	\$ 64.424.468,00			\$ 23.964.378,00	\$ 201.449.854,08
	IVA vr. Recurrentes		\$ 4.437.754		\$ 26.034.823,36		\$ 115.477,82	\$ 12.240.648,92			\$ 4.553.231,82	\$ 38.275.472,28
	Totales recurrentes		\$ 27.794.354		\$ 163.060.209,44		\$ 723.255,82	\$ 76.665.116,92			\$ 28.517.609,82	\$ 239.725.326,36
	Valor instalaciones (sin IVA)				\$ 2.717.600,00			\$ 0,00				\$ 2.717.600,00
	IVA instalaciones				\$ 516.344,00			\$ 0,00				\$ 516.344,00
	Totales recurrentes + instal.				\$ 166.294.153,44			\$ 76.665.116,92				\$ 242.959.270,36



CUADRO No. 4 – NECESIDAD DE AJUSTE A O.C. 111553 EN CCE-TVEC POR AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL TIEMPO INICIAL

Línea	CONDICIONES CONTRACTUALES QUE VIENEN				AJUSTE POR ADICIÓN PROYECTADA				Total Actualizado	
	Descripción	Unidad Ajustada	Cant. Ajustada	Total Ajustado	Descripción Aumento	Cant.	Unidad	Precio unitario		Total Parcial
1	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	Día	176	81.303.786,67	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 40Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	106	Día	415.496,00	44.042.576,00	125.346.362,08
2	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	Día	176	15.466.880,00	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 32Mbps - 8Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	106	Día	82.869,00	8.784.114,00	24.250.994,00
3	cnt03-Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	Día	176	40.254.720,00	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 4Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	106	Día	109.413,00	11.597.778,00	51.852.498,00
4	cnt03-IVA	Unidad	1	26.551.167,47	---	1	Unidad	-	12.240.648,92	38.791.816,28
5	cnt03-impuesto al consumo	Unidad	0	-	---	0	Unidad	-	-	-
6	cnt03-Instalación	Unidad	1	2.717.600,00	---	0	Unidad	-	-	2.717.600,00
				166.294.153,44					76.665.116,92	242.959.270,36



MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

D12

San Sebastián de Mariquita Tolima,

Señora
LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
Jefe Oficina de Planeación, Tic y Gestión Urbana

Asunto: Solicitud viabilidad

Cordial saludo.

De manera respetuosa solicito expedir certificado de viabilidad, para la adición No. 1 orden de compra no. 111553 del 16 de junio de 2023 por valor de **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$76.665.116,92) cuyo objeto es: "INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA".**

	Código	Descripción
Código Presupuestal	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Unidad Ejecutora	1	Administración Central
SECTOR	22	Educación
PROGRAMA	2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
SUBPROGRAMA	0700	Intersubsectorial Educación
PRODUCTO	2201050	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos
CPC	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Código Fuente	1103	TRANSPORTE HIDROCARBUROS
Valor	\$76,665,116.92	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.
Valor Total	\$76,665,116.92	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

VÍNCULO DEL PROYECTO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL				
LÍNEA	SECTOR	PRODUCTO	INDICADOR DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	EDUCACIÓN	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

[Handwritten signature]
29 de junio 2023



MARIQUITA

EcoCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación TIC Y GESTIÓN URBANA

		INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CONECTADOS A INTERNET	MUNICIPIO CON CONEXIÓN A INTERNET
--	--	--	--------------------------	---

Número estimado de población Beneficiada: 39602 personas
(Población Sisbén con corte a 31/12/2020)

ENFOQUE POBLACIONAL	AREA URBANA (X)	AREA RURAL (X)	CANTIDAD
Infancia	900	800	1700
Niñez	2902	2799	5701
Adolescentes	1711	1640	3351
Juventudes	3531	3481	7012
Etnias			
Victimas			
Discapacitados			
Adultos			
Adulto Mayor	10583	11255	21838
LGBT			
Campeños			
Total, población Beneficiada	19627	19975	39602

Número estimado de empleos a generar: 1

Tiempo aproximado del contrato: 6 MESES

ID del Proyecto: 600789

Atentamente,


LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
Jefe de planeación, tic y gestión urbana



MARIQUITA ECOCULTURÍSTICA



CERTIFICADO DE INCLUSION BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL

BPIM	AÑO	CODIGO-BPIM	No. RADICADO
	2023	73443	1160

CODIGO-BPIN
202373443

NOMBRE DEL PROYECTO	INATACION DE UN CANAL DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA							
FECHA	DIA	MES	AÑO	REPRESENTANTE DE RADICACION				
	28	08	2023	JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA				
OBJETO DEL PROYECTO	INATACION DE UN CANAL DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA							

ITEM	DESCRIPCION			VIGENCIAS				
	CCPET	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	2020	2021	2022	2023
1	2.320.202.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1103	Transporte hidrocarburos				76.665.116,92
2								0,00
3								0,00
4								0,00
5								0,00
6								0,00
7								0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00	76.665.116,92

Estado actual del proyecto			
El proyecto viene de vigencias anteriores	SI	NO	X
Ubicación territorial del proyecto	URBANO	X	RURAL X

AUTOR DEL ESTUDIO:	Jefatura de Planeacion, Tic y Gestion Urbana	ADICION	
		SI: X	NO.

POBLACION BENEFICIADA Elaboro: Oscar Mauricio Ardila Forero Banco de Proyectos	POBLACION BENEFICIADA : 39,602 EMPLEOS ESTIMADOS: 01 TIEMPO APROXIMADO: 6 meses	 LINDA PAOLA MARROQUIN GONZALEZ JEFE OFICINA DE PLANEACION, TIC Y GESTIÓN URBANA
---	--	--



VIABILIDAD DEL PROYECTO				
NÚMERO DE VIABILIDAD	73443/2023/1316		FECHA:	28/08/2023
Número certificado de Inclusión en el Banco de Proyectos		2023/73443/1160		
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA				
LÍNEA ESTRATÉGICA	DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL		Número de línea	1
SECTOR:	EDUCACIÓN		Número de sector	22
NOMBRE DEL PRODUCTO	SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES PEDAGÓGICOS		Código del Producto	2201050
NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS CONECTADOS A INTERNET		Código del indicador de producto	220105001
UNIDAD DE MEDIDA	Número de instituciones educativas del municipio con conexión a internet			
ENFOQUE POBLACIONAL				
	ÁREA RURAL (Cantidad)	ÁREA URBANA (Cantidad)		ÁREA RURAL (Cantidad)
INFANCIA	900	800	DISCAPACITADOS	N/A
NIÑEZ	2902	2799	ADULTOS	5999
ADOLESCENTES	1711	1640	ADULTO MAYOR	4584
JUVENTUDES	3531	3481	LGBTI	N/A
ETNIAS	N/A	N/A	CAMPESINOS	N/A
VICTIMAS	N/A	N/A		N/A
TOTAL POBLACIÓN BENEFICIADA	39602			
NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEOS A GENERAR:	1	TIEMPO APROXIMADO DE DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	180 DÍAS CALENDARIO	
CONDICIONES GENERALES				
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN 001, ORDEN DE COMPRA 111553 DEL 16 DE JUNIO DE 2023, CUYO OBJETO ES LA INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA			
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				
CODIGO PRESUPUESTAL CCPET	ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN			\$ 76.665.116,92
	UNIDAD EJECUTORA	1	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	
	SECTOR	22	EDUCACIÓN	
	PROGRAMA	2201	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL	
	SUBPROGRAMA	0700	INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	
	PRODUCTO	2201050	SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES PEDAGÓGICOS	
	CPC	84222	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET PARA BANDA ANCHA	
	FUENTE	1103	TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS	
VALOR CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE			\$ 76.665.116,92
OBSERVACIONES:	EL OBJETO DEL CONTRATO CUMPLE CON LOS PROYECTOS CONTENIDOS EN EL PDM "MARIQUITA ECOCULTURÍSTICA" VIGENCIA 2020-2023 Y SE ENCUENTRA RADICADO Y ACTUALIZADO A LA FECHA EN EL BANCO DE PROYECTOS; ESTA VIABILIDAD SE GENERA DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA, EN EL MES DE AGOSTO DE 2023			
	 LINDA PAOLA MARROQUIN GONZÁLEZ JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN, TIC Y GESTIÓN URBANA			28/08/2023
Elaboró: Carolina Morales Revisó y aprobó: Linda Paola Marroquin				



MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

G-20

San Sebastián de Mariquita,

Señorita

SANDRA FERNANDA GIRALDO MORENO

Almacenista General

Secretaria General y de Gobierno

Asunto: Certificación del P.A.A. 2023

Respetuosamente solicito se sirva expedir certificación del Plan Anual de Adquisiciones de la Alcaldía de Mariquita vigencia 2023 para la adición No. 1 a la orden de compra no. 111553 del 16 de junio de 2023 *cuyo objeto es:* "INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA", por un valor total de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$76.665.116,92) con las siguientes características:

UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas)	
PRODUCTO	
81112101 - Proveedor de servicio de internet (PSI)	

CÓDIGO FUENTE	FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE LA VIGENCIA FUTURA
1103	TRANSPORTE HIDROCARBUROS	\$76,665,116.92	\$76,665,116.92	0-NO	0-NA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN (MES)	FECHA ESTIMADA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (MES)	DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO
CCE - 99 SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO	0 - RECURSOS PROPIOS	08 - AGOSTO	08 - AGOSTO	6 MESES

¿DEBE CUMPLIR CON INVERTIR MÍNIMO EL 30% DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DESTINADOS A COMPRAR ALIMENTOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2046 DE 2020, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 248 DE 2021?

0 - NO

¿EL CONTRATO INCLUYE EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS A ALIMENTOS?

1 - SI

Cordialmente


LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
Jefe de planeación, tic y gestión urbana



G20

EL ADMINISTRADOR DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
DE LA ALCALDÍA DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA - ALMACENISTA GENERAL

Certifica que:

En el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2023 se tiene prevista la adición No. 1 a la orden de compra no. 111553 del 16 de junio de 2023 que tiene por objeto: "INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA" por un valor total de SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$76.665.116,92) con las siguientes características:

UNSPSC (Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas)	
PRODUCTO	
81112101 - Proveedor de servicio de internet (PSI)	

CÓDIGO FUENTE	FUENTE DE LOS RECURSOS	VALOR TOTAL ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA VIGENCIA ACTUAL	SE REQUIEREN VIGENCIAS FUTURAS	ESTADO DE LA VIGENCIA FUTURA
1103	TRANSPORTE HIDROCARBUROS	\$76.665.116,92	\$76.665.116,92	0-NO	0-NA

MODALIDAD DE SELECCIÓN	FUENTE DE LOS RECURSOS	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN (MES)	FECHA ESTIMADA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (MES)	DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO
CCE - 99 SELECCIÓN ABREVIADA - ACUERDO MARCO	0 - RECURSOS PROPIOS	8 - AGOSTO	8 - AGOSTO	6 MESES

¿DEBE CUMPLIR CON INVERTIR MÍNIMO EL 30% DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DESTINADOS A COMPRAR ALIMENTOS, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2046 DE 2020, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 248 DE 2021?

0 - NO

¿EL CONTRATO INCLUYE EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DISTINTOS A ALIMENTOS?

1 - SI

Expedida en la Secretaría General y de Gobierno - Almacén General de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita Tolima en el mes de AGOSTO del año 2023.

SANDRA FERNANDA GIRALDO MORENO
Almacenista General

Elaborado y revisado por: Fernanda Giraldo Moreno
Fecha de elaboración: Agosto de 2023



MARIQUITA

ECOCULTURÍSTICA



Oficina de Planeación
TIC Y GESTIÓN URBANA

H60 -

San Sebastián de Mariquita,

Contadora Pública
YEIMY ROSIBEL RODRÍGUEZ FLÓREZ
Técnico Administrativo
La Ciudad


ASUNTO: SOLICITUD CDP - INVERSIÓN

Respetada Contadora Yeimy Rosibel:

Por medio de la presente, solicito expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la adición No. 1 orden de compra no. 111553 del 16 de junio de 2023 por valor **SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$76.665.116,92)** cuyo objeto es: "INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA".

	Código	Descripción
Código Presupuestal	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Unidad Ejecutora	1	Administración Central
SECTOR	22	Educación
PROGRAMA	2201	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
SUBPROGRAMA	0700	Intersubsectorial Educación
PRODUCTO	2201050	Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos
CPC	84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha
Código Fuente	1103	TRANSPORTE HIDROCARBUROS
Valor	\$76,665,116.92	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.
Valor Total	\$76,665,116.92	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

Cordialmente,


LINDA PAOLA MARROQUÍN GONZÁLEZ
Jefe de planeación, tic y gestión urbana


JUAN CARLOS CASTAÑO POSADA
Alcalde Municipal

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2023000962

30/08/2023

EL JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2023 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central SECTOR: 22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos CPC: 84222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha FUENTE: 1103-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	76,665,116.92
Total Disponibilidad:		76,665,116.92

OBJETO:

ADICION No 001 A LA ORDEN DE COMPRA No 111553 DEL 16 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO No 73443/2023/1316. Y ORDEN DE COMPRA No 111553.

Son: SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS CON 92 CTVS. MC.


Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Responsable: MARIA EDITH MONROY URUEÑA

Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO S

Código Proyecto: 0

Meta:



YEIMY ROSIBEL RODRIGUEZ FLOREZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: ROSIBEL

Modificó:

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	375162
Número de orden de compra a modificar:	111553

Entidad compradora:	TOLIMA-MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Nombre del solicitante:	Juan Carlos CASTAÑO POSADA
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-08-30 12:01:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2023-12-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106448	SERVICIO DE INTERNET SEDES EDUCATIVAS	CDP-2023000617	CDP	2023000617

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Marcela Osorio


OSCAR PARDO


Ana Ruiz


1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re- uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	6.0	Mes	13858600.00	CDP-2023000617	83151600.00
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	6.0	Mes	2636400.00	CDP-2023000617	15818400.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	6.0	Mes	6861600.00	CDP-2023000617	41169600.00
4	cnt03--IVA	1.0	Unidad	27142868.00	CDP-2023000617	27142868.00
5	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-2023000617	0.00
6	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2717600.00	CDP-2023000617	2717600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Marcela Osorio


OSCAR PARDO


Ana Ruiz

Editado	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	176.00	Día	461953.33	CDP-2023000617	81303786.08
Editado	2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	176.00	Día	87880.00	CDP-2023000617	15466880.00
Editado	3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	176.00	Día	228720.00	CDP-2023000617	40254720.00
Editado	4	cnt03--IVA	1.00	Unidad	26551167.36	CDP-2023000617	26551167.36

Detalle o justificación de la aclaración

Que ajustándose al calendario académico para administrativos de las diferentes I.E a las cuales se destinan los servicios objeto de la OC, el servicio no se requiere más allá del 15 diciembre de 2023, la cual constituiría el plazo límite para su ejecución. Que de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio y las subsecuentes actas de entrega de servicios, el plazo de ejecución de 6 meses, fenecería el día 19 de diciembre de 2023. Sobrepassando así, en cuatro (4) días, la fecha hasta la cual se requieren los servicios de acuerdo con la necesidad planteada. Que debido a lo ya argumentado, resulta prudente pasar de una ejecución de 6 meses, equivalente a 180 días, a una ejecución de los servicios sobre 176 días, de tal suerte que se liberen los 4 días equivalentes que no se requieren los servicios. Que los precios de las líneas a actualizar se calculan tomando como factor de conversión 1 mes = 30 días, aplicados a los precios inicialmente establecidos en la OC 111553.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Castaño Posada
Documento: 14.274.076



Firma de proveedor
Nombre: CLAUDIA JIMENEZ
Documento: 42102540



Marcela Osorio



OSCAR PARDO



Ana Ruiz

Título	FIRMA MODIFACION OC SAN SEB DE MARIQUITA
Nombre de archivo	Solicitud-Modific...120119-375162.pdf
Identificación del documento	475b91fce485f4a43e39ac910431013cc9a351e7
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

	31 / 08 / 2023 13:50:22 UTC-4	Enviado para su firma a Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co), OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co), Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) and CLAUDIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 181.57.92.88
	31 / 08 / 2023 13:51:45 UTC-4	Visualizado por Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co) IP: 177.253.52.18
	31 / 08 / 2023 13:52:42 UTC-4	Firmado por Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co) IP: 177.253.52.18
	31 / 08 / 2023 14:08:58 UTC-4	Visualizado por OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co) IP: 186.155.15.57
	31 / 08 / 2023 14:09:37 UTC-4	Firmado por OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co) IP: 186.155.15.57

Título	FIRMA MODIFACION OC SAN SEB DE MARIQUITA
Nombre de archivo	Solicitud-Modific...120119-375162.pdf
Identificación del documento	475b91fce485f4a43e39ac910431013cc9a351e7
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	31 / 08 / 2023 15:05:44 UTC-4	Visualizado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 181.59.247.181
 FIRMADO	31 / 08 / 2023 15:06:05 UTC-4	Firmado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 181.59.247.181
 VISUALIZADO	31 / 08 / 2023 15:18:05 UTC-4	Visualizado por CLAUDIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 190.130.91.216
 FIRMADO	31 / 08 / 2023 15:18:30 UTC-4	Firmado por CLAUDIA JIMENEZ (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 190.130.91.216
 COMPLETADO	31 / 08 / 2023 15:18:30 UTC-4	El documento se ha completado.



Alcaldía Municipal
Mariquita - Tolima

Municipio San Sebastián de Mariquita
N.I.T. 890701342
ORDEN DE COMPRA

Media Commerce Partners SAS
N.I.T. 819006966
Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Atte: ALEJANDRA RODRIGUEZ CAMERO
cce@mediacommerce.net.co
Teléfono: +057 3112700

Número de Orden 111553
No de Instrumento
Instrumento agregación **Conectividad III**
Fecha de Emisión **01/09/23**
Fecha de Vencimiento **15/12/23**
Comprador **Juan Carlos Castaño Posada**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **LINDA PAOLA MARROQUIN**
GONZALEZ
Teléfono **3508550657**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla pro-cultura 2%**
Estampilla Tercera edad 4% **Estampilla Por-deporte**
1.5%
Justificación **INSTALACIÓN DE UN CANAL DE**
TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A
CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA
INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS
OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Enviar a

Municipio San Sebastián de
Mariquita
CARRERA 4
CRR 3 ESQUINA - PALACIO EL
MANGOSTINO
MARIQUITA
Atte: LINDA PAOLA
MARROQUIN GONZALEZ

Facturar a

Municipio San Sebastián de
Mariquita
CARRERA 4
CRR 3 ESQUINA - PALACIO EL
MANGOSTINO
MARIQUITA,
Atte: Juan Carlos Castaño
Posada

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	176.0	Día	461.953,33	81.303.786,08
2	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	176.0	Día	87.880,00	15.466.880,00
3	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	176.0	Día	228.720,00	40.254.720,00
4	2023000617	cnt03--IVA	1.0	Unidad	26.551.167,36	26.551.167,36
5	2023000617	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	2023000617	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2.717.600,00	2.717.600,00
					166.294.153,44	COP



MARIQUITA
EcoCULTURÍSTICA

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

Reducciones a registro

Número: 2023000007

FECHA 07/09/2023

TERCERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA Nit/C.C.: 890701342 SUCURSAL 001

COMPROBANTE AFECTADO RES 2023000789

CONCEPTO:

SE REALIZA DISMINUCION POR MENOR VALOR A AJUSTE POR DIAS DE EJECUCION EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO No 73443/2023/1220 Y ORDEN DE COMPRA No 111553

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos CPC: 84222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha FUENTE:21601-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	0.00	3,705,914.56
TOTAL		0.00	3,705,914.56

YEIMY ROSIBEL RODRIGUEZ FLOREZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: YEIMY ROSIBEL RODRIGUEZ FLOREZ



MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

Reducciones Disponibilidad
Número: 2023000053

FECHA 07/09/2023
 TERCERO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA Nit/C.C.: 890701342 SUCURSAL 001
 COMPROBANTE AFECTADO DIS 2023000617
CONCEPTO:

SE REALIZA DISMINUCION POR MENOR VALOR AJUSTE POR DIAS DE EJECUCION EN EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO No 73443/2023/1220

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	CREDITO	CONTRACREDITO
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos CPC: 84222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha FUENTE:21601-11/ 12 SGP LIBRE DESTINACION	0.00	3,705,914.56
TOTAL		0.00	3,705,914.56

YEIMY ROSIBEL RODRIGUEZ FLOREZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: YEIMY ROSIBEL RODRIGUEZ FLOREZ



DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Yjfo+omuQdhgeGqXTjXoGQ==	Número de póliza	100031433
Número de anexo	1	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	5/09/2023	Inicio de vigencia Global	16/06/2023
Fin de vigencia Global	30/06/2024	Tomador	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Valor asegurado	16.629.415,34	Asegurado	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Movimiento	MODIFICACION		

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.111553 , CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA DISMINUIR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, SEGUN CAMBIO DE FECHA Y VALOR DEL 04-09-2023 A LA OC 111553, NUEVA FECHA VENCIMIENTO 15-12-2023 Y VALOR OC \$166.294.153.44- TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.NOTA: INICIO VIGENCIA AMPAROS POLIZA DESDE: 16-06-2023

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 04/09/2023	24:00 Horas del 15/06/2024	\$ 16.629.415,34	\$ -520,86

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



MARIQUITA
EcoCULTURÍSTICA

CONTRATACIÓN

PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA ORDEN DE COMPRA No. 111553 de 2023 CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

JEFATURA DE CONTRATACIÓN

La póliza No. EC-100031433 ANEXO 1, otorgada por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**, expedida el 05 de **SEPTIEMBRE** de 2023, aportada por **MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S**, con NIT/C.C: 819.006.966-8 Se presenta para amparar la orden de compra con registro presupuestal No. 2023000789 del 16 DE JUNIO DE 2023, cuyo objeto es: **"INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA"**.

Valor del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES SESENTA Y OCHO PESOS MCTE	\$170.000.068
Modificación No. 1	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS	\$166.294.153.44

Acta de inicio	20 de junio de 2023
----------------	---------------------

Plazo inicial	SEIS MESES	6 MESES
Modificación No. 1	Ciento setenta y seis días calendario	176 días

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	Cuantía %	Vigencia	Valor asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10 %	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación	\$16.629.415.34	04/09/2023	15/06/2024

OBJETO DE MODIFICACIÓN: Se emite el presente anexo para disminuir vigencia y valor asegurado de la póliza, según cambio de fecha y valor del 04-09-2023 a la OC 111553, nueva fecha de vencimiento 15-12-2023 y valor OC \$166.294.153.44.

Los amparos constituidos en la póliza se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la cláusula **GARANTÍAS** del contrato. En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al artículo 25 de decreto 019 de 2012, se aprueba la citada póliza a los **06** días del mes de **septiembre** de 2023.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MÉNDEZ
JEFE DE CONTRATACION
JEFATURA DE CONTRATACION
Elaborado por: Laura Villalba
Fecha de elaboración: 06-09-2023



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Date: 2023.09.06 08:14:04 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1.2 Y 3 - BOGOTA TELEFONO: 2855600 FAX: 2851220 - WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSU2R00000059-D001

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Yjfo+omuQdhgeGqXTjXoGQ==

Table with 4 columns: No. PÓLIZA, No. ANEXO, No. CERTIFICADO, No. RIESGO. Includes fields for TIPO DE DOCUMENTO, FECHA DE EXPEDICIÓN, SUC. EXPEDIDORA, and VIGENCIA DEL CERTIFICADO.

Table with 2 columns: TOMADOR (MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S) and No. DOC. IDENTIDAD (819.006.966-8). Includes fields for DIRECCIÓN, ASEGURADO, BENEFICIARIO, and TELÉFONO.

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA DISMINUIR VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, SEGUN CAMBIO DE FECHA Y VALOR DEL 04-09-2023 A LA OC 111553, NUEVA FECHA VENCIMIENTO 15-12-2023 Y VALOR OC \$166.294.153.44

NOTA: INICIO VIGENCIA AMPAROS POLIZA DESDE: 16-06-2023 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.111553 , CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Table with 5 columns: NOMBRE DEL AMPARO, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADAS, VALOR PRIMAS. Includes a row for CUMPLIMIENTO and a TOTAL ASEGURADO row.

Table with 3 columns: INTERMEDIARIOS (QUALITY GRUPO ASEGURADOR LTDA), TIPO (AGENCIAS), % PARTICIPACIÓN (100,00)

Table with 2 columns: Description (PRIMA BRUTA, DESCUENTOS, EXTRA PRIMA, etc.) and Amount (\$ -520,86, etc.)

Table with 5 columns: DISTRIBUCIÓN COASEGURO (COMPANIA, TIPO COASEGURO, PÓLIZA LÍDER, CERTIF. LÍDER, % PARTICIPACIÓN)

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 05/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. ANGELA MUÑOZ - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO C.C. 52.646.070

Firma del Tomador: Gabriela Méndez

Lineas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

Gabriela Méndez

Ana Ruiz

HOJA No.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza EC-100031433 y endoso, 1 cuyo afianzado es: **MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA / MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA**, expedida por la Compañía en 05/09/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA EJE CAFETERO a los 06 días del mes SEPTIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

Gabriela Méndez

Ana Ruiz



Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

50178738

Fecha de Facturación

05/09/2023

Fecha Límite de Pago

05/10/2023

 MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

-520,86

Póliza No.

EC-100031433

IVA

-98,96

Periodo Facturado

16/06/2023

30/06/2024

VALOR TOTAL A PAGAR \$

-619,82

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

CL 55 N 71-57

819006966

Intermediario

QUALITY GRUPO
ASEGURADOR LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recibo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **05/10/2023** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la cartula de esta (artículo 1068 código de comercio).
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7**, al respaldo endosado correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

50178738

Fecha de Facturación

05/09/2023

Fecha Límite de Pago

05/10/2023

 MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
 ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

-520,86

Póliza No.

EC-100031433

IVA

-98,96

Periodo Facturado

16/06/2023

30/06/2024

VALOR TOTAL A PAGAR \$

-619,82

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

CL 55 N 71-57

819006966

Intermediario

QUALITY GRUPO
ASEGURADOR LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000050178738(3900)0000000-619(96)20231005

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990050178738(3900)0000000-619(96)20231005

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS




CORRESPONSALES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

Título	FIRMA MODIFICACION 1 OC MARIQUITA
Nombre de archivo	Poliza_10_EC-100031433_1 MOD1.pdf
Identificación del documento	f2726590c152cc89843a9fce22b55c6f4fe59cad
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	• Firmado

Historial del documento

	06 / 09 / 2023 10:54:31 UTC-4	Enviado para su firma a Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co), Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) and Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 10:57:34 UTC-4	Visualizado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 10:57:51 UTC-4	Firmado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 10:58:14 UTC-4	Visualizado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 181.59.247.181
	06 / 09 / 2023 10:58:39 UTC-4	Firmado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 181.59.247.181

Título	FIRMA MODIFICACION 1 OC MARIQUITA
Nombre de archivo	Poliza_10_EC-100031433_1 MOD1.pdf
Identificación del documento	f2726590c152cc89843a9fce22b55c6f4fe59cad
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	• Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	06 / 09 / 2023 11:30:47 UTC-4	Visualizado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 191.156.73.45
 FIRMADO	06 / 09 / 2023 11:31:04 UTC-4	Firmado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 191.156.73.45
 COMPLETADO	06 / 09 / 2023 11:31:04 UTC-4	El documento se ha completado.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	375636
Número de orden de compra a modificar:	111553
Entidad compradora:	TOLIMA-MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Nombre del solicitante:	Juan Carlos CASTAÑO POSADA
Proveedor:	Media Commerce Partners SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-09-04 15:09:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
106448	SERVICIO DE INTERNET SEDES EDUCATIVAS	CDP-2023000617	CDP	2023000617
Nueva	SERVICIO DE INTERNET SEDES EDUCATIVAS	CDP-2023000962	CDP	2023000962

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Marcela Osorio


OSCAR PARDO


Ana Ruiz

1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re- uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	176.0	Día	461953.33	CDP-2023000617	81303786.08
2	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	176.0	Día	87880.00	CDP-2023000617	15466880.00
3	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re- uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	176.0	Día	228720.00	CDP-2023000617	40254720.00
4	cnt03--IVA	1.0	Unidad	26551167.36	CDP-2023000617	26551167.36
5	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-2023000617	0.00
6	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2717600.00	CDP-2023000617	2717600.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------



Marcela Osorio




OSCAR PARDO



Ana Ruiz

Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 40Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	106.00	Día	415496.00	CDP-2023000962	44042576.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 32Mbps - 8Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	106.00	Día	82869.00	CDP-2023000962	8784114.00
Nuevo	Nuevo	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 4Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	106.00	Día	109413.00	CDP-2023000962	11597778.00
Editado	4	cnt03--IVA	1.00	Unidad	38791816.28	CDP-2023000617	38791816.28

Detalle o justificación de la aclaración



Marcela Osorio




OSCAR PARDO



Ana Ruiz

Durante la ejecución contractual se han podido evaluar las necesidades del servicio en las I.E y aprovechando las ventajas tecnológicas instaladas, se identifica la necesidad incrementar los diferentes rangos de velocidades contratadas, técnicamente resulta prudente observar las recomendaciones dadas por el MEN en el LINEAMIENTO TÉCNICO PROGRAMA CONEXIÓN TOTAL así: 1) Frente a canales con reuso, como en el caso de la OC es de 1:4, el MEN sugiere un rango de ancho de banda mínimo entre 8 y 16 Mbps. No obstante, El CONPES 3988 da algunos lineamientos para analizar el ancho de banda óptimo en I.E de mayor tamaño. 2) Que para la forma de calcular el ancho de banda para una I.E, se tiene en cuenta la ocupación de las aulas, No. de equipos instalados, probabilidad de ocurrencia de conexión simultánea en las aulas, así como los contenidos. En éste último, dada la presencialidad, se descarta el uso de aplicativos de videoconferencia; concentrándose el uso en herramientas pedagógicas de videos



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Castaño Posada

Documento: 14.274.076



Firma de proveedor

Nombre: CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ URIBE

Documento: 42.102.540



Marcela Osorio



OSCAR PARDO



Ana Ruiz

Título	FIRMA MODIFICACION OC SAN SEB DE MARIQUITA
Nombre de archivo	ADICION_OC_SAN_SEB_DE_MARIQUITA.pdf
Identificación del documento	2cd581ba09e1f7f4c2b1d78931264ea4f67e7037
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



04 / 09 / 2023
16:59:58 UTC-4

Enviado para su firma a Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co), OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co), Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) and Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co
IP: 181.57.92.88



04 / 09 / 2023
17:02:07 UTC-4

Visualizado por Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co)
IP: 177.253.52.18



04 / 09 / 2023
17:02:47 UTC-4

Firmado por Marcela Osorio (marcela.osorio@mc.net.co)
IP: 177.253.52.18



05 / 09 / 2023
08:49:11 UTC-4

Visualizado por OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co)
IP: 191.91.24.38



05 / 09 / 2023
11:03:02 UTC-4

Firmado por OSCAR PARDO (oscar.pardo@mc.net.co)
IP: 191.95.20.98

Título	FIRMA MODIFICACION OC SAN SEB DE MARIQUITA
Nombre de archivo	ADICION_OC_SAN_SEB_DE_MARIQUITA.pdf
Identificación del documento	2cd581ba09e1f7f4c2b1d78931264ea4f67e7037
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento

	05 / 09 / 2023	Visualizado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co)
VISUALIZADO	11:06:24 UTC-4	IP: 190.131.235.242
	05 / 09 / 2023	Firmado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co)
FIRMADO	11:06:49 UTC-4	IP: 190.131.235.242
	05 / 09 / 2023	Visualizado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co)
VISUALIZADO	12:33:55 UTC-4	IP: 191.156.153.224
	05 / 09 / 2023	Firmado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co)
FIRMADO	12:34:28 UTC-4	IP: 191.156.148.190
	05 / 09 / 2023	El documento se ha completado.
COMPLETADO	12:34:28 UTC-4	



DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	ABiaidIn7DRFa1W6LMgXQ==	Número de póliza	100031433
Número de anexo	2	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	6/09/2023	Inicio de vigencia Global	16/06/2023
Fin de vigencia Global	30/06/2024	Tomador	MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S
Valor asegurado	24.295.927,04	Asegurado	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA
Movimiento	MODIFICACION		
Objeto de póliza	<p>GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.111553 , CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA INCREMENTAR VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, SEGUN MODIFICACION DE VALOR DEL 06-09-2023 A LA OC 111553, NUEVO VALOR OC \$242.959.270,36-TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.NOTA: INICIO VIGENCIA AMPAROS POLIZA DESDE: 16-06-2023</p>		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/09/2023	24:00 Horas del 15/06/2024	\$ 24.295.927,04	\$ 10.699,51

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



PÓLIZA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA ORDEN DE COMPRA No. 111553 de 2023 CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2023 ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA TOLIMA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

JEFATURA DE CONTRATACIÓN

La póliza No. **EC-100031433 ANEXO 2**, otorgada por la aseguradora **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**, expedida el 06 de **SEPTIEMBRE** de 2023, aportada por **MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S**, con NIT/C.C: 819.006.966-8 Se presenta para amparar la orden de compra con registro presupuestal No. 2023000789 del 16 DE JUNIO DE 2023, cuyo objeto es: **"INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA"**.

Valor del Contrato	CIENTO SETENTA MILLONES SESENTA Y OCHO PESOS MCTE	\$170.000.068
Modificación No. 1	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS	\$166.294.153.44
Adición No. 1	SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS	\$76.665.116.92

Acta de inicio	20 de junio de 2023
----------------	---------------------

Plazo inicial	SEIS MESES	6 MESES
Modificación No. 1	Ciento setenta y seis días calendario	176 días

Los amparos constituidos son los siguientes:

Amparos	Cuantía %	Vigencia	Valor asegurado	Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10 %	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación	\$24.295.927.04	06/09/2023	15/06/2024

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: Se emite el presente anexo para incrementar valor asegurado de la póliza, según modificación de valor del 06-09-2023 a la OC 111553, nuevo valor OC \$242.959.270.36

Los amparos constituidos en la póliza se ajustan a los términos y condiciones establecidos en la cláusula **GARANTÍAS** del contrato. En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y al artículo 25 de decreto 019 de 2012, se aprueba la citada póliza a los **06** días del mes de **septiembre** de 2023.

JORGE ENRIQUE ESPITIA MÉNDEZ
JEFE DE CONTRATACION
JEFATURA DE CONTRATACION
Elaborado por: Laura Villalba
Fecha de elaboración: 06-09-2023



Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A Date: 2023.09.06 11:45:32 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1.2 Y 3 - BOGOTA TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

NIT 860.037.013-6 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ABiaiadIn7DRFa1W6LmgXQ==

Table with fields: No. PÓLIZA, No. ANEXO, No. CERTIFICADO, No. RIESGO, TIPO DE DOCUMENTO, FECHA DE EXPEDICIÓN, SUC. EXPEDICORA, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, DÍAS, VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE, VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA

Table with fields: TOMADOR, DIRECCIÓN, ASEGURADO, DIRECCIÓN, BENEFICIARIO, DIRECCIÓN, No. DOC. IDENTIDAD, TELÉFONO

OBJETO DE CONTRATO

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA INCREMENTAR VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA, SEGUN MODIFICACION DE VALOR DEL 06-09-2023 A LA OC 111553, NUEVO VALOR OC \$242.959.270,36 -TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

NOTA: INICIO VIGENCIA AMPAROS POLIZA DESDE: 16-06-2023 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO.111553 , CUYO OBJETO ES INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Table with columns: NOMBRE DEL AMPARO, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADA\$, VALOR PRIMAS. Includes row for CUMPLIMIENTO and TOTAL ASEGURADO.

Table with columns: INTERMEDIARIOS, TIPO, % PARTICIPACIÓN. Includes row for QUALITY GRUPO ASEGURADOR LTDA.

Table with columns: COMPANIA, TIPO COASEGURO, PÓLIZA LÍDER, CERTIF. LÍDER, % PARTICIPACIÓN. Includes row for DISTRIBUCIÓN COASEGURO.

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/09/2023

Table with columns: PRIMA BRUTA, DESCUENTOS, EXTRA PRIMA, PRIMA NETA, GASTOS EXP., IVA, TOTAL A PAGAR.

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).


CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A. ANGELA MUNA - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO C.C. 52.646.070

Firma del TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Gabriela Méndez, Ana Ruiz

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASAJES - APFI



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza EC-100031433 y endoso, 2 cuyo afianzado es: MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S Asegurado o Beneficiario: MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA / MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA , expedida por la Compañía en 06/09/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA EJE CAFETERO a los 06 días del mes SEPTIEMBRE del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE COLOMBIA

Gabriela Méndez

Ana Ruiz



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

50178748

Fecha de Facturación

06/09/2023

Fecha Límite de Pago

06/10/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

10.699,51

Póliza No.

EC-100031433

IVA

2.032,91

Periodo Facturado

16/06/2023

30/06/2024

VALOR TOTAL A PAGAR \$

12.732,42

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

CL 55 N 71-57

819006966

Intermediario

QUALITY GRUPO ASEGURADOR LTDA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 06/10/2023 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la caratula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA NIT 900531292-7, al respaldo endoselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web: www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

50178748

Fecha de Facturación

06/09/2023

Fecha Límite de Pago

06/10/2023

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

10.699,51

Póliza No.

EC-100031433

IVA

2.032,91

Periodo Facturado

16/06/2023

30/06/2024

VALOR TOTAL A PAGAR \$

12.732,42

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

CL 55 N 71-57

819006966

Intermediario

QUALITY GRUPO ASEGURADOR LTDA

Cheque

Banco


No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000050178748(3900)00000012732(96)20231006

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990050178748(3900)00000012732(96)20231006

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

OPCIÓN 2

BANCOS

CORRESPONSALES

Tu compañía siempre

Título	FIRMA POLIZA MODIFICACION 2 OC MARIQUITA
Nombre de archivo	Poliza_10_EC-100031433_2 MOD2.pdf
Identificación del documento	a070f00ad69ad5eef85cb210b6b3910e354413c0
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	• Firmado

Historial del documento

	06 / 09 / 2023 15:50:16 UTC-4	Enviado para su firma a Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co), Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) and Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 15:51:27 UTC-4	Visualizado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 15:51:38 UTC-4	Firmado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.57.92.88
	06 / 09 / 2023 16:06:11 UTC-4	Visualizado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 186.159.115.101
	06 / 09 / 2023 16:06:37 UTC-4	Firmado por Ana Ruiz (ana.ruiz@mc.net.co) IP: 186.159.115.101

Título	FIRMA POLIZA MODIFICACION 2 OC MARIQUITA
Nombre de archivo	Poliza_10_EC-100031433_2 MOD2.pdf
Identificación del documento	a070f00ad69ad5eef85cb210b6b3910e354413c0
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	• Firmado

Historial del documento

 VISUALIZADO	06 / 09 / 2023 19:18:16 UTC-4	Visualizado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 190.242.41.48
 FIRMADO	06 / 09 / 2023 19:18:32 UTC-4	Firmado por Claudia Jimenez (claudia.jimenez@mc.net.co) IP: 190.242.41.48
 COMPLETADO	06 / 09 / 2023 19:18:32 UTC-4	El documento se ha completado.

MUNICIPIO S. SEBASTIAN DE MARIQUITA

Nit: 890701342-1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023001207

04/09/2023

EL JEFE DE PRESUPUESTO**CERTIFICA:**

QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 13 Y 14, DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993, HAN SIDO REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

CUENTA / ARTICULO	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201050-Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos CPC: 84222-Servicios de acceso a Internet de banda ancha FUENTE:1103-TRANSPORTE HIDROCARBUROS	MEDIA COMMERCE PARTNERS	76,665,116.92
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			76,665,116.92

A FAVOR DE: MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S

REPRESENTANTE

DISPONIBILIDAD 2023000962 DIS


NIT: 819006966

NUMERO CONTRATO

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE:


ADICION No 001 A LA ORDEN DE COMPRA No 111553 DEL 16 DE JUNIO DE 2023 CUYO OBJETO ES: INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, SEGÚN VIABILIDAD DEL PROYECTO No 73443/2023/1316. Y ORDEN DE COMPRA No 111553.

Se expide en MARIQUITA a los 4 días del mes de Septiembre de 2023


YEIMY ROSIBEL RODRÍGUEZ FLOREZ
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaboró: ROSIBEL

Modificó:



Alcaldía Municipal
Mariquita - Tolima

Municipio San Sebastián de Mariquita
N.I.T. 890701342
ORDEN DE COMPRA

Media Commerce Partners SAS

N.I.T. 819006966

Avenida 30 de agosto # 87-787

Avenida 30 de agosto # 87-787

Pereira, Risaralda

Atte: ALEJANDRA RODRIGUEZ CAMERO

cce@mediacommerce.net.co

Teléfono: +057 3112700

Número de Orden 111553

No de Instrumento

Instrumento agregación **Conectividad III**

Fecha de Emisión **16/06/23**

Fecha de Vencimiento **15/12/23**

Comprador

Ordenador del gasto **Juan Carlos Castaño Posada**

Supervisor **valida items**

LINDA PAOLA MARROQUIN

GONZALEZ

Teléfono **3508550657**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **Estampilla pro-cultura 2%**

Estampilla Tercera edad 4% Estampilla Por-deporte 1.5%

Justificación

INSTALACIÓN DE UN CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y ACCESO A CONECTIVIDAD A INTERNET BANDA ANCHA INDEPENDIENTE, PARA 19 SEDES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA

Enviar a

Municipio San Sebastián de
Mariquita
CARRERA 4
CRR 3 ESQUINA - PALACIO EL
MANGOSTINO
MARIQUITA
Atte: LINDA PAOLA
MARROQUIN GONZALEZ

Facturar a

Municipio San Sebastián de
Mariquita
CARRERA 4
CRR 3 ESQUINA - PALACIO EL
MANGOSTINO
MARIQUITA,
Atte: Juan Carlos Castaño
Posada

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	176.0	Día	461.953,33	81.303.786,08
2	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 12Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	176.0	Día	87.880,00	15.466.880,00
3	2023000617	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 8Mbps - 2Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	176.0	Día	228.720,00	40.254.720,00
4	2023000617	cnt03--IVA	1.0	Unidad	38.791.816,28	38.791.816,28
5	2023000617	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	2023000617	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	2.717.600,00	2.717.600,00
7	2023000962	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 40Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 8	106.0	Día	415.496,00	44.042.576,00
8	2023000962	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 32Mbps - 8Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 3	106.0	Día	82.869,00	8.784.114,00

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	2023000962	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 4Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:4 - Downlink 4:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 9	106.0	Día	109.413,00	11.597.778,00
					242.959.270,36	COP