

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
CONTRATO 1160-06-10-013-2024
Orden de Compra N° 137134

INFORME DE SUPERVISIÓN N°001

INFORME No: SUPERVISIÓN X INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>	No.001	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	X
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	22-11-2024	Hasta:	16-12-2024	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	1160-06-10-013-2024 Orden de Compra N° 137134	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
FECHA ACTA DE INICIO:		27 DE NOVIEMBRE DE 2024		
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ERGONOMÍA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.				
CONTRATISTA	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
NIT O CÉDULA	900.365.660-2			
VALOR INICIAL	\$ 9.709.210	LETRAS: NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS		
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DÍAS HÁBILES contados a partir de la colocación de la orden de compra, sin superar el 06 de diciembre de 2024, de acuerdo con el tiempo máximo de entrega dispuesto en los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			
ADICIÓN	N/A	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
		N/A	N/A	
PRÓRROGA	N/A	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N/A	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
		N/A	N/A	
REINICIO	N/A	FECHA REINICIO	N/A	
CDP	N° 745	FECHA DEL CDP	30/05/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 3389	FECHA DEL CRP	25/11/2024	

2. HISTÓRICO DE SUPERVISORES

MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO Subsecretaría de Gestión Humana	DESDE:	27-11-2024
	HASTA:	Actualmente

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaría de Contratación Fecha: 12 octubre de 2022	Aprobó: Equipo de direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	--	---



Alcalda de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página: 2 de 4

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	N/A
	NÚMERO CONTRATO:	N/A

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	100%

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

- El contratista cumplió con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas las fichas técnicas de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y en los demás documentos, la cual para todos los efectos forma parte integral del contrato.
- El contratista cumplió con las actividades establecidas en los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, dispuestos por Colombia Compra Eficiente.
- El contratista entregó extemporáneamente el pedido de acuerdo con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra, la cual establecía como fecha de entrega el 06 de diciembre de 2024 y la misma se hizo efectiva el 16 de diciembre de 2024.
- El contratista entregó los elementos en su integridad y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra, extemporáneamente.
- El contratista envió la factura legal de acuerdo con la Orden de Compra N°137134, así como los documentos requeridos por la secretaria de hacienda para el trámite del pago.

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

En el marco de la ejecución del presente contrato, se presentó un retraso en la entrega de los elementos adquiridos a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, correspondiente a la Orden de Compra N° 137134.

A pesar de que el plazo de entrega vencía el 06 de diciembre de 2024, los elementos no fueron entregados en esa fecha. En consecuencia, el 11 de diciembre de 2024 se radicó una PQR a través del portal de Colombia Compra Eficiente, notificando la no entrega.

Posteriormente, se estableció comunicación con el proveedor, quien informó que, el retraso se debió a un inconveniente con el transporte, sin embargo, los productos habían sido enviados mediante una transportadora particular.

Finalmente, los elementos fueron entregados, recibidos y almacenados de manera satisfactoria el 16 de diciembre de 2024.

ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
Descansa pies estándar	70 unidades	\$ 116.557	\$ 22.146	\$ 138.703
TOTAL – FINAL				\$ 9.709.210

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaría de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: FRCACP01

Versión: 3

Página: 3 de 4

7. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

De acuerdo con la forma de pago establecida, el Municipio de Rionegro realizará pagos parciales por avance, previa presentación de informe de ejecución del contratista cuenta de cobro o factura, debidamente legalizada, verificación del pago de seguridad social y parafiscales e informe de ejecución por parte del supervisor del contrato.

NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR	AMORTIZACIÓN PARA LOS CASOS QUE APLIQUE	SALDO
1	LICG410				X		\$ 9.709.210	N/A	\$ 0

8. SALDOS PARA LIBERAR: N/A

9. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El contratista presenta los documentos que acreditan que está a paz y salvo por el pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, según el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.


10. ANOTACIONES ADICIONALES: N/A

11. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:

Mediante la suscripción del presente documento, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, se firma la presente acta: 18 DIC 2024


MARGARITA MARÍA GARCÍA CASTAÑO
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora


SANDRA EUGENIA ORTIZ SALAZAR
Profesional Especializado G03
Supervisora

Proyectó: Paula Andrea Franco 
Revisó: Cristian Gutiérrez Garzón 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre de 2022

Aprobó: Equipo de direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG410

FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-16 20:06:07-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2024-12-17 0-4:13:25

FEC.VEN: 2025-01-15

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764078091170 Prefijo: LICG Consecutivo: 347 hasta 999999 Fecha 2024-08-27 Hasta 2025-08-27 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor			
Razón Social/Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.			
CC/NIT: 900365660-2			
Actividad Económica: 4711			
Responsabilidad: No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA			
Dirección: CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO			
Teléfonos: 3308006			
E-mail: recepcionproveedores@proveer.com.co			

Datos del Adquiriente			
Razón Social/Nombre: MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA			
CC/NIT: 890907317-2			
Actividad Económica: 8412			
Dirección: CL 49 50 05-QUINDIO-RIONEGRO - ANTIOQUIA-CO			
Teléfonos: 5204060			
E-mail: licitaciones@proveer.com.co			

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	TVEC1973	70.00	UND	DESCANSA PIES ESTANDAR	116,557.14	IVA	19.00	1,550,210.00	0.00	9,709,210.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: nueve millones setecientos nueve mil doscientos dies con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	8,159,000.00	1,550,210.00

Totales	
SUBTOTAL:	8,159,000.00
Base Imponible:	8,159,000.00
IVA	1,550,210.00
TOTAL:	9,709,210.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-01-15	890907317

Nota

137134

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 052f876c25a6ec066f7f9ec8fd74c07996ec30aaca3b61e5c157f73724963d6f67003edfb729ae014e58b0d945ec09a1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co