

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro CORDIS					
Número:	1232		de	2018	
Objeto: Contratar los servicios de conectividad para el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y CNA.					
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	12	de	07	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	07	de	12	de	2018
Duración total:	586 días				
Fecha de terminación:	31	de	07	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones		
Adicional No.		Tiempo (días calendario)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				
2	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	x	Ahorros	Número Cuenta: 703016188	Banco: Balboa Vizcaya Argentaria Colombia S.A. - BBVA
--------	-----------	---	---------	--------------------------	---

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial% (1)	N/A	Valor anticipo inicial (5)	\$ -
Fecha desembolso del anticipo (2)	N/A	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. De orden de pago desembolso anticipo (3)	N/A	Valor total anticipos (7)	\$ -
% anticipo de adiciones (4)	N/A	Valor pendiente por amortizar (8)	\$ -

BALANCE GENERAL	
Concepto	Valor
Valor Inicial (9)	1.670.870.481
Valor Adiciones (10)	-
Valor Reducciones (11)	-
Valor Total (12)	1.670.870.481
Valor Pagado (13)	1.363.822.224
Valor causado que no se ha pagado (14)	-
Valor total ejecutado (15)	1.363.822.224

pagos realizados al contratista / entidad						
Concepto (16)	Orden de pago (17)	fecha (18)	Valor total facturado (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	%
Pago 1	864542	24-dic-18	\$ 45.084.187,07	-	\$ 45.084.187,07	2,70%
Pago 2	872907	12-feb-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	7,92%
Pago 3	879618	07-mar-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	13,14%
Pago 4	886465	08-abr-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	18,36%
Pago 5	893802	13-may-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	23,58%
Pago 6	900773	06-jun-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	28,80%
Pago 7	907897	05-jul-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	34,02%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Valor por ejecutar (16)	307.048.257
-------------------------	--------------------

Pago 8	915273	08-ago-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	39,25%
Pago 9	922411	06-sep-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	44,47%
Pago 10	929740	08-oct-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	49,69%
Pago 11	936957	07-nov-19	\$ 87.236.979,34	-	\$ 87.236.979,34	54,91%
Pago 12	1006699	05-dic-19	\$ 94.472.179,34	-	\$ 94.472.179,34	60,56%
Pago 13	1010976	16-dic-19	\$ 90.185.130,56	-	\$ 90.185.130,56	65,96%
Pago 14	1021143	06-feb-20	\$ 87.236.977,58	-	\$ 87.236.977,58	71,18%
Pago 15	1028079	10-mar-20	\$ 87.236.978,32	-	\$ 87.236.978,32	71,18%
Pago 16	1035027	08-abr-20	\$ 87.236.978,15	-	\$ 87.236.978,15	76,40%
TOTALES			\$ 1.363.822.224,42	-	\$ 1.363.822.224,42	76,40%

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.079,73%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.079,73%
- Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
- Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
- Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
- Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
- Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
- %:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No X ____

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI ☒	NO ☐
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		79,73%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el operador ha prestado los servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el repositorio se encuentran los informes mensuales SSP y Disponibilidad del servicio en el siguiente URL: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe el operador lo realizó en el momento en que aplicó como proveedor ante CCE.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No Aplica
11.3	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.5	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, se ha evidenciado el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.6	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Para cada solicitud de cotización presentada por la entidad compradora a CCE, Media Commerce por medio de la página habilitada presenta evento de cotización según aplique. https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.7	Abstenerse de responder la Solicitud de Cotización de enlaces redundantes cuando el Proveedor tenga adjudicada la Orden de Compra del enlace(s) principal(es) en caso de que la Entidad Compradora requiera diferentes Proveedores para este servicio	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, a la entidad compradora no se le han cotizado enlaces redundantes independientes diferentes a los adquiridos en la Orden de Compra. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.8	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por enlaces redundantes	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso de que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.9	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, evidenciado a lo largo del contrato. Entrega producto Si__X__ No__ Ubicación: En el repositorio se encuentran las cotizaciones en el siguiente URL:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.10	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría evidenció que el operador no generó costos adicionales sobre los ítems contratados sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la OC y no se generan cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar las facturas emitidas en el proyecto: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista gestionó adecuadamente la información, de acuerdo a la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 y se garantiza el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.13	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE, y ha mantenido vigente las licencias en el registro TIC, para la prestación del servicio. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2ISOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.14		% de Avance: 79,73%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual	Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.15	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe La Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro está vigente. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.16	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.17	Entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" y "Enlaces de conectividad móvil" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.18	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital" y Categoría "Enlaces de conectividad móvil"	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.19	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo	% de Avance: 79,73%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Marco de Precios un documento suscrito por un tercero certificado, que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en: (i) Auditoría de las normas ISO 27001, (ii) ISO 27002, (iii) 27031, (iv) 22399, (v) 24762, (vi) 22301, (vii) 2231 3. (viii) 2231 5. (ix) 31 000. (x) BCCP (Business Continuity Professional Planner) (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii) MSCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) (CMCE Crisis Management Certified Expert)	Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.20	Corregir las vulnerabilidades identificadas en las pruebas de seguridad	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.21	Realizar cada seis (6) meses pruebas de seguridad a la infraestructura utilizada para los Servicios de Conectividad en los términos definidos en el Anexo I del pliego de Condiciones.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.22	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el servicio de conectividad. Entrega producto Si_X_ No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar los informes mensuales de la operación.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_98311613-Seguimiento y control Interventoría"
11.23	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de resolución de fallas en el servicio de conectividad. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_98311613-Seguimiento y control Interventoría"
11.24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el plan de trabajo para la administración y operación de GNAP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el certificado del GNAP: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_1232\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.25	Ejecutar el plan de trabajo de administración de GNAP bajo los parámetros definidos en el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_1232\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.26	Definir el administrador e iniciar la operación del centro de gestión del GNAP a más tardar el 2 de septiembre de 2016 de acuerdo con el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No___ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_1232\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.27	Operar GNAP por la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y mientras tenga Órdenes de Compra vigentes	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE,

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.28	Abstenerse de conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAP	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.29	Asegurar que los proveedores de la primera generación del acuerdo marco de precios de conectividad y centro de datos pueden conectarse a GNAP con el fin de ejecutar las Órdenes de Compra que estos tengan vigentes, hasta la terminación de estas	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.30	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe el Contratista lo ha evidenciado a través de la atención de fallas mediante el reporte de casos en mesa de servicios, los informes generados por indisponibilidad y las actas de conciliación de ANS. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el seguimiento por parte de Interventoría: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.31	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce. Entrega producto Si_X_No ____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.32	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y Electrónicos	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe,
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.32"
11.33	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, solo se han generado 2 protocolos de entrega por traslados externos de enlaces.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\OPERACION\PROTOCOLO ENTREGA SERVICIO"
11.34	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado protocolos de finalización.
		Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No aplica en esta fase del contrato
11.35	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.36	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.37	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe,. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.39	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes Prioritarios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado reclamos, consultas y/o solicitudes ante Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.40	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas en relación con la prestación de los Servicios de Conectividad, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, CCE no ha realizado visitas de verificación técnica respecto de la prestación de los servicios objeto del acuerdo marco. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.41	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones Empresariales	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.42	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.43	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Los documentos solicitados fueron entregados al iniciar el contrato por parte del Contratista. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.44		% de Avance: 79,73%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Preciosa y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios	Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.45	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Conectividad por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.46	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.47	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio de conectividad, se evidenció desde el inicio del proyecto que se ha cumplido ante CCE. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.48	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.49	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.50	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se ha operado correctamente.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
11.51	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, durante lo que va de la ejecución del contrato el contratista cumple con la publicación de facturas solicitadas por la entidad.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Se pueden verificar en el siguiente Link con el usuario de la entidad: https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new
11.52	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
Obligaciones Entidad Compradora		
12.1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe, la entidad compradora ha cumplido con el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable y se evidencia con el simulador.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERC E_1232\Contrato"
12.2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe la interventoría ha evidenciado el cumplimiento de los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERC E_1232"
12.3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora conoce el Catálogo y opera la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.4	Responder las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora respondió las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.5	Permitir la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora solicitó aclaraciones sobre las características técnicas y se abstuvo de solicitar información sobre precios y costos durante la fase de solicitud de Información.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.8	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora gestionó la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
12.10	Si los procesos de contratación de la entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe Indicarlos	% de Avance: 79,73%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con los

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	procesos de contratación en caso de estar sujetos a gravámenes adicionales (estampillas).
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora puso a disposición el registro presupuestal de la Orden de Compra.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.12	Permitir la instalación de los Servicios de Conectividad y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la instalación de los Servicios de Conectividad y realizó la gestión interna necesaria para facilitar esa instalación.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.13	Asegurar que su instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en la sede de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no cumple con los parámetros informados por el Proveedor, la Entidad Compradora no podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe la entidad compradora cumplió con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en las sedes principales y el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
12.14	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora tramitó los registros del Proveedor en sus sistemas de pago y se registran las facturas ya pagadas.
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERC E_1232"
12.15	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien vigilará la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora designó un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios
		Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116"
12.16		% de Avance: 79,73%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes	Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha realizado el seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\3-Seguimiento y control Interventoría"
12.17	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha velado por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\3-Seguimiento y control Interventoría\3.9 Informes Mensuales"
12.18	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha coordinado los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Orden incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha aprobado las facturas en la oportunidad indicada. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERC E_1232"
12.20	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha generado nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha tenido que Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si __ No __ X__ Ubicación: No aplica
12.22	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se han cumplido con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios. Entrega producto Si __ No __ X__ Ubicación: No aplica
12.23	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha verificado que el Proveedor cumple con las condiciones del Catálogo Entrega producto Si __ No __ X__ Ubicación: No aplica
12.24	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha verificado que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 1232"
12.25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra Entrega producto Si __ No __ X__ Ubicación: No aplica
12.26	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 79,73% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Entrega producto Si __ No __ X__ Ubicación: No aplica

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado).

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 3
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI	NO	X	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI	NO	X	

RECOMENDACIONES	
1	El operador debe mantener hasta el final del contrato la calidad en el servicio de conectividad como se ha reflejado hasta la fecha de presentación de este informe parcial.

Este informe corresponde al 1er informe trimestral de interventoría correspondiente al 3er trimestre de ejecución del contrato objeto de interventoría periodo 13/09/2019 al 29/02/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (07) días del mes de marzo de 2020.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	



INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: CARLOS GALINDO
Cargo: Director Interventoría

Fecha: 07/03/2020

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor