



Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC -

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCGK5BK

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

## Datos del Cliente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

## Datos de Entrega

At. CATALINO POSSO

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

## DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	S1-IT-NP-AI-4-9 Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Cantidad\ 3 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 10,014,600.00		\$ 10,014,600.00
2	S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Cantidad\ 25 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 7,500,000.00		\$ 7,500,000.00
3	S1-IT-NP-AI-10-3 Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Cantidad\ 9 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00
4	S1-IT-NP-AI-3-1 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Cantidad\ 50 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
5	S1-IT-NP-AI-3-3 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Cantidad\ 89 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 623,000.00		\$ 623,000.00
6	S1-IT-NP-AI-5-2 Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Cantidad\ 1 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00

Sub-Total: \$ 19,447,600.00

I.V.A. Insc 19.00%: \$ 3,695,044.00

Monto Total: \$ 23,142,644.00

#\$24-01-01-000;OC104576-2023;cposso@mintransporte.gov.co#\$



CUFE :2f90c48886feab34e28c9b5d43afc7987e4bc27f7e8a85949a6a7086590b36c5932da402a06ac2a9dd8d2be13a72de0

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 16:46:35-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC -

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCG5BK

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

Datos de Entrega

At. CATALINO POSSO

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190. Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son veintitres millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos /100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Para pago en Cheque:

Banco: \_\_\_\_\_

Cód Banco: \_\_\_\_\_

Chq.N°: \_\_\_\_\_

Referencia Factura

N° F26527

Ciudad de Pago:

Fecha:

Total a Pagar:

Pagador

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUSCRIPTOR Y TITULARES DEL CHEQUE.

Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele el 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados.

NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.



CUFE :2f90c48886feab34e28c9b5d43afc7987e4bc27f7e8a85949a6a7086590b36c5932da402a06ac2a9dd8d2be13a72de0

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 16:46:35-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCG5BK

**Datos del Cliente****Datos de Entrega**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

At. CATALINO POSSO

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

**Estado de Deuda al 01/09/2023**

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 24,180,647.00	\$ 0.00	\$ 23,142,644.00	\$ 187,864.00	\$ 662,275.00	\$ 187,864.00

**Actividad mensual actual**

Sub-Total:	\$ 19,447,600.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 3,695,044.00

**Monto Total:** \$ 23,142,644.00

Son veintitres millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos /100 m/cte

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 70395144  
**Fecha de vencimiento:** 08/09/2023  
**Fecha de Pago:** 30/08/2023

**NIT:** 800136835  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,195,159,700  
**Total de empleados:** 452  
**Número de Administradoras:** 24

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 129232608

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	446		\$0	\$28,255,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	226		\$0	\$278,463,500
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$57,497,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$55,936,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$15,697,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116		\$0	\$191,789,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$15,155,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,567,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	363		\$0	\$128,816,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$263,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$5,173,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	6		\$0	\$7,385,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,127,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	66		\$0	\$53,198,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	41		\$0	\$18,964,500

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPS010	800088702	EPS Sura	291		\$0	\$209,397,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23		\$0	\$6,425,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$3,606,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$241,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129		\$0	\$63,183,100
PASENA	899999034	SENA	129		\$0	\$42,126,000
						\$1,195,159,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.033/23- AUDM&SBOG-CER2023-25963**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.136.835-1,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó los pagos dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by  
LINA MARIA CORTES  
RICO  
Date: 2023.09.07  
15:11:05 -05'00'

Lina María Cortés Rico.  
Revisor Fiscal de Cirion Techonoligies Colombia S.A.S  
T.P. 255841-T  
Miembro de KPMG S.A.S.



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS.  
NIT 800.136.835-1  
HACEN CONSTAR QUE:**

De acuerdo con los registros contables y documentos soporte, **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS** ha realizado los pagos correspondientes a la seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo con los requerimientos de ley y dentro de los plazos establecidos en una única planilla de pago, encontrándose al día a la fecha de esta certificación. La siguiente es la relación de los pagos realizados en el mes de **AGOSTO 2023**, correspondiente a los aportes de **AGOSTO 2023**, bajo el número de radicación N° 70395144.

El próximo pago deberá realizarse a más tardar el día ocho (08) de octubre de 2023 para los aportes correspondientes a EPS, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales del mes de septiembre de 2023.

Se adjunta el anexo N° 1 con el detalle

La presente constancia se expide a los Treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Francisco Abondano Vidales

Francisco Abondano Vidales (7 sep. 2023 16:11 CDT)

**ABONDANO VIDALES FRANCISCO DE JESUS MARIA**  
Representante Legal

Anexo no. 1

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Total Pagado
14- 11	890903790	ARL SURA	446	\$28,255,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	226	\$278,463,500
230301	800224808	Porvenir	53	\$57,497,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29	\$55,936,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15	\$15,697,500
25- 14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116	\$191,789,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	52	\$15,155,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	8	\$2,567,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	363	\$128,816,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1	\$263,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18	\$5,173,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	6	\$7,385,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10	\$5,127,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	66	\$53,198,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	41	\$18,964,500
EPS010	800088702	EPS Sura	291	\$209,397,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23	\$6,425,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12	\$3,606,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$241,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129	\$63,183,100
PASENA	899999034	SENA	129	\$42,126,000
				\$1,195,159,700

# Certificación Parafiscales agosto 2023

Informe de auditoría final

2023-09-07

Fecha de creación:	2023-09-07
Por:	Fanny Arredondo (fanny.arredondo.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAfWMKpouIWIB8nwsDWFcYPTzqv8V0ivek
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

## Historial de “Certificación Parafiscales agosto 2023”

-  Fanny Arredondo (fanny.arredondo.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.  
2023-09-07 - 21:03:33 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) para su firma.  
2023-09-07 - 21:03:50 GMT
-  Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-07 - 21:10:35 GMT
-  Acuerdo visualizado por Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com)  
2023-09-07 - 21:10:37 GMT
-  El firmante Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) firmó con el nombre de Francisco Abondano Vidales  
2023-09-07 - 21:11:23 GMT
-  Francisco Abondano Vidales (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-07 - 21:11:25 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.  
2023-09-07 - 21:11:25 GMT



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.032/23- AUDM&SBOG-CER2023-25962**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.136.835-1,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 70395144, la Compañía efectuó los pagos dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2023.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**LINA MARIA** Digitally signed by  
**CORTES** LINA MARIA  
**RICO** CORTES RICO  
Date: 2023.09.07  
15:09:00 -05'00'

Lina María Cortés Rico.  
Revisor Fiscal de Cirion Techonoligies Colombia S.A.S  
T.P. 255841-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 5 8 0 0 3 A 2 7 0 8 7 0 1 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINA MARIA CORTES RICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010205034 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 255841-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
			PROCESO DE CONTRATACIÓN						
			ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
			CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006		
Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	11	Fecha:	19/09/2023
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR									
Nombre / Razón Social	Cirion Technologies Colombia S.A.S			Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/> Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>				
Identificación	NIT: 800.136.835-1								
Correo	<a href="mailto:julian.velez@ciriontechnologies.com">julian.velez@ciriontechnologies.com</a> , <a href="mailto:maria.soto@ciriontechnologies.com">maria.soto@ciriontechnologies.com</a>			teléfono(s) de Contact	1 6119131	Ext.	0		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO									
Contrato No.	262	Período a pagar	01-08-2023 31-08-2023	Plazo de Ejecución	10 meses y 16 días				
Fecha de Iniciación	13/02/2023	No. Registro Presupuestal	53923	¿Se Informe de gestión, actividades o produc	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor Inicial:	\$	213.923.600,00	Adición No. _2	\$	-	Valor Total sin IVA:	\$	243.586.860,00	
IVA	\$	40.645.484,00	Valor IVA Adición	\$	-	Valor Total IVA:	\$	46.281.503,40	
Valor Inicial con IVA	\$	254.569.084,00	Total Adición No. ___	\$	-	Valor Total con IVA:	\$	289.868.363,40	
Adición No. _1_	\$	29.663.260,00	Adición No. ___	\$	-				
Valor IVA Adición	\$	5.636.019,40	Valor IVA Adición	\$	-				
Total Adición No. ___	\$	35.299.279,40	Total Adición No. ___	\$	-				
Valor(es) pagado(s) con iva:									
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				
\$ 13.224.368,02	\$ 23.142.644,00	\$ 58.441.923,40	\$ 23.142.644	\$ 23.142.644	\$ 23.142.644				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18				
Total Pagado	\$	164.236.867,42							
Saldo Actual	\$	125.631.495,98							
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$	23.142.644,00							
Menos este pago	\$	102.488.851,98	% de Ejecución Financiera	0,5665912					
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN									
OBJETO:	"ADQUIRIR EL SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER".								
OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO								
S1-IT-NP-AI-4-9 Alojamiento de infraestructura Housing - Full Rack - Cantidad\ 3	EN ESTE PERIODO SE PRESTARON LOS SERVICIOS SEGÚN LO CONTRATADO, SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES Y FACTURA No. F26527 - 01/09/2023								
S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Cantidad\ 25									
S1-IT-NP-AI-10-3 Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Cantidad\ 9									
S1-IT-NP-AI-3-1 Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Cantidad\ 50									
S1-IT-NP-AI-3-3 Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Cantidad\ 89									
S1-IT-NP-AI-5-2 Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Cantidad\ 1									

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	11	Fecha:	19/09/2023
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	----	--------	------------

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Se anexa el informe de actividades donde se evidencia los servicios prestados y el consumo de los rack.

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **VEINTE TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$23,142,664,00) M/CTE., incluido IVA.**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros\_\_\_ Corriente \_X\_, Número \_084136835-07\_ del banco \_BANCOLOMBIA.

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

<p><b>Persona Natural</b></p> <p>Aporte a pensión <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte a salud <input type="checkbox"/></p> <p>Aporte ARL <input type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/></p>	<p><b>Persona Jurídica</b></p> <p>Parafiscales <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RUT (primer pago y/o Actualización) <input type="checkbox"/></p> <p>Entrada al almacén <input type="checkbox"/></p> <p>Factura <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Producto(s) - Entregable (s) <input type="checkbox"/></p> <p>Informe <input type="checkbox"/></p> <p>Otro <input type="checkbox"/></p> <p>Cúal? _____</p>
---	---

Firma \_\_\_\_\_

**Nombre del Supervisor 1:** \_\_\_\_\_

**C.C.:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Nombre del Supervisor 3:** \_\_\_\_\_

**C.C.:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Nombre del Supervisor 2:** \_\_\_\_\_

**C.C.:** \_\_\_\_\_


**Cargo:** \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Nombre del Supervisor 4:** \_\_\_\_\_

**C.C.:** \_\_\_\_\_

**Cargo:** \_\_\_\_\_

  
**CATALINO POSSO ARBOLEDA**  
**11.705.532**



**Reporte Disponibilidad Servicios Nube Privada**  
**Ministerio de Transporte**  
**AGOSTO 2023**

## Tabla de contenido

---

<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>3</b>
<b>ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>TOPOLOGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>HOUSING CARGAS DATACENTER XV, SALA 3 .....</b>	<b>5</b>
• <i>Junio 2023</i> .....	5
<b>GESTION DE LA OPERACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>B. ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE FALLA QUE AFECTARON LA DISPONIBILIDAD .....</b>	<b>6</b>
<b>C. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO .....</b>	<b>6</b>
<b>D. HOUSING EN DATACENTER COLOMBIA XV.....</b>	<b>6</b>
<b>E. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO .....</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.....</b>	<b>7</b>

## INTRODUCCION

El presente documento tiene como propósito presentar el informe de operación y calidad requerida en las condiciones de servicio de la orden de compra No 104576, correspondientes al mes de AGOSTO 2023 para prestar los servicios integrales de las soluciones tecnológicas, infraestructura e implementación para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios.

## ALCANCE


Estos son los servicios contratados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, basados en la orden de compra No 104576

No	Articulo	Cantidad	Unidad
1	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3	11.00	Full Rack / Mes
2	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 25	11.00	Energía Adicional (KVA) / Mes
3	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9	11.00	Full Rack / Mes
4	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 210	1.00	Unidad de Rack
7	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M - Cantidad: 50	11.00	Unidad punto de red adicional
8	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 89	11.00	Unidad punto de red adicional
9	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 21 U - Rack/M - Cantidad: 1	11.00	Full Rack / Mes
11	IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento – Oro – Alta – Hosting Físico - Capacidad: 10TB a <50TB – Cantidad 27214GB	1.00	Gigabyte / Mes

## TOPOLOGIA

Para el mes de marzo 2022 se entregaron los racks asociados a la Orden de Compra 86163 y se realizó todo el proceso de migración al Datacenter Colombia XV bajo la orden Lumen: 7618632

Esta es la topología de la infraestructura contratada por el MINTRANSPORTE (IAC9\_VN\_81-LJD27I):



## HOUSING CARGAS DATACENTER XV, Sala 3

- **Agosto2023**

- **Asignación Racks**, Se presenta consumo por 7.02 Kva

RACKS	Carga Actual (KVA)	CLIENTE	Carga asignada (KVA)	Disponible
015-009	3,50 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	2,5
015-010	1,80 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	4,2
015-011	1,72 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	4,3

- **Cargas por Rack, Consumo KVA's**

CARGA PDU'S COL XV DC3								
Fecha Actualizacion								05/09/2023 8:48
PDU	INDO B A D	CAJA	TIPC	CGA ACTUAL	RACK	CLIENTE	CARGA Anterior KVA	DIFERENCIA
4A	4A	10	TRIF	3,50	015-009	MINISTERIO DE TRANSPORTE	3,50	0,00
5B	4B	10	TRIF		015-009	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
4A	4A	12	TRIF	1,80	015-010	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1,80	0,00
5B	4B	12	TRIF		015-010	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
4A	4A	14	TRIF	1,72	015-011	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1,72	0,00
5B	4B	14	TRIF		015-011	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
<b>TOTAL</b>				<b>7,02</b>			<b>7,02</b>	<b>0,00</b>

## GESTION DE LA OPERACIÓN

Por disponibilidad de CIRION se entiende el valor de la disponibilidad del servicio en referencia descontando solamente el tiempo de indisponibilidad de aquellos eventos o trouble tickets que son responsabilidad CIRION.

Por responsabilidad TOTAL se entiende el valor de la disponibilidad del servicio en referencia, descontando el tiempo de disponibilidad de todos los eventos, fuera de responsabilidad CIRION o del cliente.

**a. Cambios ejecutados o pendientes en el mes**

No se tienen pendientes o cambios ejecutados en el mes.

**b. Análisis de los eventos de falla que afectaron la disponibilidad**

No se ha presentado ningún evento que genere indisponibilidad, no se registran solicitudes de ticket en el portal.

**c. Evolución de la disponibilidad del servicio**

	Agosto 2023	Julio 2023	Junio 2023	Mayo 2023	Abril 2023	Marzo 2023
Disponibilidad LUMEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**d. Housing en Datacenter Colombia XV**

Item	Agosto 2023
Disponibilidad sistema detector de incendios	100%
Disponibilidad sistema de aire acondicionado	100%
Disponibilidad sistema de alimentación eléctrica	100%

**e. Evolución de la disponibilidad del servicio**

Item	Ago. 2023	Jul. 2023	Jun. 2023	May. 2023	Abr. 2023	Mar. 2023
Disponibilidad sistema detector de incendios	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad sistema de aire acondicionado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad sistema de alimentación eléctrica	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

Buscando el aseguramiento de los servicios y la calidad de estos, CIRION TECHNOLOGIES ejecuta una serie de mantenimientos preventivos sobre la infraestructura que a continuación detallamos.

ACTIVO	Política de Mantenimiento	Mantenimientos Planificados 2023	Observaciones
Sistema de Aire Acondicionado	Mantenimientos Bimestrales	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre	<i>*Nota. La frecuencia de los mantenimientos puede variar según la disponibilidad de proveedores o disposiciones de Cirion Technologies.</i>
Grupos Electrónicos (Plantas)	Mantenimientos Trimestrales	Abril, Julio, Noviembre	
UPS	Mantenimientos Cuatrimestrales	Abril, Agosto, Diciembre	
Sistema de Detección y Extinción de Incendios - SDEI	Mantenimientos y pruebas Semestrales	Mayo, Noviembre	



Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCGK5BK

## Datos del Cliente

## Datos de Entrega

MINISTERIO DE TRANSPORTE

At. CATALINO POSSO

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

## DETALLE DEL SERVICIO

Item	Descripción	IVA %	Cantidad	U/M	Prec. Unit.	Descuento	Total
1	S1-IT-NP-AI-4-9 Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Cantidad\ 3 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 10,014,600.00		\$ 10,014,600.00
2	S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Cantidad\ 25 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 7,500,000.00		\$ 7,500,000.00
3	S1-IT-NP-AI-10-3 Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Cantidad\ 9 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 360,000.00		\$ 360,000.00
4	S1-IT-NP-AI-3-1 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Cantidad\ 50 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00
5	S1-IT-NP-AI-3-3 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Cantidad\ 89 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 623,000.00		\$ 623,000.00
6	S1-IT-NP-AI-5-2 Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Cantidad\ 1 01/08/2023-31/08/2023	19.00%	1	NAR	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00

Sub-Total: \$ 19,447,600.00

I.V.A. Insc 19.00%: \$ 3,695,044.00

Monto Total: \$ 23,142,644.00

#\$24-01-01-000;OC104576-2023;cposso@mintransporte.gov.co#\$



CUFE :2f90c48886feab34e28c9b5d43afc7987e4bc27f7e8a85949a6a7086590b36c5932da402a06ac2a9dd8d2be13a72de0

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 16:46:35-05:00

Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Cirion Technologies Colombia S.A.S

NIT: 800.136.835-1

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Responsable de IVA

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCG5BK

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

Datos del Cliente

MINISTERIO DE TRANSPORTE

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

Datos de Entrega

At. CATALINO POSSO

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

Autorización DIAN No. 18764036466176 de Septiembre 20 de 2022 nos autoriza la facturación electrónica del No. 1 al 50000 prefijo F vigencia 19 de Marzo de 2024. Somos retenedores de IVA e ICA. Actividad económica N° 6190. Factura Impresa por CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Nit. 800.136.835-1 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución 1253 del 24 de Octubre de 2022. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCION DE LA DIAN N° 110 DE AGOSTO 8 DE 1994

Aceptamos de manera expresa el contenido de la presente Factura y la prestación de los servicios que en ésta se estipulan. Vencido el plazo se cobrará interés mensual por mora y éste será el máximo Legal

Firma Aceptación

Fecha y Firma de Recibo

Firma Emisor

Nombre de quien Acepta:

La presente factura se expide de conformidad con la Ley 1231 de 2008 y las normas que la modifican o adicionan por lo tanto su aceptación tácita e irrevocable se entenderá dada si el beneficiario del servicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción no reclama respecto de su contenido.

Son veintitres millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos /100 m/cte

BANCOLOMBIA Cuenta Corriente N° 084136835-07

Forma de Pago:

Efectivo

Cheque

Para pago en Cheque:

Banco:

Cód Banco: \_\_\_\_\_

Chq.N°: \_\_\_\_\_

Referencia Factura

N° F26527

Ciudad de Pago:

Fecha:

Total a Pagar:

Pagador

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S Y COLOCAR AL RESPALDO DATOS COMPLETOS DEL SUSCRIPTOR Y TITULARES DEL CHEQUE.

Para el pago de esta Factura favor llene completamente este cupón y cancele el 100% de lo registrado en cualquiera de los bancos indicados.

NOTA: si no recibe la Factura de Cobro dentro de las fechas estipuladas esto no lo exime de su pago oportuno. En este caso por favor comuníquese con el Dto. de Cartera.



CUFE :2f90c48886feab34e28c9b5d43afc7987e4bc27f7e8a85949a6a7086590b36c5932da402a06ac2a9dd8d2be13a72de0

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2023-09-01 16:46:35-05:00

Cirion Technologies Colombia S.A.S

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

NIT: 800.136.835-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° F26527

C Comercial Santa Fe Torre empresarial. Cll 185 #45-03. . Pisos 4 y 5

Fecha de Emisión: 01/09/2023 16:46

Teléfono: 018000117997 /+5716119013 Bogotá

Responsable de IVA

Portal de Clientes: <https://portal.ciriontechnologies.com>

Fecha de Vencimiento: 30 días hábiles desde emisión.

Crédito.

Número de Cliente: 5-GBCG5BK

**Datos del Cliente****Datos de Entrega**

MINISTERIO DE TRANSPORTE

At. CATALINO POSSO

899.999.055-4

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

TRANSVERSAL 45 NO. 47-14 CAN

BOGOTA COLOMBIA

Teléfono: 3142787695

BOGOTA

Número de Alta: 1845864

Tipo de Operación: Estándar - 10

**Estado de Deuda al 01/09/2023**

Total	Actual	30 Días	60 Días	90 Días	120+Días
\$ 24,180,647.00	\$ 0.00	\$ 23,142,644.00	\$ 187,864.00	\$ 662,275.00	\$ 187,864.00

**Actividad mensual actual**

Sub-Total:	\$ 19,447,600.00
I.V.A. Insc 19.00%:	\$ 3,695,044.00

**Monto Total:** \$ 23,142,644.00

Son veintitres millones ciento cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos /100 m/cte

			<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>						
PROCESO DE CONTRATACIÓN									
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO									
CÓDIGO: CTN-F-012					VERSIÓN: 006				
Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	11	Fecha:	19/09/2023
<b>INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR</b>									
Nombre / Razón Social	Cirion Technologies Colombia S.A.S			Naturaleza	Persona Natural <input type="checkbox"/>	Persona Jurídica <input checked="" type="checkbox"/>			
Identificación	NIT: 800.136.835-1								
Correo	julian.velez@ciriontechnologies.com, maria.soto@ciriontechnologies.com			teléfono(s) de Contact	1 6119131	Ext.	0		
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO</b>									
Contrato No.	262	Período a pagar	01-08-2023 31-08-2023	Plazo de Ejecución	10 meses y 16 días				
Fecha de Inicialción	13/02/2023	No. Registro Presupuestal	53923	Se Informa de gestión, actividades o produc	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>			
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO</b>									
Valor Inicial:	\$ 213.923.600,00	Adición No. _2		Valor Total sin IVA:	\$ 243.586.860,00				
IVA	\$ 40.645.484,00	Valor IVA Adición		Valor Total IVA:	\$ 46.281.503,40				
Valor Inicial con IVA	\$ 254.569.084,00	Total Adición No. ___	\$ -	Valor Total con IVA:	\$ 289.868.363,40				
Adición No. _1_	\$ 29.663.260,00	Adición No. ___	\$ -						
Valor IVA Adición	\$ 5.636.019,40	Valor IVA Adición							
Total Adición No. ___	\$ 35.299.279,40	Total Adición No. ___	\$ -						
Valor(es) pagado(s) con iva:									
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				
\$ 13.224.368,02	\$ 23.142.644,00	\$ 58.441.923,40	\$ 23.142.644	\$ 23.142.644	\$ 23.142.644				
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18				
Total Pagado	\$ 164.236.867,42								
Saldo Actual	\$ 125.631.495,98								
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 23.142.644,00								
Menos este pago	\$ 102.488.851,98								
				% de Ejecución Financiera	0,5665912				
<b>ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN</b>									
OBJETO:	"ADQUIRIR EL SERVICIO TRASLADO Y ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL DATACENTER".								
<b>OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS</b>				<b>ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO</b>					
S1-IT-NP-AI-4-9 Alojamiento de infraestructura Housing - Full Rack - Cantidad\ 3				EN ESTE PERIODO SE PRESTARON LOS SERVICIOS SEGÚN LO CONTRATADO, SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES Y FACTURA No. F26527 - 01/09/2023					
S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Cantidad\ 25									
S1-IT-NP-AI-10-3 Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Cantidad\ 9									
S1-IT-NP-AI-3-1 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Cantidad\ 50									
S1-IT-NP-AI-3-3 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Cantidad\ 89									
S1-IT-NP-AI-5-2 Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Cantidad\ 1									

	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO	
	CÓDIGO: CTN-F-012	VERSIÓN: 006

Dependencia:	Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	7	Total de pagos:	11	Fecha:	19/09/2023
--------------	---	------------------	------------------------------	----------	---	-----------------	----	--------	------------

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS**

Se anexa el informe de actividades donde se evidencia los servicios prestados y el consumo de los rack.

**RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.

Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

Por lo anterior, autorizo el pago por valor de **VEINTE TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (\$23,142,664,00) M/CTE., incluido IVA.**

Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros\_\_\_ Corriente \_X\_, Número \_084136835-07\_ del banco \_BANCOLOMBIA.

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

**Anexos:**

- Persona Natural**
- Aporte a pensión
  - Aporte a salud
  - Aporte ARL
  - Producto(s) - Entregable (s)
  - Informe
  - Otro

**Persona Jurídica**

- Parafiscales
- RUT (primer pago y/o Actualización)
- Entrada al almacén
- Factura
- Producto(s) - Entregable (s)
- Informe
- Otro

Cúal? \_\_\_\_\_

Cúal? \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 1: CATALINO POSSO ARBOLEDA  
C.C.: 11.705.532  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 3: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 2: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre del Supervisor 4: \_\_\_\_\_  
C.C.: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_



**Reporte Disponibilidad Servicios Nube Privada**  
**Ministerio de Transporte**  
**AGOSTO 2023**

## Tabla de contenido

---

<b>INTRODUCCION .....</b>	<b>3</b>
<b>ALCANCE .....</b>	<b>3</b>
<b>TOPOLOGIA.....</b>	<b>4</b>
<b>HOUSING CARGAS DATACENTER XV, SALA 3 .....</b>	<b>5</b>
• <i>Junio 2023</i> .....	5
<b>GESTION DE LA OPERACIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>B. ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE FALLA QUE AFECTARON LA DISPONIBILIDAD .....</b>	<b>6</b>
<b>C. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO .....</b>	<b>6</b>
<b>D. HOUSING EN DATACENTER COLOMBIA XV.....</b>	<b>6</b>
<b>E. EVOLUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO .....</b>	<b>6</b>
<b>PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.....</b>	<b>7</b>

## INTRODUCCION

El presente documento tiene como propósito presentar el informe de operación y calidad requerida en las condiciones de servicio de la orden de compra No 104576, correspondientes al mes de AGOSTO 2023 para prestar los servicios integrales de las soluciones tecnológicas, infraestructura e implementación para los servicios de Nube Privada a través de los Acuerdo Marco de Precios.

## ALCANCE


Estos son los servicios contratados por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, basados en la orden de compra No 104576

No	Articulo	Cantidad	Unidad
1	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 3	11.00	Full Rack / Mes
2	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 25	11.00	Energía Adicional (KVA) / Mes
3	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 9	11.00	Full Rack / Mes
4	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U_Rack - Cantidad: 210	1.00	Unidad de Rack
7	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 1 Gbps - Upra/M - Cantidad: 50	11.00	Unidad punto de red adicional
8	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 89	11.00	Unidad punto de red adicional
9	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Medio (1/2) Rack - Oro - Puntos de red: 1 - Capacidad de energía: 2 KVA - Capacidad en unidades: 21 U - Rack/M - Cantidad: 1	11.00	Full Rack / Mes
11	IaaS almacenamiento - Almacenamiento SAN Alto Rendimiento – Oro – Alta – Hosting Físico - Capacidad: 10TB a <50TB – Cantidad 27214GB	1.00	Gigabyte / Mes

## TOPOLOGIA

Para el mes de marzo 2022 se entregaron los racks asociados a la Orden de Compra 86163 y se realizó todo el proceso de migración al Datacenter Colombia XV bajo la orden Lumen: 7618632

Esta es la topología de la infraestructura contratada por el MINTRANSPORTE (IAC9\_VN\_81-LJD27I):



HOUSING CARGAS DATACENTER XV, Sala 3

- Agosto2023

- **Asignación Racks**, Se presenta consumo por 7.02 Kva

RACKS	Carga Actual (KVA)	CLIENTE	Carga asignada (KVA)	Disponible
015-009	3,50 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	2,5
015-010	1,80 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	4,2
015-011	1,72 KVA	MINISTERIO DE TRANSPORTE	6	4,3

- **Cargas por Rack, Consumo KVA's**

CARGA PDU'S COL XV DC3								
Fecha Actualizacion								05/09/2023 8:48
PDU	INDO B A D	CAJA	TIPC	CARGA ACTUAL	RACK	CLIENTE	CARGA Anterior KVA	DIFERENCIA
4A	4A	10	TRIF	3,50	015-009	MINISTERIO DE TRANSPORTE	3,50	0,00
5B	4B	10	TRIF		015-009	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
4A	4A	12	TRIF	1,80	015-010	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1,80	0,00
5B	4B	12	TRIF		015-010	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
4A	4A	14	TRIF	1,72	015-011	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1,72	0,00
5B	4B	14	TRIF		015-011	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
<b>TOTAL</b>				<b>7,02</b>			<b>7,02</b>	<b>0,00</b>

GESTION DE LA OPERACIÓN

Por disponibilidad de CIRION se entiende el valor de la disponibilidad del servicio en referencia descontando solamente el tiempo de indisponibilidad de aquellos eventos o trouble tickets que son responsabilidad CIRION.

Por responsabilidad TOTAL se entiende el valor de la disponibilidad del servicio en referencia, descontando el tiempo de disponibilidad de todos los eventos, fuera de responsabilidad CIRION o del cliente.

**a. Cambios ejecutados o pendientes en el mes**

No se tienen pendientes o cambios ejecutados en el mes.

**b. Análisis de los eventos de falla que afectaron la disponibilidad**

No se ha presentado ningún evento que genere indisponibilidad, no se registran solicitudes de ticket en el portal.

**c. Evolución de la disponibilidad del servicio**

	Agosto 2023	Julio 2023	Junio 2023	Mayo 2023	Abril 2023	Marzo 2023
Disponibilidad LUMEN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**d. Housing en Datacenter Colombia XV**

Item	Agosto 2023
Disponibilidad sistema detector de incendios	100%
Disponibilidad sistema de aire acondicionado	100%
Disponibilidad sistema de alimentación eléctrica	100%

**e. Evolución de la disponibilidad del servicio**

Item	Ago. 2023	Jul. 2023	Jun. 2023	May. 2023	Abr. 2023	Mar. 2023
Disponibilidad sistema detector de incendios	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad sistema de aire acondicionado	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Disponibilidad sistema de alimentación eléctrica	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS

Buscando el aseguramiento de los servicios y la calidad de estos, CIRION TECHNOLOGIES ejecuta una serie de mantenimientos preventivos sobre la infraestructura que a continuación detallamos.

ACTIVO	Política de Mantenimiento	Mantenimientos Planificados 2023	Observaciones
Sistema de Aire Acondicionado	Mantenimientos Bimestrales	Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre	<i>*Nota. La frecuencia de los mantenimientos puede variar según la disponibilidad de proveedores o disposiciones de Cirion Technologies.</i>
Grupos Electrónicos (Plantas)	Mantenimientos Trimestrales	Abril, Julio, Noviembre	
UPS	Mantenimientos Cuatrimestrales	Abril, Agosto, Diciembre	
Sistema de Detección y Extinción de Incendios - SDEI	Mantenimientos y pruebas Semestrales	Mayo, Noviembre	



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS.  
NIT 800.136.835-1  
HACEN CONSTAR QUE:**

De acuerdo con los registros contables y documentos soporte, **CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS** ha realizado los pagos correspondientes a la seguridad social integral y aportes parafiscales de acuerdo con los requerimientos de ley y dentro de los plazos establecidos en una única planilla de pago, encontrándose al día a la fecha de esta certificación. La siguiente es la relación de los pagos realizados en el mes de **AGOSTO 2023**, correspondiente a los aportes de **AGOSTO 2023**, bajo el número de radicación N° 70395144.

El próximo pago deberá realizarse a más tardar el día ocho (08) de octubre de 2023 para los aportes correspondientes a EPS, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales del mes de septiembre de 2023.

Se adjunta el anexo N° 1 con el detalle

La presente constancia se expide a los Treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023).

Francisco Abondano Vidales

Francisco Abondano Vidales (7 sep. 2023 16:11 CDT)

**ABONDANO VIDALES FRANCISCO DE JESUS MARIA**  
Representante Legal

Anexo no. 1

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	Total Pagado
14- 11	890903790	ARL SURA	446	\$28,255,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	226	\$278,463,500
230301	800224808	Porvenir	53	\$57,497,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29	\$55,936,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15	\$15,697,500
25- 14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116	\$191,789,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	52	\$15,155,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion Fliar	8	\$2,567,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	363	\$128,816,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1	\$263,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18	\$5,173,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	6	\$7,385,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10	\$5,127,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	66	\$53,198,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	41	\$18,964,500
EPS010	800088702	EPS Sura	291	\$209,397,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23	\$6,425,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12	\$3,606,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$241,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129	\$63,183,100
PASENA	899999034	SENA	129	\$42,126,000
				\$1,195,159,700

# Certificación Parafiscales agosto 2023

Informe de auditoría final

2023-09-07

Fecha de creación:	2023-09-07
Por:	Fanny Arredondo (fanny.arredondo.ext@ciriontechnologies.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAfWMKpoulWIB8nwsDWFcYPTzqv8V0ivek
Número de documentos:	1
Recuento de páginas de documentos:	2
Número de archivos complementarios:	0
Recuento de páginas de los archivos complementarios:	0

## Historial de “Certificación Parafiscales agosto 2023”

-  Fanny Arredondo (fanny.arredondo.ext@ciriontechnologies.com) ha creado el documento.  
2023-09-07 - 21:03:33 GMT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) para su firma.  
2023-09-07 - 21:03:50 GMT
-  Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-07 - 21:10:35 GMT
-  Acuerdo visualizado por Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com)  
2023-09-07 - 21:10:37 GMT
-  El firmante Francisco Abondano (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) firmó con el nombre de Francisco Abondano Vidales  
2023-09-07 - 21:11:23 GMT
-  Francisco Abondano Vidales (francisco.abondano@ciriontechnologies.com) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-07 - 21:11:25 GMT. Origen de hora: servidor.
-  Documento completado.  
2023-09-07 - 21:11:25 GMT



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.032/23- AUDM&SBOG-CER2023-25962**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.136.835-1,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y la planilla de aportes parafiscales número 70395144, la Compañía efectuó los pagos dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud al 30 de septiembre de 2023.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

**LINA MARIA** Digitally signed by  
**CORTES** LINA MARIA  
**RICO** CORTES RICO  
Date: 2023.09.07  
15:09:00 -05'00'

Lina María Cortés Rico.  
Revisor Fiscal de Cirion Techonoligies Colombia S.A.S  
T.P. 255841-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 5 8 0 0 3 A 2 7 0 8 7 0 1 5 0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINA MARIA CORTES RICO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1010205034 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 255841-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 70395144  
**Fecha de vencimiento:** 08/09/2023  
**Fecha de Pago:** 30/08/2023

**NIT:** 800136835  
**Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2023  
**Periodo liquidación Salud:** septiembre 2023  
**Total a pagar:** \$1,195,159,700  
**Total de empleados:** 452  
**Número de Administradoras:** 24

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Proteccion Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 129232608

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	446		\$0	\$28,255,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	226		\$0	\$278,463,500
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$57,497,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	29		\$0	\$55,936,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$5,220,000
231001	800227940	Colfondos	15		\$0	\$15,697,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	116		\$0	\$191,789,900
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	52		\$0	\$15,155,600
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	8		\$0	\$2,567,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	363		\$0	\$128,816,100
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$263,600
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$5,173,300
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	1		\$0	\$221,900
EPS001	830113831	ALIANSA LUD EPS S.A.	6		\$0	\$7,385,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	10		\$0	\$5,127,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	66		\$0	\$53,198,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	41		\$0	\$18,964,500

<b>Código</b>	<b>NIT</b>	<b>Administradoras</b>	<b>Num. Afiliados</b>	<b>*Número de incapacidad por riesgos laborales</b>	<b>Valor descontado en incapacidad y/o licencia</b>	<b>Total Pagado</b>
EPS010	800088702	EPS Sura	291		\$0	\$209,397,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	2		\$0	\$448,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	23		\$0	\$6,425,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	12		\$0	\$3,606,000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		\$0	\$241,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	129		\$0	\$63,183,100
PASENA	899999034	SENA	129		\$0	\$42,126,000
						\$1,195,159,700

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**KPMG S.A.S.**  
Calle 90 No. 19C - 74  
Bogotá D.C. - Colombia

Teléfono 57 (1) 6188000  
57 (1) 6188100

home.kpmg/co

**C.033/23- AUDM&SBOG-CER2023-25963**

**El suscrito Revisor Fiscal de  
Cirion Technologies Colombia S.A.S.,  
NIT. 800.136.835-1,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales, la Compañía efectuó los pagos dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.
- Entidades Promotoras de Salud del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.

En cumplimiento de artículo 2 de la ley 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de septiembre de 2023, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Digitally signed by  
LINA MARIA CORTES  
RICO  
Date: 2023.09.07  
15:11:05 -05'00'

Lina María Cortés Rico.  
Revisor Fiscal de Cirion Techonoligies Colombia S.A.S  
T.P. 255841-T  
Miembro de KPMG S.A.S.

MEMORANDO  
20233070100313



19-09-2023

Bogotá


PARA: FERNANDEZ ROCHA ANDRES FELIPE  
Coordinador Grupo Contratos

DE: CATALINO POSSO ARBOLEDA  
Supervisor

ASUNTO: Envío documentos ejecución OC 104576 de 2023

Cordial saludo,

Adjunto factura del mes de agosto y documentos soporte relacionados con la ejecución de la OC 104576 de 2023.

  
CATALINO POSSO ARBOLEDA  
Supervisor

Anexo: 1 archivo  
Copia:

Elaboró: Catalino Posso Arboleda  
Revisó: