

PARCIAL		FINAL		UNICO	
C.C. No. 900,381,761-5		CONTRATO Y/O CONVENIO No.		CDP No. 351 del 13 de mayo 2025	
INGFRACOL S.A.S		Orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025		ADICIÓN- REGISTRO No. N/A	
Alejandro Giraldo Villegas		1,119,946,221 de Samana (Caldas)		REGISTRO No. 644 del 25 Junio de 2025	

OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO											
* VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO \$ 129,237,029,93		ADICIÓN \$ -		VALOR EFECTIVO O \$ -		VALOR PAGADO \$ 41,980,081,26		VALOR A PAGAR \$ 49,861,113,52		SALDO \$ 37,395,835	
Aporte Corpoaguavio		N/A		PLAZO DE EJECUCIÓN		10 Meses		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		26 DE JUNIO DE 2025	
Aporte cooperante		N/A		PRORROGA (FECHA)		N/A		TIEMPO DE SUSPENSIÓN (FECHA)		N/A	
								NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		10 Meses	
								TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL		TOTAL	

DEPENDENCIA: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION

CONCEPTO DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)		% DE AVANCE PERIODO		% ACUMULADO		EVIDENCIAS Y/O ANEXOS FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DE ENLACE PERIODO DEL 26 de Septiembre de 2025 al 25 de enero de 2026, según Facturas FEAG 568-569-571-575							
ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS							
No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
1.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El contratista presto el servicio en la sede principal de la entidad, con la velocidad contratada en el orden de compra 148112 del 2025		38,58%		71,06%	
2.	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El contratista presto el servicio en la sede principal de la entidad, con la velocidad contratada en el orden de compra 148112 del 2025		38,58%		71,06%	
3.	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El contratista presto el servicio en las oficinas de enlace de la entidad, con la velocidad contratada en el orden de compra 148112 del 2025		38,58%		71,06%	
4.	Instalación	El contratista realizo la instalación del servicio tanto en la sede principal como en las oficinas de enlace, en la oficina principal se realizo la instalación del canal dedicado por medio de fibra Optica, al igual también la instalación y configuración de la antena de internet satelital.		100,00%		100,00%	
		El contratista realizo la instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace; Medina, Fomeque, Guasca, Junin, Gacheta, Gama, Ubala y San Pedro de Jagua					

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 239 de 2022

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión que presento en este pago corresponde a los ingresos de la Orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025 de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente.

"El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI___ o NO X ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 383 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.4.6 del decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.


Se anexan facturas No FEAG 568-569-571-575


OBSERVACIONES

Nombre del Supervisor: OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO

Cargo / Función: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

Fecha de expedición: 27/01/2026

FIRMA SUPERVISOR: 

Apoyo a la supervisión: Sebastian Martín Gonzalez / Coordinador TICs 



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

ANEXO - FORMATO DISTRIBUCION PRESUPUESTAL PARA PAGOS		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA				
		GF-GCF-FT-ADPP	2	2025-09-29				
ANEXO - FORMATO DISTRIBUCION PRESUPUESTAL PARA PAGOS								
NOMBRE CONTRATISTA: INGFRACOL S.A.S								
C.C. / NIT: 900,381,761-5								
No. CONTRATO, CONVENIO, CUENTA DE COBRO: Orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025								
NOMBRE DEL PROYECTO: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones								
CONCEPTO DE PAGO: SERVICIOS DE CONEXIÓN A INTERNET EN LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DE ENLACE PERIODO DEL 26 de Septiembre de 2025 al 25 de enero de 2026, según Facturas FEAG 568-569-571-575								
FECHA DE PAGO: 27 de enero de 2026								
CODIGO CUENCA	PROYECTO	CUENTA PRESUPUESTAL			USOS			
		CODIGO	FUENTE	VALOR	CLASE/ NUMERO	CODIGO	NOMBRE	VALOR
3706	3-162	2228	4	\$ 49,861,113,52	84222	271	Prestación del servicio de internet en la sede principal y oficinas de enlace.	\$ 49,861,113,52
		TOTAL CUENTA PRESUPUESTAL:			TOTAL DANE:			\$ 49,861,113,52
					TOTAL USOS:			\$ 49,861,113,52



NIT: 900.361.761-5
 Responsable de IVA
 CALLE 41B 30-11
 664 0308 - 311 260 1196
 gerencia@ingfracol.com
 Villavicencio - Meta
 Código CIU: 6190
 Tarifa ICA: 10X1000
 No somos autoretenedores



FEAG - 568

Fecha Factura: 07/01/2026
 Fecha Vencimiento: 06/02/2026
 Forma de Pago: Crédito 30 Días
 Pedido No: 0
 Fecha de Generacion: 07/01/2026 13:13:26
 Fecha de Validacion: 07/01/2026 13:13:26

Nombre: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Razon Social: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Nit: 832000171-1
Direccion: CARRERA 7 N° 1A 52
Ciudad: GACHALA (CUNDINAMA)
Telefono: 01 8000 939 988 **Celular:**

Vendedor: OFICINA
Resolucion DIAN No. 18764101401612 / 2025-11-11 vence 2027-11-11 de: FEAG 501 - 1000 vigencia en meses 24

CUFE:6569533aad9303baf558ae35995244850ec8ebef49416e61090d9e7a8bc01fe33fe06079baebbacec6ba6039b2642df2

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	1,787,305.47	0.00	0.00	1,787,305.47	339,588.04	19	2,126,893.51
02		Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	2,176,473.66	0.00	0.00	2,176,473.66	413,530.00	19	2,590,003.66
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	UNIDAD	1.00	6,511,244.72	0.00	0.00	6,511,244.72	1,237,136.50	19	7,748,381.22

Total Items: Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
CREDITO	: 12,465,279	19.00%	10,475,023	1,990,254	
Fecha de Recibido:	_____	Firma Emisor de la Factura			VALOR RECIBIDO 0 CAMBIO
Nombre:	_____				
Firma:	_____				

Subtotal:	10,475,023.85
Descuentos:	0
Subt. Factura:	10,475,023.85
Iva:	1,990,254.53
Impoconsumo:	0
lcn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	12,465,278.38

Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR N RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTO DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.



NIT: 900.381.761-5
 Responsable de IVA
 CALLE 41B 30-11
 664 0308 - 311 260 1196
 gerencia@ingfracol.com
 Villavicencio - Meta
 Código CIU: 6190
 Tarifa ICA: 10X1000
 No somos autoretenedores



FEAG - 569

Fecha Factura: 07/01/2026
 Fecha Vencimiento: 06/02/2026
 Forma de Pago: Crédito 30 Días
 Pedido No: 0
 Fecha de Generacion: 07/01/2026 14:59:43
 Fecha de Validacion: 07/01/2026 14:59:43

Nombre: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Razon Social: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Nit: 832000171-1
Direccion: CARRERA 7 N° 1A 52
Ciudad: GACHALA (CUNDINAMA)
Telefono: 01 8000 939 988 **Celular:**

Vendedor: OFICINA
Resolucion DIAN No. 18764101401612 / 2025-11-11 vence 2027-11-11 de: FEAG 501 - 1000 vigencia en meses 24

CUFE:fee8d85d7559920eb6b9f42d8b974f1001bcdbf5c08527a56c0d21838b8ece7456ddf82ef7fe39866c168b945cf66fdf

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	1,787,305.47	0.00	0.00	1,787,305.47	339,588.04	19	2,126,893.51
02		Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	2,176,473.66	0.00	0.00	2,176,473.66	413,530.00	19	2,590,003.66
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	UNIDAD	1.00	6,511,244.72	0.00	0.00	6,511,244.72	1,237,136.50	19	7,748,381.22

Total Items: Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA			OBS
		TARIFA	BASE	IVA	
CREDITO	: 12,465,279	19.00%	10,475,023	1,990,254	
Fecha de Recibido:	_____	Firma Emisor de la Factura			VALOR RECIBIDO
Nombre:	_____				0
Firma:	_____				CAMBIO
					Subtotal: 10,475,023.85
					Descuentos: 0
					Subt. Factura: 10,475,023.85
					Iva: 1,990,254.53
					Impoconsumo: 0
					Icn 0
					Rte-Fuente: 0
					Rte-iva: 0
					Rte-ica: 0
					Total: 12,465,278.38

Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 09916999663

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR N RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTO DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.



NIT: 900.361.761-5
 Responsable de IVA
 CALLE 41B 30-11
 664 0308 - 311 260 1196
 gerencia@ingfracol.com
 Villavicencio - Meta
 Código CIU: 6190
 Tarifa ICA: 10X1000
 No somos autoretenedores



FEAG - 571

Fecha Factura: 26/01/2026
 Fecha Vencimiento: 25/02/2026
 Forma de Pago: Crédito 30 Días
 Pedido No: 0
 Fecha de Generacion: 26/01/2026 18:10:27
 Fecha de Validacion: 26/01/2026 18:10:27

Nombre: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Razon Social: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO
Nit: 832000171-1
Direccion: CARRERA 7 N° 1A 52
Ciudad: GACHALA (CUNDINAMA)
Telefono: 01 8000 939 988 **Celular:**

Vendedor: OFICINA
Resolucion DIAN No. 18764101401612 / 2025-11-11 vence 2027-11-11 de: FEAG 501 - 1000 vigencia en meses 24

CUFE:b424e31cc97b6e33d0fb2af256cbadb7383715310acae17753d669554f37662528f66e8f3e34b6df1a2a6f2faaa9adba

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	1,787,305.47	0.00	0.00	1,787,305.47	339,588.04	19	2,126,893.51
02		Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	2,176,473.66	0.00	0.00	2,176,473.66	413,530.00	19	2,590,003.66
02		Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	UNIDAD	1.00	6,511,244.72	0.00	0.00	6,511,244.72	1,237,136.50	19	7,748,381.22

Total Items: Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE

Subtotal:	10,475,023.85
Descuentos:	0
Subt. Factura:	10,475,023.85
Iva:	1,990,254.53
Impoconsumo:	0
lcn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	12,465,278.38

MEDIOS DE PAGO:	TARIFAS DE IVA	OBS
CREDITO : 12,465,279	TARIFA BASE IVA 19.00% 10,475,023 1,990,254	
Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura	VALOR RECIBIDO 0
Nombre: _____		CAMBIO
Firma: _____		

Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 099169999663

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO. LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR N RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILIS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

NIT: 900.381.761-5
 Responsable de IVA
 CALLE 41B 30-11
 664 0308 - 311 260 1196
 gerencia@ingfracol.com
 Villavicencio - Meta
 Código CIU: 6190
 Tarifa ICA: 10X1000
 No somos autoretenedores



FEAG - 575

Fecha Factura: 27/01/2026
 Fecha Vencimiento: 26/02/2026
 Forma de Pago: Crédito 30 Días
 Pedido No : 0
 Fecha de Generacion: 27/01/2026 10:53:10
 Fecha de Validacion : 27/01/2026 10:53:10

Nombre:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO	
Razon Social:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO	
Nit:	832000171-1	
Direccion:	CARRERA 7 N° 1A 52	
Ciudad:	GACHALA (CUNDINAM)	
Telefono:	01 8000 939 988	Celular:

Vendedor:	OFICINA
Resolucion DIAN	No. 18764101401612 / 2025-11-11 vence 2027-11-11 de: FEAG 501 - 1000 vigencia en meses 2

CUFE:6eaf288afc306b3a552c66b4dfe95125529cc1e9da7d7918beab77a63f2d5e789c1d3d8865cd0ce9f9d34c0cc333e720

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vir Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vir Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	1,787,305.47	0.00	0.00	1,787,305.47	339,588.04	19	2,126,893.51
2	02	Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1 - Mes - CANTIDAD: 1	UNIDAD	1.00	2,176,473.66	0.00	0.00	2,176,473.66	413,530.00	19	2,590,003.66
3	02	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 8	UNIDAD	1.00	6,511,244.72	0.00	0.00	6,511,244.72	1,237,136.50	19	7,748,381.22

Total Items: Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 38 CENTAVOS M/CTE			Subtotal: 10,475,023.85	
3			Descuentos: 0	
MEDIOS DE PAGO:			Subt. Factura: 10,475,023.85	
TARIFAS DE IVA			Iva: 1,990,254.53	
CREDITO : 12,465,279			Impoconsumo: 0	
TARIFA BASE IVA 19.00% 10,475,023 1,990,254			Icn 0	
OBS			Rte-Fuente: 0	
Firma Emisor de la Factura			VALOR RECIBIDO 0	
Fecha de Recibido: _____			CAMBIO	
Nombre: _____			Rte-Iva: 0	
Firma: _____			Rte-Ica: 0	
			Total: 12,465,278.38	

Consignar en la cuenta bancaria DAVIVIENDA C. AHORROS N° 09916999663

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILÉS SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.




ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico bajo la gravedad de juramento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 7 ENERO 2026 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Me permito informar que no tenemos revisoria fiscal, ya que no estamos obligados por que nuestros activos brutos o ingresos brutos no excedieron los topes establecidos por la ley en el año inmediatamente anterior para tener revisoria fiscal

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



FIRMA:

Alejandro Giraldo Villegas

1.119.946.221

Calle 41b 30 11 oficina 405

gerencia@ingfracol.com


6663052 - 3112601196

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico bajo la gravedad de juramento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 7 ENERO 2026 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Me permito informar que no tenemos revisoria fiscal, ya que no estamos obligados por que nuestros activos brutos o ingresos brutos no excedieron los topes establecidos por la ley en el año inmediatamente anterior para tener revisoria fiscal

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



FIRMA:


*Alejandro Giraldo Villegas
1.119.946.221
Calle 41b 30 11 oficina 405
gerencia@ingfracol.com
6663052 - 3112601196*

**PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES –
PERSONA JURÍDICA**

Yo, ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS, identificado con 1.119.946.221, en mi condición de Representante Legal de (INGFRACOL SAS) identificada con Nit 900.381.761-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de VILLAVICENCIO certifico bajo la gravedad de juramento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de 7 ENERO 2026 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Me permito informar que no tenemos revisoria fiscal, ya que no estamos obligados por que nuestros activos brutos o ingresos brutos no excedieron los topes establecidos por la ley en el año inmediatamente anterior para tener revisoria fiscal

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.



FIRMA:

*Alejandro Giraldo Villegas
1.119.946.221
Calle 41b 30 11 oficina 405
gerencia@ingfracol.com
6663052 - 3112601196*

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900381761-5	INGFRACOL SAS	calle 4tb numero 30-11
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
ÚNICA	B - menos de 200 c		
		DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
		META	VILLAVICENCIO
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2026-01	2025-12	E	
			NÚMERO PLANILLA
			4368868
			CANTIDAD EMPLEADOS
			4
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$977,900

DETALLE POR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo	Nº de Identificación	Apellidos y Nombres	Cóctera	Salitre	Extranjero	Extranjero	IND	RET	TDE	TAE	RE	TA	VA	BLN	ROS	LMA	NAC	AF	CFI	RE	Cóctera AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario y Aportes	Fondo pensional solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización Valor UPC	Cóct. ARL	IBC ARL	Casa de Kiago	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC cotrea. parafiscales	Aporte SEHA	Aporte ACP	Aporte EDP	Aporte IBCN	
1	CC	1011082166	CARRANZA ARANGO MATEO	1	0	S	X															25-14	940.000	151.000	0	0	0	EP5005	940.000	38.000	14-23	940.000	3	23.200	940.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	10186887	VILLEGAS DURAN FERNANDO AUGUSTO	1	0	S	X															25-14	940.000	151.000	0	0	0	EP5037	940.000	38.000	14-23	940.000	3	23.200	940.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	1171858436	ARANGO PARRA SARVA LUCIA	1	0	S																20201	1.423.500	227.800	0	0	0	EP5005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	3	34.700	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	18912870	VILLEGAS ZULLIAGA JOSE HUMBERTO	1	5	S	X																0	0	0	0	0	EP5002	940.000	38.000	14-23	940.000	3	23.200	940.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
NI	900381761-5	INGFRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	3112601196	comercial@ingfracol.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	B - meses de 200 c		META	VILLAVICENCIO			

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLERADOS	UPC	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	05/11/2025	91072249	1	0	TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10						\$376.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Sinifas EPS	800251440-6	57.000	0	No. Autorización	Valor	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011455-6	34.700	No. Autorización	Valor	34.700	0	0	34.700	347	34.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Confem	882000146-3	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
SENA				
ICBF				
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	376.500	376.500

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELEFONO
NI	INGFRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	3112801196
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	B - menos de 200 c		
		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
		META	VILLAVICENCIO
			SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-11	2025-10	91072249	EMPLEADOS 1
		TOTAL A PAGAR	\$376.500

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES								
No.	Apellido y Nombre	CONEXIÓN	RET	IND	RET	TOE	TAE	TDP	TAE	RET	IND	CONEXIÓN	IBCF AFP	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo personal de solidaridad	Fondo personal de subsidios	Cot. EPS	IBCF EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC cines parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	ARANGO PARRA SARA LUCIA												230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3	34.700	CCTF4	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGGAGADA



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-04, 10:53:01 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 80247370

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025

PAGADO 04/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS	Dirección	CL 41B #30 - 11 BARRIO LA GRAMA
Documento	CC1119946221	Teléfono	6086663050
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	META
Ciudad	VILLAVICENCIO	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900381761-5	INGFRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	3112601196	comercial@ingfracol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-09	E	01/10/2025	90246363	\$376.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD										
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0	No. Autorización	Valor	0	0	0	57.000
					No. Autorización	Valor	0	0	0	57.000

TOTALES PENSION										
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
230201	Proteccion (RIS + Proteccion)	800228739-0	227.800	0	0	0	0	0	0	227.800

TOTALES RIESGOS LABORALES										
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar
14-23	Positiva Seguros	86001155-6	34.700	No. Autorización	Valor	34.700	0	0	347	34.700

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF34	Colfrem	862000146-3	57.000	0	0	57.000	1		

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	376.500	376.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900381761-5	INGFRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	311260196	comercial@ingfracol.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91072249	EMPLÉADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$376.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Saldos a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Confem	882000146-3	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	376.500	376.500

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900381761-5	INGRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	3112601196	comercial@ingracol.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	EXONERADO BAJO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B - menos de 200 c		MEVA	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)
		PLANILLA	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-01	2025-12	E	
			NÚMERO PLANILLA
			4388888
			TOTAL A PAGAR
			\$977.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	1
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000	2	
EPS037	Nueva EPS	900158284-2	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000	1	

TOTALES PENSION

Código ARP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1
2E-14	Colpensiones	900338004-7	303.800	0	0	0	0	0	0	0	303.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	104.300	104.300	104.300	104.300	0	0	0	0	1.043	104.300	4

TOTALES CALIAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Colfem	892000146-3	171.000	0	0	171.000	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, L.M.A. RPY y Mora	Total a Pagar
Salud	3	171.000	171.000
Pension	2	531.600	531.600
Riesgos Laborales	1	104.300	104.300
CCF	1	171.000	171.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	977.900	977.900

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION
NI	900361761-5	INGRAFACI SAS	calle 41b numero 30-11
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200 c		META
TELÉFONO		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
311280196		comercial@ingrafaci.com	SI
CIUDAD / MUNICIPIO		VILLAVICENCIO	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DÍAS/MES/AÑO)
		E	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2020-01	2025-12	4368868	EMPLEADOS 4 UPC 0 TOTAL A PAGAR \$977.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombre		Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TEL	TOP	TAP	VSP	VST	SLN	SGE	LMA	SAV	VCT	IK	CORRECCIÓN	Cdd. AFP	BGC AFP	Cotización o Atribuido	Voluntari Aportante	Voluntari Aportante	Fondo personal solidario	Fondo personal solidario	Cdd. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cdd. ARL	IBC ARL	Caso de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otras parafiscales	Aporte SENIA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1011092169	CARRANZA ARANGO MATEO		1	0			S	X													25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	0	0	EP5005	949.000	38.000	14-23	949.000	3	23.200	CCF34	949.000	38.000	0	0	0	0
2	CC	10186847	VALLEGAS DURAN FERNANDO AUGUSTO		1	0			S	X													25-14	949.000	151.900	0	0	0	0	0	EP5007	949.000	38.000	14-23	949.000	3	23.200	CCF34	949.000	38.000	0	0	0	0	
3	CC	112198498	ABANCO PARRA SARA LUCIA		1	0			S														200301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EP5005	1.423.500	57.200	14-23	1.423.500	3	34.700	CCF34	1.423.500	57.200	0	0	0	0	
4	CC	78912970	VALLEGAS ZULLIGA JOSE HUMBERTO		1	5			S	X															0	0	0	0	0	EP5002	949.000	38.000	14-23	949.000	3	23.200	CCF34	949.000	38.000	0	0	0	0		

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO
NI	900381761-5	INGFRACOL SAS	calle 41b numero 30-11	3112801196	comercial@ingfracol.com
FORMA PRESENTACION ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
	B - menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					SI

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	01/12/2025
2025-12	2025-11		
			NÚMERO PLANILLA
			918819249
			NÚMERO EMPLEADOS
			1
			UPC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$376.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-9	227.800	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	34.700	No. Autorización	Valor	34.700	0	0	34.700	0	347	347	34.700	1

TOTALES CALIAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Colfem	882000146-3	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pension	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	34.700	34.700
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	376.500	376.500

Villavicencio Meta

Señores

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CARRERA 7 #1A -52

MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

SUPERVISOR

ASUNTO.

INFORME IMPLEMENTACION Y ENTREGA DE CANALES DEDICADOS.

PERIODO FACTURADO	
INICIO	FINAL
26 SEPTIEMBRE DE 2025	25 OCTUBRE DE 2025

INFORMACION CANALES DE ATENCIÓN			
	NOC	ING. SOPORTE	ING COORDINADOR
LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA FIJA O CELULAR CON COBERTURA NACIONAL	608 6663050	3122249294 CESAR TRIANA	3112601196 ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS
CONTACTOS DE ESCALAMIENTO	NOC ATENCION GENERAL	ING. SOPORTE PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7	ING. COORDINADOR PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7
SISTEMA PARA REGISTRO Y MONITOREO DE TICKETS.	https://ingfracol.cloudapps360.com/app_Login/ USUARIO: corpoguavio CONTRASEÑA: corpogu@4854*		
CORREO ELECTRÓNICO	acuerdomarco@ingfracol.com	ingenieria@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com

INFORMACION FACTURACION			
	AREA DE CARTERA	CONTADOR	GERENCIA
DATOS DE CONTACTO	3123862338 SARA LUCIA ARANGO CARTERA	3214452306 CESAR SOTO CONTADOR	3112601196 ALEJANDRO GIRALD GERENCIA
CORREO ELECTRÓNICO	comercial@ingfracol.com	contabilidad@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com
MEDIO DE CHARLA		Whatsapp Telegram Chat de Gmail	Whatsapp Telegram Chat de Gmail

INFORMACION MONITOREO DEL CANAL			
SISTEMA PARA MONITOREO WEB CON CREDENCIALES.	https://ingfracol.zabbix.cloud USUARIO: Corpoguavio CONTRASEÑA: Acuerdomarco		
SISTEMA PARA MONITOREO WEB SIN CREDENCIALES.	http://190.71.155.125/graphs/		
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE CONEXION	TIEMPO DE REGISTRO	TIEMPO GRAFICAS	UNIDAD MEDIDA
	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual	MB Entrada IN Máximo Promedio Mínimo MB Salida OUT Máximo Promedio Mínimo
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE EQUIPO	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual % SOBRE EL USO DE UNIDAD	CPU MEMORIA DISCO

	SISTEMAS OPERATIVOS	NOMBRE TIENDA OFICIAL	NAVEGADOR WEB
MEDIOS DE MONITOREO	ANDROID	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	IOS	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	WINDOWS	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME

			SI ADMITE TODOS
	LINUX O VARIANTE	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS

GUIA VISUAL DE LAS APLICACIONES OFICIALES


Google Play Juegos Apps Libros Infantiles

MikroTik Pro

MikroTik

4.5★ 12,6 k opiniones | 1M+ Descargas | E Apto para todo público


Instalar en más dispositivos | Compartir



Store Mac iPad iPhone Watch Vision AirPods TV & Home Entertainment Accessories Support

Vista previa de App Store


Abre Mac App Store para comprar y descargar apps.



MikroTik 4+
RouterOS configuration tool
MikroTik
Diseñado para iPad
★★★★★ 3,9 - 245 valoraciones
Gratis

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS

<http://190.71.155.125/>



RouterOS

You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network administrator.

Login:

Password:

Winbox
 Graphs
 License
 Help

© mikroTik

1. Se agrega usuario y contraseña.

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:1681 bps Rx:94.5 kbps Safe Mode Quick Set WebFig Terminal

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VXLAN VRRP VETH MACsec MACVLAN Bonding LTE Interface List

Add New Detect Internet

10 items

	Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx
[D]	R	bridge	Bridge	1500	1596	106.0 kbps	5.9 kbps	10	8	0 bps
[D]		ether2	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	ether3	Ethernet	1500	1596	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
[D]	S	ether4	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether5	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether6	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether7	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether8	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		sfp1	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	WAN	Ethernet	1500	1600	29.5 Mbps	114.8 kbps	3 935	72	29.5 Mbps

2. Se selecciona WebFig

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:1681 bps Rx:94.5 kbps Safe Mode Quick Set WebFig Terminal

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VXLAN VRRP VETH MACsec MACVLAN Bonding LTE Interface List

Add New Detect Internet

10 items

	Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx
[D]	R	bridge	Bridge	1500	1596	106.0 kbps	5.9 kbps	10	8	0 bps
[D]		ether2	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	ether3	Ethernet	1500	1596	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
[D]	S	ether4	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether5	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether6	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether7	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether8	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		sfp1	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	WAN	Ethernet	1500	1600	29.5 Mbps	114.8 kbps	3 935	72	29.5 Mbps

3. Selecciona WAN

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:780 bps Rx:90.1 kbps Safe Mode Quick Set WebFig

link ok not invalid **running** slave not passthrough

Enabled

Comment

▼ General

Name WAN

Type Ethernet

MTU 1500

Actual MTU 1500

L2 MTU 1600

Max L2 MTU 8158

VRF main

MAC Address D4:01:C3:00:ED:60

ARP enabled

ARP Timeout ▼

► Ethernet

► Loop Protect

► Overall Stats

► Rx Stats


► Tx Stats

► Status

► **Traffic**

Cancel Apply OK


4. Selecciona Traffic



- Graficas de consumo en tiempo real (usuario avanzado con credenciales).

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS

<http://190.71.155.125/graphs/>



- Seleccionar Graphs

Traffic and system resource graphing

Resources

- [CPU usage](#)
- [Memory usage](#)
- [Disk usage](#)

Interfaces

You have access to 1 interface:




- Seleccionamos WAN si es para ver las graficas de trafico y consumo.

Interface <WAN> Statistics


Last update: Mon Apr 28 15:33:36 2025

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 6.37Mb; Average In: 335.92Kb; Current In: 2.30Mb;
 Max Out: 39.01Mb; Average Out: 21.93Mb; Current Out: 31.73Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 94.80Mb; Average In: 660.83Kb; Current In: 426.05Kb;
 Max Out: 139.61Mb; Average Out: 23.30Mb; Current Out: 29.89Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)





Max In: 35.65Mb; Average In: 974.01Kb; Current In: 302.93Kb;
 Max Out: 139.61Mb; Average Out: 24.32Mb; Current Out: 26.11Mb;



"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 35.65Mb; Average In: 5.58Mb; Current In: 97.86Kb;
 Max Out: 139.61Mb; Average Out: 39.65Mb; Current Out: 16.99Mb;

GUIA VISUAL DE GESTION APP AVANZADAS



← BACK  

WAN

OVERALL STATS RX STATS TX STATS STATUS **TRAFFIC**

Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps

Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s

FP Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps



FP Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s




Tx/Rx Bytes
1.6 TiB/59.2 GiB

Tx/Rx Packets
1 862 532 120/78 251 789

Tx/Rx Drops
0/0


Tx Queue Drops
149 121


  Interface  Ethernet WAN

INFORMACION DIRECCIONAMIENTO IP	
IPV4	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
IP DE WAN:	
MÁSCARA DE SUBRED WAN:	
IPS UTILIZABLES:	
DNS PREFERIDO	
ALTERNATIVA DNS	
IPV6	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
DNS IP V6	


DOCUMENTACION TECNICA DE INSTALACION			
TIPO DE EQUIPO	MARCA	TIPO	MODELO
ANTENA 1	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ENRUTADOR	MIKROTIK	MONITOREO Y GESTION	L009UIGS-RM
BALANCEADOR DPI	UBIQUITI	MONITOREO Y GESTION	UCG ULTRA
ANTENA 2	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ANTENA 3	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3






TRAFICO ENLACE PRINCIPAL




TRAFICO ENLACE SECUNDARIO 1








































Aplicación	Datos Totales (% De Tráfico)	Descarga	Subida	Cilente Principal	Cilentes
Todo el tráfico		69.0 GB	60.9 GB	8.13 GB	
SSL/TLS	15.8 GB (44.1%)	15.4 GB	358 MB	FortiGate-100F 9f:a7	35.8 GB 1
STUN	1.42 GB (4.0%)	778 MB	639 MB	FortiGate-100F 9f:a7	1.42 GB 1
WhatsApp	1.17 GB (3.3%)	1.13 GB	43.6 MB	FortiGate-100F 9f:a7	1.17 GB 1
Dropbox	697 MB (1.9%)	409 MB	289 MB	FortiGate-100F 9f:a7	697 MB 1
HTTP	660 MB (1.8%)	650 MB	9.65 MB	FortiGate-100F 9f:a7	660 MB 1
DNS	585 MB (1.6%)	431 MB	154 MB	FortiGate-100F 9f:a7	585 MB 1
DNS over TLS	523 MB (1.5%)	429 MB	93.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	523 MB 1
Microsoft.com	401 MB (1.1%)	319 MB	81.9 MB	FortiGate-100F 9f:a7	401 MB 1
Microsoft Office	335 MB (0.9%)	280 MB	55.0 MB	FortiGate-100F 9f:a7	335 MB 1
YouTube	313 MB (0.9%)	233 MB	80.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	313 MB 1
Google Play	310 MB (0.9%)	241 MB	69.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	310 MB 1
Google	289 MB (0.8%)	207 MB	82.5 MB	FortiGate-100F 9f:a7	289 MB 1
Windows Update	273 MB (0.8%)	235 MB	37.9 MB	FortiGate-100F 9f:a7	273 MB 1
Google Docs	248 MB (0.7%)	224 MB	24.1 MB	FortiGate-100F 9f:a7	248 MB 1
Google APIs(SSL)	247 MB (0.7%)	81.9 MB	165 MB	FortiGate-100F 9f:a7	247 MB 1



Icon	Source	28 sep	30 sep	2 oct	4 oct	6 oct	8 oct	10 oct	12 oct	14 oct	16 oct	18 oct	20 oct	22 oct	24 oct	27 oct	
	TikTok	30.6 MB (0.1%)						25.3 MB		5.37 MB							FortiGate-100F 9f:a7 30.6 ME 1
	Google User Content(SSL)	19.0 MB (0.1%)						17.6 MB		1.43 MB							FortiGate-100F 9f:a7 19.0 ME 1
	Avast	16.8 MB (<0.1%)						16.1 MB		647 KB							FortiGate-100F 9f:a7 16.8 MB 1
	Outlook.com	15.8 MB (<0.1%)						11.0 MB		4.73 MB							FortiGate-100F 9f:a7 15.8 MB 1
	World Wide Web HTTP	9.98 MB (<0.1%)						6.28 MB		3.71 MB							FortiGate-100F 9f:a7 9.98 ME 1
	OneDrive	9.91 MB (<0.1%)						7.69 MB		2.22 MB							FortiGate-100F 9f:a7 9.91 ME 1
	Apple.com	8.89 MB (<0.1%)						7.83 MB		1.07 MB							FortiGate-100F 9f:a7 8.89 ME 1
	Skype	8.10 MB (<0.1%)						5.42 MB		2.69 MB							FortiGate-100F 9f:a7 8.10 ME 1
	Microsoft Store	7.84 MB (<0.1%)						6.25 MB		1.58 MB							FortiGate-100F 9f:a7 7.84 ME 1
	Snapchat	5.38 MB (<0.1%)						5.29 MB		87.0 KB							FortiGate-100F 9f:a7 5.38 ME 1
	Spotify	5.28 MB (<0.1%)						2.05 MB		3.23 MB							FortiGate-100F 9f:a7 5.28 ME 1
	Google Chat	4.61 MB (<0.1%)						4.12 MB		497 KB							FortiGate-100F 9f:a7 4.61 ME 1
	BitTorrent Series	2.24 MB (<0.1%)						1.34 MB		899 KB							FortiGate-100F 9f:a7 2.24 ME 1
	Domain Name Server	2.04 MB (<0.1%)						1.02 MB		1.01 MB							FortiGate-100F 9f:a7 2.04 ME 1
	Apple iMessage	1.93 MB (<0.1%)						757 KB		1.17 MB							FortiGate-100F 9f:a7 1.93 MB 1
	Capcut	1.87 MB (<0.1%)						1.06 MB		808 KB							FortiGate-100F 9f:a7 1.87 MB 1
	Sharepoint	954 KB (<0.1%)						676 KB		279 KB							FortiGate-100F 9f:a7 954 KB 1
	iCloud	933 KB (<0.1%)						702 KB		231 KB							FortiGate-100F 9f:a7 933 KB 1
	Google Translate	876 KB (<0.1%)						761 KB		114 KB							FortiGate-100F 9f:a7 876 KB 1
	Microsoft Office 365	874 KB (<0.1%)						765 KB		108 KB							FortiGate-100F 9f:a7 874 KB 1
	Zoom	851 KB (<0.1%)						512 KB		339 KB							FortiGate-100F 9f:a7 851 KB 1
	Google Analytics	834 KB (<0.1%)						600 KB		234 KB							FortiGate-100F 9f:a7 834 KB 1
	Amazon	769 KB (<0.1%)						630 KB		139 KB							FortiGate-100F 9f:a7 769 KB 1
	Valve Steam	698 KB (<0.1%)						615 KB		82.4 KB							FortiGate-100F 9f:a7 698 KB 1
	Google Authenticator	656 KB (<0.1%)						414 KB		242 KB							FortiGate-100F 9f:a7 656 KB 1
	HTTP Proxy Server	539 KB (<0.1%)						427 KB		112 KB							FortiGate-100F 9f:a7 539 KB 1
	iTunes/App Store	471 KB (<0.1%)						202 KB		269 KB							FortiGate-100F 9f:a7 471 KB 1
	Yahoo	435 KB (<0.1%)						324 KB		111 KB							FortiGate-100F 9f:a7 435 KB 1
	Bing Maps	395 KB (<0.1%)						349 KB		46.2 KB							FortiGate-100F 9f:a7 395 KB 1
	MSN.com	391 KB (<0.1%)						231 KB		160 KB							FortiGate-100F 9f:a7 391 KB 1
	LinkedIn	366 KB (<0.1%)						251 KB		115 KB							FortiGate-100F 9f:a7 366 KB 1
	Google Meet	343 KB (<0.1%)						305 KB		38.6 KB							FortiGate-100F 9f:a7 343 KB 1

 TeamViewer	298 KB (<0.1%)	189 KB	109 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 298 KB 1
 Pinterest	297 KB (<0.1%)	196 KB	101 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 297 KB 1
 Allexpress	188 KB (<0.1%)	174 KB	14.1 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 188 KB 1
 Weather Channel	182 KB (<0.1%)	151 KB	31.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 182 KB 1
 Netflix	170 KB (<0.1%)	63.6 KB	106 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 170 KB 1
 Speedtest.net	163 KB (<0.1%)	111 KB	51.9 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 163 KB 1
 JAVA Update	104 KB (<0.1%)	100 KB	3.19 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 104 KB 1
 Temu	96.4 KB (<0.1%)	68.0 KB	28.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 96.4 KB 1
 Akamai.net	94.2 KB (<0.1%)	41.3 KB	52.8 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 94.2 KB 1
 Mixpanel	73.8 KB (<0.1%)	12.3 KB	61.5 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 73.8 KB 1
 Alipay.com	70.7 KB (<0.1%)	46.9 KB	23.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 70.7 KB 1
 Apple TV+	56.5 KB (<0.1%)	51.3 KB	5.17 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 56.5 KB 1
 HMA VPN	54.1 KB (<0.1%)	45.1 KB	9.00 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 54.1 KB 1
 Gauthmath	30.0 KB (<0.1%)	23.7 KB	6.29 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 30.0 KB 1
 Sina Video	24.6 KB (<0.1%)	10.9 KB	13.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 24.6 KB 1
 Wikipedia	20.5 KB (<0.1%)	14.5 KB	6.03 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 20.5 KB 1

Cordialmente,



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
 R.L ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS

Villavicencio Meta

Señores

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO

CARRERA 7 #1A -52

MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

SUPERVISOR

ASUNTO.

INFORME IMPLEMENTACION Y ENTREGA DE CANALES DEDICADOS.

PERIODO FACTURADO	
INICIO	FINAL
26 OCTUBRE DE 2025	25 NOVIEMBRE DE 2025

INFORMACION CANALES DE ATENCION			
	NOC	ING. SOPORTE	ING COORDINADOR
LINEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA FIJA O CELULAR CON COBERTURA NACIONAL	608 6663050	3122249294 CESAR TRIANA	3112601196 ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS
CONTACTOS DE ESCALAMIENTO	NOC ATENCION GENERAL	ING. SOPORTE PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7	ING. COORDINADOR PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7
SISTEMA PARA REGISTRO Y MONITOREO DE TICKETS.	https://ingfracol.cloudapps360.com/app_Login/ USUARIO: corpoguavio CONTRASEÑA: corpogu@4854*		
CORREO ELECTRÓNICO	acuerdomarco@ingfracol.com	ingenieria@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com

INFORMACION FACTURACION			
	AREA DE CARTERA	CONTADOR	GERENCIA
DATOS DE CONTACTO	3123862338 SARA LUCIA ARANGO CARTERA	3214452306 CESAR SOTO CONTADOR	3112601196 ALEJANDRO GIRALD GERENCIA
CORREO ELECTRÓNICO	comercial@ingfracol.com	contabilidad@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com
MEDIO DE CHARLA		Whatsapp Telegram Chat de Gmail	Whatsapp Telegram Chat de Gmail

INFORMACION MONITOREO DEL CANAL			
SISTEMA PARA MONITOREO WEB CON CREDENCIALES.	https://ingfracol.zabbix.cloud USUARIO: Corpoguavio CONTRASEÑA: Acuerdomarco		
SISTEMA PARA MONITOREO WEB SIN CREDENCIALES.	http://190.71.155.125/graphs/		
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE CONEXION	TIEMPO DE REGISTRO	TIEMPO GRAFICAS	UNIDAD MEDIDA
	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual	MB Entrada IN Máximo Promedio Mínimo MB Salida OUT Máximo Promedio Mínimo
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE EQUIPO	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual % SOBRE EL USO DE UNIDAD	CPU MEMORIA DISCO

MEDIOS DE MONITOREO	SISTEMAS OPERATIVOS	NOMBRE TIENDA OFICIAL	NAVEGADOR WEB
	ANDROID	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	IOS	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	WINDOWS	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME

			SI ADMITE TODOS
	LINUX O VARIANTE	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS

GUIA VISUAL DE LAS APLICACIONES OFICIALES




Vista previa de App Store




GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS


<http://190.71.155.125/>



1. Se agrega usuario y contraseña.



2. Se selecciona WebFig



3. Selecciona WAN

MTIK SUPERSOCIEDADES Tx: 780 bps / Rx: 00.1 kbps Safa Mode Quick Set WebFig

Link ID: running down

Enabled

Comment:

▼ General

Name:

Type: Ethernet

MTU:

Actual MTU: 1500

L2 MTU:

Max L2 MTU: 8192

VIF: main

MAC Address: 04:01:03:00:10:60

ARP: enabled

ARP Timeout: ▼

► Ethernet

► Loop Protect

► Overall Stats

► Rx Stats


► Tx Stats

► Status

► Traffic


Cancel Apply OK

4. Selecciona Traffic



5. Graficas de consumo en tiempo real (usuario avanzado con credenciales).

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS
<http://190.71.155.125/graphs/>



1. Seleccionar Graphs

Traffic and system resource graphing

Resources

- [CPU usage](#)
- [Memory usage](#)
- [Disk usage](#)

Interfaces

You have access to 1 interface:




2. Seleccionamos WAN si es para ver las graficas de trafico y consumo.

Interface <WAN> Statistics


Last updated: Mon Apr 28 16:32:34 2020

"Daily" Graph (5 Minute Average)



Max In: 8.27Mbps Average In: 333.85Mbps Current In: 3.32Mbps
Max Out: 39.33Mbps Average Out: 29.83Mbps Current Out: 3.77Mbps

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 94.82Mbps Average In: 640.82Mbps Current In: 429.02Mbps
Max Out: 139.61Mbps Average Out: 3.11Mbps Current Out: 29.89Mbps

"Monthly" Graph (2 Hour Average)




Max In: 115.65Mbps Average In: 304.41Mbps Current In: 302.91Mbps
Max Out: 139.61Mbps Average Out: 26.53Mbps Current Out: 26.11Mbps

"Yearly" Graph (1 Day Average)




Max In: 95.88Mbps Average In: 4.33Mbps Current In: 67.26Mbps
Max Out: 149.81Mbps Average Out: 23.65Mbps Current Out: 28.09Mbps




INFORMACION DIRECCIONAMIENTO IP	
IPV4	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
IP DE WAN:	
MASCARA DE SUBRED WAN:	
IPS UTILIZABLES:	
DNS PREFERIDO	
ALTERNATIVA DNS	
IPV6	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
DNS IPV6	


DOCUMENTACION TECNICA DE INSTALACION			
TIPO DE EQUIPO	MARCA	TIPO	MODELO
ANTENA 1	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ENRUTADOR	MIKROTIK	MONITOREO Y GESTION	L009UIGS-RM
BALANCEADOR DPI	UBIQUITI	MONITOREO Y GESTION	UCG ULTRA
ANTENA 2	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ANTENA 3	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3



TRAFICO ENLACE PRINCIPAL



TRAFICO ENLACE SECUNDARIO 1



Uso total de datos


24 GB

jun jul ago sept **oct** - nov dic ene

— Residential Data

24 GB Unlimited

5...



Más

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

































100

11 sep 13 sep 15 sep 17 sep 19 sep 21 sep 23 sep 25 sep 27 sep 29 sep 30 sep 31 sep


Aplicación	Datos Totales (% De Tráfico)	Descarga	Subida	Cliente Principal	Clientes
Todo el tráfico	69.3 GB	60.9 GB	8.43 GB	FortiGate-100F 91a7 35.8 GB 1	
SSL/TLS	15.8 GB (44.1%)	13.4 GB	2.58 MB	FortiGate-100F 91a7 13.8 GB 1	
STUN	1.42 GB (4.0%)	2.76 MB	639 MB	FortiGate-100F 91a7 1.42 GB 1	
WhatsApp	1.17 GB (3.3%)	1.13 GB	43.6 MB	FortiGate-100F 91a7 1.17 GB 1	
Dropbox	697 MB (0.9%)	409 MB	289 MB	FortiGate-100F 91a7 697 MB 1	
HTTP	660 MB (0.9%)	658 MB	9.65 MB	FortiGate-100F 91a7 660 MB 1	
DNS	585 MB (0.8%)	431 MB	154 MB	FortiGate-100F 91a7 585 MB 1	
DNS over TLS	523 MB (0.7%)	429 MB	93.2 MB	FortiGate-100F 91a7 523 MB 1	
Microsoft.com	401 MB (0.6%)	319 MB	81.9 MB	FortiGate-100F 91a7 401 MB 1	
Microsoft Office	335 MB (0.5%)	288 MB	55.0 MB	FortiGate-100F 91a7 335 MB 1	
YouTube	313 MB (0.4%)	277 MB	80.2 MB	FortiGate-100F 91a7 313 MB 1	
Google Play	310 MB (0.4%)	241 MB	69.2 MB	FortiGate-100F 91a7 310 MB 1	
Google	289 MB (0.4%)	257 MB	32.5 MB	FortiGate-100F 91a7 289 MB 1	
Windows Update	273 MB (0.4%)	235 MB	37.9 MB	FortiGate-100F 91a7 273 MB 1	
Google Docs	248 MB (0.3%)	224 MB	24.1 MB	FortiGate-100F 91a7 248 MB 1	
Google APIs/SSL	247 MB (0.3%)	81.9 MB	165 MB	FortiGate-100F 91a7 247 MB 1	



	26 Oct	31 Oct	2 Nov	4 Nov	9 Nov	10 Nov	11 Nov	16 Nov	18 Nov	20 Nov	22 Nov	26 Oct	27 Oct
TikTok				30.6 MB (<0.1%)		25.3 MB		5.37 MB				FortiGate-100F 9/a7 30.6 MB	1
Google User Content(SSL)				19.0 MB (<0.1%)		17.5 MB		1.43 MB				FortiGate-100F 9/a7 19.0 MB	1
Avast				16.8 MB (<0.1%)		16.1 MB		647 KB				FortiGate-100F 9/a7 16.8 MB	1
Outlook.com				15.8 MB (<0.1%)		11.0 MB		4.73 MB				FortiGate-100F 9/a7 15.8 MB	1
World Wide Web HTTP				9.98 MB (<0.1%)		8.28 MB		3.71 MB				FortiGate-100F 9/a7 9.98 MB	1
OneDrive				9.91 MB (<0.1%)		7.60 MB		2.22 MB				FortiGate-100F 9/a7 9.91 MB	1
Apple.com				8.89 MB (<0.1%)		7.02 MB		1.07 MB				FortiGate-100F 9/a7 8.89 MB	1
Skype				8.10 MB (<0.1%)		5.42 MB		2.69 MB				FortiGate-100F 9/a7 8.10 MB	1
Microsoft Store				7.84 MB (<0.1%)		6.25 MB		1.58 MB				FortiGate-100F 9/a7 7.84 MB	1
Snapchat				5.38 MB (<0.1%)		3.29 MB		87.0 KB				FortiGate-100F 9/a7 5.38 MB	1
Spotify				5.28 MB (<0.1%)		3.00 MB		3.23 MB				FortiGate-100F 9/a7 5.28 MB	1
Google Chat				4.61 MB (<0.1%)		4.12 MB		497 KB				FortiGate-100F 9/a7 4.61 MB	1
BitTorrent Series				2.24 MB (<0.1%)		1.04 MB		899 KB				FortiGate-100F 9/a7 2.24 MB	1
Domain Name Server				2.04 MB (<0.1%)		4.02 MB		1.01 MB				FortiGate-100F 9/a7 2.04 MB	1
Apple iMessage				1.93 MB (<0.1%)		757 KB		1.17 MB				FortiGate-100F 9/a7 1.93 MB	1
Capcut				1.87 MB (<0.1%)		1.06 MB		808 KB				FortiGate-100F 9/a7 1.87 MB	1
Sharepoint				954 KB (<0.1%)		476 KB		279 KB				FortiGate-100F 9/a7 954 KB	1
iCloud				933 KB (<0.1%)		702 KB		231 KB				FortiGate-100F 9/a7 933 KB	1
Google Translate				876 KB (<0.1%)		761 KB		114 KB				FortiGate-100F 9/a7 876 KB	1
Microsoft Office 365				874 KB (<0.1%)		765 KB		108 KB				FortiGate-100F 9/a7 874 KB	1
Zoom				851 KB (<0.1%)		512 KB		339 KB				FortiGate-100F 9/a7 851 KB	1
Google Analytics				834 KB (<0.1%)		408 KB		234 KB				FortiGate-100F 9/a7 834 KB	1
Amazon				769 KB (<0.1%)		640 KB		139 KB				FortiGate-100F 9/a7 769 KB	1
Valve Steam				698 KB (<0.1%)		615 KB		82.4 KB				FortiGate-100F 9/a7 698 KB	1
Google Authenticator				656 KB (<0.1%)		414 KB		242 KB				FortiGate-100F 9/a7 656 KB	1
HTTP Proxy Server				539 KB (<0.1%)		429 KB		113 KB				FortiGate-100F 9/a7 539 KB	1
iTunes/App Store				471 KB (<0.1%)		202 KB		269 KB				FortiGate-100F 9/a7 471 KB	1
Yahoo				435 KB (<0.1%)		324 KB		111 KB				FortiGate-100F 9/a7 435 KB	1
Bing Maps				395 KB (<0.1%)		349 KB		46.2 KB				FortiGate-100F 9/a7 395 KB	1
MSN.com				391 KB (<0.1%)		211 KB		180 KB				FortiGate-100F 9/a7 391 KB	1
LinkedIn				366 KB (<0.1%)		251 KB		115 KB				FortiGate-100F 9/a7 366 KB	1
Google Meet				343 KB (<0.1%)		305 KB		38.6 KB				FortiGate-100F 9/a7 343 KB	1

 TeamViewer	298 KB (<0.1%)	189 KB	109 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 298 KB 1
 Pinterest	297 KB (<0.1%)	196 KB	101 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 297 KB 1
 Aliexpress	188 KB (<0.1%)	174 KB	14.1 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 188 KB 1
 Weather Channel	182 KB (<0.1%)	151 KB	31.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 182 KB 1
 Netflix	170 KB (<0.1%)	63.6 KB	106 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 170 KB 1
 Speedtest.net	163 KB (<0.1%)	111 KB	51.9 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 163 KB 1
 JAVA Update	104 KB (<0.1%)	100 KB	3.19 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 104 KB 1
 Temu	96.4 KB (<0.1%)	68.0 KB	28.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 96.4 KB 1
 Akamai.net	94.2 KB (<0.1%)	41.3 KB	52.8 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 94.2 KB 1
 Mixpanel	73.8 KB (<0.1%)	12.3 KB	61.5 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 73.8 KB 1
 Alipay.com	70.7 KB (<0.1%)	46.9 KB	23.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 70.7 KB 1
 Apple TV+	56.5 KB (<0.1%)	51.3 KB	5.17 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 56.5 KB 1
 HMA VPN	54.1 KB (<0.1%)	45.1 KB	9.00 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 54.1 KB 1
 Gauthmath	30.0 KB (<0.1%)	23.7 KB	6.29 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 30.0 KB 1
 Sina Video	24.6 KB (<0.1%)	10.9 KB	13.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 24.6 KB 1
 Wikipedia	20.5 KB (<0.1%)	14.5 KB	6.03 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 20.5 KB 1

Cordialmente,



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
 R.L ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS

Villavicencio Meta

Señores

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
 CARRERA 7 #1A -52
 MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS
 SUPERVISOR

ASUNTO.

INFORME IMPLEMENTACION Y ENTREGA DE CANALES DEDICADOS.

PERIODO FACTURADO	
INICIO	FINAL
26 NOVIEMBRE DE 2025	25 DICIEMBRE DE 2025

INFORMACION CANALES DE ATENCION			
	NOC	ING. SOPORTE	ING COORDINADOR
LINEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA FIJA O CELULAR CON COBERTURA NACIONAL	608 6663050	3122249294 CESAR TRIANA	3112601196 ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS
CONTACTOS DE ESCALAMIENTO	NOC ATENCION GENERAL	ING. SOPORTE PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7	ING. COORDINADOR PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7
SISTEMA PARA REGISTRO Y MONITOREO DE TICKETS.	https://ingfracol.cloudapps360.com/app_Login/ USUARIO: corpoguavio CONTRASEÑA: corpogu@4854*		
CORREO ELECTRÓNICO	acuerdomarco@ingfracol.com	ingenieria@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com



INFORMACION FACTURACION			
	AREA DE CARTERA	CONTADOR	GERENCIA
DATOS DE CONTACTO	3123862338 SARA LUCIA ARANGO CARTERA	3214452306 CESAR SOTO CONTADOR	3112601196 ALEJANDRO GIRALDO GERENCIA
CORREO ELECTRÓNICO	comercial@ingfracol.com	contabilidad@ingfracol.com	gerencia@ingfracol.com
MEDIO DE CHARLA		Whatsapp Telegram Chat de Gmail	Whatsapp Telegram Chat de Gmail

INFORMACION MONITOREO DEL CANAL			
SISTEMA PARA MONITOREO WEB CON CREDENCIALES.	https://ingfracol.zabbix.cloud USUARIO: Corpoguavio CONTRASEÑA: Acuerdomarco		
SISTEMA PARA MONITOREO WEB SIN CREDENCIALES.	http://190.71.155.125/graphs/		
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE CONEXION	TIEMPO DE REGISTRO	TIEMPO GRAFICAS	UNIDAD MEDIDA
	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual	MB Entrada IN Máximo Promedio Mínimo MB Salida OUT Máximo Promedio Mínimo
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE EQUIPO	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual % SOBRE EL USO DE UNIDAD	CPU MEMORIA DISCO

MEDIOS DE MONITOREO	SISTEMAS OPERATIVOS	NOMBRE TIENDA OFICIAL	NAVEGADOR WEB
	ANDROID	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	IOS	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	WINDOWS	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME

			SI ADMITE TODOS
	LINUX O VARIANTE	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS


GUIA VISUAL DE LAS APLICACIONES OFICIALES



MikroTik 4.5
RouterOS configuration tool
MikroTik
Diseñado para iPad
***** 10+
Gratía

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS

<http://190.71.155.125/>




1. Se agrega usuario y contraseña.

2. Se selecciona WebFig


Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	PP Tx
	bridge	Bridge	1500	1536	106.3 kbps	5.9 kbps	10	0	0 bps
	ether2	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
RS	ether3	Ethernet	1500	1536	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
S	ether4	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether5	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether6	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether7	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether8	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether9	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
RS	wan	Ethernet	1500	1536	28.5 Mbps	114.8 kbps	3 925	72	28.5 Mbps

3. Selecciona WAN

Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	PP Tx
	bridge	Bridge	1500	1536	106.3 kbps	5.9 kbps	10	0	0 bps
	ether2	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
RS	ether3	Ethernet	1500	1536	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
S	ether4	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether5	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether6	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether7	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether8	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
	ether9	Ethernet	1500	1536	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
RS	wan	Ethernet	1500	1536	28.5 Mbps	114.8 kbps	3 925	72	28.5 Mbps




4. Selecciona Traffic



5. Graficas de consumo en tiempo real (usuario avanzado con credenciales).

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS
<http://190.71.155.125/graphs/>



1. Seleccionar Graphs

Traffic and system resource graphing

Resources

[CPU usage](#)
[Memory usage](#)
[Disk usage](#)

Interfaces

You have access to 1 interface:


WAN

2. Seleccionamos WAN si es para ver las graficas de trafico y consumo.

Interface <WAN> Statistics


Last update: Mon Apr 28 16:22:36 2020

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 4.22MB/s Average In: 338.82KB/s Capacity In: 2.32MB/s
Max Out: 39.81MB/s Average Out: 24.91KB/s Current Out: 21.71MB/s

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 74.82MB/s Average In: 648.82KB/s Capacity In: 420.00KB/s
Max Out: 139.61MB/s Average Out: 31.19MB/s Current Out: 29.80MB/s

"Monthly" Graph (2 Hour Average)





Max In: 25.86MB/s Average In: 224.43KB/s Capacity In: 370.90KB/s
Max Out: 139.61MB/s Average Out: 24.22MB/s Current Out: 26.14MB/s

"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 25.86MB/s Average In: 224.43KB/s Capacity In: 370.90KB/s
Max Out: 139.61MB/s Average Out: 24.22MB/s Current Out: 26.14MB/s

GUIA VISUAL DE GESTION APP AVANZADAS



← BACK

WAN

OVERALL STATS RX STATS TX STATS STATUS TRAFFIC

Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps

Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s

FP Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps

FP Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s

Tx/Rx Bytes
1.6 TiB/59.2 GiB

Tx/Rx Packets
1 862 532 120/78 251 789


Tx/Rx Drops
0/0

Tx Queue Drops
149 121


Home Interface Ethernet WAN

INFORMACION DIRECCIONAMIENTO IP	
IPV4	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
IP DE WAN:	
MASCARA DE SUBRED WAN:	
IPS UTILIZABLES:	
DNS PREFERIDO	
ALTERNATIVA DNS	
IPV6	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
DNS IP V6	


DOCUMENTACION TECNICA DE INSTALACION			
TIPO DE EQUIPO	MARCA	TIPO	MODELO
ANTENA 1	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ENRUTADOR	MIKROTIK	MONITOREO Y GESTION	L009UIGS-RM
BALANCEADOR DPI	UBIQUITI	MONITOREO Y GESTION	UCG ULTRA
ANTENA 2	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ANTENA 3	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3






TRAFICO ENLACE PRINCIPAL



TRAFICO ENLACE SECUNDARIO 1








































Aplicación	Datos Totales (% De Tráfico)	Descarga	Subida	Cliente Principal	Clientes
Todo el tráfico	09.0 GB	8.0 GB	8.13 GB	FortiGate-100F 91a7	35.8 GB 1
SSL/TLS	15.8 GB (44.1%)	15.4 GB	35.8 MB	FortiGate-100F 91a7	15.8 GB 1
STUN	1.42 GB (4.05%)	2.78 MB	639 MB	FortiGate-100F 91a7	1.42 GB 1
WhatsApp	1.17 GB (3.33%)	1.13 GB	43.6 MB	FortiGate-100F 91a7	1.17 GB 1
Dropbox	697 MB (1.95%)	409 MB	289 MB	FortiGate-100F 91a7	697 MB 1
HTTP	660 MB (1.85%)	660 MB	9.65 MB	FortiGate-100F 91a7	660 MB 1
DNS	585 MB (1.6%)	431 MB	154 MB	FortiGate-100F 91a7	585 MB 1
DNS over TLS	523 MB (1.5%)	439 MB	93.2 MB	FortiGate-100F 91a7	523 MB 1
Microsoft.com	401 MB (1.1%)	399 MB	81.9 MB	FortiGate-100F 91a7	401 MB 1
Microsoft Office	335 MB (0.9%)	280 MB	55.0 MB	FortiGate-100F 91a7	335 MB 1
YouTube	313 MB (0.9%)	233 MB	80.2 MB	FortiGate-100F 91a7	313 MB 1
Google Play	310 MB (0.9%)	241 MB	69.2 MB	FortiGate-100F 91a7	310 MB 1
Google	289 MB (0.8%)	267 MB	22.5 MB	FortiGate-100F 91a7	289 MB 1
Windows Update	273 MB (0.8%)	235 MB	37.9 MB	FortiGate-100F 91a7	273 MB 1
Google Docs	248 MB (0.7%)	224 MB	24.1 MB	FortiGate-100F 91a7	248 MB 1
Google APIs/SSL	247 MB (0.7%)	819 MB	165 MB	FortiGate-100F 91a7	247 MB 1

26-mar	31-mar	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
			30.8 MB (<0.1%)		25.2 MB		5.37 MB							FortiGate-100F 91:a7 30.8 MB 1	
			19.0 MB (<0.1%)		17.5 MB		1.43 MB							FortiGate-100F 91:a7 19.0 MB 1	
			16.8 MB (<0.1%)		16.1 MB		647 KB							FortiGate-100F 91:a7 16.8 MB 1	
			15.8 MB (<0.1%)		11.0 MB		4.73 MB							FortiGate-100F 91:a7 15.8 MB 1	
			9.95 MB (<0.1%)		6.24 MB		3.71 MB							FortiGate-100F 91:a7 9.95 MB 1	
			9.91 MB (<0.1%)		7.60 MB		2.22 MB							FortiGate-100F 91:a7 9.91 MB 1	
			8.89 MB (<0.1%)		7.00 MB		1.07 MB							FortiGate-100F 91:a7 8.89 MB 1	
			8.10 MB (<0.1%)		5.43 MB		2.69 MB							FortiGate-100F 91:a7 8.10 MB 1	
			7.84 MB (<0.1%)		6.25 MB		1.58 MB							FortiGate-100F 91:a7 7.84 MB 1	
			5.38 MB (<0.1%)		3.29 MB		87.0 KB							FortiGate-100F 91:a7 5.38 MB 1	
			5.28 MB (<0.1%)		2.00 MB		3.23 MB							FortiGate-100F 91:a7 5.28 MB 1	
			4.61 MB (<0.1%)		4.12 MB		497 KB							FortiGate-100F 91:a7 4.61 MB 1	
			2.24 MB (<0.1%)		1.84 MB		699 KB							FortiGate-100F 91:a7 2.24 MB 1	
			2.04 MB (<0.1%)		1.02 MB		1.01 MB							FortiGate-100F 91:a7 2.04 MB 1	
			1.93 MB (<0.1%)		357 KB		1.17 MB							FortiGate-100F 91:a7 1.93 MB 1	
			1.87 MB (<0.1%)		1.06 MB		808 KB							FortiGate-100F 91:a7 1.87 MB 1	
			954 KB (<0.1%)		676 KB		279 KB							FortiGate-100F 91:a7 954 KB 1	
			933 KB (<0.1%)		702 KB		231 KB							FortiGate-100F 91:a7 933 KB 1	
			876 KB (<0.1%)		261 KB		114 KB							FortiGate-100F 91:a7 876 KB 1	
			874 KB (<0.1%)		765 KB		108 KB							FortiGate-100F 91:a7 874 KB 1	
			851 KB (<0.1%)		512 KB		339 KB							FortiGate-100F 91:a7 851 KB 1	
			834 KB (<0.1%)		600 KB		234 KB							FortiGate-100F 91:a7 834 KB 1	
			769 KB (<0.1%)		620 KB		139 KB							FortiGate-100F 91:a7 769 KB 1	
			698 KB (<0.1%)		615 KB		82.4 KB							FortiGate-100F 91:a7 698 KB 1	
			656 KB (<0.1%)		414 KB		242 KB							FortiGate-100F 91:a7 656 KB 1	
			539 KB (<0.1%)		429 KB		112 KB							FortiGate-100F 91:a7 539 KB 1	
			471 KB (<0.1%)		302 KB		269 KB							FortiGate-100F 91:a7 471 KB 1	
			435 KB (<0.1%)		324 KB		111 KB							FortiGate-100F 91:a7 435 KB 1	
			395 KB (<0.1%)		349 KB		46.2 KB							FortiGate-100F 91:a7 395 KB 1	
			391 KB (<0.1%)		231 KB		160 KB							FortiGate-100F 91:a7 391 KB 1	
			366 KB (<0.1%)		201 KB		115 KB							FortiGate-100F 91:a7 366 KB 1	
			343 KB (<0.1%)		305 KB		38.8 KB							FortiGate-100F 91:a7 343 KB 1	

 TeamViewer	298 KB (<0.1%)	189 KB	109 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 298 KB 1
 Pinterest	297 KB (<0.1%)	196 KB	101 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 297 KB 1
 Aliexpress	188 KB (<0.1%)	174 KB	14.1 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 188 KB 1
 Weather Channel	182 KB (<0.1%)	151 KB	31.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 182 KB 1
 Netflix	170 KB (<0.1%)	63.6 KB	106 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 170 KB 1
 Speedtest.net	163 KB (<0.1%)	111 KB	51.9 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 163 KB 1
 JAVA Update	104 KB (<0.1%)	100 KB	3.19 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 104 KB 1
 Temu	96.4 KB (<0.1%)	68.0 KB	28.4 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 96.4 KB 1
 Akamai.net	94.2 KB (<0.1%)	41.3 KB	52.8 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 94.2 KB 1
 Mixpanel	73.8 KB (<0.1%)	12.3 KB	61.5 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 73.8 KB 1
 Alipay.com	70.7 KB (<0.1%)	46.9 KB	23.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 70.7 KB 1
 Apple TV+	56.5 KB (<0.1%)	51.3 KB	5.17 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 56.5 KB 1
 HMA VPN	54.1 KB (<0.1%)	45.1 KB	9.00 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 54.1 KB 1
 Gauthmath	30.0 KB (<0.1%)	23.7 KB	6.29 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 30.0 KB 1
 Sina Video	24.6 KB (<0.1%)	10.9 KB	13.7 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 24.6 KB 1
 Wikipedia	20.5 KB (<0.1%)	14.5 KB	6.03 KB	 FortiGate-100F 9f:a7 20.5 KB 1

Cordialmente,



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
R.L ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS

Ingeniería e infraestructura de Colombia s.a.s

Nit. 900.381.761-5

Infraestructura - Tecnología Corporativa – Energía - Suministro

Villavicencio Meta

Señores

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 #1A -52

MARCOS MANUEL URQUIJO COLLAZOS

SUPERVISOR

ASUNTO.

INFORME IMPLEMENTACION Y ENTREGA DE CANALES DEDICADOS.

PERIODO FACTURADO	
INICIO	FINAL
26 DICIEMBRE DE 2025	25 ENERO DE 2026

INFORMACION CANALES DE ATENCIÓN			
	NOC	ING. SOPORTE	ING COORDINADOR
LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA FIJA O CELULAR CON COBERTURA NACIONAL	608 6663050	3122249294 CESAR TRIANA	3112601196 ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS
CONTACTOS DE ESCALAMIENTO	NOC ATENCION GENERAL	ING. SOPORTE PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7	ING. COORDINADOR PARA ATENCIÓN VIP 24 x 7
SISTEMA PARA REGISTRO Y MONITOREO DE TICKETS.	<u>https://ingfracol.cloudapps360.com/app_Login/</u> USUARIO: corpoguavio CONTRASEÑA: corpogu@4854*		

Calle 41B No. 30 – 11 Of: 406 Barrio la Grama

Tel. (8) 6640308 – 3112601196

E-mail: gerencia@ingfracol.com

Villavicencio - Meta

Ingeniería e infraestructura de Colombia s.a.s

Nit. 900.381.761-5

Infraestructura - Tecnología Corporativa - Energía - Suministro

CORREO ELECTRÓNICO	<u>acuerdomarco@ingfracol.com</u>	<u>ingenieria@ingfracol.com</u>	<u>gerencia@ingfracol.com</u>
---------------------------	--	--	--

INFORMACION FACTURACION			
	AREA DE CARTERA	CONTADOR	GERENCIA
DATOS DE CONTACTO	3123862338 SARA LUCIA ARANGO CARTERA	3214452306 CESAR SOTO CONTADOR	3112601196 ALEJANDRO GIRALD GERENCIA
CORREO ELECTRÓNICO	<u>comercial@ingfracol.com</u>	<u>contabilidad@ingfracol.com</u>	<u>gerencia@ingfracol.com</u>
MEDIO DE CHARLA		<u>Whatsapp</u> <u>Telegram</u> <u>Chat de Gmail</u>	<u>Whatsapp</u> <u>Telegram</u> <u>Chat de Gmail</u>

INFORMACION MONITOREO DEL CANAL			
SISTEMA PARA MONITOREO WEB CON CREDENCIALES.	<u>https://ingfracol.zabbix.cloud</u> USUARIO: Corpoguavio CONTRASEÑA: Acuerdomarco		
SISTEMA PARA MONITOREO WEB SIN CREDENCIALES.	<u>http://190.71.155.125/graphs/</u>		
HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE CONEXION	TIEMPO DE REGISTRO	TIEMPO GRAFICAS	UNIDAD MEDIDA
	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual	MB Entrada IN Máximo Promedio Mínimo MB Salida OUT Máximo Promedio Mínimo

Calle 41B No. 30 - 11 Of: 406 Barrio la Grama

Tel. (8) 6640308 - 3112601196

E-mail: gerencia@ingfracol.com

Villavicencio - Meta

HISTÓRICO DE GRÁFICOS DE EQUIPO	5 minutos 30 minutos 2 horas 1 Dia	24 horas Diario Semanal Mensual % SOBRE EL USO DE UNIDAD	CPU MEMORIA DISCO
--	---	--	-------------------------

	SISTEMAS OPERATIVOS	NOMBRE TIENDA OFICIAL	NAVEGADOR WEB
MEDIOS DE MONITOREO	ANDROID	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	IOS	MIKROTIK	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	WINDOWS	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS
	LINUX O VARIANTE	WINBOX	FIREFOX SAFARI SAMSUNG CHROME SI ADMITE TODOS

GUIA VISUAL DE LAS APLICACIONES OFICIALES

Google Play Juegos Apps Libros Infantiles




MikroTik Pro

MikroTik

4.5★ 12,6 k opiniones | 1M+ Descargas | E Apto para todo público

Instalar en más dispositivos


Compartir



Store Mac iPad iPhone Watch Vision AirPods TV & Home Entertainment Accessories Support

Vista previa de App Store


Abre Mac App Store para comprar y descargar apps.



MikroTik 4+
RouterOS configuration tool
MikroTik
Diseñado para iPad
★★★★★ 3,9 • 245 valoraciones
Gratis

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS

<http://190.71.155.125/>







RouterOS

You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network administrator.

Login:

Password:

© mikroTik

1. Se agrega usuario y contraseña.

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:1681 bps Rx:94.5 kbps Safe Mode Quick Set WebFig Terminal

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VXLAN VRRP VETH MACsec MACVLAN Bonding LTE Interface List

Add New Detect Internet

10 items

	Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx
[D]	R	bridge	Bridge	1500	1596	106.0 kbps	5.9 kbps	10	0	0 bps
[D]		ether2	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	ether3	Ethernet	1500	1596	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
[D]	S	ether4	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether5	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether6	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether7	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether8	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		sfp1	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	WAN	Ethernet	1500	1600	29.5 Mbps	114.8 kbps	3 935	72	29.5 Mbps

2. Se selecciona WebFig

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:1681 bps Rx:94.5 kbps Safe Mode Quick Set WebFig Terminal

Interface Interface List Ethernet EoIP Tunnel IP Tunnel GRE Tunnel VLAN VXLAN VRRP VETH MACsec MACVLAN Bonding LTE Interface List

Add New Detect Internet

10 items

	Comment	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx
[D]	R	bridge	Bridge	1500	1596	106.0 kbps	5.9 kbps	10	8	0 bps
[D]		ether2	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	ether3	Ethernet	1500	1596	119.4 kbps	28.0 Mbps	68	3 726	108.9 kbps
[D]	S	ether4	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether5	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether6	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether7	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		ether8	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]		sfp1	Ethernet	1500	1596	0 bps	0 bps	0	0	0 bps
[D]	RS	WAN	Ethernet	1500	1600	29.5 Mbps	114.8 kbps	3 935	72	29.5 Mbps

3. Selecciona WAN

MTik_SUPERSOCIEDADES Tx:780 bps Rx:90.1 kbps Safe Mode Quick Set WebFig

link ok not up-aid running slave not passthrough

Enabled

Comment

▼ General

Name

Type

MTU

Actual MTU

L2 MTU

Max L2 MTU

VRF

MAC Address

ARP

ARP Timeout ▼

▶ Ethernet

▶ Loop Protect

▶ Overall Stats

▶ Rx Stats


▶ Tx Stats

▶ Status

▶ Traffic

Cancel Apply OK


4. Selección de Tráfico



5. Graficas de consumo en tiempo real (usuario avanzado con credenciales).

GUIA VISUAL DE GESTION WEB AVANZADAS

<http://190.71.155.125/graphs/>



1. Seleccionar Graphs

Traffic and system resource graphing

Resources

[CPU usage](#)
[Memory usage](#)
[Disk usage](#)

Interfaces

You have access to 1 interface:


[WAN](#)

2. Seleccionamos WAN si es para ver las graficas de trafico y consumo.

Interface <WAN> Statistics


Last update: Mon Apr 28 15:33:36 2025

"Daily" Graph (5 Minute Average)




Max In: 6.37Mb; Average In: 335.92Kb; Current In: 2.30Mb;
Max Out: 39.01Mb; Average Out: 21.93Mb; Current Out: 31.73Mb;

"Weekly" Graph (30 Minute Average)




Max In: 94.80Mb; Average In: 660.83Kb; Current In: 426.05Kb;
Max Out: 139.61Mb; Average Out: 23.30Mb; Current Out: 29.89Mb;

"Monthly" Graph (2 Hour Average)




Max In: 35.65Mb; Average In: 974.01Kb; Current In: 302.93Kb;
Max Out: 139.61Mb; Average Out: 24.32Mb; Current Out: 26.11Mb;

"Yearly" Graph (1 Day Average)



Max In: 35.65Mb; Average In: 5.58Mb; Current In: 97.86Kb;
Max Out: 139.61Mb; Average Out: 39.65Mb; Current Out: 18.99Mb;

GUIA VISUAL DE GESTION APP AVANZADAS





← BACK

WAN

OVERALL STATS RX STATS TX STATS STATUS TRAFFIC

Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps

Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s

FP Tx/Rx Rate
26.4 Mbps/20.3 kbps

FP Tx/Rx Packet Rate
3 505 p/s/23 p/s

Tx/Rx Bytes
1.6 TiB/59.2 GiB

Tx/Rx Packets
1 862 532 120/78 251 789


Tx/Rx Drops
0/0

Tx Queue Drops
149 121

Home Interface Ethernet WAN


INFORMACION DIRECCIONAMIENTO IP	
IPV4	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
IP DE WAN:	
MÁSCARA DE SUBRED WAN:	
IPS UTILIZABLES:	
DNS PREFERIDO	
ALTERNATIVA DNS	
IPV6	
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA:	
DNS IP V6	

DOCUMENTACION TECNICA DE INSTALACION			
TIPO DE EQUIPO	MARCA	TIPO	MODELO
ANTENA 1	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ENRUTADOR	MIKROTIK	MONITOREO Y GESTION	L009UIGS-RM
BALANCEADOR DPI	UBIQUITI	MONITOREO Y GESTION	UCG ULTRA
ANTENA 2	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3
ANTENA 3	STARLINK	ENLACE SATELITAL	V.3






- RECOMENDACIONES.**
1. ACTIVAR 3 WAN EN EL FIREWALL
 2. ACTIVAR LA WAN 1 Y 2 CON TRAFICO EQUILIBRADO
 3. ACTIVAR EN WAN 3 SOLO TRAFICO DE SERVICIOS EXTERNOS (VISOR ENTRE OTROS)
 4. ACTIVAR REGLAS DE FAILOVER ENTRE WAN 1 Y 2 E VICEVERSA
 5. WAN 1 TENDRA DIRECCIONAMIENTO PUBLICO
 6. WAN 3 TENDRA DIRECCIONAMIENTO PUBLICO
 7. WAN 2 TENDRA DIRECCIONAMIENTO PRIVADO

TRAFICO ENLACE PRINCIPAL




































TRAFICO ENLACE SECUNDARIO 1






Aplicación	Datos Totales (% De Tráfico)	Descarga	Subida	Cliente Principal	Clientes
Todo el tráfico	69.0 GB	60.9 GB	8.13 GB	FortiGate-100F 9f:a7	35.8 GB 1
SSL/TLS	15.8 GB (44.1%)	15.4 GB	358 MB	FortiGate-100F 9f:a7	15.8 GB 1
STUN	1.42 GB (4.0%)	778 MB	639 MB	FortiGate-100F 9f:a7	1.42 GB 1
WhatsApp	1.17 GB (3.3%)	1.13 GB	43.6 MB	FortiGate-100F 9f:a7	1.17 GB 1
Dropbox	697 MB (1.9%)	409 MB	289 MB	FortiGate-100F 9f:a7	697 MB 1
HTTP	660 MB (1.8%)	650 MB	9.65 MB	FortiGate-100F 9f:a7	660 MB 1
DNS	585 MB (1.6%)	431 MB	154 MB	FortiGate-100F 9f:a7	585 MB 1
DNS over TLS	523 MB (1.5%)	429 MB	93.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	523 MB 1
Microsoft.com	401 MB (1.1%)	319 MB	81.9 MB	FortiGate-100F 9f:a7	401 MB 1
Microsoft Office	335 MB (0.9%)	280 MB	55.0 MB	FortiGate-100F 9f:a7	335 MB 1
YouTube	313 MB (0.9%)	233 MB	80.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	313 MB 1
Google Play	310 MB (0.9%)	241 MB	69.2 MB	FortiGate-100F 9f:a7	310 MB 1
Google	289 MB (0.8%)	207 MB	82.5 MB	FortiGate-100F 9f:a7	289 MB 1
Windows Update	273 MB (0.8%)	235 MB	37.9 MB	FortiGate-100F 9f:a7	273 MB 1
Google Docs	248 MB (0.7%)	224 MB	24.1 MB	FortiGate-100F 9f:a7	248 MB 1
Google APIs(SSL)	247 MB (0.7%)	81.9 MB	165 MB	FortiGate-100F 9f:a7	247 MB 1



	TeamViewer	298 KB (<0.1%)	189 KB	109 KB		FortiGate-100F 9f:a7 298 KB 1
	Pinterest	297 KB (<0.1%)	196 KB	101 KB		FortiGate-100F 9f:a7 297 KB 1
	Aliexpress	188 KB (<0.1%)	174 KB	14.1 KB		FortiGate-100F 9f:a7 188 KB 1
	Weather Channel	182 KB (<0.1%)	151 KB	31.4 KB		FortiGate-100F 9f:a7 182 KB 1
	Netflix	170 KB (<0.1%)	63.6 KB	106 KB		FortiGate-100F 9f:a7 170 KB 1
	Speedtest.net	163 KB (<0.1%)	111 KB	51.9 KB		FortiGate-100F 9f:a7 163 KB 1
	JAVA Update	104 KB (<0.1%)	100 KB	3.19 KB		FortiGate-100F 9f:a7 104 KB 1
	Temu	96.4 KB (<0.1%)	68.0 KB	28.4 KB		FortiGate-100F 9f:a7 96.4 KB 1
	Akamai.net	94.2 KB (<0.1%)	41.3 KB	52.8 KB		FortiGate-100F 9f:a7 94.2 KB 1
	Mixpanel	73.8 KB (<0.1%)	12.3 KB	61.5 KB		FortiGate-100F 9f:a7 73.8 KB 1
	Alipay.com	70.7 KB (<0.1%)	46.9 KB	23.7 KB		FortiGate-100F 9f:a7 70.7 KB 1
	Apple TV+	56.5 KB (<0.1%)	51.3 KB	5.17 KB		FortiGate-100F 9f:a7 56.5 KB 1
	HMA VPN	54.1 KB (<0.1%)	45.1 KB	9.00 KB		FortiGate-100F 9f:a7 54.1 KB 1
	Gauthmath	30.0 KB (<0.1%)	23.7 KB	6.29 KB		FortiGate-100F 9f:a7 30.0 KB 1
	Sina Video	24.6 KB (<0.1%)	10.9 KB	13.7 KB		FortiGate-100F 9f:a7 24.6 KB 1
	Wikipedia	20.5 KB (<0.1%)	14.5 KB	6.03 KB		FortiGate-100F 9f:a7 20.5 KB 1

Cordialmente,



INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
R.L ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME N° 4 DEL SUPERVISOR
26 de Septiembre del 2025 al 25 de Octubre de 2025

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE ACUMULADO
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	42.13%
Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	42.13%
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	42.13%
Instalación	El contratista en el primer mes de ejecución realizo la	100%	100%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

	Instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San pedro de Jagua		
--	---	--	--

• **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO**

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
\$129.237.029,93	\$41.980.081,26	32.48%

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
\$0	0%

POLIZA

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	25/06/2025	31/10/2026	\$12.923.702,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/06/2025	30/04/2029	\$6.461.851,50

• **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS**

No aplica

• **RECOMENDACIONES**

Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

• **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de septiembre del 2025 al 25 de octubre de 2025, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 26 de septiembre de 2025

• **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics 

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME N° 5 DEL SUPERVISOR
26 de octubre del 2025 al 25 de noviembre de 2025

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE ACUMULADO
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	51.78%
Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	51.78%
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	51.78%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Instalación	El contratista en el primer mes de ejecución realizó la Instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San Pedro de Jagua	100%	100%
-------------	---	------	------

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
\$129.237.029,93	\$41.980.081,26	32.48%

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
\$0	0%

POLIZA

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	25/06/2025	31/10/2026	\$12.923.702,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/06/2025	30/04/2029	\$6.461.851,50

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

No aplica

- **RECOMENDACIONES**


Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo


- **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de octubre del 2025 al 25 de noviembre de 2025, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 27 de octubre de 2025

- **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics





Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME N° 6 DEL SUPERVISOR

26 de noviembre del 2025 al 25 de diciembre de 2025

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE ACUMULADO
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	61.43%
Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	61.43%
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	61.43%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Instalación	El contratista en el primer mes de ejecución realizó la Instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San Pedro de Jagua	100%	100%
-------------	---	------	------

• EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
\$129.237.029,93	\$41.980.081,26	32.48%

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
\$0	0%

POLIZA

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	25/06/2025	31/10/2026	\$12.923.702,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/06/2025	30/04/2029	\$6.461.851,50

• INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

No aplica

- **RECOMENDACIONES**

Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo

- **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de noviembre del 2025 al 25 de diciembre de 2025, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 27 de diciembre de 2025

- **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics

[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

INFORME N0 7 DEL SUPERVISOR
26 de diciembre del 2025 al 25 de enero de 2026

• **OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR EL SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET PARA LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GACHALA Y LAS OFICINAS DE ENLACE DE LA JURISDICCION DE CORPOGUAVIO

• **FECHAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

FECHA DE INICIO: 26 de junio de 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 de abril de 2026

• **INFORME DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS DEL PROYECTO**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	% DE AVANCE ACUMULADO
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%
Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Capacidad (GB) - Departamento - Bronce - NA - 25Mbps - 5Mbps - NP - Asimetría 5:1	El servicio contratado por medio satelital a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Departamento - Bronce - Alta - 1Mbps - 1Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico	El servicio contratado por medio del canal de fibra Óptica para las oficinas de enlace a funcionado correctamente, con la velocidad descrita en la orden de compra 148112 del 2025	9.65%	71.06%



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

Instalación	El contratista en el primer mes de ejecución realizó la Instalación y configuración del servicio en las oficinas de enlace: Medina, Fomeque, Guasca, Junín, Gacheta, Gama, Ubala y San pedro de Jagua	100%	100%
-------------	---	------	------

• **EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO**

VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN FINANCIERA DE AVANCE	% DE AVANCE TOTAL
\$129.237.029,93	\$91.841.194,78 ✓	71.06% ✓

Valor Ejecutado para el Periodo de Pago	% de Avance Financiero del Pago
\$49.861.113,52 ✓	71.06% ✓

POLIZA

Póliza No. 30-44-101064534 Anexo 0

Fecha Expedición: 25/06/2025

Vigencia desde: 25/06/2025

Vigencia hasta: 30/04/2029

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	25/06/2025	31/10/2026	\$12.923.702,99
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	25/06/2025	30/04/2029	\$6.461.851,50

• **INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN**

Incluido en las actividades realizadas y productos entregados.

INFORME TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN

El Supervisor deja constancia que se recibe a satisfacción el servicio descrito, así mismo, que no se exige al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el objeto y las especificaciones técnicas de la carta de aceptación de la orden de compra 148112 del 25 de Junio de 2025

• **REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O ANEXOS**



Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

No aplica

- **RECOMENDACIONES**

Continuar con el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades asignadas en el mismo

- **CONCLUSIONES**

Que de acuerdo con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 se deja constancia que el contratista presentó copia de los comprobantes de pago de los aportes a los sistemas de salud y pensión del período comprendido desde el 26 de diciembre del 2025 al 25 de enero de 2026, los cuales fueron efectuados conforme a la normatividad aplicable durante la vigencia del contrato que se liquida.

Para constancia se firma 27 de enero de 2026

- **FIRMAS DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR**


OMAR JAVIER CIFUENTES ROMERO
Subdirector de Planeación


SEBASTIAN MARTIN GONZALEZ
Coordinador Tics

Elaboró: Sebastian Martin Gonzalez/ Coordinador Tics



~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten signature~~

2026 -02 -19

46,571,955.52

INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS

CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
CON 52/100 EN M/CTE**CORPOGUAVIO**CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1COMPROBANTE
DE EGRESO N°**233**

Beneficiario: INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
Concepto: Pago del periodo del 26/9/2025 al 25/01/2026, por servicios del contrato de servicio de conexión a Internet para la sede principal ubicada en el Municipio de Gachalá y las Oficinas de enlace de la Jurisdicción de Corpoaguavio
Valor Egreso: 46,571,955.52 **Orden:** 150
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta N°:** 24968125229

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	46,571,955.52
24010101	Bienes y servicios	46,571,955.52	0.00
TOTALES		46,571,955.52	46,571,955.52

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.016.0002.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.150

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETEIVA	-15,00	7,961,018.12	-1.194.153,00
304-SERVICIOS TECNICOS Y OTROS	-1,00	41,900,095.40	-419.001,00
RETENCION SERVICIOS TARIFA GENERAL	-4,00	41,900,095.40	-1.676.004,00
		-\$	3,289,158.00
		VALOR NETO \$	46.571.955,52

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN

Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 233

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900381761	INGENIERIA INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS	46,571,955.52			Corriente		
TOTAL		46,571,955.52					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro:

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



NIT. 890.903.938 8

Empresa: COPOGUAVIO **Nombre del pago:** INTERNET150 **Fecha:** 25-02-2026 **Hora:** 15:56:25 **Fecha de envío del pago:** 19-02-2026
NIT: 832000171 **Secuencia:** ad **Fecha de Generación:** 25-02-2026 **Fecha para Procesar el pago:** 19-02-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 24968125229

Impreso por: 52067591

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46,571,955.52	Valor Registros Procesados: \$46,571,955.52	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000099169999663	Corriente	9003817616	INGEN E INFRAESTRU	46,571,955.52	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-02-2026