

FORMATO

Cuadro de control financiero

CODIGO

FO-CI-39

PROCESO

Conservación de Infraestructura

VERSION

4

idub

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DE RECURSOS FÍSICOS

CONTRATO No.

CCE-82992-2021

DE

2021

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No

17

FECHA

08/08/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

Prestación del servicio de transporte terrestre especial de pasajeros para los funcionarios públicos de planta del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL 4T

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No.

N/A

DE

INTERVENTORÍA

N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO

N/A

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA				RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo	Fecha Res. Adm.	No. Res.	Empleados (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Ambiental	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuentas (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	FECHA RESERVA	No. RESERVA	VALOR	SI	NO
INICIAL	23-dic.-21	4901	\$ 779.147.388	10-abr.-23	1875	\$ 64.928.949	x	
ADICIÓN 1	21-nov.-22	4664	\$ 389.573.694					
ADICIÓN 2	04-jul.-23	2991	\$ 45.499.636					
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			\$ 1.214.220.718	TOTAL			\$ 64.928.949	

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
UT4T-92	4901			64.928.949	1.149.291.769
UT4T-105	4901			64.928.949	1.084.362.820
UT4T-109	4901			64.928.949	1.019.433.871
UT4T-134	4901			64.928.949	954.504.922
UT4T-187	4901			129.857.898	824.647.024
UT4T-205	4901			64.928.949	759.718.075
UT4T-229	4901			64.928.949	694.789.126
UT4T-252	4901			64.928.949	629.860.177
UT4T-274	4901			64.928.949	564.931.228
UT4T-302	4901			64.928.949	500.002.279
UT4T-345	4664			129.857.898	370.144.381
UT4T-362	4664			64.928.949	305.215.432
UT4T-367	1875	285-2023	13-ene.-23	64.928.949	240.286.483
UT4T-383	4664			64.928.949	175.357.534
UT4T-389	4664			64.928.949	110.428.585
UT4T-397	4664			60.291.166	50.137.419
UT4T-405	2991			40.861.853	9.275.566
UT4T-405	4664			4.637.783	4.637.783
TOTAL				1.209.582.935	

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	1.214.220.718

(Firma)

N/A

Nombre del Representante Legal

Nombre de la Firma Interventoría

INTERVENTORÍA

(Firma)

(Nombre)

DAVID MAURICIO VALENCIA CLAROS

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

(Firma)

(Nombre)

CESAR DIMAS PAJILLA SANTACURZ

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECURSOS FÍSICOS

SUPERVISOR

Expediente ORFEO: 202143519190000024E

Notas:

• Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

• Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

Formato: FO-AC-07 Versión: 2

Página 1

Vo.Bo: