

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	09/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 10 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El contratista Controles Empresariales, el 6 de octubre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta: "(...) Nos remitimos a ustedes para solicitar de la manera más amable, una prórroga de 45 días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución inicial de la orden, para dar cumplimiento a



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

la entrega de la orden de compra No. 474; lo anterior, se hace necesario debido a que nuestro fabricante HP nos informa un retraso en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes.

Aunado a lo anterior las circunstancias que estamos enfrentando actualmente a causa de la pandemia y la implementación distanciamiento social en plantas de producción genera retrasos en cadena, al igual que la retoma de actividades de manera gradual. Cabe aclararle a la entidad, que la producción de estos dispositivos, pertenecen al fabricante de la marca, y que éstas son realizadas a medida con configuraciones particulares para la entidad compradora; por tanto, no hay en el mercado otras opciones para poder suplirle dicha necesidad.

Por lo anterior, se nos hace imposible cumplir con el tiempo establecido para dicha orden, debido a esta situación de fuerza mayor. Es entonces que nuestra compañía acude a Ustedes para solicitar dicha prórroga y así este plazo, pueda permitirle al fabricante culminar los trámites pertinentes. Adjunto a esta comunicación, estamos enviando carta expedida por HP Colombia manifestando la situación presentada, en donde cabe anotar nos encontramos a la espera de una fecha estimada de entrega. (...)”

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:


- En reunión del 30 de octubre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte, Colombia Compra Eficiente y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 15 de diciembre de 2020 y el Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte manifiesta como fecha límite para la radicación de las facturas el 18 de diciembre de 2020 por motivo del cierre del año fiscal, como también los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 10 de diciembre, es decir, una prórroga por 31 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 10 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 22 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El contratista Controles Empresariales, el 10 de diciembre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

“(...) Conforme a lo expuesto en la tarde de hoy, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del Contrato N° 474 (Orden de Compra N° 54545), dentro de los términos pactados, por circunstancias externas y ajenas a nosotros; le solicitamos se prorrogue el plazo del contrato de la referencia hasta el día 22 de diciembre de 2020, como fecha máxima para la entrega de la orden de compra, esto con el fin de que Uniples reciba los equipos por parte del fabricante e inicie el proceso de legalización, no generando la prórroga solicitada ningún mayor o nuevo valor para su entidad, ya que renuncia a ello de forma expresa este contratista.

Vale la pena resaltar que continuaremos con nuestros esfuerzos a fin de acortar el tiempo anteriormente solicitado. (...)”

De igual manera la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:

- En reunión del 10 de diciembre del 2020 con la participación del Grupo de Contratos del Ministerio de Transporte y el Contratista Uniples S.A., este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 22 de diciembre de 2020, como también el Ministerio manifestó que era la fecha máxima de prórroga para así cumplir con los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 22 de diciembre, es decir, una prórroga por 12 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generara un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 22 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
--------	--

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS
--	--

Proyectó: Ismael Zapata Rojas - Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	Modificación No. 1 de fecha 9 de noviembre de 2020 – Prórroga Modificación No. 2 de fecha 10 de diciembre de 2020 – Prórroga
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/12/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A
<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

El contratista Controles Empresariales, el 22 de diciembre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta:

“(...) Conforme a lo expuesto hoy telefónicamente, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del Contrato N° 474 (Orden de Compra N° 54545), dentro de los términos pactados en la segunda prórroga, por circunstancias externas y ajenas a nosotros; le solicitamos se prorrogue el plazo del contrato de la referencia hasta el día 31 de diciembre de 2020, como fecha máxima para la entrega de la orden de compra, esto con el fin que el fabricante HP pueda colocar la mercancía que está en cuarentena en Panamá en programación de vuelo y entrega a UNIPLES, posteriormente nosotros alcancemos nuestro proceso de nacionalización y entrega a la entidad, no generando la prórroga solicitada ningún mayor o nuevo valor para su entidad, ya que renuncia a ello de forma expresa este contratista.(...)”

De igual manera, la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:


- En conversación telefónica con el Contratista UNIPLES el 22 de diciembre del 2020, este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 30 de diciembre de 2020, como también los supervisores del Ministerio le manifestamos que era la fecha máxima de prórroga para así cumplir con los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 30 de diciembre, es decir, una prórroga por 8 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generará un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 30 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Ismael Zapata Rojas - Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte

