



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA
POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE
COMPRA NRO. 149762 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

2.

CONTRATANTE	SENA REGIONAL ANTIOQUIA – DESPACHO REGIONAL
ORDEN DE COMPRA NRO.	149762 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Agosto 01 de 2025
OBJETO	5_408 COMPRA DE KIT DE CONTROL DE DERRAMES DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 773 DE 2021, DECRETO 1076 DE 2015 Y DECRETO 1868 DE 2021.
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.
CC o NIT	8 0 4 0 0 0 6 7 3 -3
LUGAR DE EJECUCIÓN	Complejo Central del SENA en la calle 51 # 57 70, en Medellín- Antioquia.
FECHA DE INICIO	agosto 11 de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Diecinueve (19) días calendarios contados desde la fecha de inicio hasta el 29/08/2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$ 5.390.000)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Agosto 29 de 2025
ADICIÓN NRO.	[N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$ 5.390.000)



SOLICITUD MODIFICACIÓN	<p>En atención a la ejecución de la orden de compra vigente y conforme a los soportes adjuntos, me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución por un término adicional de quince (15) días calendario.</p> <p>Esta solicitud obedece a circunstancias ajenas a nuestra gestión que han generado retrasos en el cronograma de entrega, entre ellas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Demoras en el suministro por parte del distribuidor mayorista, debido a procesos internos de logística y disponibilidad de inventario. 2. Retrasos en el alistamiento y despacho de los productos (KITS), ocasionados por tiempos de producción superiores a los inicialmente proyectados. 3. La necesidad de asegurar la calidad y cumplimiento técnico de los bienes, evitando contratiempos administrativos o técnicos en el proceso de recepción por parte de la entidad. <p>Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de garantizar la correcta ejecución contractual bajo los principios de planeación, cumplimiento y buena fe, solicitamos se otorgue la prórroga requerida.</p>
------------------------	--

INFORME DE SUPERVISIÓN No.	1
PERIODO DEL INFORME	27 de agosto de 2025

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Suministrar los kits de control de derrames conforme a las especificaciones técnicas exigidas en la normativa ambiental vigente (Resolución 773 de 2021 y Decreto 1868 de 2021), garantizando su efectividad ante derrames de sustancias peligrosas.	Comunicaciones con proveedores y confirmación de fechas tentativas de entrega.	No se registra entrega física a la fecha debido a retrasos en la producción y envío de los componentes principales de los kits.
2 Entregar los productos en embalaje adecuado , asegurando la integridad de los elementos y la identificación clara de su uso conforme al Decreto 1076 de 2015.	Embalajes diseñados y aprobados según especificaciones técnicas.	Actividad pendiente de ejecución final hasta el arribo de los insumos para su respectivo acondicionamiento
3. Incluir manuales de uso y hojas de seguridad (MSDS) de cada componente del kit, en idioma español, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad ambiental	Se recopilaron los manuales de uso y MSDS actualizados por parte de los fabricantes.	Pendiente incluirlos físicamente con los kits en el proceso de empaque y entrega final.
4. Garantizar que todos los insumos entregados estén debidamente rotulados , con fechas de vencimiento visibles (si aplica), y cuenten con certificados de conformidad y calidad.	Solicitud y recepción parcial de certificados de calidad de algunos componentes.	Pendiente completar la documentación técnica con el despacho de los elementos faltantes.



<p>5. Cumplir con el plazo de entrega pactado, en el lugar y condiciones establecidas en el contrato, sin generar retrasos injustificados.</p>	<p>Solicitud de prórroga presentada ante la Entidad para la ampliación del plazo en 15 días calendario.</p>	<p>No se registra cumplimiento del plazo inicial; justificado por las demoras logísticas ajenas al contratista.</p>
---	---	---

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
0	0	0	0	0	0

A la fecha, no se registra avance financiero del contrato, toda vez que no se han efectuado pagos por concepto de anticipo, parcial o total, debido a que la entrega de los insumos y demás obligaciones contractuales aún no ha sido materializada.

En consecuencia, el estado financiero del contrato permanece en cero por ciento (0 %) de ejecución, hasta tanto se cumpla con la entrega de los kits y se surta el proceso de verificación, recibo a satisfacción y posterior trámite de pago por parte de la Entidad.

5. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

<p>SALUD, PENSIÓN Y ARL</p>	<p>A la fecha, no se ha aplicado relación de pagos de seguridad social, toda vez que no se han generado desembolsos asociados al contrato ni se ha ejecutado pago alguno al contratista.</p> <p>La presentación de los soportes de pago correspondientes quedará sujeta al inicio del flujo financiero del contrato, una vez se cumplan las entregas y se realicen los trámites de legalización y pago por parte de la Entidad.</p>
-----------------------------	---

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En atención a la ejecución de la orden de compra vigente y conforme a los soportes adjuntos, me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución por un término adicional de quince (15) días calendario.

Esta solicitud obedece a circunstancias ajenas a nuestra gestión que han generado retrasos en el cronograma de entrega, entre ellas:

1. Demoras en el suministro por parte del distribuidor mayorista, debido a procesos internos de logística y disponibilidad de inventario.
2. Retrasos en el alistamiento y despacho de los productos (KITS), ocasionados por tiempos de producción superiores a los inicialmente proyectados.
3. La necesidad de asegurar la calidad y cumplimiento técnico de los bienes, evitando contratiempos administrativos o técnicos en el proceso de recepción por parte de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de garantizar la correcta ejecución contractual bajo los principios de planeación, cumplimiento y buena fe, solicitamos se otorgue la prórroga requerida.



6.1 Garantías contractuales
N/A

6.2 Multas y sanciones
N/A.

6.3 Solicitud de modificación

En atención a la ejecución del contrato y conforme al seguimiento técnico realizado, se eleva la presente solicitud de modificación al plazo de ejecución, teniendo en cuenta que se han presentado circunstancias ajenas a nuestra gestión que han impactado directamente el cronograma de entrega, entre ellas:

1. Demoras en el suministro por parte del distribuidor mayorista, derivadas de procesos internos de logística y disponibilidad limitada de inventario.
2. Retrasos en el alistamiento y despacho de los productos (KTSK), ocasionados por tiempos de producción superiores a los inicialmente proyectados.
3. La necesidad de garantizar la calidad y cumplimiento técnico de los bienes, a fin de prevenir contratiempos administrativos o técnicos durante el proceso de recepción por parte de la Entidad.

En consecuencia, y en cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, cumplimiento y buena fe contractual, se solicita de manera formal la prórroga del plazo de ejecución por un término adicional de quince (15) días calendario, con el propósito de culminar de manera adecuada las entregas y garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

7. CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisora de la orden de compra, y previa verificación de la información y documentos obrantes en la plataforma de la tienda virtual del estado colombiano y en el expediente contractual, certifico que, si bien no se registra entrega física de los kits a la fecha debido a las demoras justificadas en el suministro y alistamiento de los insumos, el contratista ha evidenciado gestión activa y oportuna para garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

En consecuencia, y con el propósito de asegurar la correcta ejecución del objeto contractual, autorizo y solicito, por necesidad del servicio, la suscripción de la modificación correspondiente para prorrogar el plazo de ejecución por un término adicional de quince (15) días calendario.


8. OBSERVACIONES

Para la celebración del presente Otrosí se aportaron y verificaron los documentos requeridos que soportan la modificación contractual.

Dichos documentos fueron revisados y avalados por la supervisión, garantizando que la modificación se ajuste a las condiciones contractuales, normativas y técnicas aplicables.

Para constancia se firma el 27 de agosto de 2025


Diana Rache
Supervisora del contrato



Eliana Amparo Zapata Arango - Apoyo a la supervisión