

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Orden de compra 156102 de 2025				
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	Grandes superficies - Mínima Cuantía -				
OBJETO	Adquisición de elementos tecnológicos para el fortalecimiento del Proceso de Gestión de Comunicaciones de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF.				
CONTRATISTA (Nombre e Identificación)	Has Ltda. NIT No. 804.000.673-3				
SUPERVISOR	Alejandra Salazar Sánchez				
VALOR INICIAL	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$33.610.000,00) M/CTE, incluido IVA.				
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución de la Orden de Compra será hasta el 19 de diciembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.				
FECHA DE INICIO	25/11/2025				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19/12/2025				
CDP	3825 del 21/11/2025				
RP	22725 del 26/11/2025				
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)					
ADICIONES	N/A				
PRORROGAS	N/A				
SUSPENSIONES	N/A				
VALOR TOTAL	N/A				
PLAZO FINAL	N/A				
OTRAS MODIFICACIONES	N/A				
ESTADO FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN					
No. de pago	No. de factura/cuenta de cobro	Fecha de factura/cuenta de cobro	Valor pagado	Fecha de pago	Indicar el % que representa en relación con el valor del contrato
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PENDIENTE POR PAGAR – FACTURAR	\$ 33.610.000			100%	
TOTAL EJECUTADO	\$ 0			0%	
TOTAL CONTRATO	\$33.610.000			100%	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 33.610.000			100%	
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga				

VALOR ADICIONAR	No aplica
CDP	No aplica
FORMA DE PAGO	No aplica
PRÓRROGA	Modificar la fecha de vencimiento actual de la Orden de Compra, prorrogando su plazo de ejecución hasta el 26/12/2025.
SUSPENSIÓN	No Aplica
LIBERACIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Con el propósito de disponer de elementos tecnológicos para el fortalecimiento del Proceso de Gestión de Comunicaciones de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF, se emitió la Orden de Compra No. 156102 del 25/11/2025, con el proveedor Has Ltda.

Mediante comunicación del 17/12/2025, el contratista solicitó la modificación del plazo de ejecución de la Orden de Compra, en los siguientes términos:

*(...) los ítems **N.º 2 "Micrófono inalámbrico de solapa BOYA BY-XM6-K2"** y **N.º 9 "Portátil MacBook Pro 14" Chip M4 Pro Apple"** incluidos en la orden de compra corresponden a referencias cuya disponibilidad se encuentra sujeta al inventario del fabricante y a la dinámica de rotación propia de su portafolio, circunstancia que se encuentra prevista en la descripción técnica de los productos. En este sentido, dichos bienes operan bajo un esquema de inventario rotativo, con reposición periódica y abastecimiento bajo demanda, razón por la cual su disponibilidad depende directamente de los ciclos de producción y del flujo de pedidos gestionados por el fabricante y sus distribuidores autorizados.*

*En relación con el ítem **N.º 2 – Micrófono inalámbrico de solapa BOYA BY-XM6-K2**, se informa que actualmente no se cuenta con existencias disponibles en la ciudad inicialmente prevista para la entrega, por lo que ha sido necesario gestionar su despacho desde una bodega alterna del proveedor. En consecuencia, se estima que la entrega del referido elemento se realizará **a más tardar el día 23 de diciembre de 2025**, de acuerdo con los tiempos logísticos informados por el distribuidor.*

*Por su parte, respecto del ítem **Nº 9 – Portátil MacBook Pro 14" Chip M4 Pro Apple**, se trata de un equipo de alta rotación en el mercado, cuya disponibilidad se ha visto afectada por un incremento significativo e inusual de la demanda durante el último trimestre del año. De manera extraordinaria, y por causas ajenas a nuestro control —configurándose un evento de carácter imprevisible conforme a la normativa vigente—, se presentó una demora en el despacho del equipo por parte del fabricante/proveedor, lo cual generó tiempos de reposición superiores a los habituales y afectó la fecha de entrega inicialmente proyectada.*

*En razón a lo anterior, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales sin generar contratiempos administrativos para la entidad, **solicitamos respetuosamente una prórroga de siete (07) días adicionales al plazo de entrega inicialmente establecido** (...) sic.*

Una vez revisado el requerimiento, la supervisión previa verificación con los procesos de Adquisición de Bienes y Servicios y Gestión Financiera, considera viable el trámite, por lo cual, solicita a la Ordenadora del Gasto, autorización para la ampliación del plazo de ejecución, por las razones expuestas por el proveedor.



ANEXOS	Requerimiento del proveedor
---------------	-----------------------------

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días de diciembre de 2025.

Alejandra Salazar Sánchez

Alejandra Salazar Sánchez
Líder de Comunicación Externa URF
Supervisora

Visto Bueno del Ordenador del Gasto

Paola Patricia Rodriguez Angulo
Subdirectora
Fecha: 17/12/2025

Recibido por el Líder del Proceso de Adquisición de bienes y servicios

Luz Angélica Sierra Beltrán
Fecha: 17/12/2025