

Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento					¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría			Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada	Inexactitud en el presupuesto	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Participación del proponente en cada una de las etapas del proceso incluida y la evaluación de la propuesta	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Proceso realizado mediante TVEC el cual garantiza exactitud en los valores a contratar	Diaria
Paros,huelgas, actos,terroristas, estados de excepción	Dificultad en el cumplimiento de los cronogramas definidos	3	4	7	Alto	Contratista	Migración a información requerida en la nube. Autorizaciones previas para desplazamiento de personal Implementación y cumplimiento de protocolos de bioseguridad Definición de cronograma previo de ejecución y notificación al personal	1	1	2	Bajo	Si	Entidad Estatal	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Proceso realizado mediante TVEC el cual garantiza plazos establecidos a contratar	Diaria
Que el expediente no se conforme correctamente	Falta de información completa dentro del proceso	2	1	3	Bajo	Entidad Estatal	Capacitación del personal	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Seguimiento en la conformación del expediente	Diaria
Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	2	3	Bajo	Contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Verificación de suscripción	Diaria
Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso	Afecta la ejecución del contratoObstruye la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	Contratista	seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	3	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	Verificación que se aportaron las garantías	Diaria
incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas	Entrega no oportuna de los servicios	2	2	4	Bajo	Contratista	presentar por parte del supervisor el respectivo cronograma de entrega de los productos.	1	1	2	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	observancia del manual de supervisión	Diaria
Se declara desierto por incumplimiento de requisitos	Retraso en el inicio de la ejecución	1	2	3	Bajo	Contratista	Presentar al supervisor del contrato el inicio	1	2	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de planeación	Etapas de ejecución	observancia del manual de supervisión	Diaria
Emergencia sanitaria, economica, social y ecologica	Afecta la ejecución del contrato	3	3	6	Alto	Contratista	Seguimiento requisito de ejecución	2	2	4	Bajo	No	Entidad Estatal	Etapas de ejecución	Etapas de ejecución	Seguimiento en informe de ejecución	Diaria