

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS N° 146122 CONECTIVIDAD ESCOLAR

JUSTIFICACIÓN	GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE ACCESO A INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA) A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONECTIVIDAD DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TÉCNICOS DE CALIDAD, NIVELES DE SERVICIO Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR VIGENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	CONECTIVIDAD IV
FECHA DE EMISIÓN	14 de mayo de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO	31 de diciembre 2025
CONTRATISTA	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT. 819006966
REPRESENTANTE LEGAL	IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO CC 18.497.828 de Armenia
FECHA DE SUSPENSIÓN	Quince (15) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)
FECHA DE REINICIO	Veintiuno (21) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)

En Neiva (H) a los quince (15) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025) se reunieron **NATALIA ANDREA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**, Secretaria de Educación en calidad de supervisor del contrato, quien actuará en nombre del Municipio de Neiva, dada su condición de delegación mediante Decreto 0079 del 27-03-2025 e **IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO**, actuando como Representante Legal de **MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT** en calidad de contratista, con la finalidad de firmar el **ACTA DE REINICIO N° 1** del contrato en mención, **CONSIDERACIONES:**



Alcaldía de
Neiva
2024 - 2027

ACTA DE REINICIO

FOR-GDCO-10

Versión: 01

Vigente desde:

Marzo 19 del 2021

mipg

modelo integrado
de planeación y
gestión

1. Que mediante **Acta de Suspensión N.º 1** suscrita el 15 de julio de 2025, se suspendieron temporalmente las actividades relacionadas con la implementación de conectividad escolar, debido al receso académico y la imposibilidad de acceso a las instituciones educativas.
2. Que, superadas las causas que motivaron dicha suspensión y reanudadas las actividades académicas y administrativas habituales, las partes acuerdan el reinicio de la ejecución del contrato.
3. Que, por lo anterior, **se establece como fecha de reinicio el día veintiuno (21) de julio de dos mil veinticinco**, a partir de la cual se continuarán las visitas técnicas, instalaciones y demás actividades establecidas en el objeto contractual.

En consecuencia, se deja constancia del **reinicio de las actividades contractuales**, bajo los mismos términos y condiciones pactados originalmente en la Orden de Compra, salvo lo ajustado por el tiempo de suspensión.

Para constancia, se firma el presente documento por las partes intervinientes en la ciudad de Neiva, a los **veintiún días (21) del mes de julio de dos mil veinticinco (2025)**

Natalia Gutierrez
NATALIA GUTIERREZ

Secretaria de Educación Municipal
Supervisora

Andrea Rodriguez
ANDREA RODRIGUEZ

Ivan Orlando Diaz Ocampo
IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO

CC 18.497.828 de Armenia

Rep. Legal **MEDIA COMMERCE**

PARTNERS SAS NIT. 819006966

Rocio Medina Chauz
Revisó: **Rocio Medina Chauz**
Abogada Contratista SEM

Alejandra Santa M. Jose Cosme Sanchez Valentina Ossa A.

Título	ACTA REINICIO IE NEIVA
Nombre de archivo	FOR-GDCO-10_ACTA_...ICIO_julio_21.pdf
Identificación del documento	3b149e9680302d0cc737cc5a4a0105c8b1546089
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



FIRMADO

04 / 08 / 2025
11:43:25 UTC-4

Firmado por Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



VISUALIZADO

04 / 08 / 2025
11:44:48 UTC-4

Visualizado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 104.28.91.21



FIRMADO

04 / 08 / 2025
11:45:34 UTC-4

Firmado por ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co)
IP: 104.28.91.21



VISUALIZADO

04 / 08 / 2025
12:34:31 UTC-4

Visualizado por IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 20.36.19.251



FIRMADO

04 / 08 / 2025
12:36:32 UTC-4

Firmado por IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



COMPLETADO

04 / 08 / 2025
12:36:32 UTC-4

El documento se ha completado.

Titulo	ACTA REINICIO IE NEIVA
Nombre de archivo	FOR-GDCO-10_ACTA_...ICIO_julio_21.pdf
Identificación del documento	3b149e9680302d0cc737cc5a4a0105c8b1546089
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

Historial del documento



ENVIADO

04 / 08 / 2025
11:18:27 UTC-4

Enviado para su firma a Valentina Ossa Arango (valentina.ossa@mc.net.co), Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co), ALEJANDRA SANTA (alejandra.santa@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DIAZ (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectronicamc@mc.net.co
IP: 200.110.169.22



VISUALIZADO

04 / 08 / 2025
11:23:45 UTC-4

Visualizado por Valentina Ossa Arango (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



FIRMADO

04 / 08 / 2025
11:23:59 UTC-4

Firmado por Valentina Ossa Arango (valentina.ossa@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22



VISUALIZADO

04 / 08 / 2025
11:40:27 UTC-4

Visualizado por Jose Cosme Sanchez (jose.sanchezc@mc.net.co)
IP: 200.110.169.22