	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** GRUPO DE APOYO LOGISTICO – EMAVI

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes:10 Año:2024

PERIODO REPORTADO DESDE EL 05-09-2024 HASTA 30/09/2024

**CONTRATO N°:** ORDEN DE COMPRA No. 130498

**CONTRATISTA:** DEICY BRAVO JOJOA IDENTIFICADA CON NIT. 59706955-4 (COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE)

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 133.170.059

**FORMA DE PAGO:** El pago se realizará 30 días calendario a partir de la fecha de facturación.

**FECHA FIRMA CONTRATO:** Día: 28 Mes: 06 Año: 2024

**OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO ORDEN DE COMPRA:** "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL"

**OBJETO ACUERDO MARCO:** "EI OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: (I) LAS CONDICIONES PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA; (II) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS; Y (III) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS"

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:** 411593

**FECHA DE FIRMA:** 02/07/2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Ya fue generada y no existe justificación alguna para ser anulada, se requiere por la modalidad de suministros y no de compraventa en razón a que no existen cantidades establecidas, que tanto la entidad compradora como el proveedor son conscientes que la presente modificación si supera el 50% del valor inicial dado que la necesidad de la entidad es adjudicar el valor total de su presupuesto oficial disponible equivalente a \$133.170.059. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 2:** 412128

**FECHA DE FIRMA:** 09/07/2024

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$16.775.679 al valor de la OC equivalente a \$133.170.059 para un total de \$149.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** \$149.945.738

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 de julio hasta el 20 de diciembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 46,36 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 77,39 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
	<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

Porcentaje de pagos realizados: 0,00 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

*(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).*

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas).**

A la fecha del presente informe se reciben los siguientes materiales de construcción, para la EMAVI, radares y materiales del GRUTE.


<b>ITEM</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
3	TELA VERDE 2,10M x 100 MT	ROLLO	3
5	TABLA DE PINO 2CM x20CMx3M	UNIDAD	20
6	CANTO PARA MADERA 19mm* 50M (COLORES VARIOS)	UNIDAD	2
7	LAMINA RH DE 15mm 2.15x2.44 (BLANCO)	UNIDAD	5
8	TABLON DE CEDRO 2" x 20" x 2,8mts	UNIDAD	8
9	TRIPLEX 4 mm 1.20 x 2.40 CALIDAD 1	UNIDAD	5
10	THINNER EXTRA	GLN	19
16	PINTURA GRIS ANTICORROSIVO COLOR (GRIS)	GLN	5



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

**CÓDIGO:** DE-DEAJU-FR-027  
**VERSIÓN N°:** 04  
**VIGENCIA:** 30-07-2024

20	ESTUCO LISTO x 25 KG	BULTO	50
21	PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE DOS COMPONENTES (COLOR GRIS)	GLN	15
22	PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLORES VARIOS) 10 GALONES NEGRO Y 20 GALONES BLANCO	GLN	30
23	PINTURA KORAZA (COLORES VARIOS) COLOR BLANCO	GLN	12
26	Cuñete Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 Buen Cubrimiento Cuñete Color Blanco X 5 Galones	CUÑETE	60
27	VINILO TIPO 1 EXTERIORES ACABADO PROFESIONAL (GRIS BASALTO)	GLN	20
37	SIKA 100 MORTERO IMPERMEABLE GRIS DE 25 KLG	BULTO	10
41	Pegante Carpincol para madera	GLN	4
42	Pegante PL285 uso profesional	GLN	2
43	CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA, PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LAMINA DE ALUMINIO TIPO MULTISEAL ANCHO= 15CM LONG. 10M	ROLLO	15
45	VALVULA UNA DESCARGA 3 pulg (para sanitario)	UNIDAD	5
57	Botón Doble Descarga Redondo M8 P5	UNIDAD	10
60	CODO PRESION 3/4 x 90° PVC	UNIDAD	50
67	GRIFO PARA LAVAMANOS CON ECONOMIZADOR DE AGUA	UNIDAD	10
72	Manguera Plana Color Azul de 2 Pulgx1m 87psi	ML	20
74	MANIJA TRADICIONAL PARA SANITARIO (PALANCA)	UNIDAD	20
80	TAPA ASIENTO PARA SANITARIO ( BIZCOCHO)	UNIDAD	10
98	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1/2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	20
99	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 3/4" PVC (DRESSER)	UNIDAD	20
100	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
101	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
102	UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DRESSER)	UNIDAD	10
107	UNION REPARACION DE 1/2" (ORRIN)	UNIDAD	20
108	UNION REPARACION DE 3/4" (ORRIN)	UNIDAD	20
109	UNION REPARACION DE 1" (ORRIN)	UNIDAD	10
110	UNION REPARACION DE 1 1/2" (ORRIN)	UNIDAD	10
115	UNIVERSAL PRESION 3" PVC	UNIDAD	5
116	UNIVERSAL PRESION 4" PVC	UNIDAD	2
126	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8" X 1"	UNIDAD	20
127	EMPAQUE DE CORDON x 6mm	ML	20
131	SANITARIO COLOR BLANCO COMPLETO (TANQUE, TAPA ,TAZA)	UNIDAD	9

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

*(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)*

N/A

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

*(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)*

- Realizar modificación para la adición de recursos por un valor de \$ 49.000.000
- Tramitar pac de pago por valor de \$ 116.036.761,43, valor que corresponde de acuerdo a lo recibido.
- teniendo en cuenta las distintas actividades que se desarrollaran en la EMAVI, en la temporada de fin de año, como lo son ceremonias de ascensos, COP 16, cumpleaños de la base, alistamiento de vivienda fiscal para el plan traslados.


**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

*"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"*

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

*En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.*

NOMBRE SUPERVISOR: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO

FIRMA:   
195-01-071

C.C. No. 1103471208

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO


**NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.**

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

**ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:**

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		acto administrativo publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-027</b>
	<b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b>	<b>VERSIÓN N°:</b>	<b>04</b>
		<b>VIGENCIA:</b>	<b>30-07-2024</b>

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		NINGUNA
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		NINGUNA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		NINGUNA
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		NINGUNA
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		comunicación permanente con el contratista mediante correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		NINGUNA
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		primer informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2024.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		a la fecha del presente informe no se presenta ningún evento que permita evidenciar incumplimiento por parte del contratista.
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	a la fecha del presente informe aun el contrato se encuentra en ejecución.