

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

FECHA:	Mayo 27 de 2022			
SOLICITANTE:	Subdirección de Tecnologías de la Información			
No. DE CONTRATO:	Contrato 542 de 2021 OC-70314	PROCESO DE CONTRATACIÓN No.	Evento TVEC 107617	
CONTRATISTA:	Media Commerce Partners SAS			
OBJETO DEL CONTRATO:	“Prestar servicios de conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la Superintendencia Nacional de Salud.”			
VALOR INICIAL:	\$ 189.370.550,04	INVERSIÓN		X
		FUNCIONAMIENTO		
		PROYECTO	Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC de la Superintendencia Nacional de Salud Nacional	
		RUBRO	C-1999-0300--9-0-1999064-02	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta el 31 de Julio de 2022.			
FECHA DE PUBLICACIÓN:	03/06/2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2022	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	Ing. Luis Carlos Ovalle Acosta			
TIPO DE SOLICITUD:	Adición, reducción del valor total del contrato y prórroga del plazo			
SI CORRESPONDE A ADICIÓN	INVERSIÓN		X	FUNCIONAMIENTO
	PROYECTO		Optimización de la prestación de servicios y provisión de soluciones de tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC de la Superintendencia Nacional de Salud Nacional	
	RUBRO:		C-1999-0300-9-0-1999064-02	
	VALOR ACTUAL DE LA ORDEN DE COMPRA		\$190.405.850,04	
	VALOR ADICIÓN:		\$63.123.516,68	
	No. y FECHA CDP:		CDP 2322 del 04 de enero de 2022	
	NUEVO VALOR TOTAL:		\$252.675.153,54 ¹	
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	TIEMPO A PRORROGAR:		Cuatro (4) Meses	
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:		30/11/2022	
DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES				
Modificación No. 1			FECHA: 30 de agosto de 2021.	
Adición Valor	Prórroga Tiempo		Aclaración	
\$1.035.300,00	N/A		La supervisión solicitó la adición a la orden de compra en la suma de \$1.035.300,00 mediante la cual se adquirió el traslado del enlace del archivo central a las nuevas instalaciones.	
Nuevo Valor OC: \$190.405.850,04	Fecha de Terminación final: N/A			

¹ El nuevo valor total es resultado de la adición menos el valor a reducir de \$854.213,18.

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

Modificación No. 2		FECHA: 13 de octubre de 2021.
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Aclaración
N/A	N/A	Se actualizó la supervisión de la orden de compra, indicando que a partir del 1 de octubre de 2021 la supervisión estará a cargo del Subdirector de tecnologías de la información.
Nuevo Valor OC: N/A	Fecha de Terminación final: N/A	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

- El valor inicial del Contrato 542 de 2021 OC-70314, fue de \$ 189.370.550,04, que equivalen a 208,44 SMMLV (2021).
- La adición que se solicitó en la Modificación No 1, del 30 de agosto de 2021, fue por la suma de \$1.035.300,00 lo que equivale a 1,14 SMLMV (2021), es decir el 0,57% del valor inicial de la OC

CONCEPTO	SMMLV	AÑO	PESOS
Valor inicial del contrato	208,44	2021	\$189.370.550,04
50% (porcentaje máximo)	104,22	2021	\$94.685.275,02
Valor adición 1	1,14	2021	\$1.035.300,00
Adición solicitada	63,12	2022	\$63.123.516,68
Valor adiciones			\$ 64.158.816,68

Con esta operación se llegaría a un incremento del 30.83 % sobre el valor inicial

De acuerdo con lo anterior, el valor que se requiere adicionar en la presente modificación no supera el 50% del valor inicial del contrato, de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

A la fecha, la ejecución Contrato No. 542 de 2021 cuyo objeto es: “Prestar servicios de conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios para la Superintendencia Nacional de Salud.”, se ha efectuado conforme con los enlaces de conectividad del Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios de Conectividad III CCENEG-024-1-2020 de Colombia Compra Eficiente. El proveedor ha cumplido con las obligaciones del contrato tal como se evidencia en los informes de supervisión mensuales.

El inicio del contrato fue el 01 de agosto de 2021 de acuerdo con el acta de inicio y a la fecha se han efectuado nueve (9) pagos. Se han realizado las verificaciones respectivas por parte del supervisor del contrato, del cumplimiento en los pagos de los aportes efectuados por parte del contratista a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, de acuerdo con lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 750 de 2007 y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales, previsto por la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

Cabe resaltar que para la vigencia 2021, se realizó una reducción por la suma de \$854.213,18, del presupuesto del a orden de compra, toda vez, que se aplicaron los descuentos realizados por Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS.

Las obligaciones del contrato se han ejecutado de forma satisfactoria.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

La presente solicitud de prórroga, adición y reducción se requiere de acuerdo con lo expuesto a continuación:

1. Prórroga y adición

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

La Entidad viene contratando los Servicios de Conectividad, los cuales son clave para garantizar el enlace entre la sede principal, las regionales, otras entidades del Estado, prestar los servicios en línea al ciudadano y acceso a internet. Estos servicios han sido herramientas de uso constante para el soporte de las actividades propias de la Supersalud.

Adicionalmente, estos servicios dan oportunidad a que los usuarios internos y externos puedan acceder a la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacio de interacción, datos abiertos y gestión en general, como la página web (usuarios internos y externos) y la intranet (usuarios internos) de la Supersalud, cumpliendo con los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y estándares de seguridad, requeridos por los lineamientos de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Colombia Compra Eficiente.

Se precisa que se requiere prorrogar el servicio por 4 meses, teniendo en cuenta que se tramitará la aprobación de las vigencias futuras, para iniciar una nueva contratación cuyos servicios entrarían en operación a partir del 1 de diciembre de 2022 por aproximadamente 2 años.

Por lo anterior, en razón al tiempo tan corto para ejecutar una nueva orden de compra, debido a las razones expuestas, se hace necesario prorrogar la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2022, con el fin de dar continuidad a los servicios de conectividad, los cuales representan un alto impacto de funcionalidad para la entidad lo que conlleva a su vez una adición en valor por la prestación de los servicios. De igual forma, se reitera que se realizará la nueva contratación para el mes de diciembre, tal y como se encuentra estimado en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2022 de la entidad.

Cabe resaltar que actualmente el Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III CCENEG-248-AMP-2020, cuenta con una vigencia para colocar ordenes hasta noviembre 19 de 2022 y con vigencia máxima de ejecutar órdenes de compra hasta el 19 de noviembre de 2023, por lo cual se puede prorrogar la orden de compra.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se solicitó al proveedor una oferta por los 4 meses a prorrogar, el cual remitió dicho documento mediante correo electrónico, en el que especificó que el valor es por la suma de \$63.123.516,68, el cual se discrimina a continuación:

No	Código del servicio	Artículo	Tiempo (Meses)	Valor Mensual Sin IVA	Valor Total Sin IVA
1	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
2	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
3	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
4	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
5	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
6	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
7	IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$519.486,00	\$2.077.944,00
8	IT-C-CT-2-11	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$515.169,00	\$2.060.676,00
9	IT-C-CT-2-46	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$746.489,00	\$2.985.956,00
10	IT-C-CT-2-16	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$615.105,00	\$2.460.420,00

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

11	IT-C-CT-1-32	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$3.285.912,00	\$ 13.143.648,00
12	IT-C-CT-2-31	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	4	\$3.126.166,00	\$ 12.504.664,00
13	IT-C-CM-4-1	Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 10	4	\$1.336.000,00	\$ 5.344.000,00
14	cnt03-IVA	IVA	4	\$2.519.636,17	\$ 10.078.544,68

Es de aclarar que la presente adición se realiza conforme a los lineamientos previstos en la “Guía para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano a través del Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III”. Así mismo, se verificó que los precios de los ítems a adicionar estuvieran por debajo del valor techo de producto en el Catálogo de Servicios. El proveedor mantiene los precios establecidos en la orden de compra.

Se adjunta validación del catálogo con valores techo del proveedor.

Código del servicio	Categoría	Nombre del servicio	Zona del Servicio	Nivel de servicio	Unidad de facturación	catalogo	oferta
						Valor Mensual Media Commerce	Valor Mensual Media Commerce
IT-C-CM-4-1	Enlaces de Conectividad Móvil	Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal	Territorio Nacional	Bronce	Mes	133.600,00	133.600,00
IT-C-CT-1-32	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados a Internet	Zona 1	Oro	Mes	13.852.440,00	3.285.912,00
IT-C-CT-2-11	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados entre Puntos	Zona 1	Oro	Mes	2.171.800,00	515.169,00
IT-C-CT-2-12	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados entre Puntos	Zona 1	Oro	Mes	2.190.000,00	519.486,00
IT-C-CT-2-16	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados entre Puntos	Zona 1	Oro	Mes	2.593.100,00	615.105,00
IT-C-CT-2-31	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados entre Puntos	Zona 1	Oro	Mes	13.179.000,00	3.126.166,00
IT-C-CT-2-46	Enlaces de Conectividad Terrestre	Enlaces Dedicados entre Puntos	Zona 2	Oro	Mes	3.146.975,00	746.489,00

2. Reducción

Teniendo en cuenta que para el presupuesto de la vigencia 2021 se aplicaron descuentos realizados a la orden de compra por Acuerdos de Nivel de Servicios – ANS por la suma de \$854.213,18, se efectuó la liberación del presupuesto ante el Ministerio de Hacienda de acuerdo con el soporte de la plataforma SIIF, por lo cual, se hace necesario realizar la actualización de ésta reducción en el valor de la orden de compra ante la Tienda Virtual de Estado Colombiano

Considerando lo expuesto en los numerales 1 y 2, se hace necesario editar la orden de compra de la siguiente manera:

Línea	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
2	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
3	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
4	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	474.621,86	7.593.949,76
5	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
6	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
7	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 25Mbps - 25Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	519.486,00	8.311.776,00
8	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	515.169,00	8.242.704,00
9	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Oro - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	746.489,00	11.943.824,00
10	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	615.105,00	9.841.680,00
11	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 2Gbps - 2Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	3.285.912,00	52.574.592,00

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

12	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	16	Mes	3.126.166,00	50.018.656,00
13	Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 10	16	Mes	1.336.000,00	21.376.000,00
14	cnt03--IVA	1	Unidad	40.343.091,78	40.343.091,78
15	Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre en el Perímetro Interno de la Entidad - Zona 1 - Oro - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 1	1	Unidad	870.000,00	870.000,00

Se resalta que la reducción se aplica a las líneas 4 (ANS) y 14 (IVA).

De igual forma, se hace necesario editar el ítem 15, toda vez, que cuando se realizó la creación de esta línea en la TVEC fue incluida con IVA, por lo anterior, se requiere ajustar las líneas 15 y 14 (IVA).

Realizadas las operaciones aritméticas, el valor final de la orden de compra 70314 quedará por la suma de \$252.675.153,54, como se detalla a continuación:

Concepto	Valor incluido IVA	
Valor inicial	189.370.550,04	
	Vigencia 2021	Vigencia 2022
	78.904.395,85	110.466.154,19
Liberación	854.213,18	-
Adición 1	1.035.300,00	-
Adición 2	-	63.123.516,68
Valor por vigencia	79.085.482,67	173.589.670,87
Valor Orden de Compra	252.675.153,54	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se detalla el balance financiero de la referida orden de compra que reporta la plataforma del SIIF:

Concepto	Valor incluido IVA	
Valor inicial	189.370.550,04	
	Vigencia 2021	Vigencia 2022
	78.904.395,85	110.466.154,19
Liberación	854.213,18	0
Modificadorio 1 Adición	1.035.300,00	0
Vr. Actual por vigencia (SIIF)	79.085.482,67	110.466.154,19
Vr. Total Actual (SIIF)	189.551.636,86	
Vr. Pagado	79.085.482,67	43.981.562,00
Valor total pagado	123.067.045,67	
Saldo por pagar	66.484.592,19	

DETALLE DE LOS PAGOS REALIZADOS

VIGENCIA 2021			
Factura	Valor	Orden de pago	Fecha de pago

	PROCESO	CONTRACTUAL	CÓDIGO	PCFT07
	FORMATO	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1

MECO1177068	\$15.780.879,17	267922921	10/12/2021
MECO1186629	\$9.344.889,83	317622921	23/11/2021
MECO1186628	\$6.312.351,67	317627421	23/11/2021
MECO1196971	\$15.162.691,00	370047821	23/12/2021
MECO1196934	\$16.703.792,00	374139521	24/12/2021
MECO1208462	\$15.780.879,00	385097721	29/12/2021
TOTAL, EJECUTADO 2021	\$79.085.482,67		
VIGENCIA 2022			
Factura	Valor	Orden de pago	Fecha de pago
MECO1225740	\$14.544.502,00	37795622	28/02/2022
MECO1230144	\$14.274.369,00	67152022	24/03/2022
MECO1240630	\$15.162.691,00	107828322	25/04/2022
TOTAL PAGADO 2022	\$43.981.562,00		
TOTAL PAGADO 2021 Y 2022	\$123.067.044,67		

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Se anexan los siguientes documentos

1. Oferta Comercial Media Commerce Partners SAS.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado a la fecha de la solicitud.
3. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional).
4. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
5. Certificación emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde certifique que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
6. Correo electrónico del Grupo de Presupuesto donde se encuentra legalizada la reducción
7. Relación de pagos SIIF emitido por la Subdirección Financiera.
8. CDP No. 2322 del 04 de enero de 2022.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	Luis Carlos Ovalle Acosta - Subdirector de Tecnologías de la Información Dirección de Innovación y Desarrollo.
FIRMA	 Luis Carlos Ovalle Acosta Subdirector de Tecnologías de la Información Dirección de Innovación y Desarrollo.

Elaboró: Gerardo Enrique Reyes Guarnizo.

Revisó: Natalia Y. Cardenas Rubio

Aprobó: Luis Carlos Ovalle Acosta.