

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X CONVENIO:
INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN
PARCIAL X FINAL

INFORME No:	3			FECHA:	16	de	MARZO	de	2022			
PERIODO:	DEL	16	de	FEBRERO	de	2022	AL	15	de	MARZO	de	2022
NO. CONTRATO O CONVENIO	82306	DE	2021	FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de	2021			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 448.196.314,12			RPC		9894						
REGISTRO BP y P No.	2021 00415 0189											
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.											

OBJETO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN ALGUNOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, VIGENCIA 2021"

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	AURA MARINA SALOMON AVENDAÑO		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
			dd mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN			16 12 2021
PLAZO INICIAL	OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL			10 03 2022
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			8 04 2022

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)			
CONTRATO O CONVENIO			
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)		
ACTA DE INICIO	16	12	2021


ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			PLAZO
PRORROGA NO. 1	28	02	2022	\$ 0,00 VEINTINUEVE (29) DIAS
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00	CIENTO CATORCE (114) DIAS

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO				
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)		
				DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO					
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
SOLICITUD DE CRONOGRAMA	SE ENVIO CRONOGRAMA DE ENTREGAS	X			N/A
ENVIO DE POLIZAS DE PRORROGA	ENVIAR POLIZA DE PRORROGA PARA SER	X			N/A

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
El contratista remite cronogramas según nuevo tiempo de ejecución de la orden en mencion, con el fin de realizar seguimiento a este, ya que se realizó prorroga a solicitud del contratista el cual se analizó y se avaló al presentar las siguientes observaciones o novedades: Lo anterior se hace necesario teniendo en cuenta lo siguiente manifestado por el contratista: 1. Por fuerza mayor, nos es imposible cumplir con las fechas pactadas y solicitamos, debido que toda la programación que teníamos se nos atrasó, por un incendio interno en nuestra planta, el cual no afectó el área de pintura y se encuentra y duro en revisión y mantenimiento aproximadamente 20 días, tal como se puede constatar en las fotos adjuntas y videos. Es de aclarar que esto nos está afectando en nuestra producción en 100% debido que todos los muebles tienen el proceso de Lavado Por Aspersión y Pintura Electroestática Horneable. Se anexa oficio. 2. Nuestro proveedor de pintura nos indica que la programación de pintura tampoco la ha podido cumplir debido a que no cuenta con insumos, por la demora de llegar a nuestro país materia prima, debido al inconveniente mundial de los contenedores, - Se anexa carta de proveedor - Se anexa carta de proveedor.

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	89,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	89,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%
▬ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ▬ % TIEMPO TRANSCURRIDO ▬ % PAGOS AUTORIZADOS					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

La orden de Compra 82306 de 10/12/2021, se encuentra actualmente en un 89 % de su avance por parte de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	n/a	FIDUCIA No.:	n/a	BANCO:	n/a
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	n/a				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	n/a				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL No.	n/a				
ACTA PARCIAL No.	n/a				

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 1	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-029	
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021	
TOTAL			\$ 0,00	

INFORME JURÍDICO
n/a

OBSERVACIONES:



Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."

