

157
180

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

2019-IE-016815

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	34080CCE/1232 MEN		de	2018	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 04-29-2019 8:30:24 AM Al contestar cite este espacio para registro CORDIS Origen: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN Asunto: INFORME PARCIAL CONTRATO 1232 DE 2018 DE MEDIA COMMERCE PARTERS SAS.
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y CNA.					
Contratista: MEDIA COMMERCE PARTERS SAS					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	07	de	12	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio:	07	de	12	de	2018
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio					
Duración total:	586 días.				
Fecha de terminación:	15	de	07	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones					
Adicional No.			Tiempo (días calendario)		
1	N/A		N/A		
2	N/A		N/A		
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A

CRISTINA
29 ABR 2019 10:04 PM
CN-FT-44 V3 Pág. 1 de 15



Código: CN-FT-44
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

Modificaciones		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente		Ahorros		Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	--	---------	--	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo Inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DDMMAAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor Inicial (9)	\$ 1.670.870.481,37
Valor Adiciones (10)	\$ 219.558.145,75
Valor Reducciones (11)	\$ 0,00
Valor Total (12)	\$ 1.670.870.481,37
Valor Pagado (13)	\$ 219.558.145,75
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 0,00
Valor total ejecutado (15)	\$ 219.558.145,75
Valor por ejecutar (16)	\$ 1.451.312.335,62

Valor anticipo inicial (5)						\$ -
Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
Valor total anticipo (7)						\$ -
Valor pendiente por amortizar (8)						\$ -
Pagos realizado al contratista/entidad						
Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total facturado (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Pago 1	864542	24/12/2018	\$ 45.084.187,07	\$ -	\$ 45.084.187,07	2,70%
Pago 2	872907	12/02/2019	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
Pago 3	879618	7/03/2019	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
			\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
			\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES			\$ 219.558.145,75	\$ -	\$ 219.558.145,75	13,14%



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Número de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ☐ No ☒

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI ☒ NO ☐

Marque con una X



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		13,14%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente		
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor prestó los Servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones, en el periodo 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" - "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo entregó en el momento en que aplico como Proveedor de CCE. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.3	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor operó el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor con la firma del contrato se comprometió a cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.5	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe la entidad compradora no se le han cotizado Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.6	Responder dentro del término previsto en los	% de Avance: N/A



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo realizó en el momento en que aplico como proveedor de CCE. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.7	Abstenerse de responder la Solicitud de Cotización de enlaces redundantes cuando el Proveedor tenga adjudicada la Orden de Compra del enlace(s) principal(es) en caso de que la Entidad Compradora requiera diferentes Proveedores para este servicio.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor se postuló teniendo en cuenta que cumplía con lo solicitado. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.8	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por enlaces redundantes.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.9	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.10	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, el Proveedor no ha generado costos adicionales sobre los ítems contratados y sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la orden de compra y no se generó cobros adicionales por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "4. FACTURACIÓN". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14ICD611-Q?e=ne9Wno
11.11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, el proveedor garantizó la protección de datos bajo la LEY 1581 DE 2012 - DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "6. COMUNICADOS".



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado una situación descrita en esta obligación contractual, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No ☒ X ___ Ubicación: N/A
11.13	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. Entrega producto Si ___ No ☒ X ___ Ubicación: N/A
11.14	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☒ X ___ No ___ Ubicación: https://www.mc.net.co/normatividad/politica-de-tratamiento-de-datos.html
11.15	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor mantiene actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. Entrega producto Si ___ No ☒ X ___ Ubicación: N/A
11.16	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor contó y mantuvo la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No ☒ X ___ Ubicación: N/A
11.17	Entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" y "Enlaces de conectividad móvil" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios. Entrega producto Si ___ No ☒ X ___



772
183



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Ubicación: N/A
		% de Avance: 18,36%
11.18	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital" y Categoría "Enlaces de conectividad móvil".	Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital".
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.19	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios un documento suscrito por un tercero certificado, que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones El tercero debe estar certificado en: (i) Auditoría de las normas ISO 27001, (ii) ISO 27002, (iii) 27031, (iv) 22399, (v) 24762, (vi) 22301, (vii) 2231 3. (viii) 22315, (ix) 31000. (x) BCCP (Business Continuity Certified Planner). (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner, (xiii) CMCS (Crisis Management Certified Specialist); o (xiv) CMCE (Crisis Management Certified Expert).	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe, Aplica a los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.20	Corregir las vulnerabilidades identificadas en las pruebas de seguridad.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor realiza identificación de vulnerabilidades en las pruebas de seguridad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.21	Realizar cada seis (6) meses pruebas de seguridad a la infraestructura utilizada para los Servicios de Conectividad en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe, Aplica a los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.22	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Conectividad.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se han presentado eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la prestación de los Servicios de Conectividad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.23	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: El Proveedor A corte de este informe el proveedor colaboró en la elaboración y ejecución de RFCs y tickets de mesa de servicio, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si __X__ No



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "8. PROTOCOLO PASO A PRODUCCIÓN". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el plan de trabajo para la administración y operación de GNAF dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor entregó en el momento de la firma del Acuerdo Marco. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.25	Ejecutar el plan de trabajo de administración de GNAF bajo los parámetros definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe, Aprobado por CCE. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.26	Definir el administrador e iniciar la operación del centro de gestión del GNAF a más tardar el 2 de septiembre de 2016 de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe, Aprobado por CCE. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.27	Operar GNAF por la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y mientras tenga Órdenes de compras vigentes.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe, GNAF se encuentra en ejecución desde la firma de AMP con CCE y se hace seguimiento mensual mediante los informes mensuales y su respectiva aprobación. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.28	Abstenerse de conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAF.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor se abstiene conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAF. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

473
184

11.29	Asegurar que los proveedores de la primera generación del acuerdo marco de precios de conectividad y centro de datos pueden conectarse a GNAP con el fin de ejecutar las Órdenes de Compra que estos tengan vigentes, hasta la terminación de estas.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe no aplica para el contrato actual. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.30	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor buscó las fallas que afecto la prestación de los Servicios y proporcionó solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS, en los servicios que excedió los tiempos se realizó compensación. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "1. ACTAS". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.31	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó la protección de datos e información entregada, cumpliendo con la ley 1581 de 2012 -Decreto 1377 de 2013. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://www.mc.net.co/
11.32	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos, según el plan del proveedor, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.33	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo I del pliego de condiciones.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no aplica hasta la finalización del servicio. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.34	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no aplica hasta la finalización del servicio. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.35	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor mantuvo las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad, evidenciado en la entrega de Informes mensuales de disponibilidad en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.36	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.37	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor mantiene la debida confidencialidad de la información, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "6. COMUNICADOS". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor remite los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "4. FACTURACIÓN". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.39	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso que el proveedor deba responder por dichas situaciones, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A
11.40	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar	% de Avance: 18,36%

8

224
185



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	visitas o verificaciones técnicas en relación con la prestación de los Servicios de Conectividad, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.41	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, dado caso que se presente, el proveedor comunicará a CCE y al MEN. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.42	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe no es responsabilidad por parte de la Supervisión de realizar seguimiento del cumplimiento de esta obligación. CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.43	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor entregó la información requerida en el momento en que aplicó como proveedor de CCE. Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: N/A
11.44	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.45	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Conectividad por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.46	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.47	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 18,36% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con el código de Ética de Colombia



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Compra Eficiente, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.48	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.49	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe no es responsabilidad de la Supervisión realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.
		Entrega producto Si___ No __X__
		Ubicación: N/A
11.50	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 18,36%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si __X__ No ____
		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES".
		https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/q/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEIQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
12.1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se realiza el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa Aplicable.
12.2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, a través de la oficina de Subdirección de Gestión Financiera.
12.3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se conoce el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
12.4	Responder las consultas solicitudes de aclaración demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se dio respuesta a las consultas, solicitudes aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, a través de mesa de servicios de Colombia Compra Eficiente.

Y



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.5	Permitir la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió visita técnica para la Categoría "Alojamiento de infraestructura" por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.
12.6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se atendió exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.
12.7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.
12.8	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos y protección de propiedad intelectual.
12.9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se contó con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de compra.
12.10	Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas). La Entidad Compradora debe Indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe en los procesos de Contratación no están sujetos a gravámenes adicionales.
12.11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.
12.12	Permitir la instalación de los Servicios de Conectividad y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió el aprovisionamiento de los Servicios de Conectividad y realizó la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.
12.13	Asegurar que su instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para El funcionamiento de los equipos instalados en la sede de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no cumple con los parámetros informados por el Proveedor, la Entidad Compradora no podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se aseguró que la instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para El funcionamiento de los equipos instalados en las sedes, no se podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado.
12.14	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se adelantó oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sistemas de pago.
12.15	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien vigilará la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se designó un supervisor para la Orden de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.16	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se hizo seguimiento de la ejecución de la orden de Compra.
12.17	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se veló por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco.
12.18	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Coordinar y asignó profesional para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.
12.19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la o incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se aprobó las facturas en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.20	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se ha presentado el caso, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se ha presentado eventos en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.22	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.23	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verificó que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.24	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verifica que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra.
12.26	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

A



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03


Rige a partir de su publicación en el SIG

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				
	SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

RECOMENDACIONES	
1	Continuar con el excelente servicio prestado a los servicios de conectividad contratada para el Ministerio de Educación Nacional, el cual presta sus servicios a la educación de Colombia y sus colaboradores.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 7/12/2018 al 07/03/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 25 días del mes de abril de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	


INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: ROGER QUIRAMA GARCIA

Cargo: Jefe Fecha: 25/04/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

297
292

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	34080CCE/1232 MEN	de	2018	Espacio para registro CORDIS	
Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y CNA.					
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTERS SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	07	de	12	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	07	de	12	de	2018
Duración total:	586 días.				
Fecha de terminación:	15	de	07	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:		\$ Valor suscrito en números

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X	NO
Marque con una X	



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		28,80%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente		
*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones.	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor prestó los Servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones, en el periodo 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/q/personal/infraestructura-men mineducacion gov co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo entregó en el momento en que aplico como Proveedor de CCE.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: N/A
11.3	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor operó el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: N/A
11.4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor con la firma del contrato se comprometió a cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: N/A
11.5	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: A corte de este informe la entidad compradora no se le han cotizado Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: N/A

293
294



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.6	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor lo realizó en el momento en que aplico como proveedor de CCE. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.7	Abstenerse de responder la Solicitud de Cotización de enlaces redundantes cuando el Proveedor tenga adjudicada la Orden de Compra del enlace(s) principal(es) en caso de que la Entidad Compradora requiera diferentes Proveedores para este servicio.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor se postuló teniendo en cuenta que cumplía con lo solicitado. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.8	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotece por mora o por enlaces redundantes.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.9	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, durante la fase de Solicitud de Información. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.10	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, el Proveedor no ha generado costos adicionales sobre los ítems contratados y sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la orden de compra y no se generó cobros adicionales por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Entrega producto Si <u>X</u>___ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "4. FACTURACIÓN". https://mineducciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduccion_gov_co/EKbK9i1jAFVEiQqzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe la Supervisión ha evidenciado que, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, el proveedor garantizó la protección de datos bajo la LEY 1581 DE 2012 - DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si <u>X</u>___ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO

		1232 DE 2018" – "6. COMUNICADOS". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado una situación descrita en esta obligación contractual, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.13	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.14	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: https://www.mc.net.co/normatividad/politica-de-tratamiento-de-datos.html
11.15	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor mantiene actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.16	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor contó y mantuvo la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
11.17	Entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" y "Enlaces de conectividad móvil" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.

294
295



La educación es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.18	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital" y Categoría "Enlaces de conectividad móvil".	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor con la firma del contrato se comprometió a Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital".
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.19	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios un documento suscrito por un tercero certificado, que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones El tercero debe estar certificado en: (i) Auditoría de las normas ISO 27001, (ii) ISO 27002, (iii) 27031, (iv) 22399, (v) 24762, (vi) 22301, (vii) 2231 3. (viii) 22315, (ix) 31000. (x) BCCP (Business Continuity Certified Planner). (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner, (xiii) CMCS (Crisis Management Certified Specialist); o (xiv) CMCE (Crisis Management Certified Expert).	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe, Aplica a los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.20	Corregir las vulnerabilidades identificadas en las pruebas de seguridad.	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor realiza identificación de vulnerabilidades en las pruebas de seguridad, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.21	Realizar cada seis (6) meses pruebas de seguridad a la infraestructura utilizada para los Servicios de Conectividad en los términos definidos en el Anexo I del pliego de condiciones.	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe, Aplica a los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.22	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Conectividad.	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: A corte de este informe no se han presentado eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la prestación de los Servicios de Conectividad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
		Entrega producto Si ___ No _X_
		Ubicación: N/A
11.23	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 28,80%
		Descripción del avance: El Proveedor A corte de este informe el proveedor colaboró en la elaboración y ejecución de RFCs y tickets de mesa de servicio, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.

		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "8. PROTOCOLO PASO A PRODUCCIÓN". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el plan de trabajo para la administración y operación de GNAP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor entregó en el momento de la firma del Acuerdo Marco. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación: N/A
11.25	Ejecutar el plan de trabajo de administración de GNAP bajo los parámetros definidos en el Anexo I del pliego de condiciones.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe, Aprobado por CCE. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.26	Definir el administrador e iniciar la operación del centro de gestión del GNAP a más tardar el 2 de septiembre de 2016 de acuerdo con el Anexo 1 del pliego de condiciones.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe, Aprobado por CCE. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.27	Operar GNAP por la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y mientras tenga Órdenes de compras vigentes.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe, GNAP se encuentra en ejecución desde la firma de AMP con CCE y se hace seguimiento mensual mediante los informes mensuales y su respectiva aprobación. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.28	Abstenerse de conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAP.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor se abstiene conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAP. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u>



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Ubicación: N/A
11.29	Asegurar que los proveedores de la primera generación del acuerdo marco de precios de conectividad y centro de datos pueden conectarse a GNAP con el fin de ejecutar las Órdenes de Compra que estos tengan vigentes, hasta la terminación de estas.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe no aplica para el contrato actual. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A
11.30	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor buscó las fallas que afectó la prestación de los Servicios y proporcionó solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS, en los servicios que excedió los tiempos se realizó compensación. Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" - "1. ACTAS". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q7e=ne9Wno
11.31	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó la protección de datos e información entregada, cumpliendo con la ley 1581 de 2012 -Decreto 1377 de 2013. Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: https://www.mc.net.co/
11.32	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos, según el plan del proveedor, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A
11.33	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo I del pliego de condiciones.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no aplica hasta la finalización del servicio. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A
11.34	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no aplica hasta la finalización del servicio. Entrega producto Si ___ No ___x___ Ubicación: N/A
11.35	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor mantuvo las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad, evidenciado en la entrega de

		Informes mensuales de disponibilidad en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si _X_ No ____ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.36	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor garantizó el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si _X_ No ____ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.37	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor mantiene la debida confidencialidad de la información, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si _X_ No ____ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "6. COMUNICADOS". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor remite los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social. Entrega producto Si _X_ No ____ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "4. FACTURACIÓN". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno
11.39	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso que el proveedor deba responder por dichas situaciones, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ____ No _X_ Ubicación: N/A

11.40	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas en relación con la prestación de los Servicios de Conectividad, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.41	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019, dado caso que se presente, el proveedor comunicará a CCE y al MEN. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.42	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe no es responsabilidad por parte de la Supervisión de realizar seguimiento del cumplimiento de esta obligación. CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.43	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor entregó la información requerida en el momento en que aplicó como proveedor de CCE. Entrega producto Si ___ No ___ Ubicación: N/A
11.44	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se presentó ningún requerimiento en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.45	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Conectividad por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.46	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado la situación, en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si ___ No <u>X</u>___ Ubicación: N/A
11.47	Cumplir con el Código de Ética de Colombia	% de Avance: 28,80%

	Compra Eficiente.	Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor cumplió con el código de Ética de Colombia Compra Eficiente, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación: N/A
11.48	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación: N/A
11.49	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A corte de este informe no es responsabilidad de la Supervisión realizar seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No <u>X</u> Ubicación: N/A
11.50	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 28,80% Descripción del avance: A corte de este informe el Proveedor cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019. Entrega producto Si <u>X</u> No__ Ubicación: Repositorio Central Share Point "CONTRATO 1232 DE 2018" – "5. INFORMES". https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/q/personal/infraestructura-men mineducacion gov co/EkbK9i1jAFVEiQgzB9RCt00BKZRuoiXd7tsR14iCD611-Q?e=ne9Wno

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
12.1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se realiza el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa Aplicable.
12.2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, a través de la oficina de Subdirección de Gestión Financiera.
12.3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se conoce el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
12.4	Responder las consultas solicitudes de aclaración demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, dentro de los tres (3) días	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se dio respuesta a las consultas, solicitudes aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de

298
298



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.	Cotización, a través de mesa de servicios de Colombia Compra Eficiente.
12.5	Permitir la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió visita técnica para la Categoría "Alojamiento de infraestructura" por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.
12.6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se atendió exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información.
12.7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco.
12.8	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos y protección de propiedad intelectual.
12.9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registró presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se contó con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registró presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de compra.
12.10	Si los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas). La Entidad Compradora debe Indicados en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe en los procesos de Contratación no están sujetos a gravámenes adicionales.
12.11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se puso a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.
12.12	Permitir la instalación de los Servicios de Conectividad y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se permitió el aprovisionamiento de los Servicios de Conectividad y realizó la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.
12.13	Asegurar que su instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para El funcionamiento de los equipos instalados en la sede de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no cumple con los parámetros informados por el Proveedor, la Entidad Compradora no podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Aseguró que la instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para El funcionamiento de los equipos instalados en las sedes, no se podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado.
12.14	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se adelantó oportunamente el trámite para registró al Proveedor en sistemas de pago.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.15	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien vigilará la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se designó un supervisor para la Orden de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco.
12.16	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se hizo seguimiento de la ejecución de la orden de Compra.
12.17	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se veló por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco.
12.18	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Coordinar y asignó profesional para velar por la seguridad de la información y su correcto uso.
12.19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la o incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se aprobó las facturas en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.20	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe no se ha presentado el caso, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se ha presentado eventos en este sentido, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.22	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.23	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verificó que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.24	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se verifica que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, en el periodo del 7 de diciembre de 2018 al 7 de marzo de 2019.
12.25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de Precios.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se Cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra.
12.26	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: A corte de este informe se cumplió con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Adjudicación del concurso de méritos CM-MEN-02-2019, por medio del cual se contrató la Interventoría para el contrato 34080CCE/1232 MEN de 2018.	Por tratarse del contrato 34080CCE/1232 MEN de 2018 y acorde a especificaciones técnicas y especializadas se requiere de una interventoría integral técnica, financiera, administrativa y legal. Por lo que el Ministerio adelantó el proceso de selección CM-MEN-02-2019, para contratar la interventoría, entre otros, del contrato 34080CCE/1232 MEN de 2018 suscrito con MEDIA COMMERCE PARTERS SAS. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento de los contratos objeto realice una persona jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta las actividades que se derivarán del contrato 34080CCE/1232 MEN de 2018, objeto de interventoría, se justifica que el seguimiento también contemple los aspectos financieros, administrativos, operativos, y legales, así las cosas y atendiendo lo establecido en el numeral segundo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y del artículo segundo numeral tercero de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del Decreto Ley 019 de 2002, se adelantará un Concurso de Méritos para solventar la necesidad planteada.	En virtud de lo anterior se requiere realizar el cambio de supervisión del contrato 1218 de 2018, actualmente ejercido por el ingeniero Roger Quirama Garcia / Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información., a la la empresa INDUDATA S.A.S. NIT 800104672-6. Bajo el contrato COP.PCCNTR.983116 de 2019; quien, desde el 17 de junio de 2019, para realizar la labor de interventoría de este contrato.

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI	NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI	NO	X

RECOMENDACIONES	
1	Continuar con el excelente servicio prestado a los servicios de conectividad contratada para el Ministerio de Educación Nacional, el cual presta sus servicios a la educación de Colombia y sus colaboradores.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Este informe corresponde al periodo comprendido entre **07/03/2019** al **13/06/2019**. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 13 días del mes de junio de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	


 INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: **ROGER QUIRAMA GARCIA**

Cargo: **Jefe** Fecha: **13/06/2019**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

591
892



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	☒	CONVENIO	☐	ORDEN DE ACEPTACIÓN	☐
Número:	1232		de	2018	
Objeto: Contratar los servicios de conectividad para el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y CNA.				Espacio para registro CORDIS	
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	12	de	07	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	07	de	12	de	2018
Duración total:	586 días				
Fecha de terminación:	15	de	07	de	2020

Prórrogas					
	Adicional No.	Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
	Adicional No.	Valor (\$)
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:	\$ Valor suscrito en números	

Suspensiones					
	Adicional No.	Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A



La educación es de todos
MinEducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Modificaciones		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI ____ No X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	x	Ahorros	Número Cuenta: 703016188	Banco: Balboa Vizcaya Argentina Colombia S.A. - BBVA
--------	-----------	---	---------	--------------------------	--

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial% (1)	N/A	Valor anticipo inicial (5)	\$ -
Fecha desembolso del anticipo (2)	N/A	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. De orden de pago desembolso anticipo (3)	N/A	Valor total anticipos (7)	\$ -
% anticipo de adiciones (4)	N/A	Valor pendiente por amortizar (8)	\$ -

BALANCE GENERAL		pagos realizados al contratista / entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	fecha (18)	Valor total facturado (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	%
Valor Inicial (9)	\$ 1.670.870.481,37	Pago 1	864542	24-dic-18	\$ 45.084.187,07	\$ -	\$ 45.084.187,07	2,744,47%
Valor Adiciones (10)	\$ -	Pago 2	872907	12-feb-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	879618	07-mar-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
Valor Total (12)	\$ 1.670.870.481,37	Pago 4	886465	08-abr-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
Valor Pagado (13)	\$ 655.743.043,45	Pago 5	893802	13-may-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 87.236.979,34	Pago 6	900773	06-jun-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%

592
593



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Valor total ejecutado (15)	\$ 742.980.022,79	Pago 7	907897	05-Jul-19	\$ 87.236.980,34	\$ -	\$ 87.236.980,34	5,22%
Valor por ejecutar (16)	\$ 927.890.458,58	Pago 8	915273	08-ago-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
		Pago 9	922411	06-sep-19	\$ 87.236.979,34	\$ -	\$ 87.236.979,34	5,22%
		TOTALES			\$ 742.980.022,79	\$ -	\$ 742.980.022,79	44,47%

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0,044,47%.
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0,044,47%.
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9).
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10).
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas.
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas.
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10).
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.**
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados.
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Número de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura.
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20).
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19).

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SIX

NO

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

44,47%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.**

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este Informe el operador ha prestado los servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el repositorio se encuentran los informes mensuales SSP y Disponibilidad del servicio en el siguiente URL: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este Informe, el operador lo realizó en el momento en que aplicó como proveedor ante CCE. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No Aplica
11.3	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No Aplica
11.4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de	% de Avance: 44,47%

593
594
12



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Proveedores para el Acuerdo Marco	Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.5	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, se ha evidenciado el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.6	Responder dentro del término previsto en; los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Para cada solicitud de cotización presentada por la entidad compradora a CCE, Media Commerce por medio de la página habilitada presenta evento de cotización según aplique. (https://colombiacompra.coupa.com/sessions/new) Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.7	Abstenerse de responder la Solicitud de Cotización de enlaces redundantes cuando el Proveedor tenga adjudicada la Orden de Compra del enlace(s) principal(es) en caso de que la Entidad Compradora requiera diferentes Proveedores para este servicio	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, a la entidad compradora no se le han cotizado enlaces redundantes independientes diferentes a los adquiridos en la Orden de Compra. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.8	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por enlaces redundantes	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso de que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.9	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, evidenciado a lo largo del contrato. Entrega producto Si__X__ No__ Ubicación: En el repositorio se encuentran las cotizaciones en el siguiente URL: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.10	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría evidenció que el operador no generó costos adicionales sobre los ítems contratados sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la OC y no se generan cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar las facturas emitidas en el proyecto: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"</u>
11.11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar <u>https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/</u>
11.12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista gestionó adecuadamente la información, de acuerdo a la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 y se garantiza el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar <u>https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/</u>
11.13	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE, y ha mantenido vigente las licencias en el registro TIC, para la prestación del servicio. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"</u>
11.14	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce.

594
595



La educación es de todos
Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto SI_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.15	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe La Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro está vigente. Entrega producto SI_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.16	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto SI_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.17	Entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" y "Enlaces de conectividad móvil" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto SI_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.18	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital" y Categoría "Enlaces de conectividad móvil"	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto SI_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA_COMMERCE_123\2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.19	Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo	% de Avance: 44,47%



La educación es de todos
Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Marco de Precios un documento suscrito por un tercero certificado, que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en: (i) Auditoría de las normas ISO 27001, (ii) ISO 27002, (iii) 27031, (iv) 22399, (v) 24762, (vi) 22301, (vii) 2231-3, (viii) 2231 5, (ix) 31 000, (x) BCCP (Business Continuity Professional Planner) (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii) MSCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) (CMCE Crisis Management Certified Expert)	Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOportes Informes Parciales"
11.20	Corregir las vulnerabilidades identificadas en las pruebas de seguridad	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOportes Informes Parciales"
11.21	Realizar cada seis (6) meses pruebas de seguridad a la infraestructura utilizada para los Servicios de Conectividad en los términos definidos en el Anexo I del pliego de Condiciones.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOportes Informes Parciales"
11.22	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el servicio de conectividad. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar los informes mensuales de la operación. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 98311613-

1595
596
- 9/1



La educación es de todos Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Seguimiento y control Interventoria"
11.23	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de resolución de fallas en el servicio de conectividad. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\3-Seguimiento y control Interventoria"
11.24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el plan de trabajo para la administración y operación de GNAP dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el certificado del GNAP: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\ISOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.25	Ejecutar el plan de trabajo de administración de GNAP bajo los parámetros definidos en el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\ISOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.26	Definir el administrador e iniciar la operación del centro de gestión del GNAP a más tardar el 2 de septiembre de 2016 de acuerdo con el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\ISOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.27	Operar GNAP por la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y mientras tenga Órdenes de Compra vigentes	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Certificado GNAP para Media Commerce.
		Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.28	Abstenerse de conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAP	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.29	Asegurar que los proveedores de la primera generación del acuerdo marco de precios de conectividad y centro de datos pueden conectarse a GNAP con el fin de ejecutar las Órdenes de Compra que estos tengan vigentes, hasta la terminación de estas	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAP para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: Documento Certificado GNAP para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.30	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe el Contratista lo ha evidenciado a través de la atención de fallas mediante el reporte de casos en mesa de servicios, los informes generados por indisponibilidad y las actas de conciliación de ANS. Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el seguimiento por parte de Interventoría: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.31	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce. Entrega producto Si_X_No____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/

5936
597
-115

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.32	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y Electrónicos	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.32"
11.33	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, solo se han generado 2 protocolos de entrega por traslados externos de enlaces. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\OPERACION\PROTOCOLO ENTREGA SERVICIO"
11.34	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado protocolos de finalización. Entrega producto SI__ No_X_ Ubicación: No aplica en esta fase del contrato
11.35	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.36	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.37	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013.



La educación es de todos
Ministerio de Educación Nacional

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SÍG

		Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe.. Entrega producto SI_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.39	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes Prioritarios.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado reclamos, consultas y/o solicitudes ante Colombia Compra Eficiente. Entrega producto SI_ No_X_ Ubicación: No aplica
11.40	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas en relación con la prestación de los Servicios de Conectividad, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, CCE no ha realizado visitas de verificación técnica respecto de la prestación de los servicios objeto del acuerdo marco. Entrega producto SI_ No_X_ Ubicación: No aplica
11.41	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones Empresariales	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación. Entrega producto SI_ No_X_ Ubicación: No aplica
11.42	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto SI_ No_X_ Ubicación: No aplica
11.43	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Los documentos solicitados fueron entregados al iniciar el contrato por parte del Contratista. Entrega producto SI_ No_X_ Ubicación: No aplica
11.44	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de	% de Avance: 44,47%

597
598
516



La educación es de todos Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	servicios al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios	Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.45	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Conectividad por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.46	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.47	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio de conectividad, se evidenció desde el inicio del proyecto que se ha cumplido ante CCE. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.48	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.49	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.50	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se



La educación
es de todos

Ministerio de Educación Nacional

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		ha operado correctamente.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
11.51	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe, durante lo que va de la ejecución del contrato el contratista cumple con la publicación de facturas solicitadas por la entidad.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Se pueden verificar en el siguiente Link con el usuario de la entidad: https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new
11.52	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación; CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
Obligaciones Entidad Compradora		
12.1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe, la entidad compradora ha cumplido con el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable y se evidencia con el simulador.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERC E 1232\Contrato"
12.2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe la interventoría ha evidenciado el cumplimiento de los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERC E 1232"
12.3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora conoce el Catálogo y opera la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica

598
599

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.4	Responder las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora respondió las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.5	Permitir la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora solicitó aclaraciones sobre las características técnicas y se abstuvo de solicitar información sobre precios y costos durante la fase de solicitud de Información.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.8	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pornográfico y protección de propiedad intelectual.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora gestionó la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.10	Si los procesos de contratación de la entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe Indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con los procesos de contratación en caso de estar sujetos a



La educación es de todos
Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	gravámenes adicionales (estampillas).
		Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora puso a disposición el registro presupuestal de la Orden de Compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.12	Permitir la instalación de los Servicios de Conectividad y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la instalación de los Servicios de Conectividad y realizó la gestión interna necesaria para facilitar esa instalación. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.13	Asegurar que su instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en la sede de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no cumple con los parámetros informados por el Proveedor, la Entidad Compradora no podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe la entidad compradora cumplió con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en las sedes principales y el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
12.14	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora tramitó los registros del Proveedor en sus sistemas de pago y se registran las facturas ya pagadas. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 1232"
12.15	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien vigilará la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora designó un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116"
12.16	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes	% de Avance: 44,47%

599.
5912

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	de Compra, incluyendo la gestión de incidentes	Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha realizado el seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "<u>\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\3-Seguimiento y control Interventoría</u>"
12.17	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha velado por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "<u>\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\3-Seguimiento y control Interventoría\3.9 Informes Mensuales</u>"
12.18	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha coordinado los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No aplica
12.19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Orden incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha aprobado las facturas en la oportunidad indicada. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Repositorio central MEN "<u>\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERC E 1232</u>"
12.20	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha generado nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No aplica
12.21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 44,47% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha tenido que Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.22	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se han cumplido con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.23	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha verificado que el Proveedor cumple con las condiciones del Catálogo
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.24	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha verificado que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Repositorio central MEN
		"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERC E 1232"
12.25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.26	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 44,47%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado).

Nº	Problema Identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

600
604



La educación es de todos
MinEducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI	NO	X
¿Se Interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI	NO	X

RECOMENDACIONES	
1	El operador debe mantener hasta el final del contrato la calidad en el servicio de conectividad como se ha reflejado hasta la fecha de presentación de este informe parcial.

Este informe corresponde al 1er informe trimestral de interventoría correspondiente al 3er trimestre de ejecución del contrato objeto de interventoría periodo 13/06/2019 al 13/09/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (07) días del mes de octubre de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Cargo: Jefe **Fecha: 07/10/2019**

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

2020-IE-002497



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

34220

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	1232		de	2018	
Objeto:			Espacio para registro CORDIS		
Contratar los servicios de conectividad para el Ministerio de Educación, Secretarías de Educación y CNA.			MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 01-17-2020 10:08:17 AM A contestar cite este No. 2020-IE-002497 FOLIO ANEXO Origen: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Destino: Subdirección de Contratación / HEXBY ROVEDA FERRO Asunto: Informe Parcial Contrato 1232 de 2018		
Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	12	de	07	de	2018
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de inicio:	07	de	12	de	2018
Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio					
Duración total:	586 días				
Fecha de terminación:	15	de	07	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	N/A	de	N/A	de	N/A

Adiciones		
Adicional No.	Valor (\$)	
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A
Valor total:	\$ Valor suscrito en números	

Suspensiones					
Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A			
2	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	N/A	de	N/A	de	N/A

Donato
 27 ENE 2020
Wan

Modificaciones		
	Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: Si ☐ No ☒

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	x	Ahorros	Número Cuenta: 703016188	Banco: Balboa Vizcaya Argentaria Colombia S.A. - BBVA
--------	-----------	---	---------	--------------------------	---

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de Inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial% (1)	N/A	Valor anticipo inicial (5)	\$ -
Fecha desembolso del anticipo (2)	N/A	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. De orden de pago desembolso anticipo (3)	N/A	Valor total anticipos (7)	\$ -
% anticipo de adiciones (4)	N/A	Valor pendiente por amortizar (8)	\$ -

BALANCE GENERAL	
Concepto	Valor
Valor Inicial (9)	\$ 1.670.870.481,37
Valor Adiciones (10)	\$ -
Valor Reducciones (11)	\$ -
Valor Total (12)	\$ 1.670.870.481,37
Valor Pagado (13)	\$ 1.011.926.160,81
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 90.185.130,56

pagos realizados al contratista / entidad							
Concepto (16)	Orden de pago (17)	fecha (18)	Valor total facturado (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	%	
Pago 1	864542	24-dic-18	\$45.084.187,07	\$ -	\$45.084.187,07	2,70%	
Pago 2	872907	12-feb-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%	
Pago 3	879618	07-mar-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%	
Pago 4	886465	08-abr-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%	
Pago 5	893802	13-may-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%	
Pago 6	900773	06-jun-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%	

387
807



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

Valor total ejecutado (15)	\$ 1.102.111.291,37
Valor por ejecutar (16)	\$ 568.759.190,00

Pago 7	907897	05-jul-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%
Pago 8	915273	08-ago-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%
Pago 9	922411	06-sep-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%
Pago 10	929740	08-oct-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%
Pago 11	936957	07-nov-19	\$87.236.979,34	\$ -	\$87.236.979,34	5,22%
Pago 12	1006699	05-dic-19	\$94.472.179,34	\$ -	\$94.472.179,34	5,65%
Pago 13	1010976	16-dic-19	\$90.185.130,56	\$ -	\$90.185.130,56	5,40%
TOTALES			\$1.102.111.291,37	\$ -	\$1.102.111.291,37	65,96%

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. Anticipo Inicial: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.044,47%.
2. Fecha de Desembolso del anticipo: Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. No. Orden de pago de Anticipo: Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. Anticipo de Adiciones: Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.044,47%.
5. Valor del anticipo Inicial: Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9).
6. Valor del anticipo adiciones: Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10).
7. Valor Total anticipo: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. Saldo pendiente por amortizar: Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. Valor Inicial: Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. Valor Adiciones: En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas.
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas.
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10).
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados.
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Número de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura.
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20).
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19).

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Período de generación de rendimientos (Fecha de Inicio - Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X NO

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

73,16%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.**

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del Pliego de Condiciones	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador ha prestado los servicios de Conectividad de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas. Entrega producto Si X No Ubicación: En el repositorio se encuentran los informes mensuales SSP y Disponibilidad del servicio en el siguiente URL: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"</u>
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador lo realizó en el momento en que aplicó como proveedor ante CCE. Entrega producto Si No X Ubicación: No Aplica
11.3	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente.

288
808



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N° 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado que en el área de Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.5	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Conectividad durante la fase de Solicitud de Información	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, se ha evidenciado el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.6	Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Para cada solicitud de cotización presentada por la entidad compradora a CCE, Media Commerce por medio de la página habilitada presenta evento de cotización según aplique. (https://colombiacompra.coupa.com/sessions/new) Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.7	Abstenerse de responder la Solicitud de Cotización de enlaces redundantes cuando el Proveedor tenga adjudicada la Orden de Compra del enlace(s) principal(es) en caso de que la Entidad Compradora requiera diferentes Proveedores para este servicio	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, a la entidad compradora no se le han cotizado enlaces redundantes independientes diferentes a los adquiridos en la Orden de Compra. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.8	Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por enlaces redundantes	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe no se ha presentado el caso de que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: No Aplica
11.9	Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, evidenciado a lo largo del contrato. Entrega producto Si__X__ No__ Ubicación: En el repositorio se encuentran las cotizaciones

		en el siguiente URL: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"</u>
11.10	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría evidenció que el operador no generó costos adicionales sobre los ítems contratados sobre el AMP. En la facturación se puede verificar que los precios están acordes a la OC y no se generan cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar las facturas emitidas en el proyecto: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"</u>
11.11	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar <u>https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/</u>
11.12	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista gestionó adecuadamente la información, de acuerdo a la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 y se garantiza el cumplimiento de esta obligación. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar <u>https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/</u>
11.13	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el contratista cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE, y ha mantenido vigente las licencias en el registro TIC, para la prestación del servicio. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"</u>
11.14	Cumplir con la normativa vigente en términos de.	% de Avance: 73,16%

389
809



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	protección de datos, publicación de material pomográfico y protección de propiedad intelectual	Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.15	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo Marco	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe La Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro está vigente. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.16	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco la habilitación para prestar servicios móviles en el Registro TIC.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.17	Entregar a Colombia Compra Eficiente el Registro TIC que habilite al Proveedor para prestar los Servicios de las Categorías "Enlaces de Conectividad Satelital" y "Enlaces de conectividad móvil" 15 días calendario después de la firma del Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.18	Contar y mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco de Precios el Registro TIC con las casillas habilitadas para la prestación de los servicios incluidos en la Categoría "Enlaces de Conectividad Satelital" y Categoría "Enlaces de conectividad móvil"	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifica que el registro esté vigente. Entrega producto Si_X No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"
11.19	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo	% de Avance: 73,16%



La educación
es de todos

Ministerio de Educación Nacional

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Marco de Precios un documento suscrito por un tercero certificado, que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en: (i) Auditoría de las normas ISO 27001, (ii) ISO 27002, (iii) 27031, (iv) 22399, (v) 24762, (vi) 22301, (vii) 2231 3, (viii) 2231 5, (ix) 31 000, (x) BCCP (Business Continuity Professional Planner), (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii) MSCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) (CMCE Crisis Management Certified Expert)	Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"</u>
11.20	Corregir las vulnerabilidades identificadas en las pruebas de seguridad	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el comunicado enviado por el operador: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"</u>
11.21	Realizar cada seis (6) meses pruebas de seguridad a la infraestructura utilizada para los Servicios de Conectividad en los términos definidos en el Anexo I del pliego de Condiciones.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría solicitó al operador evidencia para el cumplimiento de esta obligación, y el operador envió el último comunicado el 11 de febrero de 2019. Los resultados son confidenciales entre el proveedor y CCE por lo cual se sugiere solicitar certificado de cumplimiento a CCE. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES"</u>
11.22	Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten el servicio de conectividad. Entrega producto Si_X_ No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar los informes mensuales de la operación. <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\3-</u>

390
870



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Seguimiento y control Interventoría"
11.23	Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la Interventoría hace seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y se verifican los casos de resolución de fallas en el servicio de conectividad. Entrega producto Si_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el registro TIC: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\3-Seguimiento y control Interventoría"</u>
11.24	Entregar a Colombia Compra Eficiente el plan de trabajo para la administración y operación de GNAF dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAF para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No__ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el certificado del GNAF: <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"</u>
11.25	Ejecutar el plan de trabajo de administración de GNAF bajo los parámetros definidos en el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAF para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No__ Ubicación: Documento Certificado GNAF para Media Commerce. <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"</u>
11.26	Definir el administrador e iniciar la operación del centro de gestión del GNAF a más tardar el 2 de septiembre de 2016 de acuerdo con el Anexo I del pliego de condiciones	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAF para Media Commerce. Entrega producto Si_X_No__ Ubicación: Documento Certificado GNAF para Media Commerce. <u>"\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"</u>
11.27	Operar GNAF por la vigencia del Acuerdo Marco de Precios y mientras tenga Órdenes de Compra vigentes	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento



La educación
es de todos

Ministerio de Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Certificado GNAF para Media Commerce.
		Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Documento Certificado GNAF para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.28	Abstenerse de conectar a un tercero externo al Acuerdo Marco de Precios a la red GNAF	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAF para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Documento Certificado GNAF para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.29	Asegurar que los proveedores de la primera generación del acuerdo marco de precios de conectividad y centro de datos pueden conectarse a GNAF con el fin de ejecutar las Órdenes de Compra que estos tengan vigentes, hasta la terminación de estas	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el operador reportó la entrega del cumplimiento de esta obligación a CCE, y como evidencia se incluye el documento Certificado GNAF para Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Documento Certificado GNAF para Media Commerce. "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.24"
11.30	Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Conectividad y proporcionar solución a ellas en el tiempo establecido en los ANS	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe el Contratista lo ha evidenciado a través de la atención de fallas mediante el reporte de casos en mesa de servicios, los informes generados por indisponibilidad y las actas de conciliación de ANS. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar el seguimiento por parte de Interventoría: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.31	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, se evidenció con la publicación de la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de Media Commerce. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar la política: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/

291
877



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

11.32	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y Electrónicos	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\SOPORTES INFORMES PARCIALES\11.32"
11.33	Cumplir los protocolos de entrega y finalización del servicio, definidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, solo se han generado 2 protocolos de entrega por traslados externos de enlaces. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 123 2\OPERACION\PROTOCOLO ENTREGA SERVICIO"
11.34	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Conectividad de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado protocolos de finalización. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: No aplica en esta fase del contrato
11.35	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.36	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Conectividad	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
11.37	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, la Interventoría ha evidenciado que, durante todos el contrato el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013.



La educación
es de todos

Ministerio de
Educación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: https://www.mc.net.co/politica-tratamiento-de-datos/
11.38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe,. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce"
11.39	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes Prioritarios	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, no se han generado reclamos, consultas y/o solicitudes ante Colombia Compra Eficiente. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
11.40	Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas en relación con la prestación de los Servicios de Conectividad, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, CCE no ha realizado visitas de verificación técnica respecto de la prestación de los servicios objeto del acuerdo marco. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
11.41	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones Empresariales	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe, y durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
11.42	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
11.43	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Los documentos solicitados fueron entregados al iniciar el contrato por parte del Contratista. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
11.44	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de	% de Avance: 73,16%

392
872



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	servicios al amparo del Acuerdo Marco de Precios, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco de Precios y (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco de Precios	Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.45	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Conectividad por fuera del Acuerdo Marco de Precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.46	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco de Precios, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Durante lo que va del contrato, no se ha presentado esta situación que generara el reporte en mención. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.47	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio de conectividad, se evidenció desde el inicio del proyecto que se ha cumplido ante CCE. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.48	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se ha operado correctamente. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.49	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
11.50	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: Aunque no es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, y CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento, se ha evidenciado que en Contratación se

		ha operado correctamente.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
11.51	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe, durante lo que va de la ejecución del contrato el contratista cumple con la publicación de facturas solicitadas por la entidad.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Se pueden verificar en el siguiente Link con el usuario de la entidad: https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new
11.52	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica
Obligaciones Entidad Compradora		
12.1	Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe, la entidad compradora ha cumplido con el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable y se evidencia con el simulador.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 1232\Contrato"
12.2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe la interventoría ha evidenciado el cumplimiento de los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas.
		Entrega producto Si_X_ No__
		Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 1232"
12.3	Conocer el Catálogo y operar la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora conoce el Catálogo y opera la Tienda Virtual del Estado Colombiano de acuerdo a la guía de compra.
		Entrega producto Si__ No_X__
		Ubicación: No aplica

295
873



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

12.4	Responder las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora respondió las consultas o solicitudes de aclaración y demás inquietudes de los Proveedores durante el proceso de Cotización. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.5	Permitir la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización en los términos de la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la visita técnica por parte de los Proveedores durante el evento de Cotización. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.6	Solicitar exclusivamente aclaraciones sobre las características técnicas y abstenerse de solicitar información sobre precios y costos de los durante la fase de Solicitud de Información.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora solicitó aclaraciones sobre las características técnicas y se abstuvo de solicitar información sobre precios y costos durante la fase de solicitud de Información. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.7	Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con el procedimiento establecido en la Cláusula 6 del presente Acuerdo Marco de Precios. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.8	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pomográfico y protección de propiedad intelectual.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con la normativa vigente en términos de protección de datos, publicación de material pomográfico y protección de propiedad intelectual. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.9	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora gestionó la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: No aplica
12.10	Si los procesos de contratación de la entidad Compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la Entidad Compradora debe indicarlos en la Solicitud de Cotización y en la solicitud de	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora cumplió con los procesos de contratación en caso de estar sujetos a



La educación
es de todos

Infraestructura

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	Orden de Compra, señalando el valor de los mismos.	gravámenes adicionales (estampillas).
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.11	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora puso a disposición el registro presupuestal de la Orden de Compra. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.12	Permitir la instalación de los Servicios de Conectividad y realizar la gestión interna necesaria para facilitar dicha instalación.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora permitió la instalación de los Servicios de Conectividad y realizó la gestión interna necesaria para facilitar esa instalación. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.13	Asegurar que su instalación eléctrica cumple con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en la sede de la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora no cumple con los parámetros informados por el Proveedor, la Entidad Compradora no podrá hacer los descuentos y compensaciones por no conformidades de ANS del servicio contratado	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe la entidad compradora cumplió con los parámetros requeridos para el funcionamiento de los equipos instalados en las sedes principales y el operador ha mantenido la calidad del servicio prestado como se evidencia en los ANS. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116\2-Ejecución contratos\2.3 Seguimiento y control Media Commerce\2.3.1 ANS"
12.14	Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora tramitó los registros del Proveedor en sus sistemas de pago y se registran las facturas ya pagadas. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERCE 1232"
12.15	Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios quien será el vocero de la Entidad Compradora ante los Proveedores y Colombia Compra Eficiente y quien vigilará la aplicación de descuentos o compensaciones por no conformidades de ANS de acuerdo a los Documentos del Proceso.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora designó un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra colocadas al amparo del Acuerdo Marco de Precios Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA 983116"
12.16	Hacer seguimiento de la ejecución de las Órdenes	% de Avance: 73,16%

294
874



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

	de Compra, incluyendo la gestión de incidentes	Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha realizado el seguimiento de la ejecución de las Órdenes de Compra, incluyendo la gestión de incidentes Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\3-Seguimiento y control Interventoría"
12.17	Velar por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha velado por que el Proveedor cumpla el Acuerdo Marco de Precios y en caso de que exista algún problema comunicarlo a Colombia Compra Eficiente Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar: "\\192.168.30.219\OperacionTIC\INDUDATA_983116\3-Seguimiento y control Interventoría\3.9 Informes Mensuales"
12.18	Coordinar los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha coordinado los aspectos necesarios para velar por la seguridad de la información y su correcto uso Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.19	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto, en la Orden incorporando los descuentos por retraso en la entrega en caso de que apliquen.	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha aprobado las facturas en la oportunidad indicada. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Repositorio central MEN "\\192.168.30.219\OperacionTIC\MEDIA COMMERC E 1232"
12.20	Abstenerse de generar nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha generado nuevos eventos de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: No aplica
12.21	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente	% de Avance: 73,16% Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora no ha tenido que informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto

		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.22	Cumplir con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se han cumplido con los plazos previstos en el presente Acuerdo Marco de Precios.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.23	Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha verificado que el Proveedor cumple con las condiciones del Catálogo
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.24	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha verificado que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones y salud de sus subordinados de manera anexa a la factura
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: Repositorio central MEN
		"\\192.168.30.219\OperaciónTIC\MEDIA COMMERCE 1232"
12.25	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco de precios	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con las disposiciones del Acuerdo Marco de Precios durante la vigencia de todas las órdenes de Compra
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica
12.26	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 73,16%
		Descripción del avance: A corte de este informe se ha evidenciado que la entidad compradora ha cumplido con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
		Entrega producto Si ☐ No ☒
		Ubicación: No aplica

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado).			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

345
815



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)				
¿Por qué? - Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	X

RECOMENDACIONES	
1	El operador debe mantener hasta el final del contrato la calidad en el servicio de conectividad como se ha reflejado hasta la fecha de presentación de este informe parcial.

Este informe corresponde al 6 informe trimestral de interventoría correspondiente al 6 trimestre de ejecución del contrato objeto de interventoría periodo 13/10/2019 al 31/12/2019. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (31) días del mes de diciembre de 2019.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	x
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: CARLOS GALINDO
Cargo: Director Interventoría

Fecha: 31/12/2019

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor