

 Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría											
DATOS DEL INFORME											
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Interventor			
18/09/2024		Agosto de 2024			IFX Networks Colombia SAS			Universidad Nacional de Colombia			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO											
Contrato No.:	004 de 2024 - OC 124016 de 2024	Tipo:	Orden de compra			Convenio No.:	N/A	Tipo:	N/A		
Objeto					Vigencia	RP N°	Fecha de RP		Valor		
Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.					2024	17624	2/02/2024		\$ 15.516.011.530,00		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Iniciación		Fecha de Terminación	
\$15.516.011.530,00		\$15.516.011.530,00		N/A		10 meses		5/02/2024		4/12/2024	
Requisitos para el perfeccionamiento											
Póliza No.:	NB-100234247 NB-100234248		Fecha de póliza	22/11/2022 22/11/2022		N° de Registro Presupuestal	17624		Valor Asignado	\$ 15.516.011.530,00	
										2/02/2024	
Modificaciones al Contrato											
Modificaciones al Contrato		Numero	N/A		Fecha	N/A		Tiempo	N/A		
										N/A	
Información Financiera											
Valor Total del Contrato y/o Convenio:					\$15.516.011.530,00			Anticipo y Amortización: N/A			
Pagos											
No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después de pago factura	Soporte	
1	17624	\$ 15.516.011.530,00	8,50%	IFXC - 402862	\$ 1.318.151.327,59	N/A	\$ -	\$ 1.318.151.327,59	\$ 14.197.860.202,41	Informe mensual de ejecución para el periodo del 05 al 29 de febrero de 2024	
2		\$ 14.197.860.202,41	9,87%	IFXC - 403030	\$ 1.530.871.522,52	N/A	\$ -	\$ 1.530.871.522,52	\$ 12.666.988.679,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2024	
3		\$ 12.666.988.679,89	9,74%	IFXC - 405204	\$ 1.510.877.833,00	N/A	\$ -	\$ 1.510.877.833,00	\$ 11.156.110.846,89	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de abril de 2024	
4		\$ 11.156.110.846,89	9,80%	IFXC - 407246	\$ 1.520.031.300,36	N/A	\$ -	\$ 1.520.031.300,36	\$ 9.636.079.546,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de mayo de 2024	
5		\$ 9.636.079.546,53	9,84%	IFXC - 409336	\$ 1.527.092.873,00	N/A	\$ -	\$ 1.527.092.873,00	\$ 8.108.986.673,53	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 30 de junio de 2024	
6		\$ 8.108.986.673,53	9,86%	IFXC - 411473	\$ 1.529.127.888,86	N/A	\$ -	\$ 1.529.127.888,86	\$ 6.579.858.784,67	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de julio de 2024	
7 (Actual)		\$ 6.579.858.784,67	9,91%	IFXC - 413631	\$ 1.537.322.933,70	N/A	\$ -	\$ 1.537.322.933,70	\$ 5.042.535.850,97	Informe mensual de ejecución para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024	
			67,50%			\$ 10.473.475.679,03	\$ -	\$ 10.473.475.679,03			
Obligaciones Contractuales					Actividades Realizadas					Soportes	
Contrato 004 de 2024 - OC 124016 de 2024, se ejecuta según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV (CCE-308-AMP-2022), y tiene como objeto Adquirir los Servicios de nube privada para la Rama Judicial.					Prestar los Servicios de Nube Privada para la Rama Judicial, según el Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada IV CCE-308-AMP-2022 incluyendo sus catalogos, anexo 2: Técnico y anexo 3: condiciones transversales.					Informe mensual para el periodo de Agosto de 2024, y sus anexos.	
					Participar activamente en los planes de mejoramiento de la Entidad, que coordina la Unidad de Transformación Digital y de Informática, en lo relacionado con el objeto y alcance contractual.						
					Buscar la causa de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios y proporcionar solución en el tiempo establecido en los ANS, Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales cuando haya una Interrupción. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.						
Productos a entregar					Productos entregados					Fecha	% de Ejecución
Alojamiento de Infraestructura: 8 cross conexión, 2 housing-full Rack, 4 Housing collocation energia adicional KVA, 4 Housing/colocation punto de red.					Monitoreo y reportes mediante las herramientas ORION, rTools y archivo "Inventario Actualizado Servicios CSJ OC124016.xlsx"						
Infraestructura (IaaS) de Almacenamiento: Almacenamiento SAN alto rendimiento 380000GB, Backup de Datos Mensual DD externo 250TB, Backup de Datos SAN Diaria 165TB - Semanal 185TB, Replicación Local de Datos 2910TERAS, y Custodia.					Se da continuidad a la solución de Backup mensual en medio y custodia a través de propuesta de "Custodia de Medios (NAS CSJ).xlsx" y se realiza reunión de validación: CON-INTER-013-049-AM-Sesión validación y prueba servicio backups OC124016_29agosto2024.						
					Se da continuidad al tema de Analisis Vulnerabilidades, durante el mes de agosto el Vontratista hizo escalamiento interno de la comunicación CON-INTER-013-019-CM-Concepto informe Análisis de vulnerabilidades, correo Asunto: Re: Informe de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración _CCE_Nube_May 24, enviado: martes, 6 de agosto de 2024 18:01.						
					Se da continuidad a los temas de seguridad a través de correo el jueves, 8 de agosto de 2024 03:49 p.m. Asunto: RE: CON-INTER-013-017-CM-Certificados Digitales - IP Publica Consolas Administración Seguridad, en donde se recibió de parte del contratista el documento "Respuesta oficio CON-INTER-013-017-CM Acceso web equipos seguridad Perimetral.pdf".						
Infraestructura (IaaS) de Procesamiento: Blanceador de Carga de alta capacidad: 2, Servidor de Uso Básico: 69 (1 disponible SID 2061861), Servidor de Uso Estándar: 53, Servidor de Uso Intermedio: 17.					Casos Nube: 0 incidente, 77 solicitudes, Detalle de Incidentes: Durante el mes de Agosto 2024, no se reportaron incidentes. Detalle de Solicitudes: Se hace revisión de las Solicitudes entre las partes, la Entidad, el Contratista y la Interventoría, y como resultado se concilio lo siguiente: Los Casos de Solicitud no sobrepasaron el tiempo acordado entre la Entidad, el Contratista y la Interventoría (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas), lo anterior en concordancia con lo incluido en el Informe mensual de gestión del contratista para el mes de agosto de 2024, y sus anexos "RAMA JUDICIAL CSJ_AGO2024.xlsx" y "Anexo CSJ-Consolidado casos Agosto 2024.xlsx", adicionalmente se hace revisión del Caso TT876654 se determina entre las partes que No se genera imputabilidad.						
					Casos Seguridad: 0 incidente, 88 solicitudes, Detalle de Incidentes: Durante el mes de Agosto 2024, no se reportaron incidentes. Detalle de Solicitudes: Se hace revisión de las Solicitudes entre las partes, la Entidad, el Contratista y la Interventoría, y como resultado se concilio lo siguiente: Los Casos de Solicitud no sobrepasaron el tiempo acordado entre la Entidad, el Contratista y la Interventoría (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas), lo anterior en concordancia con lo incluido en el Informe mensual de gestión del contratista para el mes de agosto de 2024, y sus anexos "RAMA JUDICIAL CSJ_AGO2024.xlsx" y "Anexo CSJ-Consolidado casos Agosto 2024.xlsx", adicionalmente se hace revisión del Caso TT883531 se determina entre las partes que No se genera imputabilidad.					Agosto de 2024	67,50%
Plataformas (PaaS): Active Directory - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Básico: 2, Internet Information Server - Servidor Uso Estándar: 10, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Básico: 3, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Estándar: 33, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Intermedio: 4, SQL Sobre Windows - Servidor Uso Optimizado: 2, Tomcat - Servidor Uso Básico: 3, Tomcat - Servidor Uso Estándar: 13.					Casos Portal: 1 Incidentes, 20 solicitudes, Se hace revisión entre las Partes de los incidentes (Prioridad 1: mayor a 4 horas), y como resultado se concilio lo siguiente: Se hace revisión del Caso TT882901 y del caso 883048, se determina entre las partes que No se genera penalidad al Contratista. Los 20 casos de Solicitud no sobrepasaron el tiempo acordado entre la Entidad, el Contratista y la Interventoría (Equivalente a Prioridad 3: mayor a 68 horas), lo anterior en concordancia con lo incluido en el Informe mensual de gestión del contratista para el mes de Agosto de 2024, y su anexo "2 - Casos Acumulativo CSJ 1 agosto a 31 de agosto del 2024".						

Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría				
 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Servicios Complementarios - Migración: Experto en soporte para migración, Servicios de Preparación para Migración.		
Servicios Complementarios - Servicio Tecnico Experto: 3 Residentes Horas Experto Master, 980 horas/mes.		Caso TT883531, ventana Palacio Justicia manos remotas, para ventana apagado controlado de equipos de comunicaciones y UPS's del Data Center del piso 10 CSI, por ventana de conexión de nueva UPS e instalación de nuevas acometidas eléctricas de la Corte Constitucional, sábado 24 de Agosto de 2024. Caso TT882646 instalación de agente DRS (AWS), primera sesión: jueves 22 de agosto de 2024, Hora: 3:30pm - 4:30pm, segunda sesión: martes 27 de agosto de 2024, Hora: 3:00pm - 4:00pm, inicio y finalización de instalación de agentes de migración y permisos de puertos de los servidores en relación. Caso IFX NETWORKS VM001887 - CO - MANTENIMIENTO, actividad de mantenimiento correctivo de carácter emergente, migración de servicios de un equipo CORE de la infraestructura por un SW con mejores prestaciones por crecimiento de la red. Fase #3, TICKET: 1887. Casos TT880496, TT886263, TT880496, TT886237, TT880380, TT886557, TT882585, TT886856, de Parchado de Maquinas: SIRNA, PORTAL PRORJ, RELATORÍA P&S, JURISPRUDENCIA AD, CAPACITACIÓN SST, PLATAFORMA DE PORTAL DE TIERRAS, APLICACIONES CONEXAS, RESTITUCIÓN DE TIERRAS.		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
No aplica				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
De conformidad con la Orden de compra 124016 de 2024, la Universidad Nacional de Colombia en calidad de interventor informa que ha revisado los entregables presentados por el contratista IFX Networks Colombia SAS para la factura IFXC - 413631 correspondiente a los servicios de nube privada para la Rama Judicial del periodo de agosto de 2024, en cuestión y certifica que el mismo ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el rubro facturado. Por lo tanto, recomienda su legalización y pago por valor total de \$1.537.322.933,70 (IVA incluido). La información de los soportes correspondientes al rubro facturado se anexan en el Sigobius. El valor afecta el registro presupuestal N° 17624 del 02/02/2024.				
Nombre:	HENRY MORENO MOSQUERA			
Cargo:	Director Interventoría Universidad Nacional de Colombia			
Firma:				