

2023-IE-19282

054000

Bogotá D.C., 8 de agosto de 2023

MEMORANDO

PARA Dr. Cristhian Felipe Yarce Barragán
Subdirector de Contratación

DE DIRECTOR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES – TIC

ASUNTO Solicitud modificación a la Orden de Compra No. 109391 de 2023.

Cordial saludo Dr. Cristhian Felipe, me permito solicitar la modificación de la fecha de finalización de la orden de compra No. 109391 de 2023, para lo cual se adjunta el formato de solicitud de modificación contractual. Igualmente se adjunta los documentos requeridos de ETB para adelantar este trámite.

Cordialmente,



LUIS CARLOS OCAMPO RAMOS

Director de Tecnología

054000-DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - TIC

Elaboró: Isabel M. / J. Triana

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código: SDS-CON-FT-079 V.2	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo	
--	---	--	--

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	08	08	2023
NUMERO DE SOLICITUD SISCO	35272		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

	SOLICITUD
	Adición de valor
	Prórroga del plazo de ejecución
X	Modificación, Aclaración o Corrección
	Suspensión
	Cesión
	Terminación
	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO					
X	Contrato	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
	Convenio	Orden de Compra No. 109391 de 2023	12 de mayo de 2023	19 de mayo de 2023	6 meses	18 de noviembre de 2023

Contratista	Empresa de Telecomunicaciones Bogotá S.A E.S.P.
Supervisor/ Interventor	Blanca Isabel Mira Rivas
Objeto	Prestar servicio de canales de datos e Internet para la Secretaría Distrital de Salud
Valor inicial del contrato o convenio	\$99.573.861,66

3. MODIFICACIONES ANTERIORES: Ninguna.

4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código: SDS-CON-FT-079 V.2	Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo	
---	---	---	--

El contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el clausulado de la siguiente manera:

Aspecto técnico:

- El contratista ha realizado la prestación del servicio de canales de datos e Internet con un porcentaje de ejecución del contrato del 32.20%, este porcentaje corresponde a la prestación del servicio en el periodo comprendido entre mayo 19 a julio 18 de 2023.
- El contratista ha cumplido con los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos y a los lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud.

Aspecto administrativo:

- El contratista ha cumplido con las obligaciones descritas en el Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios de Conectividad No. CCENEG-248-AMP-2020.
- El contratista ha cumplido a cabalidad con el pago de los aportes parafiscales – SENA, ICBF, Cajas de Compensación, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar.

Aspecto financiero:

- El contratista ha recibido por concepto de ejecución de la orden de compra \$15.487.357, y se encuentra en trámite de pago la factura No. EB 000316818619 por valor de \$16.573.272 correspondiente al periodo de junio 19 a julio 18 de 2023.

Aspecto jurídico:

- La entidad realizó la verificación de los documentos aportados por el contratista para la legalización y perfeccionamiento de la orden de compra.
- La entidad verificó que el objeto inicial de la orden de compra no ha cambiado durante la ejecución contractual.

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Que de acuerdo con las fechas de cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución de la orden de compra No 109391 de 2023, se suscribió el acta de inicio de la misma el 19 de mayo de 2023, sin modificar la fecha de vencimiento inicial de la orden de compra suscrita en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Por lo anterior, se requiere la actualización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de la fecha de vencimiento de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en la cláusula 10. Plazo de ejecución de los estudios previos, lo cual establece que el plazo de ejecución del contrato es por 6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía y registro presupuestal, por lo que se requiere actualizar en la orden de compra la fecha de finalización hasta el 18 de noviembre de 2023.

Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes.

6. CERTIFICACIÓN

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISOR/INTERVENTOR	
Firma	 Firmado digitalmente por Isabel Mira Fecha: 2023.08.08 10:26:08 -05'00'
Nombre: Blanca Isabel Mira Rivas	
Cargo: Profesional Especializado Código 222 Grado 27 de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.	

Proyectó: J. Triana / Isabel M.

Revisó: Julieta A.

