

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	122957
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	43893
<b>Entidad compradora:</b>	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
<b>Nombre del solicitante:</b>	Héctor Javier Guevara Peñaloza
<b>Proveedor:</b>	Manufacturas Sumapaz S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotación Escolar II
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2019-12-31 11:05:39

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-02-29

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42767	merced	CDP-44519	CDP	44519

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--658 Mesa de juntas 10 puestos con silla	1.0	Unidad	4860000.00	CDP-44519	4860000.00
2	dts02--661 Mesa de juntas 6 puestos con silla	6.0	Unidad	2565000.00	CDP-44519	15390000.00

3	dts02--666 Puesto de trabajo rectoría con silla	1.0	Unidad	2025000.00	CDP-44519	2025000.00
4	dts02--702 Mesa Plegable	3.0	Unidad	473000.00	CDP-44519	1419000.00
5	dts02--706 Mueble locutor auditorio	1.0	Unidad	2700000.00	CDP-44519	2700000.00
6	dts02--IVA	1.0	Unidad	5014860.00	CDP-44519	5014860.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Que el proveedor MANUFACTURAZ SUMAPAZ S.A., a través de su representante legal, señor Jaime Alirio Carreño Moreno, mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2019, solicita se prorrogue el plazo de ejecución contractual, hasta el día veintinueve (29) de febrero de 2020, manifestando circunstancias fortuitas ajenas a la voluntad de la empresa como el retraso en el suministro de materias primas como quiera que por la temporada de fin de año las empresas que proveen las materias primas suspenden sus actividades entre el 15 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020, circunstancia que ha impedido avanzar en las entregas acordadas.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Wilson Javier Rojas Moreno  
Documento: 79.542.826



Firma de proveedor  
Nombre: Jaime Alirio Carreño Moreno  
Documento: 19.266.902