



| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGISTICO – EMAVI

FECHA INFORME: Día: 05 Mes:12 Año:2024

PERIODO REPORTADO DESDE EL 01-11-2024 HASTA 30/10/2024

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 130498

CONTRATISTA: DEICY BRAVO JOJOA IDENTIFICADA CON NIT. 59706955-4 (COMERCIALIZADORA AGROPLASTICOS DE OCCIDENTE)

VALOR DEL CONTRATO: \$ 133.170.059

FORMA DE PAGO: El pago se realizará 30 días calendario a partir de la fecha de facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 28 Mes: 06 Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO ORDEN DE COMPRA: “ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN – GRUAL”

OBJETO ACUERDO MARCO: “EI OBJETO DEL ACUERDO MARCO ES ESTABLECER: (I) LAS CONDICIONES PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA; (II) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS; Y (III) LAS CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS”

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 411593

FECHA DE FIRMA: 02/07/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Ya fue generada y no existe justificación alguna para ser anulada, se requiere por la modalidad de suministros y no de compraventa en razón a que no existen cantidades establecidas, que tanto la entidad compradora como el proveedor son conscientes que la presente modificación si supera el 50% del valor inicial dado que la necesidad de la entidad es adjudicar el valor total de su presupuesto oficial disponible equivalente a \$133.170.059. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 412128

FECHA DE FIRMA: 09/07/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$16.775.679 al valor de la OC equivalente a \$133.170.059 para un total de \$149.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: 423814

FECHA DE FIRMA: 2024/10/23

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica la presente orden de compra de mutuo acuerdo con el proveedor DEICY BRAVO JOJOA, teniendo en cuenta que: Se adiciona la suma de \$49.000.000 al valor de la OC equivalente a \$149.945.738 para un total de \$198.945.738. Por lo anterior, se solicita aprobación a la presente solicitud de modificación, teniendo en cuenta que la presente adición no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$198.945.738.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:



| | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 | |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

Plazo Ejecución Contractual, desde el 23 de julio hasta el 20 de diciembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 86,75%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 58,33 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 58,33 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,67 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|----------------------------|--------------|---|
| N/A | N/A | N/A |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas).

- Se realiza segundo pedido de materiales de construcción por un valor de \$ 82.623.481,64, conformado por los siguientes ítems:

| RECURSO 16 | | |
|------------------------------|---|---------------|
| ARENA DE RIO | 2 | \$ 400.886,01 |
| GRAVA CALIZA 1/2 DE DIAMETRO | 2 | \$ 339.999,99 |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024

| | | |
|---|-----|-----------------|
| WYPE DE TRAPO PARA LIMPIEZA | 18 | \$ 81.413,99 |
| PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA | 1 | \$ 126.294,00 |
| VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO (blanco ALMENDRA ,) | 10 | \$ 3.565.359,99 |
| VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER | 20 | \$ 737.999,92 |
| ANGEO DE FIBRA DE 1.8 x 20 M | 2 | \$ 129.800,01 |
| AGUA STOP DE CAUCHO | 25 | \$ 361.900,12 |
| TEE SANITARIA 1 1/2" PVC | 2 | \$ 12.300,01 |
| TEE SANITARIA 2" PVC | 2 | \$ 13.800,00 |
| TUBO SANITARIA 1 1/2" X 6M PVC | 2 | \$ 89.799,99 |
| TUBO SANITARIA 2" X 6 M PVC | 2 | \$ 39.562,00 |
| UNION SANITARIA 1 1/2" PVC | 5 | \$ 22.590,01 |
| UNION SANITARIA 2" PVC | 5 | \$ 25.885,00 |
| Válvula Doble Descarga One Piece 3 Pulg (para sanitario) | 2 | \$ 153.440,00 |
| BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 1 1/2" | 7 | \$ 27.999,96 |
| BUJE DE CAUCHO PARA LAVAMANOS 2" | 6 | \$ 32.400,03 |
| CERAMICA 30.x30. cm. MEDIDA + ó - 5 cm PISO COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 10 | \$ 309.000,04 |
| CERAMICA 20X30 cm MEDIDA + ó - 5 cm PARED COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 10 | \$ 268.999,98 |
| CERAMICA TRAFICO 4 CALIDAD 1 DE 45X45CM (Porcelanato) | 20 | \$ 797.999,96 |
| LADRILLO FAROL 6 HUECOS No. 5 (" <i>Ladrillo Para Fachada En Arcilla, Farol 6 Huecos Rayado 30 Cm X 10 Cm X 20 Cm 15U/M2 5 Kilos</i> ") | 105 | \$ 401.520,00 |
| Ladrillo Limpio M-12 10h 24x12x6.5 | 300 | \$ 517.650,00 |
| TABLON DE GRES 30x30 + o - 5 cm | 5 | \$ 203.249,98 |
| CEMENTO BLANCO USO GENERAL x 20 KG TIPO PORTLAND | 3 | \$ 239.858,97 |
| CEMENTO GRIS USO GENRAL POR 50 KG TIPO PORTLAND | 10 | \$ 625.070,00 |
| BINDA BOQUILLA X 1 KG (COLORES VARIOS) | 1 | \$ 7.850,00 |
| Cielo raso Placa de Yeso ST 1/2pg 1.22x2.44m 12.7mm | 5 | \$ 215.999,99 |
| LAMINA SUPERBOARD 6mm 244x122cm | 7 | \$ 579.599,98 |
| TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO No.8 244x92cm | 10 | \$ 692.059,97 |
| LIJA DE AGUA No.150 23CM X 28 50 UNIDADES | 120 | \$ 316.440,00 |
| IMPERMEABILIZANTE K-89 DE APLICACIÓN EN FRIO EN BASE ASFALTO | 17 | \$ 984.402,00 |
| LIJA No. 80 TELA PARA MADERA 1M X 6" | 5 | \$ 65.935,00 |
| ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 | 10 | \$ 44.999,97 |
| ALAMBRE NEGRO CAL 18 | 10 | \$ 44.999,97 |
| AMARRA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO 30 CMCALIBRE 18 | 500 | \$ 225.998,85 |
| BROCA TUNSGTENO DE 1/2" X 6" | 5 | \$ 86.855,01 |
| BROCA TUNSGTENO 3/8" X 4" | 5 | \$ 15.499,99 |
| BROCA PARA MURO 5/16" x 4" TUNGTENO | 5 | \$ 40.000,01 |
| Set Brocas Hhs Titanio Metal 13 Piezas (2) 1/16 (1.6 mm)1 5/64 (2.0 mm)(2) 3/32 (2.4 mm)1 7/64 (2.8 mm)(2) 1/8 (3.2 mm)1 9/64 (3.6 mm)1 5/32 (4.0 mm)1 3/16 (4.8 mm)1 7/32 (5.6 mm)1 1/4 (6.4 mm) | 2 | \$ 148.640,00 |
| JUEGO DE 6 BROCAS PARA CONCRETO Y LADRILLO | 2 | \$ 75.922,00 |
| Cinzel SDS-Plus Pala 1/2 X 10pulg | 2 | \$ 81.599,99 |
| Cinzel SDS-Plus Punta 1/2 X 10pulg | 2 | \$ 81.599,99 |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024


| | | |
|---|-----|-----------------|
| Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.045 Pulgadas | 50 | \$ 239.999,80 |
| HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA DE 12"(Hoja De Segueta Bimetálica 12 PulgadaS) | 10 | \$ 83.439,94 |
| MARCO Y SEGUETA DE 12" (Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12") | 5 | \$ 356.769,97 |
| TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X9/16 PUNTA AGUDA PARA PVC X 100 UNIDADES | 10 | \$ 77.000,02 |
| TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2" PVC X 100 UNIDADES | 10 | \$ 85.999,99 |
| TORNILLO NEGRO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA 7X7/16 X 100 UNIDADES | 10 | \$ 49.000,04 |
| Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela de Neopreno 10 x 3/4 100 Unidades (Tornillo Autoperforante Para Cubierta Con Arandela De 1" X 1/2" Para Instalacion De Teja) | 100 | \$ 29.799,98 |
| TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X1 X 100 UNIDADES | 10 | \$ 949,98 |
| TORNILLO PANEL DRYWALL PUNTA AGUDA 6X2 X 100 UNIDADES | 10 | \$ 80.999,97 |
| OMEGA 56x15.5mm Calibre 26 x 3.05 MT (CIELO FALSO) | 50 | \$ 258.999,93 |
| Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m (CIELO FALSO) | 50 | \$ 239.999,80 |
| ANGULO ESTRUCTURAL CIELO FALSO 20mm X 30mm | 50 | \$ 122.499,79 |
| Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 3.05m | 10 | \$ 127.000,01 |
| CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL DE 1" X500 G | 3 | \$ 24.426,01 |
| CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL DE 2" X500 G (Puntilla Acero 2". Caja X 1 Libra | 3 | \$ 37.980,02 |
| CLAVO DE ACERO ESTRIADO VERTICAL DE 2 1/2" X500 G | 3 | \$ 31.200,02 |
| PUNTILLA CO CABEZA DE 2" X 500 G (Puntilla Con Cabeza 2 Pulgadas En Hierro Caja Por 500 Gr) | 3 | \$ 25.320,01 |
| PUNTILLA CO CABEZA DE 2 1/2" X 500 G (Puntilla Con Cabeza 2 ½ Pulgadas En Hierro Caja Por 500 Gr) | 3 | \$ 25.320,01 |
| PUNTILLA CO CABEZA DE 3" X 500 G (Puntilla De 3" Caja X 500) | 3 | \$ 25.320,01 |
| SOLDADURA 60 13 X 1/8 | 1 | \$ 10.900,00 |
| Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M | 20 | \$ 392.739,98 |
| Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | 20 | \$ 895.759,89 |
| Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M | 10 | \$ 755.419,97 |
| Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1-1/4pulg | 2 | \$ 385.440,00 |
| VALVULA DE BOLA 1/2" EN BRONCE | 10 | \$ 608.999,99 |
| VALVULA DE PASO DE 1/2" R. W. CORTINA | 10 | \$ 470.000,02 |
| VALVULA DE PASO DE 3/4" R. W. CORTINA | 10 | \$ 609.999,95 |
| VALVULA DE PASO DE 1" R. W. CORTINA | 10 | \$ 698.400,05 |
| VALVULA DE PASO DE 1 1/2" R.W. CORTINA | 5 | \$ 704.000,01 |
| VALVULA DE PASO DE 2" R. W. CORTINA | 5 | \$ 1.247.599,99 |
| VALVULA DE PIE (GRANADA) DE 1 1/2" | 2 | \$ 91.800,00 |
| VALVULA DE REGULACIÓN DE 1/2 PLASTICA | 50 | \$ 544.999,77 |
| Grifería Tanque 1/2" completa valvula y flotador en bronce | 2 | \$ 257.440,01 |
| VALVULA FLOTADOR BRONCE 1" CON BOLA BRONCE | 2 | \$ 313.440,00 |
| VALVULA FLOTADOR BRONCE 2" CON BOLA BRONCE | 1 | \$ 30.000,00 |
| REGADERA DUCHA | 50 | \$ 995.000,06 |



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

CÓDIGO: DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°: 04
VIGENCIA: 30-07-2024

| | | |
|--|-----|-----------------|
| EXTENSOR VASTAGO DE DUCHA UNIVERSAL | 5 | \$ 89.500,02 |
| VASTAGO REGISTRO DE DUCHA (Antiguo) | 20 | \$ 597.999,99 |
| BISAGRA 2 1/2 x 2 1/2 (Cobrizada) (Bisagra Comun 2.1/2" Cobre *Par*) | 10 | \$ 44.840,03 |
| BISAGRA PARCHE PARA GABINETE (Bisagra Escondida Parche) | 20 | \$ 421.979,95 |
| CERRADURA DE SEGURIDAD (LLAVE-LLAVE) | 5 | \$ 303.300,00 |
| Cerradura de Sobreponer con Doble Pestillo | 2 | \$ 294.240,00 |
| CERRADURA POMO MADERA NACIONAL ALCOBA (Cerradura Cilíndrica, Para Alcoba, Pestillo Sencillo, Cilindro De Pines, Pomo Madera) | 20 | \$ 1.434.759,91 |
| CERRADURA POMO MADERA NACIONAL BAÑO (Cerradura Bell Wood Pomo Madera - Baño) | 10 | \$ 717.379,96 |
| CERRADURA DE SOBREPONER METALICA 105 50mm | 2 | \$ 139.040,00 |
| Disco Diamantado Segmentado 4 1/2 Pulgadas | 5 | \$ 87.499,99 |
| Disco Diamantado Continuo 4 1/2 Pulgadas | 5 | \$ 87.499,99 |
| MANIJA CROMADA TUBULAR 20cm (Manija En Acero Inoxidable L=20Cm. Juego X2 Tubular 1/2") | 20 | \$ 757.659,91 |
| PUNTAS PHILIPS P-2 | 5 | \$ 65.250,02 |
| PUNTILLA COMUN 3/4 SIN CABEZA x 500 g (Puntilla Redonda Sin Cabeza 3/4" Calibre18 500G Caja) | 3 | \$ 22.944,00 |
| PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" CON CABEZA, x 500 gr (Puntilla Con Cabeza Plana Grafiada 1 1/2 Pulgadas Libra) | 3 | \$ 25.320,01 |
| PUNTILLA COMUN DE 1 1/2" SIN CABEZA x 500 gr (Puntilla Redonda Sin Cabeza 1 1/2" Calibre 15 500G Caja) | 3 | \$ 22.944,00 |
| PUNTILLA COMUN DE 1" CON CABEZA (Puntilla Redonda Con Cabeza Plana Grafilada, 1", 500 G) | 3 | \$ 27.692,99 |
| PUNTILLA COMUN DE 1" SIN CABEZA ("Puntilla De 1"" Sin Cabeza Contenido: 1 Libra) | 3 | \$ 37.980,02 |
| REMACHE POP 1/8 x 1/2" x 100 unidades | 2 | \$ 13.600,01 |
| REMACHE POP 1/8 x 17/32 X 100 unidades | 2 | \$ 14.400,00 |
| REMACHES POP 4 x 6 x 100 unidades | 2 | \$ 13.600,01 |
| Riel Extensión Total Zinc Pesado 45X400mm 45 Kg | 20 | \$ 418.000,11 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 1" 100 unidades (Tornillo De Ensamble N° 8* 1") | 500 | \$ 34.498,10 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 1 1/2" 100 unidades (Tornillo De Ensamble N° 8* 1 1/2") | 500 | \$ 43.500,45 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 2" x 100 unidades | 5 | \$ 59.999,98 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 2 1/2" 100 unidades (Tornillo De Ensamble N° 8* 2 1/2") | 500 | \$ 89.499,90 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 3" 100 unidades | 5 | \$ 72.499,98 |
| TORNILLO negro avellanado No. 8 x 4" 100 unidades | 5 | \$ 74.999,99 |
| ESPATULA 3" | 5 | \$ 57.675,02 |
| ESPATULA 5" | 5 | \$ 92.680,00 |
| Llana Lisa 11 Pulgadas 279 mm x 4-1/2 Pulgadas 114 mm | 5 | \$ 229.500,01 |
| PALA REDONDA # 2 CON CABO DE MADERA | 5 | \$ 379.390,03 |
| BARRA, DE ACERO DE 18 PULGADAS | 2 | \$ 271.840,01 |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

| | | |
|---|------|-----------------|
| PALIN HOYADOR CON CABO DE MADERA | 5 | \$ 234.499,97 |
| Tornillos N.C.P; Tornillo Drywal 1" | 1000 | \$ 111.860,00 |
| Tornillo Para Drywall 8 X 3" Con Cabeza Avellanada Caja X 100 | 5 | \$ 136.522,75 |
| Tornillo Ensemble Drywall 6" X 1.1/2" | 1000 | \$ 113.050,00 |
| RECURSO 16 | | |
| ESTUCO IISTO x 25 KG | 30 | \$ 2.088.839,84 |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLORES VARIOS) 20 GALONES BLANCO | 10 | \$ 1.029.439,96 |
| PINTURA TRAFICO AMARILLA BASE AGUA | 25 | \$ 3.157.349,95 |
| Cuñete Pintura Diluible Con Agua Tipo 2 Buen Cubrimiento Cuñete Color Blanco X 5 Galones | 60 | \$ 3.000.000,00 |
| BROCHA 1" FINA | 1 | \$ 3.956,00 |
| BROCHA 3" FINA | 28 | \$ 409.864,00 |
| BROCHA 4" FINA | 27 | \$ 484.218,06 |
| VINILO TIPO 1 EXTERIORES ACABADO PROFESIONAL (GRIS BASALTO) | 10 | \$ 1.300.479,96 |
| VINILO T2 INTERIORES ACABADO MATE INTERVINILO (blanco ALMENDRA ,) | 3 | \$ 1.069.607,99 |
| CINTA ASFALTICA AUTOADHESIVA, PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS DE UNA LAMINA DE ALUMINIO TIPO MULTISEAL ANCHO= 15CM LONG. 10M | 10 | \$ 741.930,01 |
| CINTA PELIGRO X 100 M * 70 MM. | 2 | \$ 28.484,01 |
| CIELO FALSO PVC 25cm X 6M 7MM COLOR BLANCO | 50 | \$ 2.623.900,02 |
| CORNIZA PERIMETRAI PVC DE 8CM X 6 M | 10 | \$ 135.719,98 |
| UNION TIPO H PARA PVC X 6MTR | 2 | \$ 27.144,00 |
| Válvula Doble Descarga One Piece 3 Pulg (para sanitario) | 10 | \$ 767.200,02 |
| Grifería Lavamanos Sencilla | 50 | \$ 1.249.999,80 |
| UNION DE REPARACION ROSCADA DE 1 1/2" PVC (DRESSER) | 10 | \$ 637.540,00 |
| UNION DE REPARACION ROSCADA DE 2" PVC (DRESSER) | 10 | \$ 695.889,99 |
| UNION REPARACION DE 1/2" (ORRIN) | 18 | \$ 176.939,91 |
| TUBO SANITARIA 4" X 6 MPVC | 2 | \$ 81.760,00 |
| TUBO SANITARIA 6" X 6 M PVC | 2 | \$ 181.032,01 |
| Chazo plastico 1/4" Tornillo 8x1pg x 100 unidades | 1 | \$ 5.000,00 |
| Chazo plastico 5/16" Tornillo 10x1-1/2pul x 100 unidades | 1 | \$ 10.000,00 |
| CAHZO PASTICO DE 1/2" CON TORNILLO | 99 | \$ 79.200,13 |
| CHAZO CONCRETO EXPANSIVO DE 1/2" x 3" | 20 | \$ 36.000,12 |
| CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 3/8" X 1" | 29 | \$ 58.000,00 |
| VALVULA ENTRADA FLUIDMASTER | 30 | \$ 1.106.999,88 |
| EMPAQUE DE CORDON x 6mm | 100 | \$ 271.399,73 |
| ANGEO DE FIBRA DE 1.8 x 20 M | 2 | \$ 129.800,01 |
| HERRAJE PLÁSTICO 2 PIEZAS PARA TANQUE SANITARIO | 10 | \$ 20.000,00 |
| VALVULA DE PASO PVC 4" LISA | 2 | \$ 254.240,00 |
| UNIVERSAL PRESION 4" PVC | 2 | \$ 300.640,01 |
| UNION PRESION 4" PVC | 2 | \$ 300.640,01 |
| TEE PRESION 4" PVC | 1 | \$ 85.520,00 |
| LAVAMANOS DE COLGAR COLOR BLANCO (PORCELANA) | 16 | \$ 1.200.000,00 |
| SANITARO COLOR BLANCO COMPLETO (TANQUE, TAPA ,TAZA) | 18 | \$ 3.756.960,04 |



| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

| | | |
|---|------|-----------------|
| CERAMICA 30.x30. cm. MEDIDA + ó - 5 cm PISO COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 49 | \$ 1.514.100,20 |
| CERAMICA 20X30 cm MEDIDA + ó - 5 cm PARED COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD | 40 | \$ 1.075.999,90 |
| CERAMICA TRAFICO 4 CALIDAD 1 DE 45X45CM (Porcelanato) | 10 | \$ 398.999,98 |
| LADRILLO FAROL 6 HUECOS No. 5 (" Ladrillo Para Fachada En Arcilla, Farol 6 Huecos Rayado 30 Cm X 10 Cm X 20 Cm 15U/M2 5 Kilos ") | 200 | \$764.800,00 |
| Ladrillo Limpio M-12 10h 24x12x6.5 | 499 | \$ 861.024,50 |
| LADRILLO TOLETE COMUN ARCILLA | 100 | \$ 218.200,00 |
| TABLON DE GRES 30x30 + o - 5 cm | 5 | \$ 203.249,98 |
| BINDA BOQUILLA X 1 KG (COLORES VARIOS) | 5 | \$ 39.250,00 |
| CEMENTO BLANCO USO GENERAL x 20 KG TIPO PORTLAND | 6 | \$ 479.717,94 |
| CEMENTO GRIS USO GENRAL POR 50 KG TIPO PORTLAND | 20 | \$ 1.250.140,00 |
| PEGANTE PEGACOR x 25 kg PARA CERAMICA Y BALDOSAS | 10 | \$ 632.500,00 |
| CAL HIDRATADA DE USO GENERAL x 10 KILOS | 5 | \$105.495,00 |
| ABRAZADERA CREMALLERA DE 1/2" METALICA | 8 | \$ 8.000,04 |
| ABRAZADERA DE 1 1/2" METALICA | 5 | \$ 27.000,03 |
| ABRAZADERA DE 2" METALICA | 5 | \$ 30.000,02 |
| Platina 6m x 1-1/2 x 1/4 pulg | 2 | \$ 141.500,00 |
| Angulo 6m x 1-1/4 x 1/8 pulg | 2 | \$ 114.300,00 |
| Set Brocas Hhs Titanio Metal 13 Piezas (2) 1/16 (1.6 mm)1 5/64 (2.0 mm)(2) 3/32 (2.4 mm)1 7/64 (2.8 mm)(2) 1/8 (3.2 mm)1 9/64 (3.6 mm)1 5/32 (4.0 mm)1 3/16 (4.8 mm)1 7/32 (5.6 mm)1 1/4 (6.4 mm) | 2 | \$ 148.640,00 |
| JUEGO DE 6 BROCAS PARA CONCRETO Y LADRILLO | 2 | \$ 75.922,00 |
| gancho para teja de fibrocemento de 14cm calibre 12 (" Gancho De Amarre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades ") | 5 | \$ 138.104,97 |
| HOJA PARA SEGUETA BIMETALICA DE 12"(Hoja De Segueta Bimetálica 12 PulgadaS) | 10 | \$ 83.439,94 |
| MARCO Y SEGUETA DE 12" (Segueta Con Marco Ajustable De 10" - 12" Incluye Hojas De Segueta De 8" - 10" - 12") | 5 | \$ 356.769,97 |
| TORNILLO CABEZA DE LENTEJA 8X9/16 PUNTA AGUDA PARA PVC X 100 UNIDADES | 10 | \$ 77.000,02 |
| TORNILLO CABEZA DE LENTEJA PUNTA BROCA 8X1/2" PVC X 100 UNIDADES | 10 | \$ 85.999,99 |
| TORNILLO NEGRO ESTRUCTURAL PUNTA AGUDA 7X7/16 X 100 UNIDADES | 10 | \$ 49.000,04 |
| Tornillo Cubierta Zincado Con Arandela de Neopreno 10 x 3/4 100 Unidades (" Tornillo Autoperforante Para Cubierta Con Arandela De 1" X 1/2" Para Instalacion De Teja ") | 1000 | \$ 297.999,80 |
| Vigueta 1-1/2 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m (CIELO FALSO) | 50 | \$ 239.999,80 |
| ANGULO ESTRUCTURAL CIELO FALSO 20mm X 30mm | 50 | \$ 122.499,79 |
| Paral Base 9 3-5/8 x 1-1/4pg 0.38mm 3.05m | 10 | \$ 127.000,01 |
| Varilla Corrugada G60 W #2 (1/4 Pulg) X 6M | 20 | \$ 392.739,98 |
| Varilla Corrugada G60 W #3 (3/8 Pulg) X 6M | 20 | \$ 895.759,89 |
| Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M | 6 | \$ 453.251,98 |
| BISAGRA PARCHE PARA GABINETE (" Bisagra Escondida Parche ") | 21 | \$ 443.078,95 |
| VALVULA DE PASO DE 2" R. W. CORTINA | 2 | \$ 499.039,99 |



| | | |
|---|--------------------|------------------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

| | | |
|--|-----|-----------------|
| Valvula Cheque Cortina Sello Metalico 1-1/2pulg | 1 | \$ 242.320,00 |
| PUNTILLA COMUN 3/4 SIN CABEZA x 500 g (Puntilla Redonda Sin Cabeza 3/4" Calibre18 500G Caja) | 2 | \$ 15.296,00 |
| Bombillo De Led 9W Ahorro De Energia | 149 | \$ 1.246.831,51 |
| PANEL LED DE 12 W CRUSTAR REDONDA | 10 | \$ 165.000,05 |
| PANEL LED DE 18 W CRUSTAR REDONDA | 30 | \$ 656.999,95 |
| PANEL LED DE 24 W CRUSTAR REDONDA | 30 | \$ 810.000,16 |
| PANEL LED DE 48 W CRUSTAR DE 60x60 | 50 | \$ 4.200.000,28 |
| Reflector Led 100W Luz Blanca 10500Lm Ip65 | 3 | \$ 239.759,99 |
| Reflector Led 20000Lm 200W Blanca Ip65 | 3 | \$ 479.759,98 |
| Reflector Led 50W Lfria 4250 Lm Ip65 | 3 | \$ 119.699,99 |
| TUBO LED 10W T8 LUZ BLANCA | 100 | \$ 649.999,42 |
| TUBO LED 18W 6500K T8 LUZ BLANCA | 100 | \$ 949.999,61 |
| MANGUERA LED BLANCA | 50 | \$ 584.999,84 |
| BOQUILLA PARA SOLDAR 2 CAÑONES - Radares | 12 | \$ 600.000,00 |

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A la fecha del presente informe las actividades pendientes son el recibo del segundo pedido de materiales, y la radicación del respectivo pac de pago.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO: X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.


NOMBRE SUPERVISOR: AT. MOYANO CARREÑO DIEGO ARMANDO

FIRMA: 

C.C. No. 1103471208

DEPENDENCIA: GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |


| |
|--|
| |
|--|

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|---|--------|-----------|---|
| 1 | Acto administrativo designación supervisor de contrato | X | | acto administrativo publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |
| 2 | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X | | publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |
| 3 | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros... | X | | NINGUNA |
| 4 | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X | | NINGUNA |
| 5 | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica | X | | publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano |
| 6 | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato. | X | | NINGUNA |
| 7 | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos | X | | NINGUNA |
| 8 | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas | X | | comunicación permanente con el contratista mediante correo electrónico, vía telefónica y WhatsApp |
| 9 | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario | X | | NINGUNA |
| 10 | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo | X | | primer informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre de 2024. |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | CÓDIGO: | DE-DEAJU-FR-027 |
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL | VERSIÓN N°: | 04 |
| | | VIGENCIA: | 30-07-2024 |

| ITEM | SEGUIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-------------|---|---------------|------------------|--|
| | <i>establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor</i> | | | |
| 11 | <i>Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo</i> | X | | <i>a la fecha del presente informe no se presenta ningún evento que permita evidenciar incumplimiento por parte del contratista.</i> |
| 12 | <i>Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda</i> | | X | <i>a la fecha del presente informe aun el contrato se encuentra en ejecución.</i> |