

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Suministro y dotación de ambientes escolares para la puesta en marcha de la sede norte de la institución educativa normal Santiago de Tunja, en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2025000050021

Sector

Educación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/07/2025 16:55:50

Identificador: 1515461

Formulador Ciudadano: CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA

Formulador Oficial : CAMILO ANDRES CRISTANCHO ESPITIA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	03. Educación de calidad para reducir la desigualdad	a. Primera infancia feliz y protegida

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1. Tierra del Conocimiento.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CONECTEMOS TUNJA CON EL MUNDO 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

LÍNEA ESTRATÉGICA BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN "CONECTEMOS CON NUESTRA HERENCIA VIVA"

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Limitadas condiciones para la formación y desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja en la sede Norte en el municipio de Tunja

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Institución Educativa Oficial (IEO) Escuela Normal Superior Santiago de Tunja, ubicada en el municipio de Tunja, enfrenta serias limitaciones en su infraestructura escolar, en particular en su nueva sede Norte. A pesar de los avances alcanzados a través del convenio interinstitucional 911 de 2016, firmado entre la Entidad Territorial Certificada (ETC) Tunja y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con apoyo del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE), persisten brechas significativas que impiden la puesta en funcionamiento de dicha sede, especialmente por la ausencia de mobiliario escolar.

Esta situación representa un obstáculo crítico para la implementación efectiva de la Jornada Única, política nacional impulsada por el MEN para mejorar la calidad de la educación, y limita gravemente las condiciones para el desarrollo de competencias básicas, digitales y sociales de los estudiantes. Según el informe de interventoría N.º 21, correspondiente al periodo del 1 al 30 de abril de 2025, la obra presenta un avance físico del 83,23 %, lo que evidencia que, aunque la infraestructura física está próxima a culminarse, la falta de dotación básica impide su operatividad, afectando directamente la atención de los 2.789 estudiantes matriculados en la vigencia 2025.

El problema se profundiza debido a la limitada capacidad institucional para atender la creciente demanda en cobertura educativa, situación que ha generado hacinamiento en sedes alternas y ha obligado a mantener esquemas de jornada alterna, que afectan negativamente el rendimiento académico y las condiciones de permanencia estudiantil. Asimismo, la baja disponibilidad de herramientas pedagógicas, junto con el escaso desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras, limita la apropiación de competencias clave en los estudiantes, especialmente aquellas relacionadas con el pensamiento crítico, la innovación y la adaptación a entornos digitales y competitivos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Institución Educativa Escuela Normal Superior Santiago de Tunja enfrenta una limitación crítica para el funcionamiento de su nueva sede Norte, debido a que no puede ser puesta en operación por la falta de dotación de mobiliario. Dicha sede presenta una capacidad proyectada para 960 estudiantes, lo que representara el 34,43 % de la matrícula total de la institución. La no entrada en funcionamiento de esta sede impacta significativamente la capacidad institucional para atender la demanda educativa. Esta situación afecta directamente a los 2.789 estudiantes matriculados en 2025, quienes continúan asistiendo a clases en condiciones de hacinamiento y en espacios inadecuados, lo cual limita el desarrollo de actividades pedagógicas y la implementación de la Jornada Única. Además, esta población estudiantil representa aproximadamente el 4,1 % del total de estudiantes matriculados en la ciudad de Tunja (23.509), lo cual evidencia la importancia de esta institución en el sistema educativo del municipio. La necesidad incluye la dotación de 4 aulas de preescolar, 22 aulas de básica y media, 2 laboratorios, un aula polivalente, un centro de recursos mixto y zonas administrativas. La carencia de estos elementos esenciales impide garantizar ambientes dignos y funcionales para el aprendizaje, retrasando el aprovechamiento de una infraestructura ya construida y limitando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo	1.1 Insuficientes recursos para la compra de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Diminución de la cobertura educativa	1.1 Riesgo de aumento de la deserción escolar
	1.2 Menor acceso a la educación a la educación superior y al mercado laboral

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Boyacá</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Que la comunidad educativa disponga de dotación y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo.</p>	<p>Apoyo económico.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: TUNJA - BOYACÁ</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Mejorar la cobertura educativa a través de la dotación a la nueva sede Norte de la institución educativa Normal Santiago de Tunja.</p>	<p>Velar por la sostenibilidad y el cuidado de los materiales físicos que sean entregados a la Institución educativa.</p> <p>Acompañar y Promover los procesos de cuidado y responsabilidad frente a los elementos que recibirán.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad Educativa</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Acceder a ambientes de aprendizaje adecuados</p>	<p>Hacer uso adecuado y responsable de la dotación recibida</p>

02 - Análisis de los participantes

La alcaldía del municipio de Tunja en cabeza de la secretaria de educación municipal, gestiono recursos a través de la gobernación de Boyacá para la compra de dotación de mobiliario para aulas de: prescolar, de básica y media, aulas especializadas, laboratorios integrados, aula polivalente para básica y media, aula múltiple y centro de recursos, comedor, cocina, zonas administrativas y baterías sanitarias de las Institución Educativa. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de las áreas construidas que requieren dotación y se definieron los ambientes, conjuntos y productos por adquirir a través del mecanismo de Acuerdo Marco de Precios disponible a través de Colombia Compra Eficiente.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

2.789

Fuente de la información

Simat TUNJA 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Boyacá Municipio: Tunja Centro Poblado: Resguardo:	Zona urbana y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

960

Fuente de la información

Simat TUNJA 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Boyacá Municipio: Tunja Centro Poblado: Resguardo:	Zona urbana y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Personas con discapacidad	4	SIMAT TUNJA
Etaria (Edad)	20 a 59 años	10	SIMAT TUNJA
	15 a 19 años	400	SIMAT TUNJA
	0 a 14 años	550	SIMAT TUNJA
Género	Femenino	445	SIMAT TUNJA
	Masculino	515	SIMAT TUNJA

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Limitadas condiciones para la formación y desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja en la sede Norte en el municipio de Tunja

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones para la formación y desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja en la sede Norte en el municipio de Tunja

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sede de I.E dotada con mobiliario	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Acta de recibo Final a Satisfacción.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo	Dotar de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos para la compra de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo	Gestionar recursos para la compra de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
REALIZAR DOTACION DE AMBIENTES ESCOLARES DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA A TRAVES DE LA REUTILIZACION DE MOBILIARIO EXISTE EN LA OTRAS SEDES	No	Completo
REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sede de la institución educativa dotada de mobiliario disponible para la adecuada prestación del servicio.

Medido a través de

Número

Descripción

Sede Norte de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja dotada de mobiliario disponible para la adecuada prestación del servicio.

Descripción de la Demanda

La demanda se mide como el número de sede de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja que no quieren ser dotadas.

Descripción de la Oferta

La oferta se mide como el número de sedes de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja con dotación adecuada.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	0,00	4,00	-4,00
2021	0,00	4,00	-4,00
2022	0,00	4,00	-4,00
2023	0,00	4,00	-4,00
2024	0,00	4,00	-4,00
2025	0,00	4,00	-4,00
2026	0,00	4,00	-4,00

Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Para la implementación y puesta en marcha de la sede Norte de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja, se pretende suministrar y dotar los nuevos ambientes escolares construidos recientemente para la ampliación de dicha sede. Se contempla dotar y poner en funcionamiento:

1. Área Académica Básica:

- 4 aulas de preescolar: Con mobiliario infantil adecuado (mesas, sillas, estanterías, rincones).
- 22 aulas de educación media: Con pupitres, sillas para estudiantes, escritorios docentes.

2. Áreas Especializadas y de Recursos:

- 1 Centro de Recursos: Con estanterías, mesas de estudio y sillas para consulta e investigación.
- 1 Aula de Tecnología: Dotar con mesas ergonómicas, sillas ajustables y estructuras para equipos informáticos.
- 1 Aula Polivalente: Con mobiliario versátil (sillas apilables, mesas móviles) que permita su uso multifuncional.
- 2 Laboratorios Integrados: Dotados con mesas resistentes, sillas de laboratorio, armarios de seguridad y mobiliario específico para prácticas experimentales.

3. Área Administrativa:

- Oficinas con escritorios, sillas ergonómicas, archivos o estanterías, necesarios para la gestión eficiente.

4. Área de Bienestar (Alimentación):

- 1 Comedor: Con mesas y bancas para que los estudiantes consuman sus alimentos adecuadamente.
- 1 Cocina: Con mesas de trabajo, estanterías y mobiliario operativo básico que garanticen condiciones sanitarias.

Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA,

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Boyacá Municipio: Tunja Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	N: 2.172.527.22 E: 4.961.543.01

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 697.875.171,55

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 697.875.171,55

Dotar de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo

Producto	Actividad:
1.1 Infraestructura educativa dotada (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de sedes Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 697.875.171,55	1.1.1 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA Costo: \$ 541.352.271,13 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL RESTAURANTE DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA Costo: \$ 116.632.448,20 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA Costo: \$ 39.890.452,22 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si



Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Actividad 1.1.1 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Periodo	Materiales
0	\$541.352.271,13
Total	\$541.352.271,13

Periodo	Total
0	\$541.352.271,13
Total	

Actividad 1.1.2 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL RESTAURANTE DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Periodo	Materiales
0	\$116.632.448,20
Total	\$116.632.448,20

Periodo	Total
0	\$116.632.448,20
Total	

Actividad 1.1.3 ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA

Periodo	Materiales
0	\$39.890.452,22
Total	\$39.890.452,22

Periodo	Total
0	\$39.890.452,22
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Retrasos en el cronograma de ejecución	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Limitan la utilización de sede nueva por falta de mobiliario.	Realizar control y seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades por parte de la supervisión.
2-Componente (Productos)	De costos	Aumento en los costos de la dotación	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso en la entrega de suministros programadas e incumplimiento de los objetivos	Realizar estudio de mercado y manejar precios de la región.
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA Riesgo: Escases de los elementos, suministros, dispuestos en el proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento en la entrega de los elementos y mobiliarios acorde a los requerimientos técnicos.	Desde la formulación los suministros se escogen teniendo en cuenta el estudio del mercado con el historial de las fluctuaciones y cotizaciones en tres empresas diferentes de manera que se garantice la existencia de estos

Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados a las familias por la adquisición de la dotación de mobiliario para la sede Norte de la institución educativa

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad se mide en el numero de estudiantes activos en la institución educativa

Descripción Valor Unitario: Costo del mobiliario y dotación escolar

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	960,00	\$390.000,00	\$374.400.000,00
1	960,00	\$440.000,00	\$422.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$374.400.000,00	\$374.400.000,00
1	\$422.400.000,00	\$422.400.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$299.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$551.321.385,5	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-251.801.385,5
1	\$337.920.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$337.920.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: REALIZAR SUMINISTRO Y DOTACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.					
\$58.216.963,09	34,20 %	\$1,11	\$574.293,11	\$551.321.385,53	\$33.094.532,94

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura educativa dotada (Producto principal del proyecto)	\$551.321.385,52

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Dotar de mobiliario y elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo

Producto

1.1. Infraestructura educativa dotada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Sedes dotadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de recibo final a Satisfacción

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	Total:	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Actas de recibo suscritas

Medido a través de: Número

Código: 0600G128

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Acta de recibo final a satisfacción - Informe final de supervisión.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Subprograma presupuestal

0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Boyacá	Departamentos	SGR - Asignaciones directas	0	\$697.875.171,55
				Total	\$697.875.171,55
	Total Inversión				\$697.875.171,55
Total					\$697.875.171,55

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar las condiciones para la formación y desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Santiago de Tunja en la sede Norte en el municipio de Tunja	Sede de I.E dotada con mobiliario	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acta de recibo Final a Satisfacción.	No se presentan retrasos en el cronograma de ejecución del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Infraestructura educativa dotada (Producto principal del proyecto)	Sedes dotadas	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Acta de recibo final a Satisfacción	No se presenta aumento en los costos de la dotación
Actividades	1.1.1 - ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA(*) 1.1.2 - ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL RESTAURANTE DE LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA(*) 1.1.3 - ADQUIRIR E INSTALAR DOTACIÓN DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO PARA LA SEDE NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SANTIAGO DE TUNJA(*)	Nombre: Actas de recibo suscritas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Existe disponibilidad de dotación a suministrar

(*) Actividades con ruta crítica