

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 1 de 4

AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA
ORDEN DE COMPRA 88757 DE 2022.
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El día 25 de abril de 2022, la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Agencia Distrital ATENEA, emitió la Orden de Compra No. 88757 mediante el Instrumento de Agregación de Demanda No. CCE-139-IAD-2020 de Colombia Compra Eficiente con la empresa **IT CROWD S.A.S.**, cuyo objeto fue *“Adquirir el licenciamiento ORACLE y su servicio de soporte a través del programa Oracle Premier Support, conforme a las condiciones definidas en el IAD No. CCE-139-IAD-2020., con vigencia máxima hasta el 28 de agosto de 2022”*, con un plazo de ejecución inicial hasta el 28 de febrero de 2022 y por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$288.908.200) M/CTE.**

2. FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 88757 DE 2022.
ENLACE SECOP II	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/88757
OBJETO	Adquirir el licenciamiento ORACLE y su servicio de soporte a través del programa Oracle Premier Support, conforme a las condiciones definidas en el IAD No. CCE-139-IAD-2020., con vigencia máxima hasta el 28 de agosto de 2022.
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO Y/O COOPERANTE	ITCROWD S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$288.908.200) M/CTE.
MODIFICATORIO ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$288.908.200) M/CTE.
FORMA DE PAGO	De contado, de conformidad a lo indicado en la cláusula 10 “Facturación y pago” del CCE-139-IAD-2020.
PLAZO INICIAL	Del 25 de abril de 2022 al 28 de febrero de 2023.
FECHA DE INICIO	3 de mayo de 2022.
PLAZO PRÓRROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero de 2023.
OTRAS MODIFICACIONES	N/A
OBSERVACIONES	N/A

Relacione las últimas garantías aprobadas por la Subgerencia Administrativa cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano:

De conformidad con las condiciones descritas en la Cláusula 18, en especial la 18.2, del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de software por catálogo No. CCE-139-IAD-2020, se solicitó la constitución de garantías al contratista, como se detalla a continuación:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

1

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 2 de 4

No. Garantía	Anexo de la Garantía	Fecha de Expedición	VIGENCIAS		Monto Asegurado	Riesgo amparado	Aseguradora
			(Desde)	(Hasta)			
11-44101185897	N/A	29/04/2022	25/04/2022	27/08/2023	\$43.336.230,00	Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-44101185897	N/A	29/04/2022	25/04/2022	27/02/2024	\$57.781.640,00	Calidad del servicio.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
11-44101185897	N/A	29/04/2022	25/04/2022	27/02/2026	\$14.445.410,00	Prestaciones sociales.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Detalle de supervisores:

	NOMBRE	CARGO	PERIODO
SUPERVISOR(A)	Lira Jazmín Pineda Moreno.	Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.	03/05/2022 al 28/02/2023.

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Desde la supervisión de esta orden de compra, se confirma que el contratista cumplió con el objeto contractual y las obligaciones pactadas en el mismo. Por tanto, se hace necesario tramitar la liquidación de la orden de compra mencionada, teniendo en cuenta que:

- La orden de compra finalizó su plazo de ejecución el pasado 28 de febrero de 2023.
- La supervisión recibió a satisfacción los productos entregados.
- Se causó el pago correspondiente por el valor total de la orden de compra.
- La supervisión, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.
- Las facturas generadas durante la orden de compra fueron cargadas en la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y fueron debidamente aprobadas.

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se detalla la información de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Certificados de Registro Presupuestal (CRP), que respaldan los recursos comprometidos por:

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

2

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 3 de 4

No. CDP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
100	21-04-2022	\$ 340.000.000	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"
No. CRP	FECHA DE EMISIÓN	VALOR	ENTIDAD EMISORA
97	25-04-2022	\$288.908.200	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA"ATENEA"

3.2. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Se anexan a este informe de supervisión los certificados de pagos, en donde se evidencian los desembolsos realizados para esta orden de compra.

Orden de Pago N°	NIT / CC	Nombre / Razón Social	Tipo Compromiso	N° Compromiso	Tipo de Documento	N° Documento	Detalle	Comprobante e Causación	Valor bruto	Estado de Pago	Fecha de Pago
2022-0628	900488516	IT CROWD S.A.S	Orden de compra	88757	Factura	FEV 106	Licencia Oracle Orden de Compra 88757 Factura FEV 106	538	288.908.200,00	PAGADO	24/06/2022
									288.908.200,00		

3.3. DESEMBOLSOS PENDIENTES

No se tienen desembolsos pendientes relacionados con esta orden de compra.

3.4 RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A continuación, se presentan los valores ejecutados y la participación respecto a los valores totales comprometidos en el convenio.

3.4.1 Balance final de ejecución del Contrato

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	\$288.908.200,00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	\$288.908.200,00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	\$288.908.200,00
Saldo a liberar ATENEA:	\$ 0.00
Saldo en favor del contratista (<i>pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:</i>	\$ 0
Nota: NA	

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

3

	Informe Final de Supervisión para Contratos Suscritos Con Persona Jurídica Y Convenios	CÓDIGO: F1_P6_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA: 07/06/2023
		Página 4 de 4

OBSERVACIONES:

Porcentaje de ejecución al **100%**, el objeto y obligaciones de la orden de compra fueron ejecutados por el contratista y recibidos por la **AGENCIA** a entera satisfacción.

Para constancia de lo anterior se firma el presente, 24 de octubre de 2023.



NOMBRE SUPERVISOR: Lira Jazmín Pineda Moreno.

SUPERVISOR (A).

CARGO: Subgerente de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Anexos: [Certificados de pagos / desembolsos realizados por la entidad.](#)

Elaboró: Edwin León Martínez – Contratista – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Revisó: Javier de Jesús Trespalcios – Contratista – Subgerencia Administrativa.

Aprobó: Lira Jazmín Pineda Moreno – Subgerente – Subgerencia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

4

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTOS
DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>