

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 08 Año: 2021.

CONTRATO No. OC-63873

CONTRATISTA: ETB S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.454.960.141,79

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO			
VIGENCIA	PAC	VALOR	TOTAL
2021	PAC Mayo	\$ 161.662.237,98	\$ 1.454.960.141,79
	PAC Junio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Julio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Agosto	\$ 161.662.237,98	
	PAC Septiembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Octubre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Noviembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Diciembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC CxP 2021 – Enero 2022	\$ 161.662.237,98	

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 02 Año: 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 09 Mes: 02 Año: 2021

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 07 de Mayo de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA

No.	Artículo	Cant. meses	Unidad	Precio	Cuenta
51	Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1	7	MES	\$ 919.248,54	\$ 6.434.739,78
52	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1	7	MES	\$ 515.000,00	\$ 3.605.000,00
53	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1.	7	MES	\$ 4.330.000,00	\$30.310.000,00
	Cnt03-IVA	1	Unidad		\$ 7.666.450,56
Total adición					\$ 48.016.190,34

FORMA DE PAGO: Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:

PERIODO FACTURADO	PAGO PAC	VR A PAGAR
01 AL 30 ABRIL	PAC JUNIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 31 MAYO	PAC JULIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 30 JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 30 SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 168.521.693,74
	VR TTL OC. 63873	\$ 1.502.976.332,13

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 09 febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 52,92 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 44,16 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 271.141.681,62

Porcentaje de pagos realizados: 18,04 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 81,96 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

- Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios en el lapso 01 al 31 de julio de 2021, se estableció que 42 ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 08 enlaces con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en la columna disponibilidad/mes con un porcentaje diferente al 100%.
- Se tienen operativas 35 SIM CARD para internet móvil sin terminal

- Se tienen operativas 05 SIM CARD con terminal (Los terminales hacen referencia a 05 Modems MiFi).

ITEM	ID DE SERVICIO	DIRECCION	DPTO	MUNICIPIO	BW FINAL	DISPONIBILIDAD / MES
Enlaces datos						
1	CAV3000014341	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	300 Mbps	100%
2	CAV3000014343	CACOM 1	Cundinamarca	Puerto Salgar	64 Mbps	96.77%
3	CAV3000014345	CACOM 2	Meta	Villavicencio	50 Mbps	97,04%
4	CAV3000014346	CACOM 3	Atlántico	Soledad	20 Mbps	100%
5	CAV3000014348	CACOM 4	Tolima	Melgar	20 Mbps	100%
6	CAV3000014349	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	50 Mbps	100%
7	CAV3000014351	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	20 Mbps	99,59%
8	CAV3000014353	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	50 Mbps	97,17%
9	CAV3000014357	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	750 Mbps	100%
10	CAV3000014359	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	40 Mbps	100%
11	CAV3000014360	GACAS	Casanare	Yopal	15 Mbps	100%
12	CAV3000014362	GACAR	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	San Andrés	15 Mbps	100%
13	CAV3000014347	SITIO FLANDES FAC	Tolima	Flandes	4 Mbps	100%
14	CAV3000014354	SITIO FAC ARAUCA	Arauca	Arauca	4 Mbps	100%
15	CAV3000014355	FTC LA OMEGA	Meta	La Macarena	6 Mbps	99,66%
16	CAV3000014358	CEOFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
17	CAV3000014361	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
18	CAV3000014365	CLSFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
19	CAV3000014367	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	15 Mbps	100%
20	CAV3000014369	DIRES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
21	CAV3000014370	GRUPO TRANSPORTES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
22	CAV3000014371	SITIO FAC TULUA	Valle del Cauca	Tuluá	6 Mbps	100%
23	CAV3000014372	MUSEO AEROESPACIAL	Cundinamarca	Tocancipá	15 Mbps	100%
24	CAV3000014374	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	6 Mbps	100%

25	CAV3000014334	GAAMA	Amazonas	Leticia	6 Mbps	100%
Enlaces internet						
26	ID00014335	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	500 Mbps	100%
27	ID00014336	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	1 Gbps	100%
28	ID00014337	CACOM 3	Atlántico	Soledad	100 Mbps	100%
29	ID00014338	CACOM 4	Tolima	Melgar	256 Mbps	100%
30	ID00014339	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	100 Mbps	100%
31	ID00014383	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	50 Mbps	99,59%
32	ID00014350	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	100 Mbps	100%
33	ID00014352	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	100 Mbps	100%
34	ID00014356	EPFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
35	ID00014363	ESUFA	Cundinamarca	Madrid	256 Mbps	97,74%
36	ID00014364	CACOM 4	Tolima	Melgar	64 Mbps	100%
37	ID00014366	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	100%
38	ID00014368	SITIO FAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
39	ID00014373	CACOM 2	Meta	Villavicencio	100 Mbps	97,04%
40	ID00014375	GACAS	Casanare	Yopal	64 Mbps	100%
41	ID00014376	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
42	ID00014377	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	64 Mbps	100%
43	ID00014378	INTERNET INCORPORACIONES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	100%
44	ID00014379	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	15 Mbps	100%
45	ID00014380	GAAMA	Amazonas	Leticia	15 Mbps	100%
51	ID00014366	GIMFA INCREMENTO DEFINITIVO 200 Mbps	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	200 Mbps	100%
52	CAV3000015481	DATOS INCORPORACIONES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	50 Mbps	100%
53	ID00016919	INTERNET CACOM 1	Cundinamarca	Puerto Salgar	150 Mbps	100%

- Se realizó pago PAC Julio por un valor de \$124.758.261,22.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- La prestación del servicio de los canales de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital de datos e internet de cada uno de los servicios instalados según corresponde.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"

SI: _____ NO X _____

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA

FIRMA: _____

C.C. No. _____

4.014.216.789

DEPENDENCIA: _____

JETIC-DITEC

