

 El futuro es de todos Presidencia de la República		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES			
I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO					
1. No.	O.C.54541	2. Tipo de Contrato:		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	341	4. Fecha de Inicio:	02/09/2020	5. Fecha de Finalización:	08/08/2021
6. Nombre Contratista:	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.			7. C.C./ C.E. ó Nit:	819006966 - 8
8. Supervisor:	ALEX MAURICIO ESCALLÓN CONTRERAS				
9. Objeto del Contrato:	CONTRATAR CON CANALES DE COMUNICACIONES QUE PERMITAN EL ACCESO AL CENTRO ALTERNO DE DATOS Y OTRAS SEDES DE CONTINGENCIA PARA LAS TRANSMISIONES DE MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO				
II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO					
10. Pago No.	6	11. Valor a pagar según período de ejecución:		39,999,998.36	
12. Periodo de prestación del servicio	01/05/2021 - 30/06/2021				
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	MECO1148868 - 04/06/2021, MECO1157670 - 12/07/2021				
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , Lizeth Natalia Daza Garcia como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 08/07/2021				
III. INFORMACION PRESUPUESTAL					
15. Fuentes del Recurso:		Funcionamiento_(x)		Inversion_()	
16. Rubro Presupuestal:	Clasificador Presupuestal		Vigencia		Valor a afectar (\$)
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	19,999,999.18
	02 02 02 008 004 02	0	SI	NO	19,999,999.18
17. Valor y Ejecución					
Valor Inicial del Contrato (\$)		119,999,995.08			
Valor Adiciones		59,999,997.54			
Valor Reducciones		00.00			
Valor Total del Contrato (\$)		179,999,992.62			
Valor Ejecutado (\$):		115,333,328.59	% de Ejecución	86,30%	
Pago en Trámite (\$):		39,999,998.36	% por Ejecutar	13,70%	
Valor Reintegro (\$)		00.00			
Saldo por Ejecutar (\$):		24,666,665.67	% Total	100%	
IV. AVANCE DEL CONTRATO					% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: En el periodo los canales: acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC, PONAL, reportaron uso normal sin reportar caídas. El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 27.22 Mb/s (5.31%) y Máximo Saliente: 20.20 Mb/s (3.94%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal. Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales. De acuerdo a la herramienta de monitoreo en las gráficas se puede evidenciar que en el periodo medido se prestó el servicio de internet sin pérdida del servicio. Se adjunta soporte de publicación de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	88,53%
--	--------

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	NO			19. Nombre del Proyecto de Inversión:	
20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:		Meta Producto		21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	
	SEDES	ACTIVIDADES	INGRESO BIENES ALMACEN	VALOR EDIFICACIONES MEJORA	VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN
22. Cuando el proyecto de inversión corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
Total					

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	VALOR GASTO	VIDA UTIL	24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)	VALOR MANTENIMIENTO	VALOR ACTUALIZACION
23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)						
Total						

25. Observaciones: Se adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de julio de 2021

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA