





**ACTA DE REINICIO N° 003 ORDEN DE COMPRA DE SERVICIOS N° 146122  
CONECTIVIDAD ESCOLAR**

<b>OBJETO</b>	GARANTIZAR LOS SERVICIOS Y TECNOLOGÍA DE ACCESO A INTERNET PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA), A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, SOPORTE, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA CONECTIVIDAD, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS TECNICOS DE CALIDAD, NIVELES DE SERVICIO Y LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR VIGENCIA 2024 DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.
<b>CONTRATISTA</b>	<b>MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS NIT.</b> 819006966
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO</b> CC 18.497.828 de Armenia
<b>VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$324.696.106,00
<b>ADICION N° 1</b>	\$312.478.253,90
<b>VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	\$637.174.359,90
<b>FECHA ADICION N° 1</b>	29 de diciembre de 2025
<b>ACTA DE SUSPENSION N° 1</b>	15 de julio de 2025
<b>ACTA DE REINICIO N° 1</b>	21 de julio de 2025
<b>ACTA DE SUSPENSION N° 2</b>	6 de octubre de 2025
<b>ACTA DE REINICIO N° 2</b>	13 de octubre de 2025
<b>ACTA DE SUSPENSION N° 3</b>	1 de diciembre de 2025
<b>ACTA DE REINICIO N° 2</b>	23 de enero de 2026

Gabriela Méndez

*Felipe Restrepo Jimenez, U.B.*

Felipe Restrepo Jimenez

 <p>Alcaldía de <b>Neiva</b> 2024 - 2027</p>	<p><b>ACTA DE REINICIO</b></p>	<p><b>FOR-GDCO-10</b></p>	 <p>mipg modelo integrado de planeación y gestión</p>
		<p><b>Versión: 01</b></p>	
		<p><b>Vigente desde:</b> Marzo 19 del 2021</p>	

En Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026, se reunieron la Secretaria de Educación Municipal **OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ**, en calidad de supervisora del contrato e **IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO** identificado con la CC N° 18.497.828 expedida en Armenia (Q), Representante Legal de **MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS** en calidad de contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE REINICIO N° 3** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

### ANTECEDENTES

1. Que mediante **ACTA DE SUSPENSIÓN N° 003**, suscrita el 28 de noviembre de 2025, se suspendió temporalmente la ejecución de la Orden de Compra N° 146122.
2. Que la suspensión se estableció desde el primero (01) de diciembre de 2025 hasta el veintiséis (26) de enero de 2026, con fundamento en el calendario académico oficial, el periodo de receso estudiantil y vacaciones docentes.
3. Que de conformidad con la Resolución 2235 de 2025, el calendario académico para la vigencia 2026 fija el reinicio de actividades académicas con estudiantes a partir del veintiséis (26) de enero de 2026.
4. Que, superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, resulta procedente reanudar la ejecución contractual, garantizando la continuidad del servicio de conectividad escolar.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

**PRIMERO. – REINICIO DE LA EJECUCIÓN.** Reanudar la ejecución de la Orden de Compra de Servicios N° 146122, a partir del día **veintiséis (26) de enero de dos mil veintiséis (2026)**, fecha en la cual el contratista deberá restablecer integralmente la prestación del servicio de conectividad escolar conforme al objeto contractual.

**SEGUNDO. – PLAZO CONTRACTUAL.** El término de ejecución continuará por el tiempo pendiente al momento de la suspensión, sin que el periodo comprendido entre el **1 de diciembre de 2025 y el 25 de enero de 2026** compute para efectos del plazo contractual.

**TERCERO. – OBLIGACIONES CONTRACTUALES.** A partir del reinicio, el contratista deberá cumplir en su totalidad con las obligaciones técnicas, operativas, administrativas y contractuales previstas en la Orden de Compra.



Gabriela Méndez



Felipe Restrepo Jimenez

 <p>Alcaldía de <b>Neiva</b> 2024 - 2027</p>	<p><b>ACTA DE REINICIO</b></p>	<p><b>FOR-GDCO-10</b></p>	 <p>mipg modelo integrado de planeación y gestión</p>
		<p><b>Versión: 01</b></p>	
		<p><b>Vigente desde:</b> Marzo 19 del 2021</p>	

**CUARTO. – GARANTÍAS.** El contratista manifiesta que las garantías contractuales se encuentran vigentes y ajustadas al plazo de ejecución resultante del reinicio, o se compromete a efectuar las actualizaciones a que haya lugar conforme a la normativa aplicable.

**QUINTO. – VIGENCIA DE LAS DEMÁS CONDICIONES.** Las demás cláusulas, condiciones y estipulaciones de la Orden de Compra N° 146122 permanecen incólumes y plenamente vigentes.

Para constancia, se firma el presente documento por las partes intervinientes en la ciudad de Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO.

  
**OLGA LUCIA CASTAÑO MUÑOZ**  
Secretaría de Educación Municipal  
Supervisor

CONTRATISTA.

  
**IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO**  
C.C. 18.497.828 de Armenia  
R.L MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS

Vbo: Lina Paola Montero Quintero.  
Profesional Universitario  
Apoyo Técnico

Proyecto: Vivian Rocío Medina Chaux  
Abogada Contratista









Gabriela Méndez

Felipe Restrepo Jimenez

Título	FIRMA ACTA REINICIO_3 ALCAL NEIVA
Nombre de archivo	ACTA_DE_REINICIO_DICIEMBRE_N__003.pdf
Identificación del documento	9703ea4dfef7bf0e056dfd8aa801e32c6db69110
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

---

## Historial del documento





 ENVIADO	<b>26 / 01 / 2026</b> 17:05:17 UTC-5	Enviado para su firma a Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co), Felipe Restrepo Jimenez (felipe.restrepo@mc.net.co) and IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) por firmaelectroncamc@mc.net.co IP: 181.235.177.105
 VISUALIZADO	<b>26 / 01 / 2026</b> 17:05:47 UTC-5	Visualizado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.235.177.105
 FIRMADO	<b>26 / 01 / 2026</b> 17:05:56 UTC-5	Firmado por Gabriela Méndez (diana.mendez@mc.net.co) IP: 181.235.177.105
 VISUALIZADO	<b>27 / 01 / 2026</b> 07:17:34 UTC-5	Visualizado por Felipe Restrepo Jimenez (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 190.130.109.51

---

Título	FIRMA ACTA REINICIO_3 ALCAL NEIVA
Nombre de archivo	ACTA_DE_REINICIO_DICIEMBRE_N__003.pdf
Identificación del documento	9703ea4dfef7bf0e056dfd8aa801e32c6db69110
Formato de fecha del registro de auditoría	DD / MM / YYYY
Estado	● Firmado

---

### Historial del documento

 FIRMADO	<b>27 / 01 / 2026</b> 07:17:53 UTC-5	Firmado por Felipe Restrepo Jimenez (felipe.restrepo@mc.net.co) IP: 190.130.109.51
 VISUALIZADO	<b>27 / 01 / 2026</b> 10:44:22 UTC-5	Visualizado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.14.237.104
 FIRMADO	<b>27 / 01 / 2026</b> 10:44:28 UTC-5	Firmado por IVAN ORLANDO DÍAZ OCAMPO (ivan.diaz@mc.net.co) IP: 190.14.237.104
 COMPLETADO	<b>27 / 01 / 2026</b> 10:44:28 UTC-5	El documento se ha completado.