

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2023

CONTRATO No. OC 106523

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL TEXTILES Y MODA

VALOR DEL CONTRATO: \$117.128.599,55

FORMA DE PAGO: PAC JULIO

FECHA FIRMA: Día 22 Mes 03 Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01:

FECHA DE FIRMA: 06-06-2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se amplía la fecha de entrega del lote hasta el día 12 de septiembre de 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22-03-2023 hasta el 12-09-2023

Porcentaje Avance en tiempo: 95,97 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El 29 de agosto el contratista remite oficio solicitando modificación del contrato por cambio del proveedor de la tela principal.

Se tramita ante DICOP el modificatorio de la orden de compra, mediante el oficio relacionado a continuación:

FAC-S-2023-158786-CI

 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  **COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES**  **FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2023-158786-CI****
 Al contestar, cite este número
 Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
 No FAC-S-2023-158786-CI del 31 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel
MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO
 Director Compras Publicas
 Ciudad

Asunto: Solicitud Modificatorio Orden de Compra No. 106523

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora de Compras Públicas FAC, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites respectivos para la modificación de la Orden de Compra No. 106523 cuyo objeto es "adquisición de camisas para el personal militar masculino de la FAC", de acuerdo a la viabilidad emitida por la supervisora principal mediante el oficio No FAC-S-2023-158577-CI del 30 de agosto de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS.

Por lo anterior me permito enviar los documentos requeridos para el respectivo trámite.



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 Director Logística de los Servicios

SIC ITUR AD ASTRAM

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Realizar las visitas de seguimiento programadas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: CT DUARTE PRADA KAROL NATHALIE

FIRMA:



C.C. No.

1.096.668.043 Bucaramanga

DEPENDENCIA:

CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	Aún no se requiere



Union Temporal
Textiles y Moda

NIT: 901.333.219-3

Ibagué, Agosto 29 de 2023

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Ordenadora del Gasto

REF: SOLICITUD DE PRORROGA
ORDEN DE COMPRA #106523 – Marzo 22 de 2023
Objeto: ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR
MASCULINO DE LA FAC

CESAR ADOLFO RAMOS MORENO en calidad de Representante Legal de **UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA** me permito presentar ante ustedes solicitud de ampliación del plazo de entrega de la orden de Compra No. #106523- Cuyo Objeto es: ADQUISICION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL MILITAR MASCULINO DE LA FAC hasta el día 17 de Octubre de 2023.

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes situaciones presentadas durante la ejecución de la orden de compra:

- Desde el momento de adjudicación de la orden de compra se procedió a realizar los contactos correspondientes para la adquisición de la tela para la confección de las Camisas, con diferentes proveedores nacionales, los cuales nos manifestaban que no se comprometían con la producción de esta por las características técnicas.
- Después de consultar varios proveedores nacionales, La empresa Manufacturas Eliot sas Actualmente TEKS a través de una Orden de negocio se compromete con la producción de la tela fill and fill el día 28 de Abril de 2023, Certificando como Día de entrega aproximadamente el día 26 de Julio.
- El día 26 de Julio nos envía de manera física a la ciudad de Ibagué una muestra del tono de la tela, la cual no coincidía con el tono de la muestra física de la camisa proporcionada por la FUERZA AEREA.

- Por la anterior situación la empresa TEKS realizo otros ensayos sobre el tono enviándonos una nueva muestra pero de nuevo no correspondía.
- De inmediato el día 03 de Agosto se procede a contactarnos con la empresa DALTEX, empresa que ya había desarrollado la tela en años anteriores, pero por inconvenientes en la adquisición de los insumos llevaron a parar la producción. La cual nos informa que ya había superado esta situación y se procede a tomar el pedido y realizar los anticipos correspondientes.
- La empresa DALTEX se compromete con nuestra empresa con oficio enviado el día 14 de Agosto a iniciar entregas parciales a partir de la semana del 22 de Agosto, alcanzando un 50% el día 01 de Septiembre y terminando la entrega total en la semana del 11 al 15 de Septiembre del pedido Total correspondiente a 6.000 Metros.

Todas estas situaciones presentadas de Fuerza Mayor o caso fortuito nos conllevan a solicitar muy amablemente sea ampliada la fecha de entrega del producto programada para el día 12 de Septiembre para el día 17 De Octubre de 2023.

Agradecemos su colaboración a esta solicitud.



CESAR ADOLFO RAMOS MORENO
Representante Legal

Anexos:

- Orden de compra con la empresa TEKS SAS de Abril 20 de 2023
- Carta de Fecha aproximada de Entrega de la empresa TEK SAS de Mayo 12 de 2023
- Pedido de la empresa DALTEX SAS de Agosto 03 de 2023
- Carta fecha de Entrega DALTEX SAS de Agosto 14 de 2023

Trasversal 1 sur No. 44-229 Zona Industrial El papayo Ibagué-Tolima Tel: 608-2770241 Cel: 3163033125 uttexilesymoda@gmail.com.

Agenda de Actividades para la Ejecución de la Orden de Compra No 106523 CAMISA INFORMAL HOMBRE

Líteral	Requerimiento	RESPONSABLE	FECHA
1	Toma de Muestras para la evaluación de requisitos específicos en Materias Primas. Tela Al 50%, Demas Insumos al 100%	Evaluador Tecnico , ente certificador, contratista y supervisor	Septiembre 04 de 2023
2	Entrega de la Muestra	Contratista	Septiembre 04 de 2023
3	Toma de Muestras para la evaluación de requisitos específicos en Materias Primas. Tela Segundo 50%	Evaluador Tecnico , ente certificador, contratista y supervisor	Septiembre 13 de 2023
4	Visita para la evaluacion de requisitos generales de empaque y rotulado al 2% del producto terminado	Evaluador tecnico, contratista y supervisor	SEPTIEMBRE 19 DE 2023
5	Entrega de certificado de Conformidad de requisito de Materia prima	Contratista -certificadora	SEPTIEMBRE 25 DE 2023
6	Toma de muestras para la evaluacion de requisitos especificos al 80% del producto terminado	Evaluador tecnico, ente certificador contratista y supervisor	SEPTIEMBRE 29 DE 2023
7	Entrega de certificados de conformidad de requisitos especificos	Contratista -certificadora	OCTUBRE 6 DE 2023
8	Visita para la evaluacion de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado	Evaluador tecnico, contratista y supervisor	OCTUBRE 10 DE 2023
9	Entrega total de los elementos Objetos Del Presente Contrato	Contratista Supervisor Contrato	OCTUBRE 17 DE 2023



Bogotá, 7 agosto 14 de 2023

Señora
SONIA RAMIREZ
UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA IBAGUE

Ciudad
Referencia. Fechas de entrega.
Pedido #5977 agosto 3 2023.

Apreciada Señora:

Teniendo en cuenta que el producto solicitado es de fabricación especializada, su fecha de entrega se programó al momento de recibir su confirmación escrita y el abono del anticipo. Para la semana de 22 al 26 de agosto empezaremos a entregar parcialmente su amable pedido. Y estaríamos terminando de entregar la semana del 10 al 14 de septiembre. En este momento tenemos ya producción parcial de teñidos y urdido, los mantendremos al corriente de su desarrollo. Las mejoras obedecen a una materia prima seleccionada (Microfibra de 144 filamentos) lo cual le atribuye un mejor desempeño en el tacto y en la nobleza del textil en el tema de arruga.

De antemano agradecemos la confianza en nuestras telas y estamos trabajando continuamente en su requerimiento.

Cordialmente,

Cordialmente,

ALFREDO ALVARADO SALGADO
C.C. 19.291.378 BOGOTA
GERENTE DE VENTAS TECNICAS
FABRICA DE TEXTILES DALTEX SAS
3166513209
ventas@daltex.com.co



MANUFACTURAS ELIOT S.A.S.
NIT: 860.000.452-6

PROPUESTA DE NEGOCIO

2110029851

Tel:
, COLOMBIA

CLIENTE	1000005085 ROOTT + CO SAS	VENDEDOR	MARIO DE JESUS/ TOL YAVER LOPEZ
FECHA DOC.	20.04.2023	VALIDO DE:	20.04.2023
DIRECCION	TV 1 SUR 44 229 ZN EL PAPAYO	VALIDO A:	01.05.2023
TELEFONO	2770166	AGENCIA	51-
CIUDAD	Ibagué,	COND. PAGO	DE90 - 60 días
PAIS	COLOMBIA	MONEDA	COP
		ESTADO	Contrapropuesta

REFERENCIA	CLASIFICACION	CANTIDAD	UN	PRECIO LISTA	PRECIO ESPECIAL	PRECIO PROPUESTO	RESPUESTA GERENCIA	TEXTO COMPOSICIÓN.	TEXTO COSTO	TOTAL
PROGRAMACION PA	SIN CLASIFICAR	5,500	UND	0	0	1	14,990			82,445,000

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.							SUBTOTAL		82,445,000
OBSERVACIONES: AA 24042023 PROGRAMA CON EL 30% DE ANTICIPO Y DEBE AJUSTARSE A LAS BARCADAS.-. DG 20042023 PROGRAMACION PA ES TELA PARA LA FUERZA AAEREA SEGUN PRENDA ENVIADA A JAIME FELICIANO, TREJIDO FILL AND FILL, CON LA FICHA TECNICA. VIENEN MAS PEDIDOS.							IVA		15,664,550
							TOTAL		98,109,550
							PROM. PAGO		15



Sonia Ramirez <administrativo@trendmodasas.com>

SOLICITUD DEVOLUCION ANTICIPO TELA FILL ANF FILL FUERZA AREA

Sonia Ramirez <administrativo@trendmodasas.com>

16 de agosto de 2023, 17:27

Para: GUILLERMO ELIAS CRIADO PACHECO <gcriado@tekstelas.com>, bsuarez@tekstelas.com, yrodriguez@tekstelas.com, jyaver@tekstelas.com

Buen dia

Por medio de la presente solicito el favor la devolucion del valor del anticipo por \$14.700.000 realizado para la producción de la tela fill and fill color azul para la fuerza aerea.

La cual después del plazo indicado para su despacho 75 dias aproximadamente no cumplio con los requisitos de tono, ante lo cual no pudimos recibir la tela , retrasando el proceso de produccion

Agradezco su colaboracion

La cuenta a consignar es la siguiente:

BANCO DE BOGOTA
CUENTA CORRIENTE
No. 309189785
TITULAR: UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA
NIT: 901.333.219-3

--

Sonia Liliana Ramírez Palma*Gerente Administrativo*

Trendmoda sas

administrativo@trendmodasas.com

Tel. 60 (8) 2770241 Ext. 105

Cel. 3163033125

Cra 48 sur # 85-85 Av. Mirolindo

Ibagué, Tolima

2 archivos adjuntos **CERTIFICACION UNION TEMPORAL .pdf**
21K **Manufacturas Eliot - Facturas (1) (2).pdf**
112K