

Al contestar por favor cite este número de consecutivo

Bogotá, Mayo 13 de 2022

Señores

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – MEN

Atte. Jaime Rafael Vizcaíno Pulido
Director Técnico – Dirección de Primera Infancia
Supervisor contrato CO1.PCCNTR. 3135515
Calle 43 No. 57 – 14 CAN
Ciudad

Referencia: Contrato CO1.PCCNTR.3135515 DE 2021 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA AL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE MATERIAL PEDAGÓGICO Y LA ENTREGA A NIVEL NACIONAL DE LAS SEDES FOCALIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS FOCALIZADOS.”.

Asunto: Presentación de informe No 4, OC 83470 de Acuerdo Marco para el suministro de elementos de material pedagógico CCE-166-AMP-2021.

Respetados señores:

Cumplido el cuarto mes como interventores del acuerdo marco de referencia, hacemos entrega del informe No4, de la OC 83470

Cordialmente,



Valerio Ferro
Director de Interventoría
vferro@scain.co

Elaboró: CPRR
Aprobó: VF



Formulario para la recepción de solicitudes de información pública

Actualizado: 01 de septiembre de 2021

El Ministerio de Educación Nacional, pone a disposición de la ciudadanía el formulario electrónico a través del cual podrá registrar sus solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias respecto a cualquier trámite o servicio que sea competencia del Ministerio, y de igual forma, consultar información relacionada con nuestra gestión institucional y del sector. **Los campos con * son obligatorios.**

Radique sus **PQRSD** en línea

Buzón de Autorización de Notificación o Comunicación Electrónica
- Decreto 491 de 2020 -

Número de radicado: 2022-ER-269917

Datos Abiertos

Mostrar un menú



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|------|----------------------------|--|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | |
| CONTRATO | x | CONVENIO | | ORDEN DE ACEPTACIÓN | |
| Espacio para registro | | | | | |
| Número: | Orden de Compra No 83470 | de | 2021 | | |
| Objeto: Mejorar los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas focalizadas por el MEN, en el marco de ejecución del contrato de préstamo BID 4902/ OC-CO, mediante la adquisición y entrega de elementos de material pedagógico, conforme a lo establecido en el acuerdo marco de precios CCE-166-AMP-2021, categoría 3. | | | | | |
| Contratista: | DEICY BRAVO JOJOA | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN | | | | | |
|---|--------------------|----|-----------|----|------|
| Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): | 27 | de | diciembre | de | 2021 |
| Fecha aprobación de Pólizas Garantías: | 30 | de | diciembre | de | 2022 |
| Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | 7 | de | enero | de | 2022 |
| Duración total: | 150 días / 5 meses | | | | |
| Fecha de terminación: | 29 | de | mayo | de | 2022 |

| Prórrogas | | | | | |
|---|--|-----|--------------------------|-----|--------|
| Adicional No. | | | Tiempo (días calendario) | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga: | | día | de | mes | de año |

| Adiciones | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| Adicional No. | | Valor (\$) |
| 1 | | |
| 2 | | |
| Valor total: | \$ Valor suscrito en números | |

| Suspensiones | | |
|---------------|--|--------------------------|
| Adicional No. | | Tiempo (días calendario) |
| 1 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|----|-----|----|-----|
| 2 | | | | | | | |
| Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: | | | día | de | mes | de | año |
| Modificaciones | | | | | | | |
| Cláusula N° | | | Breve descripción de la modificación | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

| | | | | |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|
| Cuenta | Corriente | Ahorros | Número Cuenta: | Banco: |
|--------|-----------|---------|----------------|--------|

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

| | | | |
|--|---|-----------------------|--|
| Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión | Formato control de seguimiento anticipo* | Conciliación bancaria | |
| Extractos bancarios | Certificación bancaria sobre rendimientos financieros | | |

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--|--------------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|--------|
| Anticipo inicial % (1) | 0,00% | Valor anticipo inicial (5) | \$ | - | | | | |
| Fecha de Desembolso del anticipo (2) | DD/MM/AAAA | Valor anticipo adiciones (6) | \$ | - | | | | |
| No. De Orden de pago desembolso anticipo (3) | | Valor total anticipo (7) | \$ | - | | | | |
| % Anticipo de adiciones (4) | 0,00% | Saldo pendiente por amortizar (8) | \$ | - | | | | |
| Balance General | | Pagos realizados al contratista/entidad | | | | | | |
| Concepto | Valor | Concepto (16) | Orden de pago (17) | Fecha (18) | Valor total factura (19) | Valor amortización anticipo (20) | Valor neto (21) | % (22) |
| Valor inicial (9) | \$ 733.734.704 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor Adiciones (10) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor Reducciones (11) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor Total (12) | \$ 733.734.704 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor pagado (13) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor causado que no se ha pagado (14) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor total ejecutado (15) | \$ - | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Valor por ejecutar (16) | \$ 733.734.704 | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| | | TOTALES | | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

| | |
|---|----|
| Valor aporte contrapartida | \$ |
| Valor ejecutado contrapartida a la fecha | \$ |
| % de Ejecución contrapartida a la fecha | % |

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No _____

| Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte) | Valor de Rendimientos | Fecha de consignación de rendimientos | Anexa recibo (SI/NO) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI X

NO

Marque con una X

| ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO | | |
|---|--|---|
| Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%) | | 79,6 % |
| <p>Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente</p> <p>*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.</p> | | |
| Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades): | | |
| Nº | Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad | Estado de avance de la obligación |
| 1 | Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 18. | % de Avance: 100% |
| | | <p>Descripción del avance: El contratista presentó la póliza de cumplimiento COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. NB-100190280, fecha de expedición 30/12/2021 y aprobada el 30/12/2021.</p> |
| | | <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Zrsl6MwXKjtkqV9s2d68sUWP3-0iVDKv</p> |
| 2 | Entregar el Material Pedagógico en cualquier lugar del país en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección. | % de Avance: 1,1% |
| | | <p>Descripción del avance: A la fecha de entrega del presente informe se dio inicio a los despachos y entregas de los elementos sin embargo el contratista aun no ha iniciado el cargue de las respectivas actas de entrega. Se han despachado 3.610 elementos correspondiente a 743 sedes y entregado 190 elementos correspondiente a 35 sedes.</p> |
| | | <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1c8WRReWQOSjgk-w8Qw211PbhJ2xWUDGSq</p> |
| 3 | Garantizar y cumplir con las condiciones técnicas de los elementos de Material Pedagógico requeridos por la Entidad Compradora. | % de Avance: 100% |
| | | <p>Descripción del avance: A la fecha de entrega del presente informe, el contratista ha presentado la totalidad de los elementos, correspondiente al 100%, de las cuales la interventoría aprobó 9 elementos correspondiente al 100% del total de los elementos de la OC.</p> |
| | | <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_KWjXbECeH1eqaAmNUOv2HcrT8MuRqVs</p> |
| 4 | Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. | % de Avance: 79,6% |
| | | <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, la interventoría aprobó al contratista la facturación correspondiente al primer desembolso del pago 1, toda vez que ya quedó aprobado el plan de trabajo de la OC.</p> |
| | | <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aAZLVOu499sykGru8R-soqcr-it00SG</p> |
| 5 | Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista | % de Avance: 0% |
| | | <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, no hay evidencia que muestre contacto alguno entre</p> |



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 04

| | | |
|----|--|---|
| | vínculo contractual alguno. | los proveedores y la entidad previo a la colocación de la orden de compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A |
| 6 | Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución del Acuerdo Marco. | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, no se ha evidenciado que el contratista haya utilizado la información suministrada por la entidad para fines distintos a la ejecución de esta orden de compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A |
| 7 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, no se ha evidenciado que el contratista haya divulgado de forma inadecuada, la información suministrada por la entidad para fines distintos a la ejecución de esta orden de compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A |
| 8 | Mantener las condiciones de calidad, legalidad, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los elementos de Material Pedagógico requeridos por las Entidades Compradoras. | % de Avance: 93,16% Descripción del avance: : A la fecha de presentación de este informe el contratista continúa en la etapa de compra de los elementos ya aprobados, soportando con los documentos soporte en el drive destinado para ello el 93,16% correspondiente a la compra de 16.146 elementos de los 17.331 correspondientes a la OC, y se encuentra a la espera de los faltantes elementos adquiridos. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9Axnsh3Hx7W7CHjQ0glk8oAeHNqHEH4 |
| 9 | Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, no se ha evidenciado que el contratista haga mal uso de la información confidencial entregada por la entidad para la ejecución de la orden de compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A |
| 10 | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, la interventoría ha verificado que el contratista se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y salud. Entrega producto Si_X__ No__ Ubicación https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a4g7OR61s1-hh5FCUJdbcEutDoPIP_2a |
| 11 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y | % de Avance: 0% |

| | | |
|----|---|---|
| | oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. | <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, la entidad no ha presentado reclamos, consultas y/o solicitudes que el contratista no haya respondido oportunamente.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 12 | Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. | <p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe no se ha recibido información respecto a novedades generadas con el cumplimiento de la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 13 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | <p>% de Avance: 79,6%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, el contratista presentó la factura y documentos soportes correspondientes al primer desembolso del pago 1.</p> <p>Entrega producto Si__X__ No___</p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a1J27vtzLUvVvauOFmHHb7j_Mr9ZJRLm</p> |
| 14 | El Proveedor vinculado en el Acuerdo será quien deba responder por las condiciones de Garantía de los elementos de material pedagógico entregado a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que genere el mismo. | <p>% de Avance: 79,6%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, no se han presentado garantías de los elementos entregados.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No___</p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_od7X0Tz429BvheBEQkKmmMqB9GjVRZs</p> |
| 15 | Mientras permanezcan las situaciones de afectación a la salud pública producto de la pandemia por el nuevo coronavirus, COVID-19, los elementos de material pedagógico deberán ser entregados debidamente desinfectados y cumplir con los protocolos de bioseguridad pertinentes. En el escenario que sea superada la pandemia, no será obligatorio este requisito. | <p>% de Avance: 79,6%</p> <p>Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista envió el protocolo de bioseguridad aprobado por ARL.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No___</p> <p>Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_vub_PA6ESoo24mvVxHxhWGfALrHIBB</p> |
| 16 | El Proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la orden de compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora. | <p>% de Avance: 79,6%</p> <p>Descripción del avance: El contratista a la fecha de este informe, ha cumplido con las instrucciones impartidas tanto por el Ministerio como por la interventoría, con relación al proceso de presentación de muestras a aprobar, cargue de facturas de compra, así como la base de datos general de la focalización de entregas a las IE.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: N/A</p> |
| 17 | Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los documentos del proceso y las ofertas presentadas. | <p>% de Avance: 79,6%</p> <p>Descripción del avance: El contratista ha cumplido con los requerimientos propios del acuerdo marco, en cuanto a documentos del proceso y la oferta presentada a la fecha del</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | | presente informe. |
| | | Entrega producto Si ___ No_X___ Ubicación: N/A |
| 18 | Presentar a la entidad compradora el plan de trabajo de compra, embalaje y distribución, dentro de los tiempos y condiciones establecidos en el anexo técnico. | % de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha del presente informe la interventoría fue aprobado el plan de trabajo con los ajustes realizados por el contratista y radicado ante el MEN. Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_OEpWEwen3tL8JGd3mSOoP7DODLr38tT |
| 19 | Presentar una muestra de cada elemento de material pedagógico de acuerdo con las especificaciones técnicas incluidas en las fichas técnicas de los elementos, para aprobación de la entidad compradora, en la oportunidad y condiciones establecidas en el anexo técnico. | % de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha de entrega del presente informe, el contratista ha presentado la totalidad de los elementos, correspondiente al 100%, de las cuales la interventoría aprobó 9 elementos correspondiente al 100% del total de los elementos de la OC. Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_WiTWZTB77iKtXNdNYn4rx0cXqW7S3TX |
| 20 | Una vez se cuente con la aprobación de las muestras de los elementos, realizar la compra de estos de acuerdo con las cantidades definidas por la entidad compradora. | % de Avance: 93,16% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista continúa en la etapa de compra de los elementos ya aprobados, cargando los documentos soporte en el drive destinado para ello el 93,16% correspondiente a la compra de 16.146 elementos de los 17.331 correspondientes a la OC, y se encuentra a la espera de los faltantes elementos adquiridos. Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_VkynEmKXqSs0SuKulhEk6epEZQTXIDC |
| 21 | Presentar para aprobación de la entidad compradora el formato de acta de entrega y de acta de reposición a utilizar como soporte de la entrega efectiva de los elementos de dotación, en la oportunidad establecida en el anexo técnico. | % de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, el contratista envió la muestra del formato de acta de entrega y reposición las cuales fueron remitidas al MEN para su verificación, quien a su vez, envió en respuesta el formato a ser aplicado para el contratista para la OC, dichos formatos fueron compartidos con el contratista por medio del link acordado por parte del MEN. Entrega producto Si_X_ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZnyBxYr6NyUeRpScAvP4dswlqX8IPFH5 |
| 22 | Cumplir y mantener todas las condiciones de empaque y embalaje establecidas en el anexo técnico y en el manual de dotaciones del Ministerio de | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe se dió inicio a la etapa de empaque y embalaje de |

| | Educación Nacional. | los elementos objeto de esta orden de compra, en la cual hizo presencia la interventoría revisando cada una de las unidades de empaque. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cBg5U3qdEgG0aka-Y_ektbhFYVvz4INX | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|------------|---|---------------------|----|-----------------------|----|------------------------|-----|-------------------------|-----|--|
| 23 | Cumplir y mantener todas las condiciones establecidas en los anexos técnicos de cada producto | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha del presente informe se dio inicio la etapa de empaque y embalaje de los elementos objeto de esta orden de compra verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas en los anexo técnicos de cada producto. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Garantizar las condiciones higiénico-sanitarias durante el almacenamiento de los elementos en la bodega, transporte y distribución, para que los productos conserven su calidad sin alteración alguna. | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha del presente informe, se evidencian óptimas condiciones higienico-sanitarias en el proceso de almacenamiento de los elementos en la bodega. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_r_kUas2dXd4xHKII59qB0JJ1v-F9gog | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Realizar la distribución de los elementos de material pedagógico en los lugares establecidos por la entidad compradora, en los tiempos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, se dio inicio a la etapa de distribución de 3545 elementos correspondiente a 721 sedes. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1csqPrHuFDP8_Lm-iPJo702F5h27Iute | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Entregar los elementos de Material Pedagógico a nivel Nacional en los plazos que se relacionan a continuación (cuadro resumen interventoría para el presente informe) | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe el contratista no ha comenzado la etapa de entrega de los elementos, pero teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 11.63 del acuerdo marco, esta orden de compra incluye 17.331 unidades, el plazo máximo para la entrega de los elementos que componen a esta OC es de 150 días calendarios, acorde con la fecha de emisión y de vencimiento de la orden de compra. Entrega producto Si__ No_X__ Ubicación: N/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>GRUPO</th> <th>SEGMENTO</th> <th>No. de unidad por producto</th> <th>Plazo máximo de entrega (Días calendario)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td rowspan="4">Ferretería</td> <td rowspan="4">1</td> <td>De 1 a 100 unidades</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>De 101 a 500 unidades</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>De 501 a 1000 unidades</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>De 1001 a 5000 unidades</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> | No | GRUPO | SEGMENTO | No. de unidad por producto | Plazo máximo de entrega (Días calendario) | 3 | Ferretería | 1 | De 1 a 100 unidades | 60 | De 101 a 500 unidades | 90 | De 501 a 1000 unidades | 120 | De 1001 a 5000 unidades | 150 | |
| No | GRUPO | SEGMENTO | No. de unidad por producto | Plazo máximo de entrega (Días calendario) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ferretería | 1 | De 1 a 100 unidades | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | De 101 a 500 unidades | 90 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | De 501 a 1000 unidades | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | De 1001 a 5000 unidades | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Suscribir las actas de entrega de los elementos con los maestros y/o rectores o delegados, donde se evidencie el recibo según la focalización realizada por la entidad compradora. | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, se dió inicio a la etapa de distribución y entrega de elementos sin embargo el contratista se encuentra en proceso de revisión de las actas para su respectivo cargue | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|---|
| | | en el drive dispuesto por la interventoría para tal fin. |
| | | Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A |
| 28 | Remplazar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico, los productos defectuosos, o que presenten alteraciones por condiciones intrínsecas a la calidad del producto, fallas en el proceso de almacenamiento, alistamiento, distribución y recepción, manteniendo las mismas especificaciones técnicas. | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, pese a haber iniciado la etapa de distribución y entrega de elementos no se han presentado reposiciones. |
| | | Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A |
| 29 | Presentar semanalmente a la entidad compradora un informe que evidencie el trámite oportuno de las quejas y reclamos presentadas en la semana inmediatamente anterior, a partir del momento en el que empiece la distribución | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, aún no se han presentado quejas y reclamos de los elementos entregados. |
| | | Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dA7W1oYU5BDC9duWBVGIWXPcSIBotA4g |
| 30 | Informar de manera inmediata a la entidad compradora, cualquier novedad que afecte la entrega de los elementos en los puntos de entrega definidos por la entidad compradora y diseñar e implementar un plan de contingencia que permita la entrega de los elementos en los plazos y condiciones establecidos. | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, se presentó novedad con el elemento 57 “filtro de carbón” toda vez que es un producto que su comercialización a nivel nacional se encuentra concentrado en un único importador, quien no cuenta con inventario desde diciembre del año pasado, y se encuentra en proceso de importación de dichos elementos, los cuales tiene fecha estimada de llegada para mediados y finales de mayo, lo cual genera retraso en el tiempo de entrega de las sedes beneficiadas con este elemento, ante este panorama, el contratista procederá a solicitar una prórroga teniendo en cuenta que debe ajustar al máximo los tiempos de distribución de los elementos una vez cuente con ellos en sus instalaciones. |
| | | Entrega producto Si ___X___ No ___ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eCGYFKix5JRVG9K4qsftTulsRMX07Pi7 |
| 31 | Concertar con la entidad compradora el embalaje, la distribución y entrega de elementos adicionales a las aulas focalizadas u otras aulas. En caso de que se presente adiciones, el valor de los elementos adicionales y su embalaje, transporte y entrega será reconocido por la entidad compradora teniendo en cuenta los valores unitarios presentados en la cotización. | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: a la fecha de presentación de este informe, se dio inicio a la etapa de distribución y entrega de elementos contando con la presencia y verificación por parte de la interventoría, y no se han requerido adiciones a esta orden de compra. |
| | | Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A |
| 32 | Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por la entidad compradora, relacionadas con la ejecución de la orden de compra. | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: a la fecha del presente informe, el contratista ha cumplido con las instrucciones impartidas tanto por el Ministerio como por la interventoría, con relación |

| | | |
|----|---|---|
| | | al proceso de presentación de muestras a aprobar, compras, concertación con las sedes y embalaje y distribución de los elementos objeto de la OC. |
| | | Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A |
| 33 | Permitir de manera constante y permanente la presencia de la entidad compradora y sus delegados, en los lugares de ejecución de la orden de compra para realizar su seguimiento. | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: A la fecha del presente informe el contratista ha permitido de manera constante y permanente la presencia de la interventoría como delegada de la entidad compradora a sus instalaciones, toda vez que se han realizado revisiones de los elementos adquiridos por el contratista para la OC, el alistamiento y despacho de los mismos. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_grsG8yIxBj82utGf4Ka2huM_k6BsOj |
| 34 | Abstenerse de realizar publicidad, campañas a través de medios masivos, eventos promocionales, entre otros, orientando a la comunidad en general a beneficiar el posicionamiento del proveedor en el mercado, su imagen corporativa, sus obras de responsabilidad social empresarial entre otros, utilizando el presente proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora. | % de Avance: 0% Descripción del avance: durante el periodo reportado en este informe no se ha evidenciado que el contratista realice publicidad utilizando la ejecución de este proyecto y los elementos que conforman la imagen institucional del mismo y de la entidad compradora. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A |
| 35 | Cumplir con los postulados y obligaciones establecidas en la Ley 1480 de 2011 y con las demás normas referentes a la protección del consumidor. | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: Adicional a la verificación de las políticas de garantías y las instrucciones de uso de las muestras de elementos presentados, la interventoría realiza la validación documental como parte de los soportes de despachos de los elementos a las sedes focalizadas y en las llamadas de verificación de entrega igualmente realizará seguimiento a la entrega tanto de las garantías de los elementos como de los manuales de uso correspondientes. Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1axk0DSQz5G29g6ssTXsy96uzkqB4-r_L |
| 36 | Cumplir, en caso de ser necesario, con la normatividad vigente referente a los elementos, materiales o ítems que se importen en desarrollo del objeto contractual y presentar a la entidad compradora la documentación que soporte el cumplimiento de esta obligación. | % de Avance: 0% Descripción del avance: A la fecha de presentación de este informe, el contratista no ha manifestado la necesidad de importar ningún elemento objeto de esta OC. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A |
| 37 | Acatar o responder, en forma clara y oportuna, a las indicaciones o requerimientos que realice la supervisión o interventoría, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, las cuales podrán ser informadas a través de cualquiera de los medios de comunicación utilizados por la entidad compradora (oficios escritos, correos | % de Avance: 79,6% Descripción del avance: El contratista dio respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por la supervisión y la interventoría, frente al cargue de las pólizas en SECOP II para el inicio del contrato y la presentación de las cartas de designación del supervisor y su suplente, presentación de plan de trabajo, presentación y aprobación de elementos que |

| | | |
|----|---|--|
| | electrónicos, mesas de seguimiento contractual). | componen la OC, compra y alistamiento de los mismos. |
| | | Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: N/A |
| 38 | Cumplir con los tiempos y condiciones establecidos en todos los anexos del Acuerdo Marco de Precios y en la propuesta presentada. | % de Avance: 79,6% |
| | | Descripción del avance: Teniendo en cuenta que la OC fue emitida el 23 de diciembre de 2021 y que el contrato de interventoría inició sus actividades el 29 de diciembre, una vez se recibieron las pólizas por parte del MEN se procedió a realizar las actividades necesarias para lograr la aprobación de las mismas y dar inicio a la OC. A la fecha de presentación de este informe, se encuentra aprobado el plan de trabajo. . En cuanto a la presentación de muestras, se encuentran aprobadas al 100% y se encuentra en desarrollo la etapa de compra de los elementos aprobados en un 93,16%. En el proceso de adquisición de elementos el contratista ha manifestado novedad con el elemento 57 “filtro de carbono” para el cual el proveedor se encuentra importando el elemento y le confirma fecha estimada de llegada al contratista para mediados de mayo, el contratista realizó investigación de mercado y es el unico importador de este producto para colombia, lo cual puede generar retrasos en la entrega de las sedes focalizadas beneficiadas con este elemento, razón por la que desde la interventoría se le solicitó al contratista pasar el requerimiento de prórroga correspondiente con los soportes requeridos. |
| | | Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: N/A |

| ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado) | | | |
|--|--|----------------------|---|
| Nº | Problema identificado que afecta la ejecución | Justificación | Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

| OBSERVACIONES | |
|----------------------|--|
| 1 | |
| 2 | |



| | |
|----------|--|
| 3 | |
|----------|--|

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 1/04/2022 al 30/04/2022. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (11) días del mes de mayo de (2022).

| ANEXOS | OBSERVACIÓN AL ANEXO | ✓ |
|---|---|---|
| Soporte de pagos de Salud y Pensión | Personas Naturales | |
| Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal | Persona Jurídica | |
| Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración | Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos | |

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: Valerio Ferro

Cargo: Director de interventoría

Fecha: 11 mayo 2022

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor