

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>	
Espacio para registro					
<b>Número:</b>	150992	de	2025		
<b>Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR</b>					
<b>Contratista:</b>	INDUSTRIAS METAL MADERA S.A.- INMEMA .S.A.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	2	de	septiembre	de	2025
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	5	de	septiembre	de	2025
<b>Fecha de inicio:</b> Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	5	de	septiembre	de	2025
<b>Duración total:</b>	No. 117 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	31	de	diciembre	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total: N/A</b>		<b>N/A \$ Valor suscrito en números N/A</b>

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>		N/A	de	N/A	de N/A

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A

**BALANCE FINANCIERO**

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 2

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No  X \_\_\_\_\_

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros		Número Cuenta: N/A	Banco:	N/A
--------	-----------	---------	--	--------------------	--------	-----

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0.00%	Valor anticipo inicial (5)					\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)					\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					\$	-
<b>Balance General</b>		<b>Pagos realizados al contratista/entidad</b>						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 4,699,810,416.72				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Adiciones (10)					\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 4,699,810,416.72				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 4,699,810,416.72				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		<b>TOTALES</b>			\$ -	\$ -	\$ -	0%

## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 2

### INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ( $\sum$  Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo -  $\sum$  De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\sum$  Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$ N/A
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$ N/A
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

#### RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

#### PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<b>SI</b> X	<b>NO</b>
Marque con una X		

#### ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>48%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

**Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	<p align="center"><b>Cumplió con los compromisos/obligaciones generales*</b></p> <p>Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 150992, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p><b>% de avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha cumplido las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías y materias primas, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 150992 de 2025 de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III.</p> <p><b>Entrega de producto: si <u>X</u> no _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soporte de ejecución contractual documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																														
1	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 1144101263567, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada el 5 de septiembre de 2025 con el siguiente cubrimiento:</p> <table border="1" data-bbox="808 1255 1490 1749"> <thead> <tr> <th data-bbox="808 1255 943 1350">POLIZA No.</th> <th colspan="2" data-bbox="943 1255 1170 1350">11-44-101263567</th> <th data-bbox="1170 1255 1305 1350">VALOR O.C.</th> <th colspan="2" data-bbox="1305 1255 1490 1350">\$ 4.699.810.416,72</th> </tr> <tr> <th data-bbox="808 1350 943 1444">AMPARO</th> <th data-bbox="943 1350 1052 1444">INICIO VIGENCIA</th> <th data-bbox="1052 1350 1170 1444">FIN VIGENCIA</th> <th data-bbox="1170 1350 1305 1444">SUMA ASEGURADA</th> <th colspan="2" data-bbox="1305 1350 1490 1444">% ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="808 1444 943 1539">Cumplimiento</td> <td data-bbox="943 1444 1052 1539">29-ago-25</td> <td data-bbox="1052 1444 1170 1539">30-jun-26</td> <td data-bbox="1170 1444 1305 1539">\$ 469.981.041,67</td> <td colspan="2" data-bbox="1305 1444 1490 1539">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1539 943 1644">Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td> <td data-bbox="943 1539 1052 1644">29-ago-25</td> <td data-bbox="1052 1539 1170 1644">31-dic-26</td> <td data-bbox="1170 1539 1305 1644">\$ 469.981.041,67</td> <td colspan="2" data-bbox="1305 1539 1490 1644">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="808 1644 943 1749">Pago de Salarios, prestaciones sociales...</td> <td data-bbox="943 1644 1052 1749">29-ago-25</td> <td data-bbox="1052 1644 1170 1749">31-dic-28</td> <td data-bbox="1170 1644 1305 1749">\$ 234.990.520,84</td> <td colspan="2" data-bbox="1305 1644 1490 1749">5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>	POLIZA No.	11-44-101263567		VALOR O.C.	\$ 4.699.810.416,72		AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO		Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 469.981.041,67	10%		Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 469.981.041,67	10%		Pago de Salarios, prestaciones sociales...	29-ago-25	31-dic-28	\$ 234.990.520,84	5%	
POLIZA No.	11-44-101263567		VALOR O.C.	\$ 4.699.810.416,72																												
AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO																												
Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 469.981.041,67	10%																												
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 469.981.041,67	10%																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales...	29-ago-25	31-dic-28	\$ 234.990.520,84	5%																												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

<b>2</b>	<p>El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 5 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, fecha a partir de la cual el proveedor ha adelantado las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 30826 elementos que componen la orden de compra.</p> <p>Entre las actividades desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 13 prototipos correspondientes a Mobiliario Escolar, con una aprobación del 100%.</li> <li>• Manual de uso: El manual presentado cumple con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho.</li> <li>• Marcación: El proveedor presentó la propuesta de marcación, la cual fue aprobada.</li> <li>• Materias primas: El proveedor presentó la materia prima requerida para la producción de los ítems contemplados en la orden de compra, la cual cumple con las condiciones técnicas requeridas.</li> </ul> <p>En el cronograma presentado por INDUSTRIAS METAL MADERA S.A.- INMEMA S.A. y de acuerdo con la fecha de corte del presente informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas en el periodo de los elementos en 16 de 406 sedes de la orden de compra en el período objeto del presente informe, presentando las actas de entrega suscritas por los encargados de las sedes.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos, acta de aprobación de materias primas, cronograma, actas de entrega los cuales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
<b>3</b>	<p>Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 5 de septiembre de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 1144101263567, expedida por Seguros del Estado S.A</p> <p>El 2 de septiembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 22125.</p> <p>Se suscribió acta de inicio con fecha 5 de septiembre de 2025.</p> <p>Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 150992 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 , Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	<p>pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad.</p> <p>El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>																										
4	<p>En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 150992 de 2025, objeto del presente informe de acuerdo con lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																										
5	<p>Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.</p>	<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor reportó que en el periodo del segundo informe realizó la entrega de 4 sedes del total de 405 sedes que conforman la orden de compra y representan el 1% de las sedes focalizadas, durante el periodo del informe, soportadas en las actas de entrega</p> <p>Las sedes en las que en el periodo se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:</p> <table border="1" data-bbox="813 1314 1492 1766"> <thead> <tr> <th colspan="4">INSTITUCIONES ENTREGADAS ORDEN 150992</th> </tr> <tr> <th colspan="2">INSTITUCION</th> <th colspan="2">SEDES</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE INST</th> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE SEDE</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA</td> <td rowspan="2">217662002681</td> <td>ESCUELA RURAL LAS DELICIAS</td> <td>217662001073</td> </tr> <tr> <td>ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTRELLA</td> <td>217662000956</td> </tr> <tr> <td>MONTELORO</td> <td>276834000917</td> <td>SEDE PRINCIPAL NO. 65 SAN VICENTE DE PAÚL</td> <td>276834000917</td> </tr> <tr> <td>LA MORALIA</td> <td>276834001239</td> <td>SEDE PRINCIPAL NO. 30 ATANASIO GIRARDOT</td> <td>276834001239</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las entregas de 16 sedes al corte del presente informe representan el 4% del total de la dotación escolar que conforman la orden de compra 150992.</p> <p><b>Entrega producto Si ___X___ No ___</b></p>	INSTITUCIONES ENTREGADAS ORDEN 150992				INSTITUCION		SEDES		NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	217662002681	ESCUELA RURAL LAS DELICIAS	217662001073	ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTRELLA	217662000956	MONTELORO	276834000917	SEDE PRINCIPAL NO. 65 SAN VICENTE DE PAÚL	276834000917	LA MORALIA	276834001239	SEDE PRINCIPAL NO. 30 ATANASIO GIRARDOT	276834001239
INSTITUCIONES ENTREGADAS ORDEN 150992																												
INSTITUCION		SEDES																										
NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO																									
INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTRELLA	217662002681	ESCUELA RURAL LAS DELICIAS	217662001073																									
		ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTRELLA	217662000956																									
MONTELORO	276834000917	SEDE PRINCIPAL NO. 65 SAN VICENTE DE PAÚL	276834000917																									
LA MORALIA	276834001239	SEDE PRINCIPAL NO. 30 ATANASIO GIRARDOT	276834001239																									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p><b>Ubicación:</b> actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>																																																			
6	<p>En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes.</p> <p>El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución correspondiente al presente informe parcial de supervisión, el proveedor no ha manifestado inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las 4 sedes entregadas y que componen esta orden de compra 150992 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto</b> Si ____ No <b>X</b> ____</p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>																																																			
7	<p>El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 4%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el período del presente informe y de conformidad con las actas de entrega presentadas por el proveedor, se ha realizado la distribución y entrega de 936 elementos, que representan el 1% del total de los elementos de la presente orden de compra, en 4 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual.</p> <p>La distribución en el periodo correspondió a los siguientes elementos:</p> <table border="1" data-bbox="808 1339 1495 1919"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>ELEMENTOS OCT</th> <th>ENTREGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">"dts03--100Aulas de Preescolar"</td> <td>Silla puesto Docente</td> <td>1</td> <td rowspan="7">0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Preescolar</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Preescolar</td> <td>24</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Auxiliar</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">"dts03--101Aulas de Primaria"</td> <td>Tándem 3 Canecas</td> <td>1</td> <td rowspan="6">2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Docente</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Primaria</td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Primaria</td> <td>40</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Mueble de Almacenamiento</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ELEMENTOS OCT	ENTREGADOS	"dts03--100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	0	0	Mesa Puesto Docente	1	0	Silla Puesto Preescolar	1	0	Mesa Puesto Preescolar	24	0	Mesa Auxiliar	2	0	Mueble de almacenamiento	2	0	Tablero	1	0	"dts03--101Aulas de Primaria"	Tándem 3 Canecas	1	2	0	Silla Puesto Docente	1	2	Mesa Puesto Docente	1	2	Silla Puesto Primaria	40	80	Mesa Puesto Primaria	40	80	Mueble de Almacenamiento	1	2	Tablero	1	2
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ELEMENTOS OCT	ENTREGADOS																																																	
"dts03--100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	0	0																																																	
	Mesa Puesto Docente	1		0																																																	
	Silla Puesto Preescolar	1		0																																																	
	Mesa Puesto Preescolar	24		0																																																	
	Mesa Auxiliar	2		0																																																	
	Mueble de almacenamiento	2		0																																																	
	Tablero	1		0																																																	
"dts03--101Aulas de Primaria"	Tándem 3 Canecas	1	2	0																																																	
	Silla Puesto Docente	1		2																																																	
	Mesa Puesto Docente	1		2																																																	
	Silla Puesto Primaria	40		80																																																	
	Mesa Puesto Primaria	40		80																																																	
	Mueble de Almacenamiento	1		2																																																	
Tablero	1	2																																																			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		Tándem 3 Canecas	1		2
	"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla Puesto Docente	1	5	5
		Mesa Puesto Docente	1		5
		Silla Puesto Secundaria	40		200
		Mesa Puesto Secundaria	40		200
		Mueble de Almacenamiento	1		5
		Tablero	1		5
		Tándem 3 Canecas	1		5
	"dts03-- 115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	12	2	24
		Mesa Puesto Preescolar	4		8
		Mesa Auxiliar	1		2
	"dts03-- 118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla Puesto Primaria	1	3	9
		Mesa Puesto Primaria	1		3
	"dts03-- 119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla Puesto Secundaria	1	50	50
		Mesa Puesto Secundaria	1		50
	"dts03-- 126Puesto de Trabajo Docente"	Silla Puesto Docente	1	70	70
		Mesa Puesto Docente	1		70
	"dts03-- 131Puesto de Trabajo Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	3	11	11
		Mesa Puesto Preescolar	1		11
	"dts03-- 153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	11	11
	"dts03-- 166Tablero Alta resistencia a humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	11	11
	"dts03-- 174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	11	11
	<b>TOTAL</b>				<b>936</b>

		<p>Al corte del informe los 7920 elementos distribuidos y entregados representan el 26% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>																		
<p align="center"><b>8</b></p>	<p>Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Descripción</th> <th>Medición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distribución de la Dotación Escolar</td> <td>La Comisión Escolar debe ser convocada a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la entrega de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Convocatoria comprende: (i) el envío de los tiempos: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.</td> <td>Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta los estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del tiempo: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.</td> </tr> <tr> <td>Calidad de la Dotación Escolar</td> <td>Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que la Dotación Escolar distribuida es de buena calidad, completa y oportuna, debe ser completamente funcional.</td> <td>La Dotación Escolar distribuida no debe tener errores, defectos o golpes. El Proveedor debe reportar todos los Productos defectuosos en la tabla de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.</td> </tr> <tr> <td>Movilización de la Dotación Escolar</td> <td>La Entidad encargada debe estar marcada cuando corresponda, además con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos establecidos en el Manual de CONVOCATORIA ESCOLARES del Ministerio de Educación Nacional - MEN. Para el seguimiento de la marcación de la Dotación Escolar debe considerarse el papel y el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.</td> <td>Los datos deben estar marcados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Convocatorias Escolares del MEN. Colombia, Ciudad, Dirección, año, que algunos elementos deben estar marcados por defecto, como siempre la marcación para el Manual de Convocatorias debe estar actualizada en el Manual de las o el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.</td> </tr> <tr> <td>Entrega y entrega</td> <td>La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Convocatorias del MEN vigente.</td> <td>La Entidad Verificadora revisa la entrega de los bienes de Dotación Escolar que el proveedor cumple con las condiciones bajo las cuales actúan durante la Operación. Personal que acompaña al (i) Asesorar un comité proctor de entrega de la Dotación Escolar empacada con el modo adecuado e íntegramente recibida.</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>La Dotación Escolar debe quedar montada en el establecimiento educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación de los Productos debe cumplir con los componentes: (i) el desembalaje (ii) ubicar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la instalación debe estar en el momento de la Dotación Escolar, entrega de la Dotación Escolar y (iii) colocación del embalaje de entrega.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Actividad	Descripción	Medición	Distribución de la Dotación Escolar	La Comisión Escolar debe ser convocada a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la entrega de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Convocatoria comprende: (i) el envío de los tiempos: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta los estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del tiempo: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.	Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que la Dotación Escolar distribuida es de buena calidad, completa y oportuna, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener errores, defectos o golpes. El Proveedor debe reportar todos los Productos defectuosos en la tabla de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.	Movilización de la Dotación Escolar	La Entidad encargada debe estar marcada cuando corresponda, además con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos establecidos en el Manual de CONVOCATORIA ESCOLARES del Ministerio de Educación Nacional - MEN. Para el seguimiento de la marcación de la Dotación Escolar debe considerarse el papel y el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.	Los datos deben estar marcados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Convocatorias Escolares del MEN. Colombia, Ciudad, Dirección, año, que algunos elementos deben estar marcados por defecto, como siempre la marcación para el Manual de Convocatorias debe estar actualizada en el Manual de las o el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.	Entrega y entrega	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Convocatorias del MEN vigente.	La Entidad Verificadora revisa la entrega de los bienes de Dotación Escolar que el proveedor cumple con las condiciones bajo las cuales actúan durante la Operación. Personal que acompaña al (i) Asesorar un comité proctor de entrega de la Dotación Escolar empacada con el modo adecuado e íntegramente recibida.	Instalación	La Dotación Escolar debe quedar montada en el establecimiento educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación de los Productos debe cumplir con los componentes: (i) el desembalaje (ii) ubicar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la instalación debe estar en el momento de la Dotación Escolar, entrega de la Dotación Escolar y (iii) colocación del embalaje de entrega.		<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor a la fecha del presente informe ha realizado la distribución de los elementos en 16 sedes que corresponden al 4% del total de sedes contempladas en la orden de compra 150992 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado. A la fecha del presente informe parcial de supervisión la marcación de los bienes corresponde a la aprobada. Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes se han desarrollado conforme al anexo técnico.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>
Actividad	Descripción	Medición																		
Distribución de la Dotación Escolar	La Comisión Escolar debe ser convocada a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la entrega de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Convocatoria comprende: (i) el envío de los tiempos: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta los estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del tiempo: (i) la entrega y (ii) la instalación de la Dotación Escolar.																		
Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que la Dotación Escolar distribuida es de buena calidad, completa y oportuna, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener errores, defectos o golpes. El Proveedor debe reportar todos los Productos defectuosos en la tabla de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.																		
Movilización de la Dotación Escolar	La Entidad encargada debe estar marcada cuando corresponda, además con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos establecidos en el Manual de CONVOCATORIA ESCOLARES del Ministerio de Educación Nacional - MEN. Para el seguimiento de la marcación de la Dotación Escolar debe considerarse el papel y el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.	Los datos deben estar marcados conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de Convocatorias Escolares del MEN. Colombia, Ciudad, Dirección, año, que algunos elementos deben estar marcados por defecto, como siempre la marcación para el Manual de Convocatorias debe estar actualizada en el Manual de las o el formato de la SED, el nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar, (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (vii) los datos del contrato.																		
Entrega y entrega	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Convocatorias del MEN vigente.	La Entidad Verificadora revisa la entrega de los bienes de Dotación Escolar que el proveedor cumple con las condiciones bajo las cuales actúan durante la Operación. Personal que acompaña al (i) Asesorar un comité proctor de entrega de la Dotación Escolar empacada con el modo adecuado e íntegramente recibida.																		
Instalación	La Dotación Escolar debe quedar montada en el establecimiento educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación de los Productos debe cumplir con los componentes: (i) el desembalaje (ii) ubicar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la instalación debe estar en el momento de la Dotación Escolar, entrega de la Dotación Escolar y (iii) colocación del embalaje de entrega.																			
<p align="center"><b>9</b></p>	<p>Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las actas presentadas por el proveedor fueron verificadas y validadas con la entrega efectiva de los elementos correspondientes a esta orden de compra, se solicitó al proveedor la generación de la factura electrónica para dar inicio al proceso de pagos respectivo.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>																		
<p align="center"><b>10</b></p>	<p>Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución. Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta. y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en</p>																		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p>cuenta la programación del PAC, con el cual se proyectó con el avance de entregas e instalación en las sedes</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Soportes de pago contenidos en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
11	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con la expedición del registro presupuestal No 22125 el 2 de septiembre de 2025, se registró al proveedor en el SIIF.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>
13	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 150992 de 2025 se ha ejecutado de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b>  <b>Ubicación:</b> N/A</p>
14	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la OC 150992 el proveedor no ha informado sobre ninguna modificación en las condiciones que le dieron la calidad de proveedor en el AMP CCE- SNG- AMP- 001- 2024, dotaciones escolares III.</p> <p>Se solicitó al proveedor la evidencia documental que respalde el cumplimiento de esta obligación, y como respuesta a este requerimiento el proveedor presentó los siguientes documentos:</p> <p>El proveedor presenta soporte donde certifica que se encuentran inscrito en el Registro Único Ambiental RUA, bajo el número de identificación el sistema 16435, dando cumplimiento a esta solicitud.</p> <p>El proveedor adjunta documento soporte de radicación ante Colombia Compra de los certificados que acreditan la calidad y</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p>originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática.</p> <p>Certificación apoyo a la industria nacional en: Promoción de Bienes Nacionales, con fecha 17 de febrero de 2026.</p> <p>Certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá donde se ratifica que el proveedor está clasificado como MIPYME (mediana empresa).</p> <p>Documento de la empresa donde certifica que no cumple con los requisitos del Artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1860 de 2021 para ser considerada como “Emprendimiento y empresa de Mujeres”</p> <p>Certificado donde consta que la empresa no cuenta con personal discapacitado dentro de su contratación, de fecha 17 de febrero de 2025.</p> <p>Certificado Informe de estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SS Resolución 0312/2019, expedida por seguros Bolívar de fecha 26 de diciembre de 2025.</p> <p>Certificado emitido por la empresa SUMIFRES PC, garantizando el suministro de papel Kraft biodegradable para embalaje y otros usos relacionados con la actividad comercial.</p> <p>Acta de registro del libro de operaciones carpeta No. 3330, expedida por Dirección de Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría de ambiente.</p> <p>Soportes de registro de elementos en el Mincomercio, Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales.</p> <p><b>Entrega producto Si _ No _X_</b> <b>Ubicación:</b> N/A.</p>
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 150992 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través del certificado de aportes parafiscales y de seguridad social firmado por Francisco Javier Gamboa Duque en calidad de Revisor Fiscal con CC 19.129.515 y Tarjeta profesional N° 11039-T.</p> <p>De otra parte, a cada pago que será tramitado se adjuntará el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.</p> <p><b>Entrega producto Si _X_ No ____</b> <b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El presente informe parcial de supervisión da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 150992 de 2025.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación: N/A</b>
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	<b>% de Avance: 48%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Francisco Javier Gamboa Duque en calidad de Revisor Fiscal con CC 19.129.515 y Tarjeta profesional N° 11039-T. De otra parte, presenta certificado REDAM demostrando exclusión de tal registro, con fecha 22 de octubre de 2025. El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 150992 de 2025.
		<b>Entrega producto Si _X_ No ___</b> <b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a>
18	Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.	<b>% de Avance: 48%</b> <b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 150992 del 2025. El proveedor ha cumplido con las obligaciones relacionadas con lo referente al sistema de gestion, seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, no se recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación: N/A</b>
19	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	<b>% de Avance: 48%</b> <b>Descripción del avance:</b> Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor ha acatado los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma.
		<b>Entrega producto Si ___ No _X_</b> <b>Ubicación: N/A</b>
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: 48%</b> <b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe parcial de supervisión, el Proveedor ha recibido y utilizado la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y programación de rutas de distribución.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
21	<p>Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe el proveedor ha utilizado la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
22	<p>Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de insumos de METAZA con fecha de 12 de diciembre de 2025, certificando la originalidad de la lámina cold rolled.</p> <p>Se adjunta certificado de insumos de COINTEC SAS con fecha de 15 de diciembre de 2025, certificando el suministro de partes en polipropileno 100% virgen original.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992 de 2025">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992 de 2025</a></p>
23	<p>Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presenta soporte donde certifica que se encuentran inscrito en el Registro Único Ambiental RUA, bajo el número de identificación el sistema 16435, dando cumplimiento a esta solicitud.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ X ___ No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 89_IDS_01_150992 de 2025_2025_E Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992 de 2025">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992 de 2025</a></p>
24	<p>Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 150992 de 2025 objeto del presente informe parcial de supervisión, no contempló elementos del segmento 6.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
25	<p>Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no corresponden al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No ___ X ___</b></p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<b>Ubicación: N/A</b>								
<b>26</b>	Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electrostática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra, como el caso de certificado de pintura, materiales plásticos, aceros y maderas Se solicitó al proveedor la actualización de las certificaciones que acreditan la calidad de las Materias Primas e Insumos, remitidas a Colombia Compra Eficiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>								
<b>27</b>	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor ha cumplido con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas tanto de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 150992 de 2025, como en las materias primas requeridas para la producción de estos, y las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos hasta las sedes educativas. y la instalación de estos, según corresponde al tipo de ítem entregado.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>								
<b>28</b>	Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente Informe Parcial de Supervisión, los despachos de 936 elementos conforman el 3% de la orden de compra 150992 de 2025, realizados en el plazo contractual. Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor ha entregado el 4% de las sedes, así:</p> <table border="1" data-bbox="852 1470 1448 1558"> <thead> <tr> <th>OC</th> <th>Sedes contratadas</th> <th>Sedes entregadas</th> <th>Sedes pendientes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150992</td> <td>405</td> <td>16</td> <td>389</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>	OC	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes	150992	405	16	389
OC	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes							
150992	405	16	389							
<b>29</b>	En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se han presentado casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora.</p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	<p>Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.</p>	<p><b>Entrega producto Si ___ No ___X___</b> <b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																				
<p align="center"><b>30</b></p>	<p>Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el período del presente informe y de conformidad con las actas de entrega presentadas por el proveedor, se ha realizado la distribución y entrega de 936 elementos, que representan el 3% del total de los elementos de la presente orden de compra, en 4 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual. La distribución realizada en el periodo correspondió a los siguientes elementos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>AMBIENTE OCT</th> <th>ENTREGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">"dts03-- 100Aulas de Preescolar"</td> <td>Silla puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td rowspan="8">0</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Preescolar</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Preescolar</td> <td align="center">24</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Mesa Auxiliar</td> <td align="center">2</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento</td> <td align="center">2</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td>Tándem 3 Canecas</td> <td align="center">1</td> <td align="center">0</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">"dts03-- 101Aulas de Primaria"</td> <td>Silla Puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td rowspan="7">2</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Primaria</td> <td align="center">40</td> <td align="center">80</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Primaria</td> <td align="center">40</td> <td align="center">80</td> </tr> <tr> <td>Mueble de Almacenamiento</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td>Tándem 3 Canecas</td> <td align="center">1</td> <td align="center">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">"dts03-- 102Aulas de Secundaria"</td> <td>Silla Puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td rowspan="4">5</td> <td align="center">5</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td align="center">1</td> <td align="center">5</td> </tr> <tr> <td>Silla Puesto Secundaria</td> <td align="center">40</td> <td align="center">200</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Secundaria</td> <td align="center">40</td> <td align="center">200</td> </tr> </tbody> </table>	AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	AMBIENTE OCT	ENTREGADOS	"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	0	0	Mesa Puesto Docente	1	0	Silla Puesto Preescolar	1	0	Mesa Puesto Preescolar	24	0	Mesa Auxiliar	2	0	Mueble de almacenamiento	2	0	Tablero	1	0	Tándem 3 Canecas	1	0	"dts03-- 101Aulas de Primaria"	Silla Puesto Docente	1	2	2	Mesa Puesto Docente	1	2	Silla Puesto Primaria	40	80	Mesa Puesto Primaria	40	80	Mueble de Almacenamiento	1	2	Tablero	1	2	Tándem 3 Canecas	1	2	"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla Puesto Docente	1	5	5	Mesa Puesto Docente	1	5	Silla Puesto Secundaria	40	200	Mesa Puesto Secundaria	40	200
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	AMBIENTE OCT	ENTREGADOS																																																																		
"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	0	0																																																																		
	Mesa Puesto Docente	1		0																																																																		
	Silla Puesto Preescolar	1		0																																																																		
	Mesa Puesto Preescolar	24		0																																																																		
	Mesa Auxiliar	2		0																																																																		
	Mueble de almacenamiento	2		0																																																																		
	Tablero	1		0																																																																		
	Tándem 3 Canecas	1		0																																																																		
"dts03-- 101Aulas de Primaria"	Silla Puesto Docente	1	2	2																																																																		
	Mesa Puesto Docente	1		2																																																																		
	Silla Puesto Primaria	40		80																																																																		
	Mesa Puesto Primaria	40		80																																																																		
	Mueble de Almacenamiento	1		2																																																																		
	Tablero	1		2																																																																		
	Tándem 3 Canecas	1		2																																																																		
"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla Puesto Docente	1	5	5																																																																		
	Mesa Puesto Docente	1		5																																																																		
	Silla Puesto Secundaria	40		200																																																																		
	Mesa Puesto Secundaria	40		200																																																																		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		Mueble de Almacenamiento	1		5
		Tablero	1		5
		Tándem 3 Canecas	1		5
	"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	12	2	24
		Mesa Puesto Preescolar	4		8
		Mesa Auxiliar	1		2
	"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla Puesto Primaria	1	3	9
		Mesa Puesto Primaria	1		3
	"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla Puesto Secundaria	1	50	50
		Mesa Puesto Secundaria	1		50
	"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"	Silla Puesto Docente	1	70	70
		Mesa Puesto Docente	1		70
	"dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	3	11	11
		Mesa Puesto Preescolar	1		11
	"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	11	11
"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	11	11	
"dts03--174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	11	11	
<b>TOTAL</b>					<b>936</b>
<p>Al corte del informe los 7920 elementos distribuidos y entregados representan el 26% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.</p>					
<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>					
<b>31</b>	El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el				
	<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante los despachos no se presentaron novedades relacionadas con las actividades, lo cual se ve reflejado en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.</p>				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	<p>transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
<p><b>32</b></p>	<p>Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 4%</b>  <b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente Informe Parcial de Supervisión, en las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.  <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
<p><b>33</b></p>	<p>Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> En las actas de entrega presentadas por el proveedor al corte del presente informe, no se han registrado solicitudes de garantía de los bienes entregadas.  De otra parte, en las visitas realizadas no se han recibido novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra.  La presente orden de compra no contempla bienes del segmento 4.  <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
<p><b>34</b></p>	<p>Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> En las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.  <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
<p><b>35</b></p>	<p>Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La</p>	<p><b>% de Avance: 4%</b>  <b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de prototipos presentó la marcación correspondiente a los ítems que conforman la orden de compra la cual fue aprobada por parte del equipo de apoyo a la supervisión del MEN. En el seguimiento realizado a las entregas, no se recibieron novedades relacionadas con la marcación de los bienes entregados en las sedes focalizadas para esta orden de compra.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	<p>marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN.</p> <p>Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.</p>	<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>												
36	<p>Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra 150992 no se han presentado novedades en la dotación entregada en las sedes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>												
37	<p>Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:</p> <table border="1" data-bbox="844 1176 1461 1480"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</th> <th>Cumple (Si o No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contiene recomendaciones de buen uso</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de limpieza</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> manual de uso contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													
38	<p>Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Francisco Javier Gamboa Duque en calidad de Revisor Fiscal con CC 19.129.515 y Tarjeta profesional N° 11039-T.</p>												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>								
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>								
		<p><b>Descripción del avance:</b> El cronograma de entrega se ha cumplido con los plazos definidos en la orden de compra y en el acuerdo marco de precios.</p>								
		<p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>								
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>								
		<p><b>Descripción del avance:</b> De acuerdo con el cronograma presentado por el proveedor y lo registrado en las actas de entrega, éstas se han realizado en el plazo contractual establecido.</p>								
		<p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>								
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>								
		<p><b>Descripción del avance:</b> Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, no corresponden al segmento 6.</p>								
		<p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>								
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>								
		<p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentar, las cuales correspondieron a:</p>								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesa Auxiliar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Docente</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mesa Puesto Preescolar</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTOS	UNITARIOS	Mesa Auxiliar	1	Mesa Puesto Docente	1	Mesa Puesto Preescolar	1
		PRODUCTOS	UNITARIOS							
Mesa Auxiliar	1									
Mesa Puesto Docente	1									
Mesa Puesto Preescolar	1									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<table border="1"> <tr><td>Mesa Puesto Primaria</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Secundaria</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Silla puesto Docente</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Preescolar</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Primaria</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Secundaria</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td><td align="right">1</td></tr> <tr><td>Tandem 3 Canecas</td><td align="right">1</td></tr> </table> <p>En total son 13 prototipos que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>	Mesa Puesto Primaria	1	Mesa Puesto Secundaria	1	Mueble de almacenamiento	1	Silla puesto Docente	1	Silla Puesto Preescolar	1	Silla Puesto Primaria	1	Silla Puesto Secundaria	1	Tablero	1	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	Tandem 3 Canecas	1
Mesa Puesto Primaria	1																					
Mesa Puesto Secundaria	1																					
Mueble de almacenamiento	1																					
Silla puesto Docente	1																					
Silla Puesto Preescolar	1																					
Silla Puesto Primaria	1																					
Silla Puesto Secundaria	1																					
Tablero	1																					
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1																					
Tandem 3 Canecas	1																					
43	<p>El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los elementos de la orden de compra 150992 no corresponden al segmento 6.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>																				
44	<p>Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 150992 a cargo de INDUSTRIAS METAL MADERA S.A.- INMEMA .S.A., el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de las órdenes de compra asignadas; para la orden de compra en mención se tiene:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mesa Auxiliar</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Docente</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Preescolar</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Primaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Secundaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Silla puesto Docente</td><td>Aprobado</td></tr> </tbody> </table>	PRODUCTOS	UNITARIOS	Mesa Auxiliar	Aprobado	Mesa Puesto Docente	Aprobado	Mesa Puesto Preescolar	Aprobado	Mesa Puesto Primaria	Aprobado	Mesa Puesto Secundaria	Aprobado	Mueble de almacenamiento	Aprobado	Silla puesto Docente	Aprobado				
PRODUCTOS	UNITARIOS																					
Mesa Auxiliar	Aprobado																					
Mesa Puesto Docente	Aprobado																					
Mesa Puesto Preescolar	Aprobado																					
Mesa Puesto Primaria	Aprobado																					
Mesa Puesto Secundaria	Aprobado																					
Mueble de almacenamiento	Aprobado																					
Silla puesto Docente	Aprobado																					

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		Silla Puesto Preescolar	Aprobado
		Silla Puesto Primaria	Aprobado
		Silla Puesto Secundaria	Aprobado
		Tablero	Aprobado
		Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	Aprobado
		Tándem 3 Canecas	Aprobado
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a>	
45	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de estas; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	<b>% de Avance: 100%</b>  <b>Descripción del avance:</b> En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 13 prototipos presentados.  <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a>	
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	<b>% de Avance: 100%</b>  <b>Descripción del avance:</b> Los 13 ítems que conforman esta orden de compra 150992 de 2025 cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP.  <b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a>	
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	<b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> Los bienes que conforman la orden de compra 150992 corresponden al segmento 1.  <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>	
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por	<b>% de Avance: N/A</b>  <b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se han presentado casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden público.  <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>	

	<p>el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario.</p> <p>Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar:</p> <p>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</p> <table border="1" data-bbox="215 829 792 945"> <caption>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Hasta el 10%</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Hasta el 15%</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Hasta el 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.</p>	Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Zona	Porcentaje									
Zona 1	Hasta el 10%									
Zona 2	Hasta el 15%									
Zona 3	Hasta el 20%									
49	<p>Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó como soporte de cumplimiento el certificado de registro de empresas forestales, expedido por la secretaria distrital de ambiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificados cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>								
50	<p>Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificados de relaciones comerciales con las siguientes empresas: METAZA S.A. Certificado de relación comercial para el suministro de lámina cold rolled, con fecha de 12 de diciembre de 2025 COINTEC SAS certificado de convenio comercial por el suministro de insumos plásticos, con fecha de 15 de diciembre de 2025. Certificado WEG COLOMBIA SAS, certificado relación comercial para el suministro de pintura electrostática en polvo horneable.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

	<p>encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación.</p> <p>El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.</p> <p>Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.</p> <p>Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses.</p> <p>Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.</p>	<p><b>Ubicación:</b> Certificados cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
51	<p>Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.</p>	<p><b>% de Avance: 4%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con base en las actas de entrega presentadas por el proveedor las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado tanto al cumplimiento de las materias primas, aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No __X__</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
52	<p>Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A la fecha del presente informe parcial de supervisión el proveedor se encuentra cumpliendo con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco, ejecutando la Orden de Compra dentro del cronograma contractual vigente.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No __X__</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
53	<p>Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.</p>	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como: manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		<p>conforman la orden de compra, así como el cronograma de ejecución, los certificados y licencias correspondientes a las materias primas.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Documentos soporte de ejecución contenidos en el archivo 88_IDE_02_150992_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150992</a></p>
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	<p><b>% de Avance: 48%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha cumplido con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor suscribió la orden de compra 150992 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con la suscripción de la orden de compra 150992 objeto del presente informe parcial de supervisión el proveedor aceptó el documento colocado en la Tienda Virtual. TVEC</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 150992.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
59	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 150992 de 2025</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**

		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A
60	<p>El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones.</p> <p>Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.</p> <p>De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.</p>	% de Avance: 48%
		<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ha ejecutado la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la dirección: Cra. 23a #25 59, Bogotá.</p>
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A
61	<p>En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra</p>	% de Avance: 48%
		<p><b>Descripción del avance:</b> La ejecución de la Orden de Compra no se ha presentado eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten su ejecución.</p>
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A
62	<p>Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.</p>	% de Avance: 48%
		<p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor a la fecha del presente informe parcial de supervisión ha realizado las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP.</p>
		Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 2**


**Nota:** Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

**Nota:** en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/oct/2025 al 31/oct/2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (3 días del mes de febrero de 2026.

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X



**SUPERVISOR**

**Nombre:** DIANA MILENA MALDONADO TORRES

**Cargo:** Supervisora **Fecha:** 13/febrero/2026



  
**Revisó:** C.P. YOLANDA CORREA DIAZ / JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA  
 Apoyo a la supervisión - UIS

**Proyectó:** SEBASTIÁN VELANDIA RODRÍGUEZ  
 Contratista

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor