

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	150991	de	2025			
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR						
Contratista:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	3	de	septiembre	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	4	de	septiembre	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	4	de	septiembre	de	2025
Duración total:	No. 118 días				
Fecha de terminación:	31	de	diciembre	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
Valor total: N/A		N/A \$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
 17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
 18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
 19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
 20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
 21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
 22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
 23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	80%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso																									
1	<p align="center">Cumplido con los compromisos/obligaciones generales*</p> <p>Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 150991, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso, garantías y materias primas, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 150991 de 2025 de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III.</p> <p>Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u></p> <p>Ubicación: Soporte de ejecución contractual contenido en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991.</p>																									
1	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 1523123813601, expedida por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y aprobada el 4 de septiembre de 2025 con el siguiente cubrimiento:</p> <table border="1" data-bbox="776 1119 1495 1472"> <thead> <tr> <th>POLIZA No.</th> <td colspan="2">1523123813601</td> <th>VALOR O.C.</th> <td>\$ 1.089.378.073,53</td> </tr> <tr> <th>AMPARO</th> <th>INICIO VIGENCIA</th> <th>FIN VIGENCIA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>% ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>29-ago-25</td> <td>30-jun-26</td> <td>\$ 108.937.808,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td> <td>29-ago-25</td> <td>31-dic-26</td> <td>\$ 108.937.808,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales.</td> <td>29-ago-25</td> <td>31-dic-28</td> <td>\$ 54.468.904,00</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>	POLIZA No.	1523123813601		VALOR O.C.	\$ 1.089.378.073,53	AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO	Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 108.937.808,00	10%	Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 108.937.808,00	10%	Pago de Salarios, prestaciones sociales.	29-ago-25	31-dic-28	\$ 54.468.904,00	5%
POLIZA No.	1523123813601		VALOR O.C.	\$ 1.089.378.073,53																							
AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO																							
Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 108.937.808,00	10%																							
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 108.937.808,00	10%																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales.	29-ago-25	31-dic-28	\$ 54.468.904,00	5%																							
2	<p>El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El 4 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe, fecha a partir de la cual el proveedor adelantó las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 10280 elementos que componen la orden de compra.</p>																									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

	<p>Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.</p>	<p>Entre las actividades desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 19 prototipos correspondientes a Mobiliario Escolar, con una aprobación del 100%. • Manual de uso: El manual presentado cumplió con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho. • Marcación: El proveedor presentó la propuesta de marcación, la cual fue aprobada. • Materias primas: El proveedor presentó la materia prima requerida para la producción de los ítems contemplados en la orden de compra, la cual cumplió con las condiciones técnicas requeridas. <p>Cronograma: En el cronograma presentado por INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA, la distribución permitió las entregas de los elementos en 22 sedes de la orden de compra en el plazo contractual, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Acta de aprobación de prototipos, acta de aprobación de materias primas, cronograma y actas de entrega los cuales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
<p>3</p>	<p>Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad.</p> <p>El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El 4 de septiembre de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 1523123813601, expedida por Seguros Comerciales Bolivar S.A.</p> <p>El 3 de septiembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 23725.</p> <p>Se suscribió acta de inicio con fecha 4 de septiembre de 2025. Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 150991 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
<p>4</p>		<p>% de Avance: N/A</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

<p>En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.</p>	<p>Descripción del avance: La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 150991 de 2025, objeto del presente informe parcial de supervisión de acuerdo a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio.</p> <p>Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A</p>																																																				
<p>5 Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor reportó la entrega de las 22 sedes que conforman la orden de compra y representan el 100% de las sedes focalizadas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales.</p> <p>Las sedes en las que se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:</p> <table border="1" data-bbox="768 936 1502 1940"> <thead> <tr> <th colspan="2">INSTITUCION</th> <th colspan="2">SEDES</th> </tr> <tr> <th>NOMBRE INST</th> <th>CODIGO</th> <th>NOMBRE SEDE</th> <th>CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS</td> <td>105001015172</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS</td> <td>105001015172</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR</td> <td>108001003602</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR</td> <td>108001003602</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA DE SOLEDAD - INOBASOL</td> <td>108758000040</td> <td>SEDE BILINGAE PARA SORDOS</td> <td>108758077891</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR</td> <td>108758077913</td> <td>IE TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR SEDE NO 2</td> <td>108758801353</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER</td> <td>108758000112</td> <td>INST EDUC TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE 2</td> <td>108758077956</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO</td> <td>108758000864</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO (ANTIGUA I.E.B.NO. 4)</td> <td>108758003685</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA</td> <td>220001000098</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA</td> <td>220001000098</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA</td> <td>220001066820</td> <td>SEDE EL MOJAO</td> <td>220001000764</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA</td> <td>220001066820</td> <td>SEDE HATICO NO 2</td> <td>220001001124</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR</td> <td>220001002783</td> <td>SEDE PONTON</td> <td>220001004018</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR</td> <td>220001002783</td> <td>SEDE LUCILA CARRILLO DE DIAZ</td> <td>220001000551</td> </tr> </tbody> </table>	INSTITUCION		SEDES		NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	105001015172	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	105001015172	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	108001003602	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	108001003602	INSTITUCION EDUCATIVA DE SOLEDAD - INOBASOL	108758000040	SEDE BILINGAE PARA SORDOS	108758077891	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR	108758077913	IE TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR SEDE NO 2	108758801353	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	108758000112	INST EDUC TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE 2	108758077956	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO	108758000864	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO (ANTIGUA I.E.B.NO. 4)	108758003685	INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	220001000098	INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	220001000098	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA	220001066820	SEDE EL MOJAO	220001000764	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA	220001066820	SEDE HATICO NO 2	220001001124	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	220001002783	SEDE PONTON	220001004018	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	220001002783	SEDE LUCILA CARRILLO DE DIAZ	220001000551
INSTITUCION		SEDES																																																			
NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	105001015172	INSTITUCION EDUCATIVA EDUARDO SANTOS	105001015172																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	108001003602	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	108001003602																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA DE SOLEDAD - INOBASOL	108758000040	SEDE BILINGAE PARA SORDOS	108758077891																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR	108758077913	IE TECNICA INDUSTRIAL JOSE CASTILLO BOLIVAR SEDE NO 2	108758801353																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	108758000112	INST EDUC TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE 2	108758077956																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO	108758000864	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO (ANTIGUA I.E.B.NO. 4)	108758003685																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	220001000098	INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL DE GUATAPURÍ - CHEMESQUEMENA	220001000098																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA	220001066820	SEDE EL MOJAO	220001000764																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA LA MINA	220001066820	SEDE HATICO NO 2	220001001124																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	220001002783	SEDE PONTON	220001004018																																																		
INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	220001002783	SEDE LUCILA CARRILLO DE DIAZ	220001000551																																																		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

	<table border="1"> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA</td> <td>220001002791</td> <td>INSTITUCION LUIS RODRIGUEZ VALERA</td> <td>220001002791</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN</td> <td>125754000934</td> <td>SEDE CASALOMA</td> <td>125754002520</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES</td> <td>125754002554</td> <td>SEDE EL OASIS</td> <td>125754003801</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ</td> <td>125754002538</td> <td>SEDE PRINCIPAL</td> <td>125754002538</td> </tr> <tr> <td>CENTRO ETNOEDUCATIVO #8</td> <td>244001003514</td> <td>CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) - SEDE PRINCIPAL</td> <td>244001003514</td> </tr> <tr> <td>RAFAEL URIBE URIBE</td> <td>163130000190</td> <td>RAFAEL URIBE URIBE</td> <td>163130000190</td> </tr> <tr> <td>SAN BERNARDO</td> <td>263130000925</td> <td>SAN BERNARDO</td> <td>263130000925</td> </tr> <tr> <td>IE INSTITUTO AGRICOLA PEDRO URIBE MEJIA</td> <td>266682000465</td> <td>SE PEDRO URIBE MEJIA - SEDE PRINCIPAL</td> <td>266682000465</td> </tr> <tr> <td>INST EDUC SAN JUAN DE LA CHINA</td> <td>273001007374</td> <td>SEDE 1 SAN JUAN DE LA CHINA</td> <td>273001007374</td> </tr> <tr> <td>INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO</td> <td>173001004656</td> <td>INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO</td> <td>173001004656</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL</td> <td>276364000681</td> <td>GABRIELA MISTRAL- SEDE PRINCIPAL</td> <td>276364000681</td> </tr> </table>	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA	220001002791	INSTITUCION LUIS RODRIGUEZ VALERA	220001002791	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	125754000934	SEDE CASALOMA	125754002520	INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES	125754002554	SEDE EL OASIS	125754003801	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	125754002538	SEDE PRINCIPAL	125754002538	CENTRO ETNOEDUCATIVO #8	244001003514	CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) - SEDE PRINCIPAL	244001003514	RAFAEL URIBE URIBE	163130000190	RAFAEL URIBE URIBE	163130000190	SAN BERNARDO	263130000925	SAN BERNARDO	263130000925	IE INSTITUTO AGRICOLA PEDRO URIBE MEJIA	266682000465	SE PEDRO URIBE MEJIA - SEDE PRINCIPAL	266682000465	INST EDUC SAN JUAN DE LA CHINA	273001007374	SEDE 1 SAN JUAN DE LA CHINA	273001007374	INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO	173001004656	INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO	173001004656	INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL	276364000681	GABRIELA MISTRAL- SEDE PRINCIPAL	276364000681
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS RODRIGUEZ VALERA	220001002791	INSTITUCION LUIS RODRIGUEZ VALERA	220001002791																																										
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN	125754000934	SEDE CASALOMA	125754002520																																										
INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES	125754002554	SEDE EL OASIS	125754003801																																										
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	125754002538	SEDE PRINCIPAL	125754002538																																										
CENTRO ETNOEDUCATIVO #8	244001003514	CENTRO ETNOEDUCATIVO #8 (PARAVER) - SEDE PRINCIPAL	244001003514																																										
RAFAEL URIBE URIBE	163130000190	RAFAEL URIBE URIBE	163130000190																																										
SAN BERNARDO	263130000925	SAN BERNARDO	263130000925																																										
IE INSTITUTO AGRICOLA PEDRO URIBE MEJIA	266682000465	SE PEDRO URIBE MEJIA - SEDE PRINCIPAL	266682000465																																										
INST EDUC SAN JUAN DE LA CHINA	273001007374	SEDE 1 SAN JUAN DE LA CHINA	273001007374																																										
INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO	173001004656	INST EDUC SAN PEDRO ALEJANDRINO	173001004656																																										
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL	276364000681	GABRIELA MISTRAL- SEDE PRINCIPAL	276364000681																																										
<p>6 En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes.</p> <p>El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>__</u> Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p> <p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 150991 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si <u>__</u> No <u>X</u> Ubicación: N/A</p>																																												
<p>7</p>	<p>% de Avance: 100%</p>																																												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.

Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra se realizó la distribución y entrega de 10280 elementos, que representan el 100%, en 22 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales.

La distribución correspondió a los siguientes elementos:

AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL
"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	19	19
	Mesa Puesto Docente	1	19	19
	Silla Puesto Preescolar	24	456	456
	Mesa Puesto Preescolar	8	152	152
	Mesa Auxiliar	2	38	38
	Mueble de almacenamiento	2	38	38
	Tablero	1	19	19
"dts03—101 Aulas de Primaria"	Tándem 3 Canecas	1	19	19
	Silla Puesto Docente	1	27	27
	Mesa Puesto Docente	1	27	27
	Silla Puesto Primaria	40	1080	1080
	Mesa Puesto Primaria	40	1080	1080
	Mueble de Almacenamiento	1	27	27
	Tablero	1	27	27
"dts03—102 Aulas de Secundaria"	Tandem 3 Canecas	1	27	27
	Silla Puesto Docente	1	72	72
	Mesa Puesto Docente	1	72	72
	Silla Puesto Secundaria	40	2880	2880
	Mesa Puesto Secundaria	40	2880	2880
	Mueble de Almacenamiento	1	72	72
	Tablero	1	72	72
"dts03--105 Laboratorio Integrado Físico-Química Secundaria"	Tándem 3 Canecas	1	72	72
	Mesón laboratorio integrado	10	20	20
	butaco de laboratorio	40	80	80
	Mueble Móvil laboratorio	3	6	6
	Estantería de deposito	3	6	6
	Tablero	1	2	2
	Mueble de Almacenamiento	2	4	4
Tablero Móvil	1	2	2	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		Tándem 3 Canecas	1	2	2
	"dts03—115 Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	12	48	48
		Mesa Puesto Preescolar	4	16	16
		Mesa Auxiliar	1	4	4
	"dts03—131 Puesto de Trabajo Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	3	60	60
		Mesa Puesto Preescolar	1	20	20
	"dts03—118 Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla Puesto Primaria	1	210	210
		Mesa Puesto Primaria	1	210	210
	"dts03—119 Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla Puesto Secundaria	1	120	120
		Mesa Puesto Secundaria	1	120	120
	"dts03—126 Puesto de Trabajo Docente"	Silla Puesto Docente	1	35	35
		Mesa Puesto Docente	1	35	35
	"dts03—153 Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	35	35
	"dts03—166 Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	35	35
"dts03—174 Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	35	35	
TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS					10280
<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>					
8	% de Avance: 100%				
	<p>Descripción del avance: El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó la distribución de los elementos en 22 sedes que corresponden al 100% del total de sedes contempladas en la orden de compra 150991 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado.</p> <p>La marcación de los bienes corresponde a la aprobada.</p> <p>Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes se desarrollaron conforme al anexo técnico.</p>				
	<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>				

	Especificación	Medición
	<p>Descripción</p> <p>La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b); el transporte; (c) la entrega y (d) la instalación de la Dotación Escolar.</p> <p>Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.</p> <p>La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar.</p> <p>La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional Implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN. Para el Segmento B la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.</p> <p>La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.</p> <p>La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b) situar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; entrega de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p>Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.</p> <p>La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reparar todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.</p> <p>Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)</p> <p>La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.</p>
<p>9</p>	<p>Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p>% de Avance: 11%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor reportó la finalización de las entregas; sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, encontrándose aún en proceso de acopio de las mismas. A la fecha, cuenta con 12 actas de un total de 22.</p> <p>Al corte del presente informe, las 12 actas presentadas fueron verificadas y validadas frente a la entrega efectiva de los elementos correspondientes a la presente orden de compra. En este sentido, se solicitó al proveedor la generación de la factura electrónica, con el fin de dar inicio al proceso de facturación correspondiente.</p> <p>En respuesta a esta solicitud, el proveedor presentó la factura FD-1000086566 con fecha de expedición del 23 de diciembre de 2025 y se realizó el pago correspondiente a la orden de pago 549037425 el 29 de diciembre de 2025.</p> <p>Así mismo, se solicitó al proveedor culminar el proceso de acopio de las actas de entrega, con el fin de proceder con la generación de las facturas correspondientes y dar cierre al proceso de facturación.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___</p> <p>Ubicación: Actas de entrega y Facturas contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991.</p>
<p>10</p>	<p>Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución.</p> <p>Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta. y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en cuenta la</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		<p>programación del PAC, con el cual se proyectó con el avance de entregas e instalación en las sedes</p> <p>Entrega producto Si __ No _X_ Ubicación: N/A</p>
11	<p>Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Con la expedición del registro presupuestal No 23725 del 3 de septiembre de 2025, se registró al proveedor en el SIIF.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ____ Ubicación: Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
12	<p>Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.</p>	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si ____ No _X_ Ubicación: N/A</p>
13	<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra 150991 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución.</p> <p>Entrega producto Si ____ No _X_ Ubicación: N/A</p>
14	<p>Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra 150991 el proveedor no informó sobre ninguna modificación en las condiciones que le dieron la calidad de proveedor en el AMP CCE- SNG-AMP- 001- 2024, dotaciones escolares III. Se le solicitaron al proveedor los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones que le dieron puntaje adicional de acuerdo con los ítems correspondientes a la orden de compra. Como respuesta a la solicitud el proveedor presentó los siguientes documentos:</p> <p>Soportes de registro de elementos en el Min-Comercio GRUPO DE REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES.</p> <p>CERTIFICACIÓN DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, de fecha del 12 de septiembre de 2025.</p> <p>ACREDITACIÓN MIPYME, con fecha del 12 de septiembre de 2025.</p> <p>ACREDITACIÓN DE EMPRESA DE MUJERES, con fecha del 12 de septiembre de 2025.</p> <p>Certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, suscrito por el COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOGOTÁ, con fecha del 1 de septiembre de 2025.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		<p>INFORME DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), conforme a la Resolución 312 del 13 de febrero de 2019.</p> <p>CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS FORESTALES N.º 00076, expedida por la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE – DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL, SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE, ACTA N.º 995.</p> <p>ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES, expedida por la Dirección de CONTROL AMBIENTAL, SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE.</p>
		<p>Entrega producto Si _ X _ No __</p> <p>Ubicación: Soportes de cumplimiento de condiciones del AMP presentados por el proveedor contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 150991 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través de los certificados de aportes parafiscales y de seguridad social firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta Profesional No. 57037-T en calidad de Revisor Fiscal, expedidos con fechas de 1 de octubre, 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2025.</p> <p>De otra parte, a cada pago que fue tramitado se adjuntó el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.</p> <p>Entrega producto Si _ X __ No ____</p> <p>Ubicación: Certificados de Aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El presente informe da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 150991 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si _ X __ No ____</p> <p>Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificados de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

	<p>mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>Profesional No. 57037-T en su calidad de revisor fiscal, expedidos con fechas de 1 de octubre, 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2025.</p> <p>De otra parte, el proveedor presenta certificado REDAM, mediante el cual se acredita la exclusión del mencionado registro, expedido inicialmente el veintinueve (29) de julio de 2025, con vigencia hasta el veintisiete (27) de octubre de 2025. Así mismo, presenta certificado REDAM mediante el cual se acredita la exclusión del mencionado registro, expedido el dieciséis (16) de septiembre de 2025, con vigencia hasta el quince (15) de diciembre de 2025. Posteriormente, el proveedor presentó un nuevo certificado REDAM, expedido el dieciocho (18) de diciembre de 2025, con vigencia hasta el dieciocho (18) de marzo de 2026.</p> <p>De igual forma el proveedor cumplió con las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 150991 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
18	<p>Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante el plazo de ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 150991 de 2025.</p> <p>Por otra parte, no recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>
19	<p>El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>
20	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el Proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y rutas de distribución.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

21	Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Teniendo en cuenta que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra. Para ello presentó Certificado de insumos de COINTEC S.A.S., certificando el uso de PLASTICOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR Y AFINES, los cuales son Fabricados en Materias Primas Originales suministrados por el proveedor Esenttia tales como Homopolimero y Copolimero, además cuentan con Filtro UV y pigmentos de Primera Calidad, de fecha 29 de abril de 2025.</p> <p>Además, se adjunta certificado de REFOPANEL ZOMAC, certificando que la madera de melina (Gmelina Arborea) y ceiba (Bombacopsis quinata) presente en las láminas de plywood fabricadas en la planta de Zambrano Bolívar, provienen de plantaciones forestales de terceros, legales y debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de fecha 8 de agosto de 2025.</p> <p>De igual manera certificado de Lamitech, certifica que sus laminados de alta presión (HPL), en versión estándar y Fire Rated, cumplen exigentes normas internacionales de reacción al fuego como EN 13501-1 y ASTM E84, alcanzando clasificaciones de alto desempeño como B-s1,d0 y Clase A, que evidencian un estricto control de calidad y seguridad en sus productos, de fecha de agosto del 2020.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
23	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificación de registro y cumplimiento de empresas forestales No. 00076 del 22 de julio de 2025, expedido por la Dirección de Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
24	Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra 150991 de 2025 objeto del presente informe parcial de supervisión, no contempló elementos del segmento 6.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

	<p>Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.</p>	<p>Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: N/A</p>
<p>25</p>	<p>Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no contemplan bienes correspondientes al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones, sin embargo, el proveedor presentó el acta No. 995, Acta De Registro Del Libro De Operaciones De Las Industrias o Empresas Forestales Expedida por Dirección De Control Ambiental Subdirección De Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Acta de registro de operaciones contenida en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
<p>26</p>	<p>Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas, presentó los certificados de calidad, de las materias primas, requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra, como el caso de certificado de pintura de materiales plásticos, de aceros y de madera. Como respuesta a la solicitud el proveedor presentó los siguientes documentos: Certificado de insumos de COINTEC S.A.S., certificando el uso de PLASTICOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR Y AFINES, los cuales son Fabricados en Materias Primas Originales suministrados por el proveedor Esenttia tales como Homopolimero y Copolimero, además cuentan con Filtro UV y pigmentos de Primera Calidad, de fecha 29 de abril de 2025. Certificado de REFOPANEL ZOMAC, certificando que la madera de melina (Gmelina Arborea) y ceiba (Bombacopsis quinata) presente en las láminas de plywood fabricadas en la planta de Zambrano Bolivar, provienen de plantaciones forestales de terceros, legales y debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de fecha 8 de agosto de 2025. Certificado de Lamitech, certifica que sus laminados de alta presión (HPL), en versión estándar y Fire Rated, cumplen exigentes normas internacionales de reacción al fuego como EN 13501 1 y ASTM E84, alcanzando clasificaciones de alto desempeño como B s1,d0 y Clase A, que evidencian un estricto control de calidad y seguridad en sus productos, de fecha de agosto del 2020.</p> <p>Entrega producto Si _X_ No ___ Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
<p>27</p>	<p>Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas de los elementos que conforman los ítems objeto</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		<p>de la orden de compra 150991 de 2025, como en las materias primas requeridas para la producción de los mismos, y las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos hasta las sedes educativas y la instalación de estos (verificado en las visitas), según corresponde al tipo de ítem entregado.</p> <p>Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: N/A</p>								
28	<p>Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales. Asimismo, informó la ejecución de los despachos de 10280 elementos, los cuales conforman el 100% de la orden de compra 150991 de 2025, realizados en el plazo contractual. Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor entregó el 100% de las sedes así:</p> <table border="1" data-bbox="743 867 1495 953"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>Sedes contratadas</th> <th>Sedes entregadas</th> <th>Sedes pendientes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150991</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si __X__ No ___ Ubicación: Actas de entrega contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>	ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes	150991	22	22	0
ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes							
150991	22	22	0							
29	<p>En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora.</p> <p>Entrega producto Si ___ No __X__ Ubicación: N/A</p>								
30	<p>Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor reportó la distribución y entrega de los 10280 elementos que representan el 100% del total de los elementos de la presente orden de compra, en 22 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual. Encontrándose en proceso de acopio de las actas de entrega correspondientes a 10 sedes.</p> <p>La distribución correspondió a los siguientes elementos:</p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

SEGMENTO 1 - Mobiliario Escolar OC 150991				
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	TOTAL OC	TOTAL ITEMS
"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto Docente	1	19	19
	Mesa Puesto Docente	1		19
	Silla Puesto Preescolar	24		456
	Mesa Puesto Preescolar	8		152
	Mesa Auxiliar	2		38
	Mueble de almacenamiento	2		38
	Tablero	1		19
	Tandem 3 Canecas	1		19
"dts03-- 101Aulas de Primaria"	Silla Puesto Docente	1	27	27
	Mesa Puesto Docente	1		27
	Silla Puesto Primaria	40		1080
	Mesa Puesto Primaria	40		1080
	Mueble de Almacenamiento	1		27
	Tablero	1		27
	Tandem 3 Canecas	1		27
"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla Puesto Docente	1	72	72
	Mesa Puesto Docente	1		72
	Silla Puesto Secundaria	40		2880
	Mesa Puesto Secundaria	40		2880
	Mueble de Almacenamiento	1		72
	Tablero	1		72
	Tandem 3 Canecas	1		72
dts03-- 105Laboratorio Integrado FisÁ- ca-Quimica Secundaria	Mesón laboratorio integrado	10	2	20
	butaco de laboratorio	40		80
	Mueble Movil laboratorio	3		6
	Estanteria de deposito	3		6
	Tablero	1		2
	Mueble de Almacenamiento	2		4
	Tablero Movil	1		2
	Tandem 3 Canecas	1		2

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

	"dts03-- 115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	12	4	48
		Mesa Puesto Preescolar	4		16
		Mesa Auxiliar	1		4
	"dts03-- 131Puesto de Trabajo Preescolar"	Silla Puesto Preescolar	3	20	60
		Mesa Puesto Preescolar	1		20
	"dts03-- 118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla Puesto Primaria	1	210	210
		Mesa Puesto Primaria	1		210
	"dts03-- 119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla Puesto Secundaria	1	120	120
		Mesa Puesto Secundaria	1		120
	"dts03-- 126Puesto de Trabajo Docente"	Silla Puesto Docente	1	35	35
		Mesa Puesto Docente	1		35
"dts03-- 153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	35	35	
"dts03-- 166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	35	35	
"dts03-- 174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	35	35	
TOTAL			301	614	10280
<p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Actas de entrega contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>					
31	El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empaquetar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.				
	% de Avance: 100%				
	<p>Descripción del avance: Durante los despachos y entregas no se presentaron novedades relacionadas con las actividades de embalaje, lo cual se reflejó en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Actas de entrega contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

32	<p>Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales. No obstante, a la fecha no se reportaron novedades que afecten el cumplimiento de esta obligación por parte del proveedor.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
33	<p>Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 12 actas de 22 actas totales. No obstante, a la fecha no se reportaron solicitudes de garantía por parte de los responsables de la recepción de la dotación.</p> <p>De otra parte, en las visitas realizadas no se recibieron novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra.</p> <p>Finalmente, la presente orden de compra no contempla bienes correspondientes al segmento 4.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>
34	<p>Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: En las actas presentadas por el proveedor, no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>
35	<p>Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN.</p> <p>Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de prototipos presentó la marcación correspondiente a los ítems que conforman la orden de compra la cual fue aprobada por parte del equipo de apoyo a la supervisión del MEN.</p> <p>En el seguimiento realizado a las entregas, no se recibieron novedades relacionadas con la marcación de los bienes entregados en las sedes focalizadas para esta orden de compra.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Acta de aprobación de marcación contenida en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>

	<p>de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.</p>													
<p align="center">36</p>	<p>Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra 150991 de 2025 no se presentaron novedades en la dotación entregada en las sedes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No __X__</p> <p>Ubicación: N/A</p>												
<p align="center">37</p>	<p>Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:</p> <table border="1" data-bbox="824 978 1443 1278"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</th> <th>Cumple (Si o No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contiene recomendaciones de buen uso</td> <td align="center">Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de limpieza</td> <td align="center">Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td> <td align="center">Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td> <td align="center">Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td> <td align="center">Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: manual de uso contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													
<p align="center">38</p>	<p>Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificaciones de pagos de aportes parafiscales y seguridad social con fechas de 1 de octubre, 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2025, firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta Profesional No. 57037-T en su calidad de Revisor Fiscal.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El cronograma de entrega cumplió con los plazos definidos en la orden de compra y en el acuerdo marco de precios.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>																										
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no fue necesario solicitar ajustes a los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio, toda vez que la ejecución contractual se desarrolla dentro del cronograma establecido y sin novedades que ameritaran modificación de términos.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>																										
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe, no corresponden al segmento 6.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>																										
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentadas, las cuales correspondieron a:</p> <table border="1" data-bbox="831 1549 1438 1923"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Silla puesto Docente</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Docente</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Preescolar</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Preescolar</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesa Auxiliar</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tándem 3 Canecas</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Primaria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Primaria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Secundaria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Secundaria</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	PRODUCTOS	UNITARIOS	Silla puesto Docente	1	Mesa Puesto Docente	1	Silla Puesto Preescolar	1	Mesa Puesto Preescolar	1	Mesa Auxiliar	1	Mueble de almacenamiento	1	Tablero	1	Tándem 3 Canecas	1	Silla Puesto Primaria	1	Mesa Puesto Primaria	1	Silla Puesto Secundaria	1	Mesa Puesto Secundaria	1
PRODUCTOS	UNITARIOS																											
Silla puesto Docente	1																											
Mesa Puesto Docente	1																											
Silla Puesto Preescolar	1																											
Mesa Puesto Preescolar	1																											
Mesa Auxiliar	1																											
Mueble de almacenamiento	1																											
Tablero	1																											
Tándem 3 Canecas	1																											
Silla Puesto Primaria	1																											
Mesa Puesto Primaria	1																											
Silla Puesto Secundaria	1																											
Mesa Puesto Secundaria	1																											

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		<table border="1"> <tr> <td>Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mueble móvil laboratorio,</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Estantería de depósito,</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento laboratorio física química secundaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Tablero Móvil</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td> <td align="center">1</td> </tr> </table> <p>En total son 19 muestras que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>	Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,	1	Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,	1	Mueble móvil laboratorio,	1	Estantería de depósito,	1	Mueble de almacenamiento laboratorio física química secundaria	1	Tablero Móvil	1	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1														
Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,	1																													
Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,	1																													
Mueble móvil laboratorio,	1																													
Estantería de depósito,	1																													
Mueble de almacenamiento laboratorio física química secundaria	1																													
Tablero Móvil	1																													
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1																													
43	<p>El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los elementos de la orden de compra 150991 no corresponden al segmento 6.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>																												
44	<p>Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 150991 a cargo de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA, el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de las órdenes de compra asignadas; para la orden de compra en mención se tiene:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>APROBADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Silla puesto Docente</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Docente</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Preescolar</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Preescolar</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Auxiliar</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Tándem 3 Canecas</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Primaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Primaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Secundaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Secundaria</td><td>Aprobado</td></tr> <tr><td>Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,</td><td>Aprobado</td></tr> </tbody> </table>	PRODUCTOS	APROBADO	Silla puesto Docente	Aprobado	Mesa Puesto Docente	Aprobado	Silla Puesto Preescolar	Aprobado	Mesa Puesto Preescolar	Aprobado	Mesa Auxiliar	Aprobado	Mueble de almacenamiento	Aprobado	Tablero	Aprobado	Tándem 3 Canecas	Aprobado	Silla Puesto Primaria	Aprobado	Mesa Puesto Primaria	Aprobado	Silla Puesto Secundaria	Aprobado	Mesa Puesto Secundaria	Aprobado	Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,	Aprobado
PRODUCTOS	APROBADO																													
Silla puesto Docente	Aprobado																													
Mesa Puesto Docente	Aprobado																													
Silla Puesto Preescolar	Aprobado																													
Mesa Puesto Preescolar	Aprobado																													
Mesa Auxiliar	Aprobado																													
Mueble de almacenamiento	Aprobado																													
Tablero	Aprobado																													
Tándem 3 Canecas	Aprobado																													
Silla Puesto Primaria	Aprobado																													
Mesa Puesto Primaria	Aprobado																													
Silla Puesto Secundaria	Aprobado																													
Mesa Puesto Secundaria	Aprobado																													
Mesón laboratorio integrado secundaria física - química,	Aprobado																													

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		<table border="1"> <tr> <td>Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>Mueble móvil laboratorio,</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>Estantería de depósito,</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento laboratorio integrado física química secundaria</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>Tablero Móvil</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td> <td>Aprobado</td> </tr> </table>	Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,	Aprobado	Mueble móvil laboratorio,	Aprobado	Estantería de depósito,	Aprobado	Mueble de almacenamiento laboratorio integrado física química secundaria	Aprobado	Tablero Móvil	Aprobado	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	Aprobado	
Butaco de laboratorio integrado física-química secundaria,	Aprobado														
Mueble móvil laboratorio,	Aprobado														
Estantería de depósito,	Aprobado														
Mueble de almacenamiento laboratorio integrado física química secundaria	Aprobado														
Tablero Móvil	Aprobado														
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	Aprobado														
45	<p>En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 19 prototipos presentados.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ____</p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>													
46	<p>En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Los 19 ítems que conforman esta Orden de Compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ____</p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>													
47	<p>Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los bienes que conforman la orden de compra 150991 no contemplan ítems o bienes del segmento 4, corresponden al segmento 1.</p> <p>Entrega producto Si ____ No <u>X</u> ____</p> <p>Ubicación: N/A</p>													
48	<p>En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden público.</p>													

<p>Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario.</p> <p>Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar:</p> <p>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</p> <table border="1" data-bbox="151 947 724 1066"> <caption>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Hasta el 10%</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Hasta el 15%</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Hasta el 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.</p>	Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
Zona	Porcentaje								
Zona 1	Hasta el 10%								
Zona 2	Hasta el 15%								
Zona 3	Hasta el 20%								
<p>49 Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó ficha técnica de LATINPACK en la que se da cuenta que el cartón corrugado es recuperado, 100% amigable con el medio ambiente.</p> <p>Adicionalmente presentó certificado expedido por la Asociación de recicladores ECO-LOGIC en el que da constancia que los residuos fueron entregados y recibidos en condiciones adecuadas para su aprovechamiento.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Certificados de cumplimiento AMP contenidos en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>								
<p>50 Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificado de acuerdo comercial – aliado estratégico, que consiste en encadenamiento productivo como aliado estratégico en el proceso de partes plásticas para mobiliario escolar, expedido por Italmuebles CR S.A.S en diciembre 12 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>								

<p>En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación.</p> <p>El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.</p> <p>Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.</p> <p>Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses.</p> <p>Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.</p>	<p>Ubicación: Certificados de acuerdo comercial contenido en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991</p>
<p>51 Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Con base en las actas de entrega presentadas por el proveedor las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado tanto al cumplimiento de las materias primas, aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación.</p> <p>Entrega producto Si ___ No __X__</p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>52 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el acuerdo marco y ejecutó la orden de compra conforme al cronograma contractual vigente.</p> <p>Entrega producto Si ___ No __X__</p> <p>Ubicación: N/A</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

53	Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como el caso del manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la orden de compra, así como el cronograma de ejecución, los certificados y licencias correspondientes a las materias primas.
		Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Manual de uso y cronograma contenido en el documento 88_IDE_04_150991_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150991
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor suscribió la orden de compra 150991 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Con la suscripción de la orden de compra 100% objeto del presente informe el proveedor aceptó la orden de compra colocada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano- TVEC.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la Orden de compra 150991.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del presente informe.
		Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A
59	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la Orden de Compra 150991 de 2025.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**

		Entrega producto Si__ No __X__ Ubicación: N/A
60	<p>El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones.</p> <p>Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.</p> <p>De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la Autopista Sur # 75 D-47, Bogotá.</p> <p>Entrega producto Si__ No __X__ Ubicación: N/A</p>
61	<p>En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la Orden de Compra 150091 no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afectaran su ejecución.</p> <p>Entrega producto Si__ No __X__ Ubicación: N/A</p>
62	<p>Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP.</p> <p>Entrega producto Si__ No __X__ Ubicación: N/A</p>

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 4**


contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 1/dic/2025 al 31/dic/2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X



SUPERVISOR

Nombre: **DIANA MILENA MALDONADO TORRES**

Cargo: **Supervisora** Fecha: **12/marzo/2026**

Revisó: **C. P. YOLANDA CORREA DIAZ / JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA**
Apoyo a la supervisión - UIS

Proyectó: **SEBASTIÁN VELANDIA RODRÍGUEZ**
Contratista - UIS

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.