

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	150999	de	2025			
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR						
Contratista:	INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	2	de	septiembre	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	9	de	septiembre	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	9	de	septiembre	de	2025
Duración total:	No. 112 días				
Fecha de terminación:	29	de	noviembre	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	1	31 días			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		31	de	diciembre	de 2025

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
Valor total: N/A		N/A \$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			

BALANCE FINANCIERO
--------------------

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si maneja anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
--------	-----------	---------	--------------------	------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
<b>Balance General</b>		<b>Pagos realizados al contratista/entidad</b>						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 1.685.711.430,44	Pago 1	492768625	12/12/2025	\$ 569.505.793,68	\$ -	\$ 569.505.793,68	34%
Valor Adiciones (10)		Pago 2	505701125	17/12/2025	\$ 65.917.009,84	\$ -	\$ 65.917.009,84	4%
Valor Reducciones (11)	\$ -	Pago 3	524955525	24/12/2025	\$ 28.147.000,12	\$ -	\$ 28.147.000,12	2%
Valor Total (12)	\$ 1.685.711.430,44	Pago 4	543644825	29/12/2025	\$ 168.116.939,21	\$ -	\$ 168.116.939,21	10%
Valor pagado (13)	\$ 831.686.742,85				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 831.686.742,85				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 854.024.687,59				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		<b>TOTALES</b>			\$ 831.686.742,85	\$ -	\$ 831.686.742,85	49%

**INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

- Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
- Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ΣDe la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
- Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
- Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
- Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
- Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
- Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.  
 20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura  
 21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
 22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)  
 23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

**Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:**

<b>Valor aporte contrapartida</b>	\$ N/A
<b>Valor ejecutado contrapartida a la fecha</b>	\$ N/A
<b>% de Ejecución contrapartida a la fecha</b>	% N/A

**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.**

**RENDIMIENTOS**

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI  No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<b>SI</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>NO</b> <input type="checkbox"/>
	Marque con una X	

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>80%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	<p align="center"><b>Ha cumplido con los compromisos/obligaciones generales*</b></p> <p>Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 150999, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías y materias primas, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 150999, de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III.</p> <p><b>Entrega de producto: si <u>X</u> no _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soporte de ejecución contractual contenido en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																									
1	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 15-23-1238013201, expedida por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y aprobada el 9 de septiembre de 2025 con el siguiente cubrimiento:</p> <table border="1" data-bbox="857 1146 1474 1556"> <thead> <tr> <th>POLIZA No.</th> <td colspan="2">1523123813201</td> <th>VAL OR O.C.</th> <td>\$ 1.685.711.430,44</td> </tr> <tr> <th>AMPARO</th> <th>INICIO VIGENCIA</th> <th>FIN VIGENCIA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>% ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>28-ago-25</td> <td>29-may-26</td> <td>\$ 168.571.144,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td> <td>28-ago-25</td> <td>29-nov-26</td> <td>\$ 168.571.144,00</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales...</td> <td>28-ago-25</td> <td>29-nov-28</td> <td>\$ 84.285.572,00</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se solicitó la actualización de la póliza de garantía de cumplimiento, con ocasión de la prórroga del plazo de ejecución de la orden de compra, cuya fecha de terminación inicial era el 29 de noviembre de 2025 y fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025, encontrándose en proceso de publicación la aprobación correspondiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p>	POLIZA No.	1523123813201		VAL OR O.C.	\$ 1.685.711.430,44	AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO	Cumplimiento	28-ago-25	29-may-26	\$ 168.571.144,00	10%	Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	28-ago-25	29-nov-26	\$ 168.571.144,00	10%	Pago de Salarios, prestaciones sociales...	28-ago-25	29-nov-28	\$ 84.285.572,00	5%
POLIZA No.	1523123813201		VAL OR O.C.	\$ 1.685.711.430,44																							
AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO																							
Cumplimiento	28-ago-25	29-may-26	\$ 168.571.144,00	10%																							
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	28-ago-25	29-nov-26	\$ 168.571.144,00	10%																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales...	28-ago-25	29-nov-28	\$ 84.285.572,00	5%																							

		<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a>
<b>2</b>	<p>El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 9 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe, fecha a partir de la cual el proveedor adelantó las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 7854 elementos que componen la orden de compra.</p> <p>Entre las actividades desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 6 prototipos correspondientes a Mobiliario de Cocina y comedor, con una aprobación del 100%.</li> <li>• Manual de uso: El manual presentado cumplió con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho.</li> <li>• Marcación: El proveedor presentó la propuesta de marcación, la cual fue aprobada.</li> <li>• Materias primas: El proveedor presentó la materia prima requerida para la producción de los ítems contemplados en la orden de compra, la cual cumplió con las condiciones técnicas requeridas.</li> </ul> <p>Cronograma: En el cronograma presentado por INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA y de acuerdo con la fecha del cuarto informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas de los elementos en 19 sedes de la orden de compra en el período objeto del presente informe, completando el 100% de las entregas, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Acta de aprobación de prototipos, acta de aprobación de materias primas, cronograma, actas de entrega se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
<b>3</b>	<p>Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v)</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 9 de septiembre de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 15-23-1238013201, expedida por Seguros Comerciales Bolívar S.A</p> <p>El 2 de septiembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 21825.</p> <p>Se suscribió acta de inicio con fecha 9 de septiembre de 2025.</p> <p>Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 150999, la cual tuvo modificación en la orden de compra con prórroga, en el mes de noviembre de 2025.</p>

	<p>firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad.</p> <p>El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>Se solicitó la actualización de la póliza de garantía de cumplimiento, con ocasión de la prórroga del plazo de ejecución de la orden de compra, cuya fecha de terminación inicial era el 29 de noviembre de 2025 y fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que representa una extensión de 31 días.</p> <p><b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>																				
<p align="center"><b>4</b></p>	<p>En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 150999 de 2025, objeto del presente informe parcial de supervisión de acuerdo a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u> X </u></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>																				
<p align="center"><b>5</b></p>	<p>Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance</b> Durante el periodo de ejecución de la orden de compra, el proveedor realizó la entrega en su totalidad de los bienes objeto de la orden de compra, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p>Conforme a lo anterior, el proveedor reportó en las visitas la entrega de 19 sedes del total de 42 sedes y representan el 45% de las sedes focalizadas, durante el periodo del presente informe.</p> <p>Las sedes en las que se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:</p> <table border="1" data-bbox="836 1549 1490 1944"> <thead> <tr> <th>Institución</th> <th>Código institución</th> <th>SEDE</th> <th>Código Sede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE</td> <td>273347000252</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE</td> <td>273347000252</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS</td> <td>173483000016</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS</td> <td>173483000016</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA</td> <td>208421000034</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA</td> <td>208421000034</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO</td> <td>208549000045</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA</td> <td>208549000045</td> </tr> </tbody> </table>	Institución	Código institución	SEDE	Código Sede	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE	273347000252	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE	273347000252	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	173483000016	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	173483000016	INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA	208421000034	INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA	208421000034	INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO	208549000045	INSTITUCION EDUCATIVA	208549000045
Institución	Código institución	SEDE	Código Sede																			
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE	273347000252	INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO DAZA AGUIRRE	273347000252																			
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	173483000016	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	173483000016																			
INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA	208421000034	INSTITUCION EDUCATIVA PALMAR DE CANDELARIA	208421000034																			
INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO	208549000045	INSTITUCION EDUCATIVA	208549000045																			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	JESUS DE PRAGADE HIBACHARO PIOJO		NIÑO JESUS DE PRAGADE HIBACHARO PIOJO	
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL FRANCISCO JAVIER CISNEROS	108573000159	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL FRANCISCO JAVIER CISNEROS	108573000159
	I.E. CAMPO ELIAS CORTES	315090000064	I.E. CAMPO ELIAS CORTES	315090000064
	I.E. TECNICA SEÑORA DE LA O	215092000041	I.E. TECNICA SEÑORA DE LA O	215092000041
	I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	215442000065	I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	215442000065
	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	215480000133	I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	215480000133
	I.E. NUEVA ESPERANZA	215667000048	I.E. NUEVA ESPERANZA	215667000048
	INSTITUCION EDUCATIVA VIBORAL	217013001111	INSTITUCION EDUCATIVA VIBORAL	217013001111
	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	217272000131	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO	217272000131
	I.E R. LA CONCORDIA	283256000221	I.E R. LA CONCORDIA	283256000221
	I.E. R. SANTO DOMINGO SAVIO	218753000378	I.E. R. SANTO DOMINGO SAVIO	218753000378
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	419130001166	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	419130001166
	INSTITUCION EDUCATIVA PALO GRANDE BAJO	219392000081	INSTITUCION EDUCATIVA PALO GRANDE BAJO	219392000081
	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA	219397000399	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA	219397000399
	I.E. AGROP SANTA MARIA	419807000919	I.E. AGROP SANTA MARIA	419807000919
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET	123466000781	SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO MARIA CLARET SAMAC	123466000781
	INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO HONDO	223068000989	INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO HONDO	223068000989
	INSTITUCION EDUCATIVA EL CEDRO	223068000172	INSTITUCION EDUCATIVA EL CEDRO	223068000172
	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI	223189001117	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI	223189001117
	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	223807003690	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS	223807003690
	INSTITUCION EDUCATIVA	123855022006	INSTITUCION EDUCATIVA	123855022006

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO		NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	
	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA MARIA INMACULADA.	144279000287	INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA MARIA INMACULADA.	144279000287
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	244855000331	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ	244855000331
	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9	244430002119	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9	244430002119
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	144855000506	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	144855000506
	INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	144874000347	INSTITUCION EDUCATIVA ROQUE DE ALBA	144874000347
	INSTITUCION EDUCATIVA DARIO TORREGROZA PEREZ	147189000015	INSTITUCION EDUCATIVA DARIO TORREGROZA PEREZ	147189000015
	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L TECNICA AGROECOLOGIC A JOSE DADUL	247541000475	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L TECNICA AGROECOLOGIC A JOSE DADUL	247541000475
	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L BALDOMERO SANIN CANO	247605000067	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L BALDOMERO SANIN CANO	247605000067
	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L ALFONSO LOPEZ	147692000081	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L ALFONSO LOPEZ	147692000081
	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L GERARDO VALENCIA CANO	247703000130	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTA L GERARDO VALENCIA CANO	247703000130
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DEPARTAMENTA L DE PINTO GILMA ROYERO SOLANO	247707001424	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DEPARTAMENTA L DE PINTO GILMA ROYERO SOLANO	247707001424
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DEPARTAMENTA L SAN JOSE	147745000437	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DEPARTAMENTA L SAN JOSE	147745000437
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY	252381000442	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MATITUY	252381000442
	I.E. SAMORE	254820000384	I.E. SAMORE	254820000384
	IE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	166400000315	IE NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	166400000315
	IE SAN PABLO	166572000015	CE CIATO	266572000311
	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PIO XII	170820060116	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA PIO XII	170820060116

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		I.E.T.A. FLOR DEL MONTE	270508000721	I.E.T.A. FLOR DEL MONTE - SEDE PRINCIPAL	270508000721																			
		<p>Las entregas de 42 sedes al corte del cuarto informe representan el 100% del total de la dotación escolar que conforman de la orden de compra 150999 de 2025, encontrándose en proceso de acopio de las actas de entrega.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>																						
6	<p>En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes.</p> <p>El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 150999 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>																						
7	<p>El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el periodo del cuarto informe se realizó la entrega de 3851 elementos, que representan el 49% del total de la orden de compra, en 19 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual. completando el 100% de las entregas, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p>La distribución correspondió a los siguientes elementos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>TOTAL, OC</th> <th>TOTAL, ENTREGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">"dts03—204 Cocina Básica"</td> <td>Estufa Lineal de 3 puestos</td> <td>1</td> <td rowspan="4">42</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Estufa 1 puesto</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Mesón azafates</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>				AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	TOTAL, OC	TOTAL, ENTREGADOS	"dts03—204 Cocina Básica"	Estufa Lineal de 3 puestos	1	42	42	Estufa 1 puesto	1	42	Mesón azafates	1	42		1	42
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	TOTAL, OC	TOTAL, ENTREGADOS																				
"dts03—204 Cocina Básica"	Estufa Lineal de 3 puestos	1	42	42																				
	Estufa 1 puesto	1		42																				
	Mesón azafates	1		42																				
		1		42																				

		Mesón preparación																					
		"dts03-- 203Puesto de Comedor"	Mesa	1	854																		
			Sillas (8)	8	6832																		
		<b>TOTAL:</b>		<b>13</b>	<b>896</b>	<b>7854</b>																	
		<p>Al corte del informe los 7854 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>																					
8	<p>Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Descripción</th> <th>Medición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distribución de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b); el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.</td> <td>Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.</td> </tr> <tr> <td>Calidad de la Dotación Escolar</td> <td>Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.</td> <td>La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.</td> </tr> <tr> <td>Marcación de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN- Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.</td> <td>Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)</td> </tr> <tr> <td>Empaque y embalaje</td> <td>La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.</td> <td>La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</td> <td>El 100% de los Productos deben cumplir con los requerimientos de Instalación, una vez realizada la entrega de la Dotación Escolar.</td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Descripción	Medición	Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b); el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.	Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.	Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN- Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)	Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.	Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.	El 100% de los Productos deben cumplir con los requerimientos de Instalación, una vez realizada la entrega de la Dotación Escolar.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor durante la ejecución de la orden de compra, realizó la distribución de los elementos en 19 sedes que corresponden al 49% del total de sedes contempladas en la orden de compra 150999 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado y completando el 100% de las entregas.</p> <p>La marcación de los bienes corresponde a la aprobada.</p> <p>Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes se han desarrollado conforme al anexo técnico.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>			
		Especificación	Descripción	Medición																			
		Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b); el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.																			
Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.																					
Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN- Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)																					
Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.																					
Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.	El 100% de los Productos deben cumplir con los requerimientos de Instalación, una vez realizada la entrega de la Dotación Escolar.																					
9	<p>Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p><b>% de Avance: 49%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Las actas presentadas por el proveedor fueron verificadas y validadas con la entrega efectiva de los elementos correspondientes a esta orden de compra, se solicitó al proveedor la generación de la factura electrónica para dar inicio al proceso de facturación.</p> <p>El proveedor presentó FE 5084 expedida el 1 de diciembre de 2025 y se realizó pago correspondiente a la orden de pago 1 492768625 con fecha del 12 de diciembre de 2025.</p> <p>El proveedor presentó FE 5088 expedida el 9 de diciembre de 2025 y se realizó pago correspondiente a la orden de pago 2 505701125 con fecha del 17 de diciembre de 2025.</p>																					

		<p>El proveedor presentó FE 5094 expedida el 16 de diciembre de 2025 y se realizó pago correspondiente a la orden de pago 3 524955525 con fecha del 24 de diciembre de 2025.</p> <p>El proveedor presentó FE5107 3050 expedida el 19 de diciembre de 2025 y se realizó pago correspondiente a la orden de pago 4 543644825 con fecha del 29 de diciembre de 2025.</p> <p>Así mismo, se solicitó al proveedor culminar el proceso de acopio de las actas de entrega, con el fin de proceder con la generación de las facturas correspondientes y dar cierre al proceso de facturación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega y facturas contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
10	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución.</p> <p>Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta. y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en cuenta la programación del PAC, la cual se proyectó con el avance de entregas e instalación en las sedes</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
11	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con la expedición del registro presupuestal No 21825 del 2 de septiembre de 2025, se registró al proveedor en el SIIF.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>

13	<p>En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 150999 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución.</p> <p>De acuerdo con la solicitud presentada por la Supervisión mediante EP-2025-1627 y aprobada por la Ordenadora del Gasto, se requiere PRORROGAR el plazo de ejecución de la Orden de Compra 150999 hasta el 31 de diciembre del 2025, término estrictamente necesario y proporcional para garantizar la correcta entrega de los bienes y asegurar la eficiencia, transparencia y legalidad en la ejecución del contrato. Esta medida contribuye al cumplimiento del objeto contractual y al fortalecimiento de los procesos de dotación escolar en las sedes priorizadas por el MEN.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
14	<p>Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Se solicitó al proveedor los soportes que dan cuenta del cumplimiento de las condiciones que le dieron puntaje adicional de acuerdo con los ítems correspondientes a la orden de compra.</p> <p>Como respuesta a la solicitud el proveedor presentó los siguientes documentos:</p> <p>Soportes de registro de elementos en el Mincomercio GRUPO REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES. CERTIFICACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, de fecha septiembre 12 de 2025.</p> <p>ACREDITACIÓN MIPYME, de fecha septiembre 12 de 2025.</p> <p>ACREDITACIÓN DE EMPRESAS DE MUJERES, de fecha septiembre 12 de 2025.</p> <p>Certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, suscrito POR EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ, del 1 de septiembre de 2025,</p> <p>INFORME DE ESTANDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SS Resolución 312 de 13 febrero de 2019.</p> <p>CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y CUMPLIMIENTO EMPRESAS FORESTALES No. 00076 expedido por SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE</p> <p>Acta No. 995, ACTA DE REGISTRO DEL LIBRO DE OPERACIONES DE LAS INDUSTRIAS O EMPRESAS FORESTALES expedida por DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE.</p> <p>ACTA No. 995, Acta de registro del libro de operaciones de las industrias o empresas forestales expedida por Dirección de</p>

		Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soportes de cumplimiento de condiciones AMP contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 150999 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través de los certificados de aportes parafiscales y de seguridad social firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta Profesional No. 57037-T en calidad de Revisor Fiscal, expedidos con fechas de 1 de octubre, 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2025.</p> <p>De otra parte, a cada pago que será tramitado se adjuntará el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificado de aportes parafiscales contenido en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El presente informe parcial de supervisión da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 150999 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificados de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta Profesional No. 57037-T en su calidad de revisor fiscal, expedidos con fechas</p> <p>De otra parte, el proveedor presenta certificado REDAM, mediante el cual se acredita la exclusión del mencionado registro, expedido inicialmente el veintinueve (29) de julio de 2025, con vigencia hasta el día veintisiete (27) de octubre de 2025. Así mismo presenta certificado REDAM, mediante el cual se acredita la exclusión del mencionado registro, expedido el dieciséis (16) de septiembre de 2025, con vigencia hasta el día quince (15) de diciembre de 2025.</p>

		<p>Posteriormente, el proveedor presentó un nuevo certificado REDAM, expedido el dieciocho (18) de diciembre de 2025, con vigencia hasta el dieciocho (18) de marzo de 2026.</p> <p>De igual forma el proveedor ha cumplido con las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 150999 de 2025.</p>
		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
18	<p>Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 150999.</p> <p>De otra parte, no se recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
19	<p>El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma, considerando la prórroga de la orden de compra, inicialmente prevista hasta el 29 de noviembre, y el nuevo cronograma establecido hasta el 31 de diciembre.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
20	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el Proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y rutas de distribución</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
21	<p>Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la</p>

	Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<p>información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra como es el caso de certificado de pintura, de aceros y maderas, los cuales cumplen con los requerimientos técnicos correspondientes.</p> <p>El proveedor presentó los siguientes documentos:</p> <p>Certificado de insumos de COINTEC S.A.S., certificando el uso de PLASTICOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR Y AFINES, los cuales son Fabricados en Materias Primas Originales suministrados por el proveedor Esenttia tales como Homopolimero y Copolimero, además cuentan con Filtro UV y pigmentos de Primera Calidad, de fecha 29 de abril de 2025.</p> <p>Certificado de REFOPANEL ZOMAC, certificando que la madera de melina (Gmelina Arborea) y ceiba (Bombacopsis quinata) presente en las láminas de plywood fabricadas en la planta de Zambrano Bolivar, provienen de plantaciones forestales de terceros, legales y debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de fecha 8 de agosto de 2025.</p> <p>Certificado de Lamitech, certifica que sus laminados de alta presión (HPL), en versión estándar y Fire Rated, cumplen exigentes normas internacionales de reacción al fuego como EN 13501 1 y ASTM E84, alcanzando clasificaciones de alto desempeño como B s1,d0 y Clase A, que evidencian un estricto control de calidad y seguridad en sus productos, de fecha de agosto del 2020.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificados de calidad de materias primas contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>
23	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificación de registro y cumplimiento empresas forestales no. 00076 del 22 de julio de 2025, expedido por la Dirección de Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre Secretaría Distrital de Ambiente</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificado de registro y cumplimiento empresas forestales contenido en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>

		<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a>
24	Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.	<b>% de Avance:</b> N/A
		<b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 150999 de 2025 objeto del presente informe, no contempló elementos del segmento 6.
		<b>Entrega producto</b> Si ___ No <u> X </u> <b>Ubicación:</b> N/A
25	Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.	<b>% de avance:</b> N/A
		<b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no contemplan bienes correspondientes al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones, sin embargo, el proveedor presentó el acta No. 995, Acta de Registro del Libro de Operaciones de Las Industrias o Empresas Forestales expedida por Dirección de Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.
		<b>Entrega producto</b> Si ___ No <u> X </u> <b>Ubicación:</b> N/A
26	Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	<b>% de avance:</b> 100%
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra como es el caso de certificado de pintura, de aceros y maderas, los cuales cumplen con los requerimientos técnicos correspondientes. El proveedor presentó los siguientes documentos: Certificado de insumos de COINTEC S.A.S., certificando el uso de PLASTICOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR Y AFINES, los cuales son Fabricados en Materias Primas Originales suministrados por el proveedor Esenttia tales como Homopolimero y Copolimero, además cuentan con Filtro UV y pigmentos de Primera Calidad, de fecha 29 de abril de 2025. Certificado de REFOPANEL ZOMAC, certificando que la madera de melina (Gmelina Arborea) y ceiba (Bombacopsis quinata) presente en las láminas de plywood fabricadas en la planta de Zambrano Bolivar, provienen de plantaciones forestales de terceros, legales y debidamente registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, de fecha 8 de agosto de 2025. Certificado de Lamitech, certifica que sus laminados de alta presión (HPL), en versión estándar y Fire Rated, cumplen exigentes normas internacionales de reacción al fuego como EN 13501 1 y ASTM E84, alcanzando clasificaciones de alto desempeño como B s1,d0 y Clase A, que evidencian un estricto control de calidad y seguridad en sus productos, de fecha de agosto del 2020.
		<b>Entrega producto</b> Si <u> X </u> No ___

		<p><b>Ubicación:</b> Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>								
27	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas tanto de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 150999 de 2025, como en las materias primas requeridas para la producción de los mismos, y las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos hasta las sedes educativas y la instalación de estos (verificado en las visitas), según corresponde al tipo de ítem entregado.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>								
28	Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante el periodo del presente informe el proveedor informó la ejecución de los despachos de 3851 elementos correspondientes al 49% de la orden de compra 150999 de 2025, completando la totalidad de los 7854 elementos que corresponden al 100% de la orden de compra, realizados dentro del plazo contractual.</p> <p>Así mismo, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p>Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor entregó el 100% de las sedes, así:</p> <table border="1" data-bbox="857 1325 1474 1486"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>SEDES CONTRATADAS</th> <th>SEDES ENTREGADAS</th> <th>SEDES PENDIENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150999</td> <td>42</td> <td>42</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>	ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES	150999	42	42	0
ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES							
150999	42	42	0							
29	En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>								

	<p>en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.</p>																																	
<p align="center"><b>30</b></p>	<p>Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor culminó la entrega de la totalidad de los elementos de dotación dando cumplimiento a lo establecido en la orden de compra, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p>Con relación a lo anterior, el proveedor reportó en el periodo de este informe, la entrega de 3851 elementos que constituyen el 49% de la dotación escolar total que conforman la orden de compra por 7854 elementos, los cuales se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="841 947 1487 1415"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>TOTAL, OC</th> <th>TOTAL, ENTREGADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">"dts03—204 Cocina Básica"</td> <td>Estufa Lineal de 3 puestos</td> <td align="center">1</td> <td align="center" rowspan="4">42</td> <td align="center">42</td> </tr> <tr> <td>Estufa 1 puesto</td> <td align="center">1</td> <td align="center">42</td> </tr> <tr> <td>Mesón azafates</td> <td align="center">1</td> <td align="center">42</td> </tr> <tr> <td>Mesón preparación</td> <td align="center">1</td> <td align="center">42</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">"dts03-- 203Puesto de Comedor"</td> <td>Mesa</td> <td align="center">1</td> <td align="center" rowspan="2">854</td> <td align="center">854</td> </tr> <tr> <td>Sillas (8)</td> <td align="center">8</td> <td align="center">6832</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><b>TOTAL:</b></td> <td align="center"><b>13</b></td> <td align="center"><b>896</b></td> <td align="center"><b>7854</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Al corte del informe los 7854 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>	AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	TOTAL, OC	TOTAL, ENTREGADOS	"dts03—204 Cocina Básica"	Estufa Lineal de 3 puestos	1	42	42	Estufa 1 puesto	1	42	Mesón azafates	1	42	Mesón preparación	1	42	"dts03-- 203Puesto de Comedor"	Mesa	1	854	854	Sillas (8)	8	6832	<b>TOTAL:</b>		<b>13</b>	<b>896</b>	<b>7854</b>
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	TOTAL, OC	TOTAL, ENTREGADOS																														
"dts03—204 Cocina Básica"	Estufa Lineal de 3 puestos	1	42	42																														
	Estufa 1 puesto	1		42																														
	Mesón azafates	1		42																														
	Mesón preparación	1		42																														
"dts03-- 203Puesto de Comedor"	Mesa	1	854	854																														
	Sillas (8)	8		6832																														
<b>TOTAL:</b>		<b>13</b>	<b>896</b>	<b>7854</b>																														
<p align="center"><b>31</b></p>	<p>El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante los despachos no se presentaron novedades relacionadas con las actividades, lo cual se reflejó en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.</p>																																

	<p>transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b>  <b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
<p align="center"><b>32</b></p>	<p>Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, en las actas de entrega recibidas no se registraron novedades relacionadas con la instalación de los bienes objeto de la misma; así mismo, en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b>  <b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>
<p align="center"><b>33</b></p>	<p>Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En las actas de entrega presentadas por el proveedor durante la ejecución de la orden de compra, no se registraron solicitudes de garantía de los bienes entregados. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p>De otra parte, en las visitas realizadas no se recibieron novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra.</p> <p>La presente orden de compra no contempla bienes del segmento 4.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
<p align="center"><b>34</b></p>	<p>Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En las actas de entrega recibidas durante la ejecución de la orden de compra no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la Orden de Compra; así mismo, en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>

35	<p>Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN.</p> <p>Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de prototipos presentó la marcación correspondiente a los ítems que conforman la orden de compra la cual fue aprobada por parte del equipo de apoyo a la supervisión del MEN. En el seguimiento realizado a las entregas, no se recibieron novedades relacionadas con la marcación de los bienes entregados en las sedes focalizadas para esta orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>												
36	<p>Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra 150999 de 2025 no se presentaron novedades en la dotación entregada en las sedes.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  </u> No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>												
37	<p>Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:</p> <table border="1" data-bbox="857 1388 1474 1688"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</th> <th>Cumple (Si o No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contiene recomendaciones de buen uso</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de limpieza</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>  </u></b> <b>Ubicación:</b> manual de uso, mantenimiento y garantías contenido en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													

		<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a>
38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificaciones de pagos de aportes parafiscales y seguridad social con fechas de 1 de octubre, 4 de noviembre y 29 de diciembre de 2025, firmados por Sandra Yaneth Valenzuela Escobar con cédula de ciudadanía No. 51.891.315 y Tarjeta Profesional No. 57037-T en su calidad de Revisor Fiscal.
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a>
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra se suscribió una prórroga, por lo que el cronograma de entregas fue actualizado, fijando como nuevo plazo el 31 de diciembre de 2025, con lo cual las entregas se realizaron conforme a los plazos establecidos en la orden de compra y en el Acuerdo Marco de Precios.
		<b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor con fecha 28 de noviembre de 2025, presentó solicitud de ampliación del plazo de entrega de los bienes objeto de la orden de compra, teniendo en cuenta las situaciones de orden público existentes en las zonas de entrega, solicitud que fue atendida, dando origen a la prórroga suscrita el 29 de noviembre con la cual el nuevo vencimiento de la orden de compra 150999 es el 31 de diciembre de 2025
		<b>Entrega producto: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> solicitud y modificación de la orden contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a>
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe, no corresponden al segmento 6.
		<b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>

	de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.															
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentar, las cuales correspondieron a:</p> <table border="1" data-bbox="906 615 1422 886"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estufa Lineal de 3 puestos</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Estufa 1 puesto</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesón azafates</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesón preparación</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Sillas (8)</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>En total son 6 muestras que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>	PRODUCTOS	UNITARIOS	Estufa Lineal de 3 puestos	1	Estufa 1 puesto	1	Mesón azafates	1	Mesón preparación	1	Mesa	1	Sillas (8)	1
PRODUCTOS	UNITARIOS															
Estufa Lineal de 3 puestos	1															
Estufa 1 puesto	1															
Mesón azafates	1															
Mesón preparación	1															
Mesa	1															
Sillas (8)	1															
43	El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los elementos de la orden de compra 150999 no corresponden al segmento 6.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>														
44	Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 150999 a cargo de INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA, el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de la orden de compra:</p> <table border="1" data-bbox="889 1675 1438 1927"> <thead> <tr> <th>PRODUCTOS</th> <th>APROBADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estufa Lineal de 3 puestos</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> <tr> <td>Estufa 1 puesto</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> <tr> <td>Mesón azafates</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> <tr> <td>Mesón preparación</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> <tr> <td>Mesa</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> <tr> <td>Sillas (8)</td> <td align="center">APROBADO</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTOS	APROBADO	Estufa Lineal de 3 puestos	APROBADO	Estufa 1 puesto	APROBADO	Mesón azafates	APROBADO	Mesón preparación	APROBADO	Mesa	APROBADO	Sillas (8)	APROBADO
PRODUCTOS	APROBADO															
Estufa Lineal de 3 puestos	APROBADO															
Estufa 1 puesto	APROBADO															
Mesón azafates	APROBADO															
Mesón preparación	APROBADO															
Mesa	APROBADO															
Sillas (8)	APROBADO															

		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>
45	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>
		<p><b>Descripción del avance:</b> En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 6 prototipos presentados.</p>
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>
		<p><b>Descripción del avance:</b> Los 6 ítems que conforman esta Orden de Compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP.</p>
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ____</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de aprobación marcación contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC</p> <p><b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b></p>
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>
		<p><b>Descripción del avance:</b> Los bienes que conforman la orden de compra 150999, no corresponden al segmento 4, pertenecen al segmento 2.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ____ No <u>X</u> ____</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario.  Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>
		<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra teniendo en cuenta las situaciones de orden público que afectaron la movilidad hacia las sedes, el proveedor solicitó prórroga, la cual fue aceptada por la entidad, ampliando el plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2025.</p>
		<p><b>Entrega producto Si ____ No <u>X</u> ____</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>

	<p>Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar:</p> <p>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</p> <table border="1" data-bbox="215 577 820 699"> <caption>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</caption> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Hasta el 10%</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Hasta el 15%</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Hasta el 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.</p>	Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Zona	Porcentaje									
Zona 1	Hasta el 10%									
Zona 2	Hasta el 15%									
Zona 3	Hasta el 20%									
49	<p>Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó ficha técnica de LATINPACK en la que se da cuenta que el cartón corrugado es recuperado, 100% amigable con el medio ambiente.</p> <p>Adicionalmente presentó certificado expedido por la Asociación de recicladores ECO-LOGIC en el que da constancia que los residuos fueron entregados y recibidos en condiciones adecuadas para su aprovechamiento.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Los soportes cumplimiento AMP se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>								
50	<p>Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la</p>	<p><b>% de avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de acuerdo comercial- aliado estratégico, que consiste en encadenamiento productivo como aliado estratégico en el proceso de partes plásticas para mobiliario escolar, expedido por Italmuebles CR S.A.S en diciembre 12 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificado de acuerdo comercial aliado estratégico contenidas en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></p>								

	<p>documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación.</p> <p>El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.</p> <p>Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.</p> <p>Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses.</p> <p>Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.</p>	
51	<p>Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con base en las actas de entrega recibidas al corte del presente informe, las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado al cumplimiento de las especificaciones de las materias primas y a la aprobación de muestras, se evidenció que el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de los bienes de dotación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 19 actas de 42 actas totales.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
52	<p>Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el acuerdo marco y ejecutó la orden de compra conforme al cronograma contractual vigente, el cual fue ajustado con ocasión de la prórroga suscrita hasta el 31 de diciembre de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
53	<p>Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información correspondiente a la ejecución del contrato, incluyendo el manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la</p>

		orden de compra, el cronograma de ejecución actualizado con ocasión de la prórroga suscrita, y los certificados y licencias correspondientes a las materias primas.
		<b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Manual de uso, cronograma, certificados y licencias soportes de aprobación de las materias primas contenidos en el documento 88_IDE_04_150999_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <b><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/150999</a></b>
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	<b>% de avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor suscribió la orden de compra 150999 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Con la suscripción de la orden de compra 150999 de 2025 objeto del presente informe parcial de supervisión el proveedor aceptó el documento colocado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 150999. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del cuarto informe parcial de supervisión. <b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b>
59		<b>% de Avance: 100%</b>

	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	<b>Descripción del avance:</b> El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 150999 de 2025 <b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación: N/A</b>
60	<p>El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones.</p> <p>Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.</p> <p>De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.</p>	<b>% de avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la Autopista Sur # 75 D-47, Bogotá. <b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación: N/A</b>
61	En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afectaran su ejecución. <b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación: N/A</b>
62	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	<b>% de avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP. <b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</b> <b>Ubicación: N/A</b>

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO</b> (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
<b>Nº</b>	<b>Problema identificado que afecta la ejecución</b>	<b>Justificación</b>	<b>Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados</b>
1			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

**Nota:** Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

**Nota:** en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/dic/2025 al 31/dic/2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de Marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X

  
 \_\_\_\_\_  
**SUPERVISOR**  
**Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES**  
**Cargo: Supervisora Fecha: 12/marzo/2026**

**Revisó: C.P. YOLANDA CORREA DÍAZ / JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA**  
 Apoyo a la supervisión - UIS

**Proyectó: LIZETH TATIANA VÁSQUEZ ANAYA**  
 Contratista - UIS

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor.