

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
<b>CONTRATO</b>	X	<b>CONVENIO</b>		<b>ORDEN DE ACEPTACIÓN</b>		Espacio para registro
<b>Número:</b>	151021	de	2025			
<b>Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR</b>						
<b>Contratista:</b>	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
<b>Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):</b>	4	de	septiembre	de	2025
<b>Fecha aprobación de Pólizas Garantías:</b>	4	de	septiembre	de	2025
<b>Fecha de inicio:</b> <small>Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio</small>	4	de	septiembre	de	2025
<b>Duración total:</b>	No. 113 días				
<b>Fecha de terminación:</b>	26	de	diciembre	de	2025

Prórrogas						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:</b>		N/A	de	N/A	de	N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
<b>Valor total: N/A</b>		<b>N/A \$ Valor suscrito en números N/A</b>

Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
<b>Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:</b>		N/A	de	N/A	de	N/A

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

**BALANCE FINANCIERO**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI \_\_\_\_\_ No X

\*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

<b>Cuenta</b>	<b>Corriente</b>	<b>Ahorros</b>	<b>Número Cuenta: N/A</b>	<b>Banco:</b>	<b>N/A</b>
---------------	------------------	----------------	---------------------------	---------------	------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

<b>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</b>	<b>N/A</b>	<b>Formato control de seguimiento anticipo*</b>	<b>N/A</b>	<b>Conciliación bancaria</b>	<b>N/A</b>
<b>Extractos bancarios</b>	<b>N/A</b>	<b>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</b>			<b>N/A</b>

\*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas.

<b>Anticipo inicial % (1)</b>	0,00%	<b>Valor anticipo inicial (5)</b>	\$ -					
<b>Fecha de Desembolso del anticipo (2)</b>	DD/MM/AAAA	<b>Valor anticipo adiciones (6)</b>	\$ -					
<b>No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)</b>		<b>Valor total anticipo (7)</b>	\$ -					
<b>% Anticipo de adiciones (4)</b>	0,00%	<b>Saldo pendiente por amortizar (8)</b>	\$ -					
<b>Balance General</b>		<b>Pagos realizados al contratista/entidad</b>						
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>	<b>Concepto (16)</b>	<b>Orden de pago (17)</b>	<b>Fecha (18)</b>	<b>Valor total factura (19)</b>	<b>Valor amortización anticipo (20)</b>	<b>Valor neto (21)</b>	<b>% (22)</b>
<b>Valor inicial (9)</b>	929.479.362,61	<b>Pago 1</b>	492805025	12/12/2025	\$ 152.424.319,30	\$ -	\$ 152.424.319,30	16%
<b>Valor Adiciones (10)</b>		<b>Pago 2</b>	En proceso		\$ 365.313.738,25	\$ -	\$ 365.313.738,25	39%
<b>Valor Reducciones (11)</b>	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>Valor Total (12)</b>	\$ 929.479.362,61				\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>Valor pagado (13)</b>	\$ 517.738.057,55				\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>Valor causado que no se ha pagado (14)</b>	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>Valor total ejecutado (15)</b>	\$ 517.738.057,55				\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>Valor por ejecutar (16)</b>	\$ 411.741.305,06				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		<b>TOTALES</b>			\$ 517.738.057,55	\$ -	\$ 517.738.057,55	56%

**INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO**

- 1. Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- 2. Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- 3. No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- 4. Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- 5. Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) \* Casilla (9)
- 6. Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) \* Casilla (10)
- 7. Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- 8. Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- 9. Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
- 10. Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
- 11. Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

- 12. Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)  
**13. Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).  
**14. Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.  
**15. Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ( $\Sigma$  Valor pagado + Valor causado no pagado).  
**16. Valor por ejecutar:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.  
**17. Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados  
**18. Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.  
**19. Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.  
**20. Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura  
**21. Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.  
**22. Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)  
**23. %:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

**RENDIMIENTOS**

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI \_\_\_\_\_ No  X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

**PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES**

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	<b>SI</b> X	<b>NO</b>
	<b>Marque con una X</b>	

**ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO**

<b>Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)</b>	<b>80%</b>
<b>Formula:</b> Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
<b>Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):</b>	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	<p><b>Cumplió con los compromisos/obligaciones generales*</b></p> <p>Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 151021, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías y materias primas, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 151021 de 2025 de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III.</p> <p><b>Entrega de producto: si <u>X</u> no <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Soporte de ejecución contractual documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																														
1	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 18-44-101108845, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada el 4 de septiembre de 2025 con el siguiente cubrimiento:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>POLIZA No.</th> <th colspan="2">18-44-101108845</th> <th>VALOR O.C.</th> <th>\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>929.479.362,61</td> </tr> <tr> <th>AMPARO</th> <th>INICIO VIGENCIA</th> <th>FIN VIGENCIA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>% ASEGURADO</th> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>31-ago-25</td> <td>26-jun-26</td> <td>92.947.936,26</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td> <td>31-ago-25</td> <td>26-dic-26</td> <td>92.947.936,26</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales...</td> <td>31-ago-25</td> <td>26-dic-28</td> <td>46.473.968,13</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>	POLIZA No.	18-44-101108845		VALOR O.C.	\$					929.479.362,61	AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO	Cumplimiento	31-ago-25	26-jun-26	92.947.936,26	10%	Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	31-ago-25	26-dic-26	92.947.936,26	10%	Pago de Salarios, prestaciones sociales...	31-ago-25	26-dic-28	46.473.968,13	5%
POLIZA No.	18-44-101108845		VALOR O.C.	\$																												
				929.479.362,61																												
AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO																												
Cumplimiento	31-ago-25	26-jun-26	92.947.936,26	10%																												
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	31-ago-25	26-dic-26	92.947.936,26	10%																												
Pago de Salarios, prestaciones sociales...	31-ago-25	26-dic-28	46.473.968,13	5%																												
2	<p>El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante,</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 4 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe, fecha a partir de la cual el proveedor adelantó las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la</p>																														

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	<p>una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.</p>	<p>distribución, entrega e instalación de los 5907 elementos que componen la orden de compra.</p> <p>Entre las actividades desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 13 prototipos correspondientes a Dotación Escolar, con una aprobación del 100%.</li> <li>• Manual de uso: El manual presentado cumple con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho.</li> <li>• Marcación: El proveedor presentó la propuesta de marcación, la cual fue aprobada.</li> <li>• Materias primas: El proveedor presentó la materia prima requerida para la producción de los ítems contemplados en la orden de compra, la cual cumple con las condiciones técnicas requeridas.</li> </ul> <p><b>Cronograma:</b> En el cronograma presentado por COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. y de acuerdo con la fecha de corte del cuarto informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas de los elementos en 49 sedes de la orden de compra, completando el 100% de las entregas y encontrándose en proceso de acopio de las actas de entrega.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b>  <b>Ubicación:</b> Acta de aprobación de prototipos, acta de aprobación de materias primas, cronograma, actas de entrega los cuales 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad.</p> <p>El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El 4 de septiembre de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 18-44-101108845, expedida por Seguros del Estado S.A.</p> <p>El 4 de septiembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 24525.</p> <p>Se suscribió acta de inicio con fecha 4 de septiembre de 2025.</p> <p>Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 151021 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X  </u> No <u>      </u></b>  <b>Ubicación:</b> Garantías y aprobaciones de garantías, Registro presupuestal, acta de inicio se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>
<p><b>4</b></p>		<p><b>% de Avance: N/A</b></p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	<p>En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 151021 de 2025, objeto del presente informe parcial de supervisión de acuerdo a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio.</p>																																																																												
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>																																																																												
<p><b>5</b></p>	<p>Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 7 actas de 50 totales.</p> <p>El proveedor durante el periodo de este informe reportó la entrega de 49 sedes del total de 50 sedes que representan el 98% de las sedes focalizadas, finalizando con esto la entrega de la totalidad de los bienes</p> <p>Las sedes en las que se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:</p> <table border="1" data-bbox="808 1045 1521 1919"> <thead> <tr> <th>Institución</th> <th>Código institución</th> <th>SEDE</th> <th>Código Sede</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE PRINCIPAL</td> <td>127075000111</td> </tr> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>SEDE SIRENA DEL MAR</td> <td>227075000256</td> </tr> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>SEDE DE SAN JOSE (HUACA)</td> <td>227075000451</td> </tr> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>SEDE LUIS LOPEZ DE MESA</td> <td>127075000014</td> </tr> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>SEDE MARIA TERESA</td> <td>227075000485</td> </tr> <tr> <td>I.E Luis López De Mesa</td> <td>127075000111</td> <td>SEDE SECUNDINO RIVAS</td> <td>227075000205</td> </tr> <tr> <td>I.E BROQUELES</td> <td>223500000375</td> <td>I.E BROQUELES</td> <td>223500000375</td> </tr> <tr> <td>I.E BROQUELES</td> <td>223500000375</td> <td>PATIO BONITO</td> <td>223500000286</td> </tr> <tr> <td>I.E BROQUELES</td> <td>223500000375</td> <td>RIO EN MEDIO</td> <td>223500000626</td> </tr> <tr> <td>I.E RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> <td>I.E. RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> </tr> <tr> <td>I.E RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> <td>NTONIO NARIÑO</td> <td>223500000316</td> </tr> <tr> <td>I.E RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> <td>EL CONSUELO</td> <td>223500000332</td> </tr> <tr> <td>I.E RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> <td>LA UNION</td> <td>223500000618</td> </tr> <tr> <td>I.E RIO CEDRO</td> <td>223500000341</td> <td>TIERRA BLANCA</td> <td>223500000880</td> </tr> <tr> <td>I.E PERPETUO SOCORRO</td> <td>223500000782</td> <td>I.E PERPETUO SOCORRO</td> <td>223500000782</td> </tr> <tr> <td>I.E PERPETUO SOCORRO</td> <td>223500000782</td> <td>TINAS ABAJO</td> <td>223500000227</td> </tr> <tr> <td>I.E PERPETUO SOCORRO</td> <td>223500000782</td> <td>SITIO NUEVO</td> <td>223500800002</td> </tr> <tr> <td>I.E PERPETUO SOCORRO</td> <td>223500000782</td> <td>TINAS ARRIBA</td> <td>223500000421</td> </tr> </tbody> </table>	Institución	Código institución	SEDE	Código Sede	I.E Luis López De Mesa	127075000111	IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE PRINCIPAL	127075000111	I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE SIRENA DEL MAR	227075000256	I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	227075000451	I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE LUIS LOPEZ DE MESA	127075000014	I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE MARIA TERESA	227075000485	I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE SECUNDINO RIVAS	227075000205	I.E BROQUELES	223500000375	I.E BROQUELES	223500000375	I.E BROQUELES	223500000375	PATIO BONITO	223500000286	I.E BROQUELES	223500000375	RIO EN MEDIO	223500000626	I.E RIO CEDRO	223500000341	I.E. RIO CEDRO	223500000341	I.E RIO CEDRO	223500000341	NTONIO NARIÑO	223500000316	I.E RIO CEDRO	223500000341	EL CONSUELO	223500000332	I.E RIO CEDRO	223500000341	LA UNION	223500000618	I.E RIO CEDRO	223500000341	TIERRA BLANCA	223500000880	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	TINAS ABAJO	223500000227	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	SITIO NUEVO	223500800002	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	TINAS ARRIBA	223500000421
Institución	Código institución	SEDE	Código Sede																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	IE LUIS LOPEZ DE MESA - SEDE PRINCIPAL	127075000111																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE SIRENA DEL MAR	227075000256																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	227075000451																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE LUIS LOPEZ DE MESA	127075000014																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE MARIA TERESA	227075000485																																																																											
I.E Luis López De Mesa	127075000111	SEDE SECUNDINO RIVAS	227075000205																																																																											
I.E BROQUELES	223500000375	I.E BROQUELES	223500000375																																																																											
I.E BROQUELES	223500000375	PATIO BONITO	223500000286																																																																											
I.E BROQUELES	223500000375	RIO EN MEDIO	223500000626																																																																											
I.E RIO CEDRO	223500000341	I.E. RIO CEDRO	223500000341																																																																											
I.E RIO CEDRO	223500000341	NTONIO NARIÑO	223500000316																																																																											
I.E RIO CEDRO	223500000341	EL CONSUELO	223500000332																																																																											
I.E RIO CEDRO	223500000341	LA UNION	223500000618																																																																											
I.E RIO CEDRO	223500000341	TIERRA BLANCA	223500000880																																																																											
I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782																																																																											
I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	TINAS ABAJO	223500000227																																																																											
I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	SITIO NUEVO	223500800002																																																																											
I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	TINAS ARRIBA	223500000421																																																																											

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	I.E PERPETUO SOCORRO	223500000782	TRES BOCAS	22350000085
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 02 LA GUAÑA	252079800057
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 04 COROZAL	252079001618
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 06 CUAMBI YASLAMBI	252079001707
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 07 PEÑA BLANCA SABALO	252079002061
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 08 EL PLAYON	252079002118
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 09 ENCAJONADO	252079002151
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ EL GRAN SABALO	252079001502	SEDE # 10 PINGULLO SARDINERO	252079001758
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LISANDRO NASTACUAS	252079002011	SEDE # 02 TANGARAL	252079001766
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LISANDRO NASTACUAS	252079002011	SEDE # 03 LOS SINDAGUA	252079002177
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LISANDRO NASTACUAS	252079002011	SEDE # 04 ALTO TELEMBI	252079001596
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LISANDRO NASTACUAS	252079002011	SEDE # 07 NUEVO GUADUAL	252079800139
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LISANDRO NASTACUAS	252079002011	SEDE # 08 LOMA CAUCHO	252079800147
	CENTRO EDUCATIVO	252079002223	SEDE # 02 PULGANDE TROQUERIA	252079001723

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	INDÍGENA AWÁ LOS TELEMBIÉS			
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LOS TELEMBIÉS	252079002223	SEDE # 03 PIPALTA PALBI	252079001731
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LOS TELEMBIÉS	252079002223	SEDE # 04 ALTO PALI	252079800022
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LOS TELEMBIÉS	252079002223	SEDE # 05 GUAYABAL	252079800049
	CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA AWÁ LOS TELEMBIÉS	252079002223	SEDE # 06 PIEDRA VERDE	252079000328
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 02 PEÑA BLANCA SAUNDE	252079001561
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 04 PAMBIL	252079001588
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 06 CAMARON	252079001634
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 07 GUELMAMBI CARAÑO	252079001669
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 10 EL TIGRILLO	252079001693
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 11 GUYGAY	252079001715
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 12 HONDA RIO GUIZA	252079001951
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 13 CHIMBAGAL	252079002134
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 18 BUENOS AIRES DOS	252079800198

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 19 GUELMAMBI EL BOMBO	252079800201
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 21 NUNALBI	252079800180
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 22 PICHANGAL	252079800171
	INST. EDU. TECNICA AGROAMBIENT AL BILINGÜE AWÁ - IETABA	252079002045	SEDE # 23 TIGRILLO SAUNDE	252079800163
Las entregas de 50 sedes durante la ejecución de la orden de compra representan el 100% acumulado del total de la dotación escolar que conforman la orden de compra 151021 de 2025, encontrándose en proceso de acopio de las actas de entrega.				
<b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Las actas de entrega se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>				
6	En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes.			
	El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.			
<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 151021 de 2025.				
<b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>				
7	El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos			
	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> Durante el período del cuarto informe se realizó la distribución y entrega de 4887 elementos que representan el 83% de la presente orden de compra, en 49 sedes focalizadas, completando el 100% de las entregas. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 7 actas de 50 totales.  La distribución correspondió a los siguientes elementos:			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.

AMBIENTE	ELEMENTOS	UNIT	ENTREGADOS	TOTAL ITEMS DIC	TOTAL ENTREG ACUM
<b>"dts03--101Aulas de Primaria"</b>	Silla puesto de trabajo docente	1	14	14	14
	Mesa puesto docente	1	14	14	14
	Silla puesto de trabajo primaria	40	14	560	560
	Mesa puesto de trabajo básica primaria	40	14	560	560
	Mueble de almacenamiento aulas	1	14	14	14
	Tablero	1	14	14	14
	Tándem tres (3) canecas aulas	1	14	14	14
<b>"dts03--102Aulas de Secundaria"</b>	Silla puesto de trabajo docente	1	27	27	39
	Mesa puesto docente	1	27	27	39
	Silla puesto de trabajo secundaria	40	27	1080	1560
	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	40	27	1080	1560
	Mueble de almacenamiento aulas	1	27	27	39
	Tablero	1	27	27	39
	Tándem tres (3) canecas aulas	1	27	27	39
<b>"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"</b>	Silla puesto de trabajo preescolar	12	1	12	12
	Mesa puesto de trabajo preescolar	4	1	4	4
	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar.	1	1	1	1

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	"dts03-- 118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla puesto de trabajo primaria	1	525	525	525	
		Mesa puesto de trabajo básica primaria	1	525	525	525	
	"dts03-- 119Puesto de Trabajo Aula Secundaria "	Silla puesto de trabajo secundaria	1	40	40	40	
		Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1	40	40	40	
	"dts03-- 126Puesto de Trabajo Docente"	Silla puesto de trabajo docente	1	43	43	43	
		Mesa puesto docente	1	43	43	43	
	"dts03-- 131Puesto de Trabajo Preescolar "	Silla puesto de trabajo preescolar	3	10	30	30	
		Mesa puesto de trabajo preescolar	1	10	10	10	
	"dts03-- 153Mueble de almacenam iento aulas"	Mueble de almacenam iento aula con tres cajones	1	43	43	43	
	"dts03-- 166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializada s.	1	43	43	43	
	"dts03-- 174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	43	43	43	
	<b>TOTAL ENTREGADOS:</b>				<b>4887</b>	<b>5907</b>	
	A corte del informe los 5907 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.						
	Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u> Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.						

		<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>																		
<p align="center"><b>8</b></p>	<p>Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Descripción</th> <th>Medición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distribución de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la instalación de la Dotación Escolar.</td> <td>Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.</td> </tr> <tr> <td>Calidad de la Dotación Escolar</td> <td>Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.</td> <td>La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.</td> </tr> <tr> <td>Marcación de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia; dirección de Proveedor en Colombia; ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) stogan y escudo de la SED; (ii) nombre de Proveedor en Colombia; (iii) dirección de Proveedor en Colombia; (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar; y (viii) los datos del contrato.</td> <td>Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto; como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Esbénades platos, tenedores, vasos, etc)</td> </tr> <tr> <td>Empaque y embalaje</td> <td>La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.</td> <td>La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b) situar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la DotaciónEscolar; entrega de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Descripción	Medición	Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.	Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.	Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia; dirección de Proveedor en Colombia; ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) stogan y escudo de la SED; (ii) nombre de Proveedor en Colombia; (iii) dirección de Proveedor en Colombia; (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar; y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto; como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Esbénades platos, tenedores, vasos, etc)	Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.	Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b) situar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la DotaciónEscolar; entrega de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.		<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor a la fecha del cuarto informe parcial de supervisión ejecutó la distribución de los elementos en 49 sedes que corresponde al 98% del total de sedes contempladas en la orden de compra 151021 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado, completando al 100% las entregas.</p> <p>La marcación de los bienes corresponde a la aprobada.</p> <p>Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes se han desarrollado conforme al anexo técnico.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>   </u> No <u>  X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
Especificación	Descripción	Medición																		
Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.																		
Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.																		
Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia; dirección de Proveedor en Colombia; ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento 6 la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) stogan y escudo de la SED; (ii) nombre de Proveedor en Colombia; (iii) dirección de Proveedor en Colombia; (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia; (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia; (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar; y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Colombia Compra Eficiente aclara que algunos elementos vienen empacados por defecto; como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Esbénades platos, tenedores, vasos, etc)																		
Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de: (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.																		
Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b) situar la Dotación Escolar en requerimientos de instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la DotaciónEscolar; entrega de la Dotación Escolar; y (d) eliminación del embalaje de entrega.																			
<p align="center"><b>9</b></p>	<p>Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p><b>% de Avance: 56%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó la factura No. FCOL 225 con fecha de expedición de 29 de noviembre del 2025 y se realizó el pago correspondiente a la orden de pago # 1 el 12 de diciembre del 2025.</p> <p>El proveedor presentó la factura No. FCOL 235 con fecha de expedición de 19 de diciembre del 2025 y se encuentra en proceso de pago.</p> <p>Así mismo, se solicitó al proveedor culminar el proceso de acopio de las actas de entrega, con el fin de proceder con la generación de las facturas correspondientes y dar cierre al proceso de facturación.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>  X</u> No <u>   </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Factura electrónica FCOL 225 contenida en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>																		
<p align="center"><b>10</b></p>	<p>Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución.</p> <p>Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta, y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las</p>																		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<p>sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en cuenta la programación del PAC, con el cual se proyectó el avance de entregas e instalación en las sedes.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>
11	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Con la expedición del registro presupuestal No 24525 del 4 de septiembre de 2025, se registró al proveedor en el SIIF.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	<p><b>% de Avance: 0%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>
13	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 151021 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>
14	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó los siguientes documentos: Soportes de registro de elementos en el Mincomercio. Certificado CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD de fecha de radicado del 8 de Julio de 2025. Informe de estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. Certificación de registro y cumplimiento empresas forestales No.00109 expedido por Secretaría Distrital De Ambiente Dirección De Control Ambiental Subdirección De Silvicultura, Flora Y Fauna Silvestre.</p> <p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b> <b>Ubicación:</b> Soportes de cumplimiento AMP contenidos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 151021 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través del certificado firmado por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de revisor fiscal de Revisor Fiscal, expedido con fecha del 12 de diciembre.</p> <p>El referido certificado acredita el cumplimiento de dichas obligaciones durante el período correspondiente a los últimos seis (6) meses.</p> <p>De otra parte, a cada pago que fue tramitado se adjuntó el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.</p> <p><b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>     </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificado de aportes parafiscales contenido en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El presente informe da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 151021 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>     </u> No <u> X </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de revisor fiscal de Revisor Fiscal, expedido con fecha de 12 de diciembre de 2025.</p> <p>El referido certificado acredita el cumplimiento de dichas obligaciones durante el período correspondiente a los últimos seis (6) meses.</p> <p>Certificado REDAM con fecha de expedición de 24 de noviembre de 2025.</p> <p>El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 151021 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>     </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a> .
18	Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 151021. De otra parte, no se recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
19	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el Proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y programación de rutas de distribución.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
21	Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la misma, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas para la fabricación de los elementos objeto de la presente orden de compra como el caso de la pintura, materiales plásticos, aceros y maderas.  El proveedor presentó los siguientes documentos:

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<p>Certificado de análisis de la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S con fecha de 16 de septiembre de 2025.</p> <p>Certificado de INSUMOS DE COINTEC con fecha de 17 de septiembre de 2025.</p> <p>Certificado de calidad de materias primas de DISTRIPLAST con fecha de 10 de octubre de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Certificados de calidad de materias primas contenidos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>
23	<p>Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificación de registro y cumplimiento de empresas forestales N° 00109 expedido por la Dirección De Control Ambiental Subdirección De Silvicultura, Flora Y Fauna Silvestre Secretaria Distrital De Ambiente.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No <u>    </u></b>  <b>Ubicación:</b> Certificado de registro y cumplimiento de empresas forestales contenido en el documento, 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>
24	<p>Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> La orden de compra 151021 de 2025 objeto del presente informe, no contempló elementos del segmento 6.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
25	<p>Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.</p>	<p><b>% de avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no contemplan bienes correspondientes al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u>X</u></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>
26	<p>Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electrostática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra, como el caso de certificado de pintura, materiales plásticos, aceros y maderas.</p> <p>Certificado de análisis de la COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S con fecha de 16 de septiembre de 2025 certificando que la gestión de calidad de la compañía garantiza el cumplimiento de</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<p>todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica del producto NI4266 POL GLOBAL LTGIC GRIS CENIZA 25KG.</p> <p>Certificado de INSUMOS DE COINTEC con fecha de 17 de septiembre de 2025, certificando el suministro de plásticos para mobiliario escolar y afines.</p> <p>Certificado de calidad de materias primas de DISTRIPLAST con fecha de 10 de octubre de 2025 certificando que como fabricante de bolsas plásticas sus productos son biodegradables, amigables con el medio ambiente, reciclables o hechos a partir de material reciclado.</p> <p><b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificaciones de calidad de materias primas 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>								
27	<p>Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas tanto de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 151021 de 2025, como en las materias primas requeridas para la producción de los mismos, y las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos hasta las sedes educativas y la instalación de estos (verificado en las visitas), según corresponde al tipo de ítem entregado.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u> X </u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>								
28	<p>Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la entrega total de la dotación escolar, sin embargo, indicó que se presentaron dificultades en el retorno de las actas que respaldan la entrega efectiva de las sedes, contando a la fecha con 7 actas de 50 totales.</p> <p>Informando que para el periodo de este informe se realizaron los despachos de 4887 elementos, los cuales conforman el 83% de la orden de compra 151021 de 2025, realizados en el plazo contractual, completando con esto el 100% de las entregas.</p> <p>Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor entregó el 100% de las sedes, así:</p> <table border="1" data-bbox="808 1644 1498 1728"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>Sedes contratadas</th> <th>Sedes entregadas</th> <th>Sedes pendientes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151021</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>	ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes	151021	50	50	0
ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes							
151021	50	50	0							
29		<p><b>% de Avance: N/A</b></p>								

	<p>En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.</p>	<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora.</p>																																																					
		<p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b></p>																																																					
<p><b>30</b></p>	<p>Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor culminó la entrega de la totalidad de los elementos de dotación dando cumplimiento a lo establecido en la misma. Sin embargo, informó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando con 7 actas del total de 50.</p> <p>Con relación a lo anterior, el proveedor en el periodo del presente informe reportó la entrega de 4887 elementos que constituyen el 83% de la dotación escolar total que conforman la orden de compra por 5907 elementos, completando el 100% de las entregas, los cuales entregados se detallan a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="821 1136 1500 1940"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>ENTREGADOS</th> <th>TOTAL ITEMS DIC</th> <th>TOTAL ENTREG ACUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">"dts03--101Aulas de Primaria"</td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo primaria</td> <td>40</td> <td>14</td> <td>560</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica primaria</td> <td>40</td> <td>14</td> <td>560</td> <td>560</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento aulas</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Tándem tres (3) canecas aulas</td> <td>1</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">"dts03--102Aulas de Secundaria"</td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td>1</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table>	AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEMS DIC	TOTAL ENTREG ACUM	"dts03--101Aulas de Primaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	14	14	14	Mesa puesto docente	1	14	14	14	Silla puesto de trabajo primaria	40	14	560	560	Mesa puesto de trabajo básica primaria	40	14	560	560	Mueble de almacenamiento aulas	1	14	14	14	Tablero	1	14	14	14	Tándem tres (3) canecas aulas	1	14	14	14	"dts03--102Aulas de Secundaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	27	27	39	Mesa puesto docente	1	27	27	39
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEMS DIC	TOTAL ENTREG ACUM																																																		
"dts03--101Aulas de Primaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	14	14	14																																																		
	Mesa puesto docente	1	14	14	14																																																		
	Silla puesto de trabajo primaria	40	14	560	560																																																		
	Mesa puesto de trabajo básica primaria	40	14	560	560																																																		
	Mueble de almacenamiento aulas	1	14	14	14																																																		
	Tablero	1	14	14	14																																																		
	Tándem tres (3) canecas aulas	1	14	14	14																																																		
"dts03--102Aulas de Secundaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	27	27	39																																																		
	Mesa puesto docente	1	27	27	39																																																		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	Silla puesto de trabajo secundaria	40	27	1080	1560
	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	40	27	1080	1560
	Mueble de almacenamiento aulas	1	27	27	39
	Tablero	1	27	27	39
	Tándem tres (3) canecas aulas	1	27	27	39
<b>"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"</b>	Silla puesto de trabajo preescolar	12	1	12	12
	Mesa puesto de trabajo preescolar	4	1	4	4
	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar.	1	1	1	1
<b>"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"</b>	Silla puesto de trabajo primaria	1	525	525	525
	Mesa puesto de trabajo básica primaria	1	525	525	525
<b>"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"</b>	Silla puesto de trabajo secundaria	1	40	40	40
	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1	40	40	40
<b>"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"</b>	Silla puesto de trabajo docente	1	43	43	43
	Mesa puesto docente	1	43	43	43
<b>"dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"</b>	Silla puesto de trabajo preescolar	3	10	30	30
	Mesa puesto de trabajo preescolar	1	10	10	10
<b>"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"</b>	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	43	43	43

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="824 321 954 583"><b>"dts03--166Tablero o Alta resistencia a humedad"</b></td> <td data-bbox="954 321 1097 583">Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td> <td data-bbox="1097 321 1219 583">1</td> <td data-bbox="1219 321 1312 583">43</td> <td data-bbox="1312 321 1404 583">43</td> <td data-bbox="1404 321 1497 583">43</td> </tr> <tr> <td data-bbox="824 583 954 751"><b>"dts03--174Tándem en tres (3) canecas aulas"</b></td> <td data-bbox="954 583 1097 751">Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.</td> <td data-bbox="1097 583 1219 751">1</td> <td data-bbox="1219 583 1312 751">43</td> <td data-bbox="1312 583 1404 751">43</td> <td data-bbox="1404 583 1497 751">43</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="824 751 1312 814"><b>TOTAL ENTREGADOS:</b></td> <td data-bbox="1312 751 1404 814"><b>4887</b></td> <td data-bbox="1404 751 1497 814"><b>5907</b></td> </tr> </table>	<b>"dts03--166Tablero o Alta resistencia a humedad"</b>	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	43	43	43	<b>"dts03--174Tándem en tres (3) canecas aulas"</b>	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	43	43	43	<b>TOTAL ENTREGADOS:</b>				<b>4887</b>	<b>5907</b>
<b>"dts03--166Tablero o Alta resistencia a humedad"</b>	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	43	43	43															
<b>"dts03--174Tándem en tres (3) canecas aulas"</b>	Tándem canecas aula manejo de residuos sólidos.	1	43	43	43															
<b>TOTAL ENTREGADOS:</b>				<b>4887</b>	<b>5907</b>															
<p>Al corte del informe los 5907 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del presente informe.</p>		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>																		
31	<p>El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>																		
<p><b>Descripción del avance:</b> Durante los despachos y entregas no se presentaron novedades relacionadas con las actividades de embalaje, lo cual se reflejó en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.</p>		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p><a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>																		
32	<p>Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>																		
<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 7 actas de 50 actas totales. No obstante, a la fecha no se reportaron novedades que afecten el cumplimiento de esta obligación por parte del proveedor.</p>		<p><b>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></b></p>																		

		<p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>
33	Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor reportó la finalización de las entregas, sin embargo, manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes, contando a la fecha con 7 actas de 50 totales. No obstante, a la fecha no se reportaron solicitudes de garantía por parte de los responsables de la recepción de la dotación.</p> <p>De otra parte, en las visitas realizadas no se recibieron novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra.</p> <p>Finalmente, la presente orden de compra no contempló bienes del segmento 4.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
34	Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.	<p><b>% de Avance:</b> N/A</p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra, no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la misma y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación:</b> N/A</p>
35	<p>Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN.</p> <p>Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.</p>	<p><b>% de Avance:</b> 100%</p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor en la jornada de aprobación de prototipos presentó la marcación correspondiente a los ítems que conforman la orden de compra, la cual fue aprobada por parte del equipo de apoyo a la supervisión del MEN.</p> <p>En el seguimiento realizado a las entregas, no se recibieron novedades relacionadas con la marcación de los bienes entregados en las sedes focalizadas para esta orden de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a></p>
36		<b>% de Avance:</b> N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.	<p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra 151021 de 2025 no se presentaron novedades en la dotación escolar entregada en las sedes.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>												
37	Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:</p> <table border="1" data-bbox="852 646 1469 945"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</th> <th>Cumple (Si o No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contiene recomendaciones de buen uso</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de limpieza</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> manual de uso, mantenimiento y garantías contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													
38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor presentó certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de revisor fiscal de Revisor Fiscal, con fecha de 12 de diciembre de 2025.</p> <p>El referido certificado acredita el cumplimiento de dichas obligaciones durante el período correspondiente a los últimos seis (6) meses.</p> <p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</b></p> <p><b>Ubicación:</b> Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>												
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El cronograma de entrega cumplió con los plazos definidos en la orden de compra y en el acuerdo marco de precios.</p>												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>																								
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no fue necesario solicitar ajustes a los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio, toda vez que la ejecución contractual se desarrolló dentro del cronograma establecido y sin novedades que ameriten modificación de términos.																								
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>																								
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	<b>% de Avance: N/A</b> <b>Descripción del avance:</b> Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, no corresponden al segmento 6.																								
		<b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b> <b>Ubicación: N/A</b>																								
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	<b>% de Avance: 100%</b> <b>Descripción del avance:</b> A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentar, las cuales correspondieron a:																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Tablero alta resistencia a la humedad</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa preescolar</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Auxiliar puesto de trabajo preescolar</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica primaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica secundaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo preescolar</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo primaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo secundaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Tandem tres (3) canecas</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	UNITARIOS	Silla puesto de trabajo docente	1	Tablero	1	Tablero alta resistencia a la humedad	1	Mesa puesto docente	1	Mesa preescolar	1	Auxiliar puesto de trabajo preescolar	1	Mesa puesto de trabajo básica primaria	1	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1	Silla puesto de trabajo preescolar	1	Silla puesto de trabajo primaria	1	Silla puesto de trabajo secundaria	1
PRODUCTO	UNITARIOS																									
Silla puesto de trabajo docente	1																									
Tablero	1																									
Tablero alta resistencia a la humedad	1																									
Mesa puesto docente	1																									
Mesa preescolar	1																									
Auxiliar puesto de trabajo preescolar	1																									
Mesa puesto de trabajo básica primaria	1																									
Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1																									
Silla puesto de trabajo preescolar	1																									
Silla puesto de trabajo primaria	1																									
Silla puesto de trabajo secundaria	1																									
Tandem tres (3) canecas	1																									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<table border="1"> <tr> <td>Mueble de almacenamiento aulas</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>	Mueble de almacenamiento aulas	1																											
Mueble de almacenamiento aulas	1																														
		<p>En total son 13 prototipos que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.</p>																													
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b>  <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.  <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a>.</p>																													
<p align="center"><b>43</b></p>	<p>El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p>																													
		<p><b>Descripción del avance:</b> Los elementos de la orden de compra 151021 no corresponden al segmento 6.</p>																													
		<p><b>Entrega producto Si _____ No <u>X</u></b>  <b>Ubicación: N/A</b></p>																													
<p align="center"><b>44</b></p>	<p>Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p>																													
		<p><b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 151021 de 2025 a cargo de COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S., el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de la presente orden de compra:</p>																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Silla Puesto docente</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Mesa puesto docente</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Preescolar</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Primaria</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Mesa Puesto Secundaria</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Docente</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Preescolar</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Primaria</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Silla Puesto Secundaria</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas</td><td>Aprobada</td></tr> <tr><td>Tándem 3 Canecas</td><td>Aprobada</td></tr> </tbody> </table>		PRODUCTO	ESTADO	Silla Puesto docente	Aprobada	Mesa puesto docente	Aprobada	Mesa Puesto Preescolar	Aprobada	Mesa Puesto Primaria	Aprobada	Mesa Puesto Secundaria	Aprobada	Mueble de almacenamiento	Aprobada	Silla Puesto Docente	Aprobada	Silla Puesto Preescolar	Aprobada	Silla Puesto Primaria	Aprobada	Silla Puesto Secundaria	Aprobada	Tablero	Aprobada	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas	Aprobada	Tándem 3 Canecas	Aprobada
PRODUCTO	ESTADO																														
Silla Puesto docente	Aprobada																														
Mesa puesto docente	Aprobada																														
Mesa Puesto Preescolar	Aprobada																														
Mesa Puesto Primaria	Aprobada																														
Mesa Puesto Secundaria	Aprobada																														
Mueble de almacenamiento	Aprobada																														
Silla Puesto Docente	Aprobada																														
Silla Puesto Preescolar	Aprobada																														
Silla Puesto Primaria	Aprobada																														
Silla Puesto Secundaria	Aprobada																														
Tablero	Aprobada																														
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas	Aprobada																														
Tándem 3 Canecas	Aprobada																														
		<p><b>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</b>  <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda</p>																													

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a> .
45	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 13 prototipos presentados.
		<b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a> .
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Los 13 ítems que conforman la orden de compra 151021 de 2025 cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP.
		<b>Entrega producto Si <u> X </u> No <u>    </u></b> <b>Ubicación:</b> Actas de aprobación de prototipos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a> .
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Los bienes que conforman la orden de compra 151021 no corresponden al segmento 4, corresponden al segmento 1.
		<b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u> X </u></b> <b>Ubicación: N/A</b>
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario.  Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar:  Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos	<b>% de Avance: N/A</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden público.
		<b>Entrega producto Si <u>    </u> No <u> X </u></b> <b>Ubicación: N/A</b>

	<p align="center"><b>Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Hasta el 10%</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Hasta el 15%</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Hasta el 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.</p>	Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Zona	Porcentaje									
Zona 1	Hasta el 10%									
Zona 2	Hasta el 15%									
Zona 3	Hasta el 20%									
49	<p>Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la operación primaria.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>								
50	<p>Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación.</p> <p>El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.</p> <p>Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.</p> <p>Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses.</p> <p>Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento</p>	<p><b>% de avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.</p> <p><b>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

	productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.	
51	Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Con base en las visitas realizadas y en las actas de entrega presentadas por el proveedor las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado tanto al cumplimiento de las materias primas, aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
52	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios, ejecutando la Orden de Compra dentro del cronograma contractual vigente.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
53	Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como: manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la orden de compra, así como el cronograma de ejecución, los certificados y licencias correspondientes a las materias primas.
		<b>Entrega producto Si</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>No</b> <input type="checkbox"/> <b>Ubicación:</b> Manual de uso, cronograma y certificados y licencias soportes de la aprobación de las materias primas contenidos en el documento 88_IDE_04_151021_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <a href="https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021">https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151021</a> .
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	<b>% de avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> El proveedor suscribió la orden de compra 151021 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente.
		<b>Entrega producto Si</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ubicación: N/A</b>
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	<b>% de Avance: 100%</b>
		<b>Descripción del avance:</b> Con la suscripción de la orden de compra 151021 objeto del presente informe parcial de supervisión el proveedor manifestó su aceptación del documento publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

		<p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
57	<p>Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 151021 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
58	<p>Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
59	<p>Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.</p>	<p><b>% de Avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 151021 de 2025.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
60	<p>El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones.</p> <p>Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.</p> <p>De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.</p>	<p><b>% de avance: 100%</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la Via Siberia #Km 6, Bogotá, La Isla, Tenjo, Cundinamarca.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
61	<p>En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra</p>	<p><b>% de Avance: N/A</b></p> <p><b>Descripción del avance:</b> Durante la ejecución de la Orden de Compra no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten su ejecución.</p> <p><b>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></b></p> <p><b>Ubicación: N/A</b></p>
62		<p><b>% de avance: 100%</b></p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O  
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO  
No. 4**

Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	<b>Descripción del avance:</b> El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP.
	Entrega producto Si ___ No <u> X </u> Ubicación: N/A

<b>ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)</b>			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

**Nota:** Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

<b>OBSERVACIONES</b>	
1	Ninguna

**Nota:** En este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/dic/2025 al 26/dic/2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X

**SUPERVISOR**

Nombre: **DIANA MILENA MALDONADO TORRES**

Cargo: **Supervisora** Fecha: **12/marzo/2026**

Revisó: **C.P. YOLANDA CORREA DIAZ, JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA**  
Apoyo a la Supervisión- UIS

Proyectó: **ANGIE DANIELA ROJAS ROBLES**  
Contratista- UIS

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor