

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	149088	de	2025		
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN MARCO DEL DECRETO DE CONMOCION INTERIOR POR EL CATATUMBO, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR. EVENTO 103030.					
Contratista:	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	22	de	julio	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	25	de	julio	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	11	de	Agosto	de	2025
Duración total:	No. 128 días				
Fecha de terminación:	17	de	diciembre	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	1	102.064.140,15
Valor total: 306.225.352,15		Trescientos seis millones doscientos veinticinco mil trescientos cincuenta y dos con quince centavos.

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 5

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
--------	-----------	---------	--------------------	------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 204.161.212,00	pago1	498924625	16/12/2025	\$ 55.879.321,47	\$ -	\$ 55.879.321,47	18%
Valor Adiciones (10)	\$ 102.064.140,15	pago 2	510028225	19/12/2025	\$ 57.610.419,23	\$ -	\$ 57.610.419,23	19%
Valor Reducciones (11)	\$ -	pago 3	546540925	29/12/2025	\$ 90.671.471,30	\$ -	\$ 90.671.471,30	30%
Valor Total (12)	\$ 306.225.352,15	pago 4	7668026	en proceso	\$ 56.322.734,51	\$ -	\$ 56.322.734,51	18%
Valor pagado (13)	\$ 260.483.946,51				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 260.483.946,51				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 45.741.405,64				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
		TOTALES			\$ 260.483.946,51	\$ -	\$ 260.483.946,51	85%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 5

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) ($\sum$ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - $\sum$ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) ($\sum$ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No ☒ X _____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI ☒ X	NO ☐
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	95%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	Cumplió con los compromisos/obligaciones generales* Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 149088, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.	% de avance: 95% Descripción del avance: El proveedor cumplió las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías, de los bienes objeto de la orden de compra 149088 de 2025 de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III. Entrega de producto: si <u>X</u> no _____ Ubicación: Soporte de ejecución contractual documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																									
1	Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.	% de Avance: 100%																									
		Descripción del avance: El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 14-44-101240400, expedida por Seguros del Estado S.A.. y aprobada el 25 de julio de 2025 con el siguiente cubrimiento:																									
		<table><tr><td>POLIZA No.</td><td colspan="2">14-44-101240400</td><td>VALOR O.C.</td><td>\$ 306.225.352,15</td></tr><tr><td>AMPARO</td><td>INICIO VIGENCIA</td><td>FIN VIGENCIA</td><td>SUMA ASEGURADA ACTUAL</td><td>% ASEGURADO</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>17-jul-25</td><td>17-jun-26</td><td>\$ 30.622.535,22</td><td>10%</td></tr><tr><td>Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td><td>17-jul-25</td><td>17-dic-26</td><td>\$ 30.622.535,22</td><td>10%</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales...</td><td>17-jul-25</td><td>17-dic-28</td><td>\$ 15.311.267,61</td><td>5%</td></tr></table>	POLIZA No.	14-44-101240400		VALOR O.C.	\$ 306.225.352,15	AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	% ASEGURADO	Cumplimiento	17-jul-25	17-jun-26	\$ 30.622.535,22	10%	Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	17-jul-25	17-dic-26	\$ 30.622.535,22	10%	Pago de Salarios, prestaciones sociales...	17-jul-25	17-dic-28	\$ 15.311.267,61	5%
		POLIZA No.	14-44-101240400		VALOR O.C.	\$ 306.225.352,15																					
		AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA ACTUAL	% ASEGURADO																					
Cumplimiento	17-jul-25	17-jun-26	\$ 30.622.535,22	10%																							
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	17-jul-25	17-dic-26	\$ 30.622.535,22	10%																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales...	17-jul-25	17-dic-28	\$ 15.311.267,61	5%																							
El proveedor presentó el anexo 1 de la póliza, correspondiente a la adición suscrita, el cual fue aprobado el 23 de noviembre de 2025.																											
Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088 .																											
2		% de Avance: 100%																									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	Descripción del avance: El 11 de Agosto de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, fecha a partir de la cual el proveedor adelantó las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 3612 elementos que componen la orden de compra. Entre las actividades desarrolladas se encuentran: • Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 49 prototipos correspondientes a Menaje, Equipos y Utensilios de Cocina, con una aprobación del 100%. • Manual de uso: El manual presentado cumplió con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho. Cronograma: En el cronograma presentado por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS y de acuerdo con la fecha de corte del informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas de los elementos en 23 sedes de la orden de compra en el período objeto del presente informe, completando el 100% de las entregas, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación: Acta de aprobación de prototipos y cronograma se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088.
Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad. El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de	% de Avance: 100% Descripción del avance: El 25 de julio de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 14-44-101240400, expedida por Seguros del Estado S.A.. El 22 de julio de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 680625. Se suscribió acta de inicio con fecha 11 de agosto de 2025. Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 149088 de 2025. El 02 de diciembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 1240425, que respalda la adición a partir del mes de noviembre de 2025. Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías, registro presupuestal, acta de inicio se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.																																					
4	En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.	% de Avance: N/A Descripción del avance: La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 149088 de 2025, objeto del presente informe parcial de supervisión de acuerdo a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio Entrega producto Si___ No __X__ Ubicación: N/A																																				
5	Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En el período del quinto informe, se realizó la distribución y entrega de 2029 elementos, que representan el 56% del total de los elementos de la presente orden de compra, completando así, el 100% de los 3612 elementos para la orden de compra en mención, encontrándose en proceso de retorno de actas. Si se tiene en cuenta el total de las sedes, la distribución y entrega corresponde al 100 % de las sedes así: <table><tr><th>Institución</th><th>Código institución</th><th>SEDE</th><th>Código Sede</th></tr><tr><td>COL ENRIQUE PARDO FARELO</td><td>154245000607</td><td>COL ENRIQUE PARDO FARELO</td><td>154245000607</td></tr><tr><td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA</td><td>154670001056</td><td>SEDE SAN JUAN EUDES</td><td>254670000585</td></tr><tr><td>INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL</td><td>254245000041</td><td>COL SANTO ANGEL</td><td>254245000041</td></tr><tr><td>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS</td><td>254245000776</td><td>C.E.R. SANTA INÉS - SEDE PRINCIPAL</td><td>254245000776</td></tr><tr><td>CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA</td><td>254245001292</td><td>CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA</td><td>254245001292</td></tr><tr><td>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.</td><td>254245001560</td><td>SEDE PATHUINA</td><td>254245001462</td></tr><tr><td>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.</td><td>254245001560</td><td>SEDE KORRONKAIRA</td><td>254245001535</td></tr><tr><td>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.</td><td>254245001560</td><td>SEDE ACDOSARIDA</td><td>254245800004</td></tr></table>	Institución	Código institución	SEDE	Código Sede	COL ENRIQUE PARDO FARELO	154245000607	COL ENRIQUE PARDO FARELO	154245000607	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA	154670001056	SEDE SAN JUAN EUDES	254670000585	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	254245000041	COL SANTO ANGEL	254245000041	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	254245000776	C.E.R. SANTA INÉS - SEDE PRINCIPAL	254245000776	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA	254245001292	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA	254245001292	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE PATHUINA	254245001462	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE KORRONKAIRA	254245001535	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE ACDOSARIDA	254245800004
Institución	Código institución	SEDE	Código Sede																																			
COL ENRIQUE PARDO FARELO	154245000607	COL ENRIQUE PARDO FARELO	154245000607																																			
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA	154670001056	SEDE SAN JUAN EUDES	254670000585																																			
INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	254245000041	COL SANTO ANGEL	254245000041																																			
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS	254245000776	C.E.R. SANTA INÉS - SEDE PRINCIPAL	254245000776																																			
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA	254245001292	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA	254245001292																																			
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE PATHUINA	254245001462																																			
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE KORRONKAIRA	254245001535																																			
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE ACDOSARIDA	254245800004																																			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE ARACTOBARI	254245800012
		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE ICHIRINGDACA YRA	254245800021
		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE YOUCAIRA	254245800071
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO	254250000253	SEDE LA MOTILANDIA	254250000270
		INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	254810000629	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO - SEDE PRINCIPAL	254810000629
		INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.	254245001560	SEDE IKIAKARORA - SEDE PRINCIPAL	254245001560
		CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245000270	SEDE SARAGOZA	254245000423
		CENTRO EDUCATIVA RURAL PLAYAS LINDAS	254245001161	SEDE EL EDEN 1	254245001152
		CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245000270	SEDE TIERRA AZUL	254245000954
		CENTRO EDUCATIVA RURAL PLAYAS LINDAS	254245001161	SEDE BELLA UNION	254245001471
		INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL	254245000041	SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	254245000148
		INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO	254810000629	SEDE LA GORGONA	454250001861
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO	254250000253	CENT EDUC RUR DOMINGO SAVIO	254250000253
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA	254670000488	SEDE KILOMETRO 84	254810000319
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA	254670000488	SEDE LAS TORRES	254670000763
		Al corte del presente informe parcial de supervisión, los 3612 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra en mención.			
		Entrega producto Si ☒ No ☐			
		Ubicación: Las actas de entrega se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.			
		https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088 .			
6		% de Avance: N/A			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**


	En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes. El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.	Descripción del avance: Durante la ejecución correspondiente al presente informe parcial de supervisión, el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 149088 de 2025. Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación: N/A																																								
7	El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En el período del quinto informe, se realizó la distribución y entrega de 2029 elementos, que representan el 56% del total de los elementos de la presente orden de compra, completando así, el 100% de los 3612 elementos para la orden de compra en mención y se encuentra en proceso de retorno de actas. La distribución correspondió a los siguientes elementos: <table><tr><th>AMBIENTE</th><th>UNITARIOS</th><th>ENTREGAS DICIEMBRE</th><th>TOTAL, ENTREGADOS</th></tr><tr><td>"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"</td><td>1</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--410Balde plástico10-14 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>25</td></tr><tr><td>"dts03--411Calderos 37-38 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr></table>	AMBIENTE	UNITARIOS	ENTREGAS DICIEMBRE	TOTAL, ENTREGADOS	"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	8	15	"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	13	21	"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	0	2	"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	1	5	8	"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	13	23	"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	1	18	31	"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	1	18	31	"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	1	13	25	"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	18	31
AMBIENTE	UNITARIOS	ENTREGAS DICIEMBRE	TOTAL, ENTREGADOS																																							
"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	8	15																																							
"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	13	21																																							
"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	0	2																																							
"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	1	5	8																																							
"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	13	23																																							
"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	1	18	31																																							
"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	1	18	31																																							
"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	1	13	25																																							
"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	18	31																																							

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	"dts03--412Calderos 49-51 litros"	1	18	31
	"dts03--413Calderos 77-79 litros"	1	18	31
	"dts03--417Calderos 165-175 litros"	1	18	31
	"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	1	21	35
	"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	1	21	35
	"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	1	26	43
	"dts03--428Olla a presión 12-14 litros"	1	13	23
	"dts03--429Olleta de 1 litro"	1	13	25
	"dts03--431Olleta de 3 litro"	1	13	25
	"dts03--432Paila diámetro28 - 32 centímetros"	1	26	45
	"dts03--434Paila diámetro45 - 50 centímetros"	1	26	45
	"dts03--435 Sartén Diámetro10 - 15 centímetros"	1	13	25
	"dts03--437Sartén Diámetro30 -35 centímetros"	1	13	25
	"dts03--438Canasta plástica de pared sólida"	1	44	77
	"dts03--439Canasta plástica de pared perforada"	1	44	77
	"dts03--440Jarra plástica1 litro"	1	26	44
	"dts03--441Jarra plástica3 litros"	1	26	48
	"dts03--442Tabla para picar pequeña"	1	18	31
	"dts03--443Tabla para picar grande"	1	13	23
	"dts03--444Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm"	1	26	43
	"dts03--445Juego de cucharas porcionadoras medidoras"	1	13	25
	"dts03--446Trinche tenedor en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--447Cucharon con orificios en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--448Cucharon en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--449Juego de dos pinzas en acero inoxidable"	1	21	35
	"dts03--450Rallador"	1	21	35

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		"dts03--451Colador de verduras"	1	21	37
		"dts03--452Juego dos (2) coladores de láquidos diámetro100 y 250 mm"	1	21	35
		"dts03--453Bandeja plásticagrande"	1	62	108
		"dts03--454Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS "	1	13	23
		"dts03--455Asador antiaderente"	1	13	25
		"dts03--456Batidor de chocolate"	1	21	37
		"dts03--457Cernidor"	1	21	37
		"dts03--458Ensaladera"	1	26	43
		"dts03--459Espumadera malla de A inox"	1	26	43
		"dts03--460Exprimidor manual"	1	26	43
		"dts03--461Juego de tarros de almacenamiento"	1	13	23
		"dts03--462Molino manual"	1	13	23
		"dts03--463Olla arrocera"	1	13	23
		"dts03--481Menaje Comedor Básico"	1	1080	1957
		2029			3612
		Las entregas de 23 sedes al corte del quinto informe representan el 100% del total de la dotación escolar que conforman de la orden de compra 149088 de 2025.			
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088 .			
8	Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:	% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: El proveedor a la fecha del quinto informe parcial de supervisión ejecutó la distribución de los elementos en 23 sedes que corresponden al 100% del total de sedes contempladas en la orden de compra 149088 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado, completando el 100% de las entregas. Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes, se han desarrollado conforme al anexo técnico.			
		Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A			



CN-FT-44 V5 Pág. 11

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	Descripción del avance: Con la expedición del registro presupuestal No 680625 el 22 de julio de 2025, se registró al proveedor en el SIIF. El 2 de diciembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 1240425, que respalda la adición. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_05_149088_2025Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088.
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
13	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	% de Avance: N/A Descripción del avance: La orden de compra 149088 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
14	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificado de vinculación de población en condición de vulnerabilidad, expedida 17 septiembre de 2025 por la representante legal Sandra Erica Ordoñez. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Certificado de vinculación de población en condición de vulnerabilidad contenido en el documento 88_IDE_05_149088_2025Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088.
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 149088 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través de los certificados de aportes parafiscales y de seguridad social con fecha del 2 de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre de 2025, firmado por Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de revisor fiscal de Revisor Fiscal. De otra parte, a cada pago que será tramitado se adjuntará el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Certificado de aportes parafiscales contenido en el documento 88_IDE_05_149088_2025 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>.
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El presente informe parcial de supervisión da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 149088 de 2025. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>.
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmado por Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en calidad de Revisor Fiscal, expedida con fecha 2 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2025. De otra parte, presenta certificado REDAM, mediante el cual se acredita la exclusión del mencionado registro, expedido inicialmente 13 agosto del 2025 con vigencia hasta el 11 de noviembre 2025, Posteriormente, el proveedor presentó un nuevo certificado REDAM, expedido el 28 de octubre de 2025, con vigencia hasta 26 enero 2026. De igual forma el proveedor cumplió con las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 149088 de 2025. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>.
18	Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 149088 de 2025. Por otra parte, no se recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

19	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el Proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y programación de rutas de distribución. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
21	Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo en cuenta que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor con la presentación de muestras de los congeladores horizontales, la nevera y el nevercón, presentó los certificados de ahorro energético de acuerdo con la normatividad que aplica para este tipo de ítems, logró la aprobación de dichos prototipos. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Documentos soporte de ejecución contenidos en el archivo 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
23	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes correspondientes a la orden de compra objeto del presente informe corresponden al segmento 4, no requieren registro único ambiental Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
24	Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.	% de Avance: N/A Descripción del avance: La orden de compra 149088 de 2025 objeto del presente informe parcial de supervisión, no contempló elementos del segmento 6. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

25	Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no contemplan bienes correspondientes al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A								
26	Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó los soportes de etiquetado y eficiencia energética para los congeladores y refrigeradores, cumpliendo con los requisitos y especificaciones técnicas. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Soporte de etiquetado energético contenido en el documento 88_IDE_05_149088_2025Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088								
27	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante el plazo de ejecución el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas, especificaciones técnicas y las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 149088 de 2025. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A								
28	Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la ornde de compra, se realizaron los despachos en total de 3612 elementos y 23 sedes totales que conforman el 100% de la orden de compra 149088 de 2025, el plazo contractual y encontrándose en proceso de retorno de actas. Si se tiene en cuenta el total de las sedes, entregó el 100% de las sedes así: <table><tr><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>SEDES CONTRATADAS</th><th>SEDES ENTREGADAS</th><th>SEDES PENDIENTES</th></tr><tr><td>149088</td><td>23</td><td>23</td><td>0</td></tr></table> Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088	ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES	149088	23	23	0
ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES							
149088	23	23	0							
29	En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobre costo	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.																																																																																					
30	Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En el período del quinto informe, se realizó la distribución y entrega de 2029 elementos, que representan el 56% del total de los 3612 elementos de la presente orden de compra, completando así, el 100% de los elementos para la orden de compra en mención, los cuales se encuentran en proceso de retorno de actas y se detallan a continuación: <table><tr><th>ÍTEM</th><th>UNITARIOS</th><th>ENTREGAS DICIEMBRE</th><th>TOTAL, ENTREGADOS</th></tr><tr><td>"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"</td><td>1</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>21</td></tr><tr><td>"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"</td><td>1</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--410Balde plástico10-14 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>25</td></tr><tr><td>"dts03--411Calderos 37-38 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--412Calderos 49-51 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--413Calderos 77-79 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--417Calderos 165-175 litros"</td><td>1</td><td>18</td><td>31</td></tr><tr><td>"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"</td><td>1</td><td>21</td><td>35</td></tr><tr><td>"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"</td><td>1</td><td>21</td><td>35</td></tr><tr><td>"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"</td><td>1</td><td>26</td><td>43</td></tr><tr><td>"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"</td><td>1</td><td>13</td><td>23</td></tr><tr><td>"dts03--429Olleta de 1 litro"</td><td>1</td><td>13</td><td>25</td></tr><tr><td>"dts03--431Olleta de 3 litro"</td><td>1</td><td>13</td><td>25</td></tr><tr><td>"dts03--432Paila diámetro28 - 32 centímetros"</td><td>1</td><td>26</td><td>45</td></tr><tr><td>"dts03--434Paila diámetro45 - 50 centímetros"</td><td>1</td><td>26</td><td>45</td></tr></table>	ÍTEM	UNITARIOS	ENTREGAS DICIEMBRE	TOTAL, ENTREGADOS	"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	8	15	"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	13	21	"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	0	2	"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	1	5	8	"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	13	23	"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	1	18	31	"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	1	18	31	"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	1	13	25	"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	18	31	"dts03--412Calderos 49-51 litros"	1	18	31	"dts03--413Calderos 77-79 litros"	1	18	31	"dts03--417Calderos 165-175 litros"	1	18	31	"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	1	21	35	"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	1	21	35	"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	1	26	43	"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"	1	13	23	"dts03--429Olleta de 1 litro"	1	13	25	"dts03--431Olleta de 3 litro"	1	13	25	"dts03--432Paila diámetro28 - 32 centímetros"	1	26	45	"dts03--434Paila diámetro45 - 50 centímetros"	1	26	45
ÍTEM	UNITARIOS	ENTREGAS DICIEMBRE	TOTAL, ENTREGADOS																																																																																			
"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	8	15																																																																																			
"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	13	21																																																																																			
"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	0	2																																																																																			
"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	1	5	8																																																																																			
"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	13	23																																																																																			
"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	1	13	25																																																																																			
"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--412Calderos 49-51 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--413Calderos 77-79 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--417Calderos 165-175 litros"	1	18	31																																																																																			
"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	1	21	35																																																																																			
"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	1	21	35																																																																																			
"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	1	26	43																																																																																			
"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"	1	13	23																																																																																			
"dts03--429Olleta de 1 litro"	1	13	25																																																																																			
"dts03--431Olleta de 3 litro"	1	13	25																																																																																			
"dts03--432Paila diámetro28 - 32 centímetros"	1	26	45																																																																																			
"dts03--434Paila diámetro45 - 50 centímetros"	1	26	45																																																																																			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	"dts03--435 Sartén Diámetro10 - 15 centímetros	1	13	25
	"dts03--437Sartén Diámetro30 -35 centímetros	1	13	25
	"dts03--438Canasta plástica de pared sÃ³lida"	1	44	77
	"dts03--439Canasta plástica de pared perforada"	1	44	77
	"dts03--440Jarra plástica1 litro"	1	26	44
	"dts03--441Jarra plástica3 litros"	1	26	48
	"dts03--442Tabla para picar pequeña"	1	18	31
	"dts03--443Tabla para picar grande"	1	13	23
	"dts03--444Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm"	1	26	43
	"dts03--445Juego de cucharas porcionadoras medidoras"	1	13	25
	"dts03--446Trinche tenedor en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--447Cucharon con orificios en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--448Cucharon en acero inoxidable"	1	21	37
	"dts03--449Juego de dos pinzas en acero inoxidable"	1	21	35
	"dts03--450Rallador"	1	21	35
	"dts03--451Colador de verduras"	1	21	37
	"dts03--452Juego dos (2) coladores de lÃ¡quidos diámetro100 y 250 mm"	1	21	35
	"dts03--453Bandeja plásticagrande"	1	62	108
	"dts03--454Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS "	1	13	23
	"dts03--455Asador antiaderente"	1	13	25
	"dts03--456Batidor de chocolate"	1	21	37
	"dts03--457Cernidor"	1	21	37
	"dts03--458Ensaladera"	1	26	43
	"dts03--459Espumadera malla de A inox"	1	26	43
	"dts03--460Exprimidor manual"	1	26	43

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		"dts03--461Juego de tarros de almacenamiento"	1	13	23
		"dts03--462Molino manual"	1	13	23
		"dts03--463Olla arrocera"	1	13	23
		"dts03--481Menaje Comedor Básico"	1	1080	1957
		2029	3612		
Las entregas de 23 sedes al corte del quinto informe representan el 100% del total de la dotación escolar que conforman de la orden de compra 149088 de 2025.					
Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>					
31	El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.	% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: Durante los despachos no se presentaron novedades relacionadas con las actividades, lo cual se reflejó en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.			
		Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>			
32	Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.	% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: A la fecha del quinto Informe Parcial de Supervisión, en las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación, Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes.			
		Entrega producto Si <u>X</u> No ____			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088
33	Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.	% de Avance: N/A Descripción del avance: En las actas de entrega presentadas por el proveedor al corte del quinto informe, no se registraron solicitudes de garantía de los bienes entregados. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. De otra parte, en las visitas realizadas no recibieron novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra. La presente orden de compra contempla bienes del segmento 4. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
34	Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.	% de Avance: N/A Descripción del avance: En las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la orden de contrato 149088, y en visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
35	Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del	% de Avance: 100% Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes contemplados en la orden de compra objeto del quinto informe corresponden al segmento 4, la marcación corresponde a la definida en el manual de uso en cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del AMP. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Documentos soportes AMP contenidos en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.													
36	Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra 149088 de 2025 no se presentaron novedades en la dotación entregada en las sedes. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A												
37	Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos: <table><tr><td>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</td><td>Cumple (Si o No)</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de buen uso</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de limpieza</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td><td>Si</td></tr></table> Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Manual de uso contenido en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													
38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de Revisor Fiscal, expedida con fecha 2 de octubre ,4 de noviembre y 2 de diciembre de 2025. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088												
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o	% de Avance: N/A Descripción del avance: A la fecha del quinto informe parcial de supervisión, el cronograma de entrega cumplió con los plazos definidos en la orden de compra y en el acuerdo marco de precios.												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	Entrega producto Si___ No <u> X </u> Ubicación: N/A																						
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha del quinto informe la orden de compra presenta una adición por valor de \$102.064.140, y prórroga hasta el día 17 de diciembre de 2025: Entrega producto: Si <u> X </u> No ___ Ubicación: solicitud y modificación de la orden contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u> .																						
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, no corresponden al segmento 6. Entrega producto Si___ No <u> X </u> Ubicación: N/A																						
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A partir de la fecha del acta de inicio, se verificó con el proveedor las muestras de los ítems que conforman la orden de compra, las cuales correspondieron a: <table><tr><th>PRODUCTO</th><th>UNITARIOS</th></tr><tr><td>Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies</td><td>1</td></tr><tr><td>Congelador horizontal 150 - 200 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Congelador horizontal 300 - 400 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies</td><td>1</td></tr><tr><td>Licuada industrial 15 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Recipiente plastico de 70-75 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Recipiente plastico de 45-50 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Balde plastico 10-14 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Calderos 37-38 litros</td><td>1</td></tr><tr><td>Calderos 49-51 litros</td><td>1</td></tr></table>	PRODUCTO	UNITARIOS	Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies	1	Congelador horizontal 150 - 200 litros	1	Congelador horizontal 300 - 400 litros	1	Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies	1	Licuada industrial 15 litros	1	Recipiente plastico de 70-75 litros	1	Recipiente plastico de 45-50 litros	1	Balde plastico 10-14 litros	1	Calderos 37-38 litros	1	Calderos 49-51 litros	1
PRODUCTO	UNITARIOS																							
Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies	1																							
Congelador horizontal 150 - 200 litros	1																							
Congelador horizontal 300 - 400 litros	1																							
Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies	1																							
Licuada industrial 15 litros	1																							
Recipiente plastico de 70-75 litros	1																							
Recipiente plastico de 45-50 litros	1																							
Balde plastico 10-14 litros	1																							
Calderos 37-38 litros	1																							
Calderos 49-51 litros	1																							

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Calderos 77-79 litros	1	
	Calderos 165-175 litros	1	
	Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros	1	
	Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros	1	
	Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros	1	
	Olla a presion 12-14 litros	1	
	Olleta de 1 litro	1	
	Olleta de 3 litro	1	
	Paila diámetro 28 - 32 centímetros	1	
	Paila diámetro 45 - 50 centímetros	1	
	Sarten Diámetro 10 - 15 centímetros	1	
	Sarten Diámetro 30 -35 centímetros	1	
	Canasta plastica de pared salida	1	
	Canasta plastica de pared perforada	1	
	Jarra plastica 1 litro	1	
	Jarra plastica 3 litros	1	
	Tabla para picar pequeña	1	
	Tabla para picar grande	1	
	Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm	1	
	Juego de cucharas porcionadoras medidoras	1	
	Trinche tenedor en acero inoxidable	1	
	Cucharon con orificios en acero inoxidable	1	
	Cucharon en acero inoxidable	1	
	Juego de dos pinzas en acero inoxidable	1	
	Rallador	1	
	Colador de verduras	1	
	Juego dos (2) coladores de liquidos diámetro 100 y 250 mm	1	
	Bandeja plastica grande	1	
	Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS	1	
	Asador antiaderente	1	
	Batidor de chocolate	1	
	Cernidor	1	
	Ensaladera	1	
	Espumadera malla de A inox	1	
	Exprimidor manual	1	
	Juego de tarros de almacenamiento	1	
	Molino manual	1	
	Olla arrocera	1	
	Menaje Comedor Basico	1	
	En total son 49 muestras que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.		
	Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u>		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u> .																																				
43	El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Los elementos de la orden de compra 149088 no corresponden al segmento 6. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A																																				
44	Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 149088 a cargo de COMERCIALIZADORA DINPRO SAS, el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de las órdenes de compra asignadas; para la orden de compra en mención se tiene: <table><tr><th>ITEM</th><th>ESTADO</th></tr><tr><td>"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--410Balde plástico10-14 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--411Calderos 37-38 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--412Calderos 49-51 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--413Calderos 77-79 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--417Calderos 165-175 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>"dts03--429Olleta de 1 litro"</td><td>APROBADO</td></tr></table>	ITEM	ESTADO	"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	APROBADO	"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	APROBADO	"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	APROBADO	"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	APROBADO	"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	APROBADO	"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	APROBADO	"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	APROBADO	"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	APROBADO	"dts03--411Calderos 37-38 litros"	APROBADO	"dts03--412Calderos 49-51 litros"	APROBADO	"dts03--413Calderos 77-79 litros"	APROBADO	"dts03--417Calderos 165-175 litros"	APROBADO	"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	APROBADO	"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	APROBADO	"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	APROBADO	"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"	APROBADO	"dts03--429Olleta de 1 litro"	APROBADO
ITEM	ESTADO																																					
"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	APROBADO																																					
"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	APROBADO																																					
"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	APROBADO																																					
"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	APROBADO																																					
"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	APROBADO																																					
"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	APROBADO																																					
"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	APROBADO																																					
"dts03--410Balde plástico10-14 litros"	APROBADO																																					
"dts03--411Calderos 37-38 litros"	APROBADO																																					
"dts03--412Calderos 49-51 litros"	APROBADO																																					
"dts03--413Calderos 77-79 litros"	APROBADO																																					
"dts03--417Calderos 165-175 litros"	APROBADO																																					
"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	APROBADO																																					
"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	APROBADO																																					
"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	APROBADO																																					
"dts03--428Olla a presiÃ³n 12-14 litros"	APROBADO																																					
"dts03--429Olleta de 1 litro"	APROBADO																																					

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		"dts03--431Oleta de 3 litro"	APROBADO
		"dts03--432Paila diámetro28 - 32 centímetros"	APROBADO
		"dts03--434Paila diámetro45 - 50 centímetros"	APROBADO
		"dts03--435 Sartén Diámetro10 - 15 centímetros"	APROBADO
		"dts03--437Sartén Diámetro30 -35 centímetros"	APROBADO
		"dts03--438Canasta plástica de pared sÃ³lida"	APROBADO
		"dts03--439Canasta plástica de pared perforada"	APROBADO
		"dts03--440Jarra plástica1 litro"	APROBADO
		"dts03--441Jarra plástica3 litros"	APROBADO
		"dts03--442Tabla para picar pequeÃ±a"	APROBADO
		"dts03--443Tabla para picar grande"	APROBADO
		"dts03--444Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm"	APROBADO
		"dts03--445Juego de cucharas porcionadoras medidoras"	APROBADO
		"dts03--446Trinche tenedor en acero inoxidable"	APROBADO
		"dts03--447Cucharon con orificios en acero inoxidable"	APROBADO
		"dts03--448Cucharon en acero inoxidable"	APROBADO
		"dts03--449Juego de dos pinzas en acero inoxidable"	APROBADO
		"dts03--450Rallador"	APROBADO
		"dts03--451Colador de verduras"	APROBADO
		"dts03--452Juego dos (2) coladores de lÃ¡quidos diámetro100 y 250 mm"	APROBADO
		"dts03--453Bandeja plásticagrande"	APROBADO
		"dts03--454Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS "	APROBADO
		"dts03--455Asador antiaderente"	APROBADO
		"dts03--456Batidor de chocolate"	APROBADO
		"dts03--457Cernidor"	APROBADO
		"dts03--458Ensaladera"	APROBADO
		"dts03--459Espumadera malla de A inox"	APROBADO
		"dts03--460Exprimidor manual"	APROBADO
		"dts03--461Juego de tarros de almacenamiento"	APROBADO
		"dts03--462Molino manual"	APROBADO
		"dts03--463Olla arrocera"	APROBADO
		"dts03--481Menaje Comedor básico"	APROBADO
	Entrega producto Si <u>X</u> No ____		
	Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.		
	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088 .		

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

45	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 49 prototipos presentados. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>.
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Los 49 ítems que conforman esta orden de compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>.
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó los soportes de etiquetado energético colombiano, los cuales fueron revisados y aprobados durante la validación de muestras o prototipos, cumplió con la resolución 41012 de 2015. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Documentos soporte de ejecución contenidos en el archivo 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden público. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar: Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos <table><tr><th colspan="2">Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</th></tr><tr><th>Zona</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Zona 1</td><td>Hasta el 10%</td></tr><tr><td>Zona 2</td><td>Hasta el 15%</td></tr><tr><td>Zona 3</td><td>Hasta el 20%</td></tr></table> En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.	Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos		Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos												
Zona	Porcentaje											
Zona 1	Hasta el 10%											
Zona 2	Hasta el 15%											
Zona 3	Hasta el 20%											
49	Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. En las actas de entrega, no se registraron por parte de los encargados de las sedes observaciones por disposición final de los residuos generados en el traslado de los elementos hasta la entrega e instalación en sede. Las condiciones de embalaje permitieron la entrega de los bienes sin novedades reportadas. El proveedor presentó certificado de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o con material reciclable con fecha 21 de noviembre de 2025. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: certificado de embalaje amigable con el medio ambiente en el documento 88_IDE_04_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088</u>										
50	Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se evidenciaron soportes que dan cuenta de la existencia de estas relaciones comerciales, las cuales no son de obligatorio cumplimiento en la ejecución de la orden de compra. Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A										

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación. El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada. Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar. Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses. Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.	
51	Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Con base en las actas de entrega presentadas por el proveedor las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado, aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. Entrega producto Si___ No <u> X </u> Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

52	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: A la fecha del quinto informe parcial de supervisión el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco de precios, ejecutó la Orden de Compra dentro del cronograma contractual vigente.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
53	Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como el caso del manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la orden de compra, así como los cronogramas de ejecución y los certificados requeridos para la orden de compra en mención.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Manual de uso, cronograma y certificados contenidos en el archivo 88_IDE_05_149088_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149088 .
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor suscribió la orden de compra 149088 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Con la suscripción de la orden de compra 149088 objeto del presente informe parcial de supervisión el proveedor aceptó el documento colocado en la Tienda Virtual del estado colombiano – TVEC.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 149088.
		Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión
		Entrega producto Si ☐ No ☒

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	Ubicación: N/A
59	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 149088 de 2025
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
60	El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones. Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido. De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la Autopista CALLE 35 # 33-32 en la ciudad de BUCARAMANGA.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
61	En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: La ejecución de la Orden de Compra no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten su ejecución.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
62	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó las actividades necesarias para la ejecución de las actividades en los plazos contractuales y del AMP.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			


Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/dic/2025 al 17/dic/2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X



SUPERVISOR
Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Cargo: Supervisora **Fecha:** 12/marzo /2026

Revisó: C.P. YOLANDA CORREA DÍAZ / JEFFERSON DOOGLAS OCHOA OJEDA
 Apoyo a la supervisión - UIS

Proyectó: LIZETH TATIANA VÁSQUEZ ANAYA
 Contratista - UIS

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor