

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Espacio para registro					
Número:	149092	de	2025		
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN MARCO DEL DECRETO DE CONMOCION INTERIOR POR EL CATATUMBO, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR.EVENTO 193018					
Contratista:	COMERCIALIZADORA DINPRO SAS				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	21	de	julio	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	25	de	julio	de	2025
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	11	de	Agosto	de	2025
Duración total:	No. 128 días				
Fecha de terminación:	17	de	diciembre	de	2025

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		N/A	de	N/A	de N/A

Adiciones	
Adicional No.	Valor (\$)
1 01	\$359.707.284,51
Valor total: \$107.9163.589,51	Trescientos cincuenta y nueve millones setecientos siete mil doscientos ochenta y cuatro con cincuenta y un centavos

Suspensiones					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	N/A	N/A			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de N/A
Modificaciones					
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación			
1	N/A	N/A			

BALANCE FINANCIERO

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta: N/A	Banco: N/A
--------	-----------	---------	--------------------	------------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	N/A	Formato control de seguimiento anticipo*	N/A	Conciliación bancaria	N/A
Extractos bancarios	N/A	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			N/A

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$ -
No. De Orden de pago desembolso		Valor total anticipo (7)						\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$ -
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 719.456.305,00	pago 1	497191025	16/12/2025	\$ 449.565.048,45	\$ -	\$ 449.565.048,45	42%
Valor Adiciones (10)	\$ 359.707.284,51	pago 2	548081525	29/12/2025	\$ 229.710.787,25	\$ -	\$ 229.710.787,25	21%
Valor Reducciones (11)	\$ -	pago 3	39595126	24/02/2026	\$ 28.856.275,49	\$ -	\$ 28.856.275,49	3%
Valor Total (12)	\$ 1.079.163.589,51				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 708.132.111,19				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 708.132.111,19				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 371.031.478,32				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES					\$ 708.132.111,19	\$ -	\$ 708.132.111,19	66%

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO No. 5

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	90%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	Cumplió con los compromisos/obligaciones generales* Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 149092, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.	% de Avance: 95% Descripción del avance: El proveedor cumplió las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 149092 de 2025 de acuerdo con las cantidades y sedes correspondientes al anexo de distribución y conforme las condiciones definidas en las fichas técnicas del Acuerdo Marco de Dotaciones III. Entrega de producto: si <u>X</u> no <u> </u> Ubicación: Soportes de ejecución contractual documento 88_IDE_05_149092_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092.

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación				
1	Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.	% de Avance: 95%				
		Descripción del avance: El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 14-44-101240408, expedida por Seguros del Estado S.A.. y aprobada el 25 de julio de 2025 con el siguiente cubrimiento:				
		POLIZA No.	14-44-101240408		VALOR O.C.	\$ 719.456.305,00
		AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEG
		Cumplimiento	17-jul-25	17-jun-26	\$ 71.945.630,50	10%
		Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	17-jul-25	17-dic-26	\$ 71.945.630,50	10%
		Pago de Salarios, prestaciones sociales...	17-jul-25	17-dic-28	\$ 35.972.815,25	5%
		El proveedor presentó el anexo 1 de la póliza, correspondiente a la adición presupuestal suscrita, la cual fue aprobada el 25 de noviembre de 2025.				
Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u>						
Ubicación: Garantías y aprobación de garantías documento 88_IDE_05_149092_2025_D1publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC.						
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092 .						
2	El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de	% de Avance: 100%				
		Descripción del avance: El 11 de agosto de 2025 firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del quinto informe, fecha a partir de la cual				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	el proveedor ha adelantado las actividades necesarias a fin de cumplir con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 15480 elementos que componen la orden de compra. Entre las actividades desarrolladas se encuentran: • Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 50 prototipos correspondientes a Menaje, Equipo y Utensilios de Cocina, con una aprobación del 100%. • Manual de uso: El manual presentado cumple con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho. Cronograma: En el cronograma presentado por COMERCIALIZADORA DINPRO SAS y de acuerdo con la fecha de corte del informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas de los elementos en 72 sedes de la orden de compra en el período objeto del quinto informe, presentando las actas de entrega suscritas por los encargados de las sedes. Entrega producto Si ☒ X ☐ No ☐ Ubicación: Acta de aprobación de prototipos, acta de aprobación de cronograma, actas de entrega los cuales se encuentran contenidas en el documento se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092.
3	Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad. El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El 25 de julio de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 14-44-101240408, expedida por Seguros del Estado S.A. El 21 de julio de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 672825. Se suscribió acta de inicio con fecha 11 de agosto de 2025. Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 149092. El 28 de noviembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 1221825, que respalda la adición. Entrega producto Si ☒ X ☐ No ☐ Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías, registro presupuestal, acta de inicio se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
4	En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá	% de Avance: N/A Descripción del avance: La entrega de los bienes objeto de seguimiento corresponde a los bienes contemplados en la orden de compra 149092 de 2025, objeto del quinto informe parcial de supervisión de acuerdo a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.		Entrega producto Si___ No __X__ Ubicación: N/A																																																							
5	Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.	% de Avance: 100%																																																							
		Descripción del avance: En el periodo del quinto informe el proveedor entregó 24 sedes del total de 72 sedes que representan el 33% de las sedes focalizadas, completando así el 100% de los elementos y sedes de la orden en mención, encontrándose en proceso de retorno de actas. Las sedes en las que se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:																																																							
		<table><tr><th>Institución</th><th>Código institución</th><th>SEDE</th><th>Código Sede</th></tr><tr><td rowspan="2">COL SANTA BARBARA</td><td>154003000823</td><td>SEDE SAN ANTONIO</td><td>154003000840</td></tr><tr><td>154003000823</td><td>SEDE INTEGRADA SAN RAFAEL</td><td>154003000921</td></tr><tr><td rowspan="2">INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON</td><td>154206000012</td><td>COL GUILLERMO QUINTERO CALDERON</td><td>154206000012</td></tr><tr><td>154206000012</td><td>SEDE GABRIELA MISTRAL</td><td>154206000101</td></tr><tr><td rowspan="2">INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR</td><td>154206000021</td><td>NORMAL SUPERIOR</td><td>154206000021</td></tr><tr><td>154206000021</td><td>SEDE UNIDAD BASICA</td><td>154206000136</td></tr><tr><td rowspan="3">INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO</td><td>154398000339</td><td>SEDE INTEGRADA</td><td>154398000291</td></tr><tr><td>154398000339</td><td>COL FRAY JOSE MARIA AREVALO</td><td>154398000339</td></tr><tr><td>154398000339</td><td>SEDE SANTA BARBARA</td><td>254398000261</td></tr><tr><td>COL JOSE EUSEBIO CARO</td><td>154498000018</td><td>SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO</td><td>154498000506</td></tr><tr><td>COL AGUSTINA FERRO</td><td>154498000051</td><td>COL AGUSTINA FERRO</td><td>154498000051</td></tr><tr><td>INST TECNICO ALFONSO LOPEZ</td><td>154498000085</td><td>SEDE MIXTA KENNEDY</td><td>154498000565</td></tr><tr><td rowspan="2">COL LA SALLE</td><td>154498002223</td><td>COL LA SALLE</td><td>154498002223</td></tr><tr><td>154498002223</td><td>SEDE BERMEJAL</td><td>254498000390</td></tr></table>		Institución	Código institución	SEDE	Código Sede	COL SANTA BARBARA	154003000823	SEDE SAN ANTONIO	154003000840	154003000823	SEDE INTEGRADA SAN RAFAEL	154003000921	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000012	COL GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000012	154206000012	SEDE GABRIELA MISTRAL	154206000101	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	154206000021	NORMAL SUPERIOR	154206000021	154206000021	SEDE UNIDAD BASICA	154206000136	INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	154398000339	SEDE INTEGRADA	154398000291	154398000339	COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	154398000339	154398000339	SEDE SANTA BARBARA	254398000261	COL JOSE EUSEBIO CARO	154498000018	SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO	154498000506	COL AGUSTINA FERRO	154498000051	COL AGUSTINA FERRO	154498000051	INST TECNICO ALFONSO LOPEZ	154498000085	SEDE MIXTA KENNEDY	154498000565	COL LA SALLE	154498002223	COL LA SALLE	154498002223	154498002223	SEDE BERMEJAL	254498000390
		Institución	Código institución	SEDE	Código Sede																																																				
		COL SANTA BARBARA	154003000823	SEDE SAN ANTONIO	154003000840																																																				
			154003000823	SEDE INTEGRADA SAN RAFAEL	154003000921																																																				
		INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000012	COL GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000012																																																				
			154206000012	SEDE GABRIELA MISTRAL	154206000101																																																				
		INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	154206000021	NORMAL SUPERIOR	154206000021																																																				
			154206000021	SEDE UNIDAD BASICA	154206000136																																																				
		INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	154398000339	SEDE INTEGRADA	154398000291																																																				
			154398000339	COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	154398000339																																																				
			154398000339	SEDE SANTA BARBARA	254398000261																																																				
		COL JOSE EUSEBIO CARO	154498000018	SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO	154498000506																																																				
		COL AGUSTINA FERRO	154498000051	COL AGUSTINA FERRO	154498000051																																																				
INST TECNICO ALFONSO LOPEZ	154498000085	SEDE MIXTA KENNEDY	154498000565																																																						
COL LA SALLE	154498002223	COL LA SALLE	154498002223																																																						
	154498002223	SEDE BERMEJAL	254498000390																																																						

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	CENT EDUC RUR CAMPANARIO	254003000062	SEDE CENT EDUC RUR CAMPANARIO	254003000062
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER	254003000526	SEDE SAN JAVIER - SEDE PRINCIPAL	254003000526
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE	254003001611	SEDE HOYO PILON	254003001921
	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA	254206000041	INST TECNICO AGRICOLA	254206000041
		254206000041	CENT EDUC RUR BALCONES	254206000611
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL	254206000149	EL GUAMAL PRINCIPAL	254206000149
		254206000149	SEDE SAN ANTONIO	254206000751
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	254206000157	CENT EDUC RUR LLANO GRANDE	254206000157
	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL YERARO MIMAY SASHIYI	254206000912	PRINCIPAL BRIDIKAYRA	254206000912
		254206000912	SEDE BATROCTORA	254206800005
		254206000912	SEDE CAXBARINGCAY RA	254810000866
		254206000912	SEDE SAPHADANA	254810001102
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	SEDE HONDURAS MOTILONIA - SEDE PRINCIPAL	254206001030
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	254206001102	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD	254206001102
	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	254206001196	SEDE CARTAGENA	254206000815
		254206001196	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS - SEDE PRINCIPAL	254206001196
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	254398000732	SEDE BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ - SEDE PRINCIPAL	254398000732

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	COL EDMUNDO VELASQUEZ	254498000110	COL EDMUNDO VELASQUEZ	254498000110
	INST TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO	254498000209	INST TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO	254498000209
	CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS MESAS	254720000271	SEDE PABLO VI	254720000352
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN GIL	254720000930	CENT EDUC RUR SAN GIL	254720000930
	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RECREO	254720001197	CENT EDUC RUR EL RECREO	254720001197
		254720001197	SEDE LA PITA	254720000212
		254720001197	SEDE EL ORIENTE	254720001511
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	254720001677	SEDE EL CORINTO	254720001375
		254720001677	SEDE EL ECUADOR	254720001651
		254720001677	SEDE SAN LUIS BELTRAN	254720001677
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA	254720001731	SEDE LA DIVINA ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL	254720001731
	CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ	254003000470	SEDE PALMIRA	254003002049
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS	254003000283	SEDE CENT EDUC RUR CASITAS	254003000283
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA.	254003000364	SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	254003000364
		254003000364	SEDE EL REMOLINO	254003002120
	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	254720000328	INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	254720000328
	CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO	254003000046	SEDE LOMA DE PAJA	254003000992
	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ	254206001102	SEDE LA LIBERTAD ALTA	254206001099

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	SEDE AGUAS LIMPIAS	254206001366
		CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	254206000157	SEDE LUCAICAL	254206000564
		INST EDUCATIVA COL INTEGRADO GILBERTO CLARO LOZANO	254398000724	COL INTEGRADO GILBERTO CLARO LOZANO	254398000724
			254398000724	SEDE DAVID HADDAD SALCEDO	254398000091
		COL CARLOS JULIO TORRADO PE¿ARANDA	154003001668	COL CARLOS JULIO TORRADO PE¿ARANDA	154003001668
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ	254398000732	SEDE LUCIO PABON NU¿EZ	254398000163
		NORMAL SUPERIOR	154498000034	NORMAL SUPERIOR	154498000034
		COL EDMUNDO VELASQUEZ	254498000110	SEDE INTEGRADA OTARE	254498000713
			254498000110	SEDE SAN ANTONIO DEL SUR	254498000845
		I.E. AGUAS CLARAS	254498000705	I.E. AGUAS CLARAS - SEDE PRINCIPAL	254498000705
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SE¿ORA DEL CARMEN	254720000034	I.E.R. NUESTRA SE¿ORA DEL CARMEN	254720000034
			254720000034	SEDE ABEJALES	254720000662
			254720000034	SEDE EDUCATIVA EL GUAMO SAN MIGUEL	254720800023
			254720000034	SEDE EL VESUBIO	254720000972
		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN GIL	254720000930	SEDE PARAMILLO	254720001146
		CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS	254003002278	CENT EDUC RUR PLAYONCITOS	254003002278

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	LAS PALMITAS	254206001358
		INSTITUTO TECNICO AGRICOLA	254206000041	SEDE LA ESPERANZA	254206000378
		INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN	254720001677	SEDE LA MAPORITA	254720001791
		CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO	254398000121	CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	254398000121
		INST TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO	254498000209	SEDE LA ERMITA	254498001418
		CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA	254398000490	C.E.R. MESA RICA - SEDE PRINCIPAL	254398000490
			254398000490	SEDE LA UNION	254398000571
		La entrega de 72 sedes al corte del quinto informe representa el 100% del total de la dotación escolar que conforman la orden de compra 149092 de 2025.			
Entrega producto Si <u>X</u> No _____					
Ubicación: Las actas de entrega se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.					
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092					
6	En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes. El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.	% de Avance: N/A			
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 149092 de 2025.			
		Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación: N/A			
7	El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se	% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: A la fecha del quinto informe parcial de Supervisión, el proveedor soportó con actas la entrega efectiva de 4437 elementos que constituyen el 29% de la dotación escolar total que conforman la orden de compra, completando así el 100% de los			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.	elementos por 15480 elementos, encontrándose en proceso de retorno de actas.			
	La distribución correspondió a los siguientes elementos:			
	AMBIENTE	UNITARIOS	ENTREGADOS DICIEMBRE	TOTAL, ENTREGADOS
	"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	22	39
	"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	24	62
	"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	2	10
	"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies"	1	4	33
	"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	26	72
	"dts03--407Licuadora industrial 4 litros"	1	2	4
	"dts03--408Recipiente plástico de 70-75 litros"	1	32	109
	"dts03--409Recipiente plástico de 45-50 litros"	1	32	109
	"dts03--410Balde plástico 10-14 litros"	1	30	86
	"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	32	109
	"dts03--412Calderos 49-51 litros"	1	32	109
	"dts03--413Calderos 77-79 litros"	1	32	109
	"dts03--417Calderos 165-175 litros"	1	32	109
	"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	1	41	124
	"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros"	1	41	124
	"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	1	49	165
	"dts03--428Olla a presión 12-14 litros"	1	26	72
	"dts03--429Olleta de 1 litro"	1	30	86
	"dts03--431Olleta de 3 litros"	1	30	86
	"dts03--432Paila diámetro 28 - 32 centímetros"	1	47	167
	"dts03--434Paila diámetro 45 - 50 centímetros"	1	47	167

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	"dts03--435SartÃ©n Diámetro10 - 15 centímetros"	1	30	86
	"dts03--437SartÃ©n Diámetro30 -35 centímetros"	1	30	86
	"dts03--438Canasta plástica de pared sÃ³lida"	1	84	253
	"dts03--439Canasta plástica de pared perforada"	1	84	253
	"dts03--440Jarra plástica 1 litro"	1	50	134
	"dts03--441Jarra plástica 3 litros"	1	56	158
	"dts03--442Tabla para picar pequeÃ±a"	1	32	109
	"dts03--443Tabla para picar grande"	1	28	76
	"dts03--444Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14- 16 cm Hacha de 14 - 18 cm"	1	47	161
	"dts03--445Juego de cucharas porcionadoras medidoras"	1	28	82
	"dts03--446Trinche tenedor en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--447Cucharon con orificios en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--448Cucharon en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--449Juego de dos pinzas en acero inoxidable"	1	41	124
	"dts03--450Rallador"	1	41	124
	"dts03--451Colador de verduras"	1	45	138
	"dts03--452Juego dos (2) coladores de lÃ- quidos diámetro100 y 250 mm"	1	43	128
	"dts03--453Bandeja plástica grande"	1	116	362
	"dts03--454Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS " #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS	1	26	72

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		"dts03--455Asador antiaderente"	1	28	82
		"dts03--456Batidor de chocolate"	1	45	138
		"dts03--457Cernidor"	1	43	134
		"dts03--458Ensaladera"	1	47	161
		"dts03--459Espumadera malla de A inox"	1	47	161
		"dts03--460Exprimidor manual"	1	47	161
		"dts03--461Juego de tarros de almacenamiento"	1	26	72
		"dts03--462Molino manual"	1	26	72
		"dts03--463Olla arrocera"	1	26	72
		"dts03--481Menaje Comedor Básico"	1	2.573	9.716
		50	4.437	15.480	
		Al corte del informe los 15.480 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del quinto informe.			
8	Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:	Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092			
		% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó la distribución de los elementos en 72 sedes que corresponden al 100% del total de sedes contempladas en la orden de compra 149092 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado, completando el 100% de las entregas. Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes, se han desarrollado conforme al anexo técnico.			
		Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación: N/A			
9	Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	% de Avance: 66%			
		Descripción del avance: Las actas presentadas por el proveedor fueron verificadas y validadas con la entrega efectiva de los elementos correspondientes a esta orden de compra, se solicitó al proveedor la generación de la factura electrónica para iniciar con el proceso de pagos respectivo.			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		El proveedor presentó factura ELEC 2852 expedida el 04 de noviembre de 2025 y se realizó pago correspondiente con la orden de pago 497191025 con fecha el 16 de diciembre de 2025. El proveedor presentó factura ELEC 3015 expedida el 16 de diciembre de 2025 y se realizó pago correspondiente con la orden de pago 548081525 con fecha el 29 de diciembre de 2025. El proveedor presentó factura ELEC 3073 expedida el 29 de enero de 2026 y realizó pago correspondiente con la orden de pago 3959126 con fecha 24 de febrero de 2026. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
10	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución. Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos de la dotación escolar mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta. y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en cuenta la programación del PAC, la cual se proyectó con el avance de entregas e instalación en las sedes Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A.
11	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Con la expedición del registro presupuestal No 672825 del 21 de julio de 2025, se registró al proveedor en el SIIF. El 28 de noviembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 1221825, que respalda la adición. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	% de Avance: 0% Descripción del avance: Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
13	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	% de Avance: N/A Descripción del avance: La orden de compra 149092 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se hayan presentado situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

14	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificado de vinculación de población en condición de vulnerabilidad expedida 17 septiembre de 2025 por la representante legal Sandra Erica Ordoñez Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Certificado población vulnerable contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	% de Avance:100% Descripción del avance: Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 149092 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través de los certificados de aportes parafiscales y de seguridad social firmados con fecha 2 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2025, por Claudia Patricia Pabón Gómez con cedula de ciudadanía No 63.353.949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en calidad de Revisor Fiscal. De otra parte, a cada pago que será tramitado se adjuntará el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Certificado aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	% de Avance:100% Descripción del avance: El quinto informe parcial de supervisión da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 149092 de 2025. Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificados de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales expedido con fecha 2 de octubre, 4 de noviembre, 2 de diciembre de 2025, por Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de revisor fiscal. De otra parte, al corte del quinto informe, presentó certificado REDAM demostrando exclusión de tal registro, con fechas 13 de agosto, 28 de octubre y 16 de diciembre de 2025 correspondientes a cada período en el que aplica su vigencia. El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 149101 de 2025. El proveedor conoció en el momento de selección del

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 149092 de 2025. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Certificados aportes parafiscales, redam contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
18	Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.	% de Avance:100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 149092 de 2025. Por otra parte, no se recibió por parte de los encargados de las sedes ninguna observación sobre acciones adelantadas por el personal encargado de entregar los bienes en relación con las medidas de protección y de bioseguridad necesarias. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
19	El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	% de Avance:100% Descripción del avance: Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como entidad compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas y programación de rutas de distribución. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
21	Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor con la presentación de muestras de los congeladores horizontales, la nevera y el nevercón, presentó los certificados de ahorro energético de acuerdo con la normatividad que aplica para este tipo de ítems, logró la aprobación de dichos prototipos. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: soporte de etiquetado energertico contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1 Publicado en la tienda virtual

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		del estado colombiano TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
23	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes correspondientes a la orden de compra 149092 corresponden al segmento 4, no requieren registro único ambiental. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación: N/A
24	Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.	% de Avance: N/A Descripción del avance: La orden de compra 149092 de 2025 objeto del quinto informe parcial de supervisión, no contempló elementos del segmento 6. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación: N/A
25	Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes correspondientes a la orden de compra objeto del quinto informe corresponden al segmento 6, no se hace exigible la presentación de libro de operaciones. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación: N/A
26	Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electroestática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó los soportes de etiquetado y eficiencia energética para los congeladores y refrigeradores, documento necesario para la consolidación técnica de los activos y el soporte del consumo operativo del proyecto. Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Soporte de etiquetado energetico contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
27	Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas y con las condiciones de embalaje para el transporte de los elementos hasta las sedes educativas. y la instalación de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 149092 de 2025. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___ Ubicación: N/A
28		% de Avance: 100%

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	Descripción del avance: Al corte al quinto informe parcial de supervisión, los despachos de 15480 elementos conforman el 100% de la orden de compra 149092 de 2025, realizados en el plazo contractual. Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor entregó el 100% de las sedes, así: <table><tr><th>ORDEN DE COMPRA</th><th>SEDES CONTRATADAS</th><th>SEDES ENTREGADAS</th><th>SEDES PENDIENTES</th></tr><tr><td>149092</td><td>72</td><td>72</td><td>0</td></tr></table> Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano - TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092	ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES	149092	72	72	0																
ORDEN DE COMPRA	SEDES CONTRATADAS	SEDES ENTREGADAS	SEDES PENDIENTES																							
149092	72	72	0																							
29	En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentarán casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora. Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u> Ubicación: N/A																								
30	Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A la fecha del quinto informe parcial de Supervisión, el proveedor soportó con actas la entrega efectiva de 4437 elementos que constituyen el 29% de la dotación escolar total que conforman la orden de compra, completando así el 100% de los elementos por 15480 elementos, encontrándose en proceso de retorno de actas. La distribución correspondió a los siguientes elementos: <table><tr><th>AMBIENTE</th><th>UNITARIOS</th><th>ENTREGADOS DICIEMBRE</th><th>TOTAL ENTREGADOS</th></tr><tr><td>"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"</td><td>1</td><td>22</td><td>39</td></tr><tr><td>"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"</td><td>1</td><td>24</td><td>62</td></tr><tr><td>"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"</td><td>1</td><td>2</td><td>10</td></tr><tr><td>"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18-22 pies"</td><td>1</td><td>4</td><td>33</td></tr><tr><td>"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"</td><td>1</td><td>26</td><td>72</td></tr></table>	AMBIENTE	UNITARIOS	ENTREGADOS DICIEMBRE	TOTAL ENTREGADOS	"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	22	39	"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	24	62	"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	2	10	"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18-22 pies"	1	4	33	"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	26	72
AMBIENTE	UNITARIOS	ENTREGADOS DICIEMBRE	TOTAL ENTREGADOS																							
"dts03--400Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies"	1	22	39																							
"dts03--401Congelador horizontal 150 - 200 litros"	1	24	62																							
"dts03--402Congelador horizontal 300 - 400 litros"	1	2	10																							
"dts03--403Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18-22 pies"	1	4	33																							
"dts03--406Licuadora industrial 15 litros"	1	26	72																							

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	"dts03--407Licuadora industrial 4 litros"	1	2	4
	"dts03--408Recipiente plástico 70-75 litros"	1	32	109
	"dts03--409Recipiente plástico 45-50 litros"	1	32	109
	"dts03--410Balde plástico 10-14 litros"	1	30	86
	"dts03--411Calderos 37-38 litros"	1	32	109
	"dts03--412Calderos 49-51 litros"	1	32	109
	"dts03--413Calderos 77-79 litros"	1	32	109
	"dts03--417Calderos 165-175 litros"	1	32	109
	"dts03--418Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros"	1	41	124
	"dts03--420Ollas (aluminio recortado) 11,5-12,5 litros"	1	41	124
	"dts03--423Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros"	1	49	165
	"dts03--428Olla a presión 12-14 litros"	1	26	72
	"dts03--429Olleta de 1 litro"	1	30	86
	"dts03--431Olleta de 3 litros"	1	30	86
	"dts03--432Paila diámetro 28 - 32 centímetros"	1	47	167
	"dts03--434Paila diámetro 45 - 50 centímetros"	1	47	167
	"dts03--435Sartén Diámetro 10 - 15 centímetros"	1	30	86
	"dts03--437Sartén Diámetro 30 - 35 centímetros"	1	30	86
	"dts03--438Canasta plástica de pared salida"	1	84	253
	"dts03--439Canasta plástica de pared perforada"	1	84	253
	"dts03--440Jarra plástica 1 litro"	1	50	134
	"dts03--441Jarra plástica 3 litros"	1	56	158
	"dts03--442Tabla para picar pequeña"	1	32	109
	"dts03--443Tabla para picar grande"	1	28	76

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	"dts03--444Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm"	1	47	161
	"dts03--445Juego de cucharas porcionadoras medidoras"	1	28	82
	"dts03--446Trinche tenedor en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--447Cucharon con orificios en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--448Cucharon en acero inoxidable"	1	45	138
	"dts03--449Juego de dos pinzas en acero inoxidable"	1	41	124
	"dts03--450Rallador"	1	41	124
	"dts03--451Colador de verduras"	1	45	138
	"dts03--452Juego dos (2) coladores de líquidos diámetro100 y 250 mm"	1	43	128
	"dts03--453Bandeja plástica grande"	1	116	362
	"dts03--454Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS " #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS	1	26	72
	"dts03--455Asador antiaderente"	1	28	82
	"dts03--456Batidor de chocolate"	1	45	138
	"dts03--457Cernidor"	1	43	134
	"dts03--458Ensaladera"	1	47	161
	"dts03--459Espumadera malla de A inox"	1	47	161
	"dts03--460Exprimidor manual"	1	47	161
	"dts03--461Juego de tarros de almacenamiento"	1	26	72
	"dts03--462Molino manual"	1	26	72

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		"dts03--463Olla arrocera"	1	26	72
		"dts03--481Menaje Comedor Básico"	1	2.573	9.716
				4.437	15.480
		Al corte del informe los 15480 elementos distribuidos y entregados representan el 100% del total que conforma la orden de compra objeto del quinto informe.			
31	El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.	Entrega producto Si <u>X</u> No _____			
		Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092			
		% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: Durante los despachos no se presentaron novedades relacionadas con las actividades, lo cual se ve reflejado en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.			
32	Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.	Entrega producto Si <u>X</u> No _____			
		Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092			
		% de Avance: 100%			
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, en las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación, Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes.			
33	Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.	Entrega producto Si <u>X</u> No _____			
		Ubicación: Actas de entregas contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092			
		% de Avance: N/A			
		Descripción del avance: En las actas de entrega presentadas por el proveedor durante la ejecución de la orden de compra, no se registraron solicitudes de garantía de los bienes entregados. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. De otra parte, en las visitas realizadas no se han recibido novedades relacionadas con la entrega y/o instalación de los bienes objeto de la orden de compra. La presente orden de compra contempla bienes del segmento 4.			
34		Entrega producto Si _____ No <u>X</u> _____			
		Ubicación: N/A			
34		% de Avance: N/A			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.	Descripción del avance: En las actas de entrega, no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la orden de contrato 149088, y en visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. Entrega producto Si___ No __X__ Ubicación: N/A												
35	Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los bienes contemplados en la orden de compra objeto del quinto informe corresponden al segmento 4, la marcación corresponde a la definida en el manual de uso en cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del AMP. Entrega producto Si X__ No ____ Ubicación: Documentos soportes AMP contenidos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1, publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092												
36	Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra 149092 de 2025 no se presentaron novedades en la dotación entregada en las sedes. Entrega producto Si___ No __X__ Ubicación: N/A												
37	Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos: <table><tr><td>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</td><td>Cumple (Si o No)</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de buen uso</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de limpieza</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td><td>Si</td></tr><tr><td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td><td>Si</td></tr></table> Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: manual de uso, mantenimiento y garantías contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
38	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor presentó certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social, firmado por Claudia Patricia Pabón Gómez con cédula de ciudadanía No. 63353949 y Tarjeta Profesional No. 57771-T en su calidad de Revisor Fiscal, expedida con fecha 2 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre de 2025. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Certificado aportes parafiscales contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	% de Avance: N/A% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el cronograma de entrega cumplió con los plazos definidos en la orden de compra y en el acuerdo marco de precios. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A la fecha del cuarto informe la orden de compra presenta una adición presupuestal, con la cual se amplió el plazo de entrega de los bienes en elementos hasta el día 17 de diciembre de 2025. Entrega producto: Si ☒ No ☐ Ubicación: solicitud y modificación de la orden contenidas en el documento 88_IDE_04_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Los elementos que conforman la orden de compra objeto del quinto informe parcial de supervisión, no corresponden al segmento 6. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el	% de Avance: 100% Descripción del avance: A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras de los ítems que conforman la orden de compra, las cuales correspondieron a:

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	PRODUCTO	UNITARIOS
		Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies	1
		Congelador horizontal 150 - 200 litros	1
		Congelador horizontal 300 - 400 litros	1
		Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies	1
		Licuada industrial 15 litros	1
		Licuada industrial 4 litros	1
		Recipiente plastico de 70-75 litros	1
		Recipiente plastico de 45-50 litros	1
		Balde plastico 10-14 litros	1
		Calderos 37-38 litros	1
		Calderos 49-51 litros	1
		Calderos 77-79 litros	1
		Calderos 165-175 litros	1
		Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros	1
		Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros	1
		Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros	1
		Olla a presion 12-14 litros	1
		Olleta de 1 litro	1
		Olleta de 3 litro	1
		Paila diametro 28 - 32 centimetros	1
		Paila diametro 45 - 50 centímetros	1
		Sarten Diametro 10 - 15 centimetros	1
		Sarten Diametro 30 -35 centimetros	1
		Canasta plastica de pared salida	1
		Canasta plastica de pared perforada	1
		Jarra plastica 1 litro	1
		Jarra plastica 3 litros	1
		Tabla para picar pequeña	1
		Tabla para picar grande	1
		Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm	1
		Cuchillo de cocinero de 24-27 cm	
		Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm	
		Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm	
		Hacha de 14 - 18 cm	
		Juego de cucharas porcionadoras medidoras	1
		Trinche tenedor en acero inoxidable	1
		Cucharon con orificios en acero inoxidable	1
		Cucharon en acero inoxidable	1
		Juego de dos pinzas en acero inoxidable	1
		Rallador	1
		Colador de verduras	1
		Juego dos (2) coladores de liquidos diametro 100 y 250 mm	1
		Bandeja plastica grande	1
		Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS	1
		#16 - 2.5 a 3.5 LITROS	
		#18 - 3.5 a 4.5 LITROS	
		#20 - 4.5 a 5.5 LITROS	
		#22 - 5.5 a 6.5 LITROS	
		#24 - 6,5 a 7,5 LITROS	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		<table><tr><td>Asador antiaderente</td><td>1</td></tr><tr><td>Batidor de chocolate</td><td>1</td></tr><tr><td>Cernidor</td><td>1</td></tr><tr><td>Ensaladera</td><td>1</td></tr><tr><td>Espumadera malla de A inox</td><td>1</td></tr><tr><td>Exprimidor manual</td><td>1</td></tr><tr><td>Juego de tarros de almacenamiento</td><td>1</td></tr><tr><td>Molino manual</td><td>1</td></tr><tr><td>Olla arrocera</td><td>1</td></tr><tr><td>Menaje Comedor Basico</td><td>1</td></tr></table> En total son 50 muestras que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación. Entrega producto Si <u>X</u> No _____ Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092	Asador antiaderente	1	Batidor de chocolate	1	Cernidor	1	Ensaladera	1	Espumadera malla de A inox	1	Exprimidor manual	1	Juego de tarros de almacenamiento	1	Molino manual	1	Olla arrocera	1	Menaje Comedor Basico	1														
Asador antiaderente	1																																			
Batidor de chocolate	1																																			
Cernidor	1																																			
Ensaladera	1																																			
Espumadera malla de A inox	1																																			
Exprimidor manual	1																																			
Juego de tarros de almacenamiento	1																																			
Molino manual	1																																			
Olla arrocera	1																																			
Menaje Comedor Basico	1																																			
43	El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si trascurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Los elementos de la orden de compra 149092 no corresponden al segmento 6. Entrega producto Si _____ No <u>X</u> _____ Ubicación: N/A																																		
44	Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.	% de Avance: 100% Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 149092 a cargo de COMERCIALIZADORA DINPRO SAS, el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto. <table><tr><th>ITEM</th><th>APROBADOS</th></tr><tr><td>Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Congelador horizontal 150 - 200 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Congelador horizontal 300 - 400 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Licuada industrial 15 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Licuada industrial 4 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Recipiente plástico 70-75 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Recipiente plástico 45-50 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Balde plástico 10-14 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Calderos 37-38 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Calderos 49-51 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Calderos 77-79 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Calderos 165-175 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros</td><td>APROBADO</td></tr><tr><td>Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros</td><td>APROBADO</td></tr></table>	ITEM	APROBADOS	Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies	APROBADO	Congelador horizontal 150 - 200 litros	APROBADO	Congelador horizontal 300 - 400 litros	APROBADO	Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies	APROBADO	Licuada industrial 15 litros	APROBADO	Licuada industrial 4 litros	APROBADO	Recipiente plástico 70-75 litros	APROBADO	Recipiente plástico 45-50 litros	APROBADO	Balde plástico 10-14 litros	APROBADO	Calderos 37-38 litros	APROBADO	Calderos 49-51 litros	APROBADO	Calderos 77-79 litros	APROBADO	Calderos 165-175 litros	APROBADO	Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros	APROBADO	Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros	APROBADO	Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros	APROBADO
ITEM	APROBADOS																																			
Nevera no frost 300 - 340 litros o 12-14 pies	APROBADO																																			
Congelador horizontal 150 - 200 litros	APROBADO																																			
Congelador horizontal 300 - 400 litros	APROBADO																																			
Nevecon no frost 500 - 600 litros o 18 -22 pies	APROBADO																																			
Licuada industrial 15 litros	APROBADO																																			
Licuada industrial 4 litros	APROBADO																																			
Recipiente plástico 70-75 litros	APROBADO																																			
Recipiente plástico 45-50 litros	APROBADO																																			
Balde plástico 10-14 litros	APROBADO																																			
Calderos 37-38 litros	APROBADO																																			
Calderos 49-51 litros	APROBADO																																			
Calderos 77-79 litros	APROBADO																																			
Calderos 165-175 litros	APROBADO																																			
Ollas (aluminio recortado) 7,5-8,5 litros	APROBADO																																			
Ollas (aluminio recortado) 11,5 -12,5 litros	APROBADO																																			
Ollas (aluminio recortado) 28,5-29,5 litros	APROBADO																																			

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

45	Olla a presión 12-14 litros	APROBADO
	Olleta de 1 litro"	APROBADO
	Olleta de 3 litro	APROBADO
	Paila diámetro28 - 32 centímetros	APROBADO
	Paila diámetro45 - 50 centímetros	APROBADO
	Sartén Diámetro10 - 15 centímetros	APROBADO
	Sartén Diámetro30 -35 centímetros	APROBADO
	Canasta plástica de pared salida	APROBADO
	Canasta plástica de pared perforada	APROBADO
	Jarra plástica 1 litro	APROBADO
	Jarra plástica 3 litros	APROBADO
	Tabla para picar pequeña	APROBADO
	Tabla para picar grande	APROBADO
	Set de cuchillos cuchillo para pela de 7-9 cm Cuchillo de cocinero de 24-27 cm Cuchillo de cocinero de 19 - 22 cm Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm Hacha de 14 - 18 cm	APROBADO
	Juego de cucharas porcionadoras medidoras	APROBADO
	Trinche tenedor en acero inoxidable	APROBADO
	Cucharon con orificios en acero inoxidable	APROBADO
	Cucharon en acero inoxidable	APROBADO
	Juego de dos pinzas en acero inoxidable	APROBADO
	Rallador	APROBADO
	Colador de verduras	APROBADO
	Juego dos (2) coladores de líquidos diámetro100 y 250 mm	APROBADO
	Bandeja plástica grande	APROBADO
	Juego de 5 ollas #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS #16 - 2.5 a 3.5 LITROS #18 - 3.5 a 4.5 LITROS #20 - 4.5 a 5.5 LITROS #22 - 5.5 a 6.5 LITROS #24 - 6,5 a 7,5 LITROS	APROBADO
	Asador antiadherente	APROBADO
	Batidor de chocolate	APROBADO
	Cernidor	APROBADO
	Ensaladera	APROBADO
	Espumadera malla de A inox	APROBADO
	Exprimidor manual	APROBADO
	Juego de tarros de almacenamiento	APROBADO
	Molino manual	APROBADO
	Olla arrocera	APROBADO
	Menaje Comedor Básico	APROBADO
	Entrega producto Si <u>X</u> No _____	
	Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_01_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.	
	<u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092</u>	
	% de Avance: 100%	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	Descripción del avance: En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 50 prototipos presentados. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Los 50 ítems que conforman esta orden de compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Actas de aprobación de prototipos en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor presentó los soportes de etiquetado energético colombiano, los cuales fueron revisados y aprobados durante la validación de muestras o prototipos, cumplió con la resolución 41012 de 2015. Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Documentos soporte de ejecución contenidos en el archivo 88_IDE_05_149092_2025_D1, Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar: Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos	% de Avance: N/A Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor, caso fortuito u orden público. Entrega producto Si ☐ No ☒ Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	<table><tr><th colspan="2">Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</th></tr><tr><th>Zona</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Zona 1</td><td>Hasta el 10%</td></tr><tr><td>Zona 2</td><td>Hasta el 15%</td></tr><tr><td>Zona 3</td><td>Hasta el 20%</td></tr></table> En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.	Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos		Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos												
Zona	Porcentaje											
Zona 1	Hasta el 10%											
Zona 2	Hasta el 15%											
Zona 3	Hasta el 20%											
49	Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.	<table><tr><td>% de Avance:100%</td></tr><tr><td>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. En las actas de entrega, no se registraron por parte de los encargados de las sedes observaciones por disposición final de los residuos generados en el traslado de los elementos hasta la entrega e instalación en sede. Las condiciones de embalaje permitieron la entrega de los bienes sin novedades reportadas.</td></tr><tr><td>El proveedor presentó certificado de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o con material reciclable con fecha 21 de noviembre de 2025.</td></tr><tr><td>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: certificado de embalaje amigable con el medio ambiente en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092</td></tr></table>	% de Avance:100%	Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. En las actas de entrega, no se registraron por parte de los encargados de las sedes observaciones por disposición final de los residuos generados en el traslado de los elementos hasta la entrega e instalación en sede. Las condiciones de embalaje permitieron la entrega de los bienes sin novedades reportadas.	El proveedor presentó certificado de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o con material reciclable con fecha 21 de noviembre de 2025.	Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: certificado de embalaje amigable con el medio ambiente en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092						
% de Avance:100%												
Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación. En las actas de entrega, no se registraron por parte de los encargados de las sedes observaciones por disposición final de los residuos generados en el traslado de los elementos hasta la entrega e instalación en sede. Las condiciones de embalaje permitieron la entrega de los bienes sin novedades reportadas.												
El proveedor presentó certificado de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o con material reciclable con fecha 21 de noviembre de 2025.												
Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: certificado de embalaje amigable con el medio ambiente en el documento 88_IDE_05_149092_2025_D1Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149092												
50	Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco. En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación. El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.	<table><tr><td>% de Avance:100%</td></tr><tr><td>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se evidenciaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.</td></tr><tr><td>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A</td></tr></table>	% de Avance:100%	Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se evidenciaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.	Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A							
% de Avance:100%												
Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se evidenciaron novedades relacionadas con el cumplimiento de esta obligación.												
Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u> Ubicación: N/A												

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

	Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar. Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses. Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.	
51	Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Con base en las actas de entrega presentadas por el proveedor las cuales se encuentran firmadas por el encargado de cada una de las sedes sin observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado tanto al cumplimiento de la aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación. Sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de las actas que respaldan las entregas efectivas en las sedes. Entrega producto Si ___ No ☒ Ubicación: N/A
52	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	% de Avance:100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco, ejecutando la Orden de Compra dentro del cronograma contractual vigente. Entrega producto Si ___ No ☒ Ubicación: N/A
53	Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.	% de Avance:100% Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como el caso del manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la orden de compra, así como los cronogramas de ejecución y los certificados requeridos para la orden de compra en mención. Entrega producto Si ☒ No ___ Ubicación: Manual de uso, cronograma y certificados contenidos en el archivo 88_IDE_01_149098_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/19092
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la orden de compra y en los plazos definidos. Entrega producto Si ___ No ☒ Ubicación: N/A
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor suscribió la orden de compra 149092 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente. Entrega producto Si ___ No ☒

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Ubicación: N/A
56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Con la suscripción de la orden de compra 149092 objeto del quinto informe parcial el proveedor aceptó la orden de compra colocada en la Tienda Virtual. TVEC. Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: N/A
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100% Descripción del avance: En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual, la cual dio origen a la orden de compra 149092. Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: N/A
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	% de Avance: 100% Descripción del avance: Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del quinto informe parcial de supervisión. Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: N/A
59	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 149092 de 2025 Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: N/A
60	El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4.4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones. Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido. De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la CALLE 35 No 33 -32 en la ciudad de Bucaramanga Entrega producto Si ____ No __X__ Ubicación: N/A
61	En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra	% de Avance:N/A Descripción del avance: La ejecución de la Orden de Compra no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten su ejecución. Entrega producto Si ____ No __X__

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 5**

		Ubicación: N/A
62	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	% de Avance:100% Descripción del avance: El proveedor a la fecha del quinto informe realizó las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP. Entrega producto Si ___ No ___X___ Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			


Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 diciembre al 17 diciembre 2025 Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X


INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Cargo: Supervisora Fecha: 12/marzo/2026

Reviso: C.P YOLANDA CORREA DIAZ / JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA
Apoyo a la Supervisión- UIS

PROYECTO: TATIANA RICO
Contratista

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor