

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

INFORMACIÓN GENERAL						
Marque con una X el tipo de documento:						
CONTRATO	X	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		Espacio para registro
Número:	151007	de	2025			
Objeto: SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR DOTACIÓN ESCOLAR PARA SEDES EDUCATIVAS FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LO CONTEMPLADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE MOBILIARIO ESCOLAR						
Contratista:	COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	3	de	septiembre	de	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	4	de	septiembre	de	2025
Fecha de inicio: <small>Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio</small>	4	de	septiembre	de	2025
Duración total:	No. 177 días				
Fecha de terminación:	31	de	diciembre	de	2026

Prórrogas						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	1	59 días				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		28	de	febrero	de	2026

Adiciones		
Adicional No.		Valor (\$)
1	N/A	N/A
Valor total: N/A		N/A \$ Valor suscrito en números N/A

Suspensiones						
Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1	N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		N/A	de	N/A	de	N/A
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1	N/A	N/A				

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

- 10. Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. Valor Total: Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. Valor Causado no Pagado: Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. Valor por ejecutar diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. Concepto: Corresponde a los Números de pago realizados
18. Orden de Pago: Registre el Número de la orden de pago.
19. Fecha: Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. Valor Total Factura: Corresponde al valor de factura
21. Valor Amortización anticipo: Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. Valor Neto: Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. %: Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Quando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$ N/A
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ N/A
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% N/A

Quando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” GF-FT-05.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: Si No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	93%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

Nº	Obligaciones/compromisos Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación/compromiso
1	<p align="center">Cumplió con los compromisos/obligaciones generales*</p> <p>Durante el plazo de ejecución de la orden de compra 151007, el proveedor dio cumplimiento con los tiempos establecidos en cuanto a distribución, empaque, embalaje y entrega de la dotación en las sedes beneficiadas, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p>% de avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor cumplió con las obligaciones de presentación de prototipos, manual de uso y garantías y materias primas, despachos y entregas de los bienes objeto de la orden de compra 151007.</p> <p>Entrega de producto: Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Soporte de ejecución contractual documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación																									
1	<p>Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento para la orden de compra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la Cláusula 15.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor remitió garantía de cumplimiento N° 18-44-101108840, expedida por Seguros del Estado S.A. y aprobada el 4 de septiembre de 2025 con el siguiente cubrimiento:</p> <table border="1" data-bbox="816 1020 1495 1287"> <thead> <tr> <th>POLIZA No.</th> <th colspan="2">18-44-101108840</th> <th>VALOR O.C.</th> <th>\$ 1,399,814,734.17</th> </tr> <tr> <th>AMPARO</th> <th>INICIO VIGENCIA</th> <th>FIN VIGENCIA</th> <th>SUMA ASEGURADA</th> <th>% ASEGURADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>29-ago-25</td> <td>30-jun-26</td> <td>\$ 139,981,473.42</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes</td> <td>29-ago-25</td> <td>31-dic-26</td> <td>\$ 139,981,473.42</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales...</td> <td>29-ago-25</td> <td>31-dic-28</td> <td>\$ 69,990,736.71</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>El anexo 1 que respalda la prórroga fue aprobado el 13 de enero de 2026 y publicado en la TVEC.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No _____</p> <p>Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>	POLIZA No.	18-44-101108840		VALOR O.C.	\$ 1,399,814,734.17	AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO	Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 139,981,473.42	10%	Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 139,981,473.42	10%	Pago de Salarios, prestaciones sociales...	29-ago-25	31-dic-28	\$ 69,990,736.71	5%
POLIZA No.	18-44-101108840		VALOR O.C.	\$ 1,399,814,734.17																							
AMPARO	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	% ASEGURADO																							
Cumplimiento	29-ago-25	30-jun-26	\$ 139,981,473.42	10%																							
Calidad Correcto Funcionamiento de los Bienes	29-ago-25	31-dic-26	\$ 139,981,473.42	10%																							
Pago de Salarios, prestaciones sociales...	29-ago-25	31-dic-28	\$ 69,990,736.71	5%																							
2	<p>El Proveedor debe cumplir con los tiempos de Distribución definidos por Colombia Compra Eficiente en las Tablas: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6 para cada Zona de acuerdo con las cantidades de Ambientes, Conjuntos o Productos requeridos por la Entidad Compradora. No obstante, una vez generada la Orden de Compra, la Entidad Compradora y el Proveedor de común acuerdo, pueden establecer un mayor plazo de entrega en el Acta de inicio. En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El 4 de septiembre de 2025 se firmó el acta de inicio de la orden de compra objeto del presente informe, fecha a partir de la cual el proveedor adelantó las actividades necesarias cumpliendo con los plazos establecidos para la distribución, entrega e instalación de los 10090 elementos que componen la orden de compra.</p> <p>Entre las actividades desarrolladas se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de prototipos. El proveedor presentó los 13 prototipos correspondientes a Mobiliario Escolar, con una aprobación del 100%. 																									

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	<p>notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manual de uso: El manual presentado cumple con el contenido requerido, por lo cual fue aprobado previo al inicio del primer despacho. Marcación: El proveedor presentó la propuesta de marcación, la cual fue aprobada. Materias primas: El proveedor presentó la materia prima requerida para la producción de los ítems contemplados en la orden de compra, la cual cumple con las condiciones técnicas requeridas. <p>Cronograma: En el cronograma presentado por COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S. y de acuerdo con la fecha de corte del sexto informe parcial de supervisión, la distribución permitió las entregas de los elementos en 41 sedes de la orden de compra, de las cuales se espera retorno de las actas de entrega suscritas por los encargados de las sedes.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
<p align="center">3</p>	<p>Una vez aprobada la garantía única de cumplimiento y se tenga el registro presupuestal, suscribir el acta de inicio, o documento que haga sus veces, por cada orden de compra con la Entidad Compradora durante los diez (10) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra. La cual podrá contener: (i) designación de la persona responsable de recibir la Dotación Escolar (ii) Establecimiento Educativo al que corresponde la entrega (iii) confirmación del lugar de entrega; (iv) hora y fecha de las entregas (v) firma del supervisor de la Orden de Comprar (vi) firma del Proveedor; (vii) especificación del tipo de entrega (total o parcial); (viii) los demás aspectos que la Entidad Compradora o el Proveedor consideren pertinentes en su respectivo anexo. El acta de inicio se podrá suscribir según formato establecido por cada Entidad.</p> <p>El Acta de Inicio debe establecerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra. Si el Acta de Inicio no es firmada por alguna de las partes dentro del término establecido, los tiempos de entrega empiezan a contar a partir del quinto día hábil posterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El 4 de septiembre de 2025 fue aprobada la garantía única de cumplimiento N° 18-44-101108840, expedida por Seguros del Estado S.A.</p> <p>El 3 de septiembre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal 23325.</p> <p>Se suscribió acta de inicio con fecha 4 de septiembre de 2025.</p> <p>Una vez presentada por parte del contratista la garantía de cumplimiento y expedido el registro presupuestal, se suscribió el acta de inicio para la orden de compra 151007.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Garantías y aprobaciones de garantías se encuentran contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
<p align="center">4</p>	<p>En caso de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la entrega de los bienes de Dotación Escolar con un plazo adicional al plazo de operación del Acuerdo Marco, todas las condiciones establecidas se extenderán hasta la fecha de vencimiento de la Orden de Compra, y se requerirá necesariamente la ampliación de la respectiva garantía. En todo caso, el plazo de entrega adicional debe respetar lo establecido en la Cláusula 12.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el plazo de entrega establecido correspondió a lo definido en el AMP y a lo establecido en el acta de inicio.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

<p>5 Entregar los bienes de Dotación Escolar en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización, así como los lugares de entrega definidos. Los Bienes de Dotación Escolar del Segmento 6 tienen cobertura únicamente en la ciudad de Bogotá.</p>	% de Avance: 100%																																																												
	<p>Descripción del avance: En el periodo del presente informe parcial de supervisión, el proveedor reportó la entrega de 40 sedes del total de 41 sedes y representan el 98% de las sedes focalizada; cumpliendo con la entrega en la totalidad de las sedes correspondientes a la orden de compra 151007, sin embargo, el proveedor manifestó dificultades en el retorno de la totalidad de las actas, por ende, se encuentra en proceso de acopio de estas.</p>																																																												
	<p>Las sedes en las que se entregaron los bienes corresponden a las sedes del anexo de distribución, así:</p>																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NOMBRE INST</th> <th style="width: 25%;">CODIGO</th> <th style="width: 25%;">NOMBRE SEDE</th> <th style="width: 25%;">CODIGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS</td> <td>286320001839</td> <td>IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL</td> <td>186320000188</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA</td> <td>119110000500</td> <td>GABRIEL MANRIQUE</td> <td>119110000798</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI</td> <td>219110001641</td> <td>LA Balsa</td> <td>219110000024</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE HONDURAS</td> <td>219110001691</td> <td>HONDURAS</td> <td>219110000202</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRISAS DE MARY LOPEZ</td> <td>219110001659</td> <td>BRISAS DE MARILOPEZ (sede principal)</td> <td>219110001659</td> </tr> <tr> <td>I.E. SAN JOSE</td> <td>319318001355</td> <td>VENECIA</td> <td>119318001739</td> </tr> <tr> <td>I.E. SAN JOSE</td> <td>319318001355</td> <td>EL CARMEN</td> <td>119318001917</td> </tr> <tr> <td>I.E. SAN PEDRO Y SAN PABLO</td> <td>119318002131</td> <td>SAN PEDRO Y SAN PABLO (sede principal)</td> <td>119318002131</td> </tr> <tr> <td>I.E. SAN JOSE</td> <td>319318001355</td> <td>EL PUEBLITO</td> <td>319318000642</td> </tr> <tr> <td>I.E. PABLO VI</td> <td>319418000011</td> <td>LA PAZ</td> <td>119418000322</td> </tr> <tr> <td>I.E. PABLO VI</td> <td>319418000011</td> <td>SANTA INES DE ASIS</td> <td>119418000331</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO</td> <td>219418001226</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO (SEDE PRINCIPAL)</td> <td>219418001226</td> </tr> <tr> <td>I.E. ZARAGOZA</td> <td>219418001617</td> <td>ZARAGOZA (sede principal)</td> <td>219418001617</td> </tr> <tr> <td>I.E.T.A. DE SUAREZ</td> <td>119780000969</td> <td>FRANCISCO DE PAULA SANTANDER</td> <td>119780000306</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	286320001839	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL	186320000188	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	119110000500	GABRIEL MANRIQUE	119110000798	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	219110001641	LA Balsa	219110000024	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE HONDURAS	219110001691	HONDURAS	219110000202	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRISAS DE MARY LOPEZ	219110001659	BRISAS DE MARILOPEZ (sede principal)	219110001659	I.E. SAN JOSE	319318001355	VENECIA	119318001739	I.E. SAN JOSE	319318001355	EL CARMEN	119318001917	I.E. SAN PEDRO Y SAN PABLO	119318002131	SAN PEDRO Y SAN PABLO (sede principal)	119318002131	I.E. SAN JOSE	319318001355	EL PUEBLITO	319318000642	I.E. PABLO VI	319418000011	LA PAZ	119418000322	I.E. PABLO VI	319418000011	SANTA INES DE ASIS	119418000331	INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO	219418001226	INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO (SEDE PRINCIPAL)	219418001226	I.E. ZARAGOZA	219418001617	ZARAGOZA (sede principal)	219418001617	I.E.T.A. DE SUAREZ	119780000969	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	119780000306
	NOMBRE INST	CODIGO	NOMBRE SEDE	CODIGO																																																									
	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS	286320001839	IER FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL	186320000188																																																									
	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	119110000500	GABRIEL MANRIQUE	119110000798																																																									
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	219110001641	LA Balsa	219110000024																																																									
	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE HONDURAS	219110001691	HONDURAS	219110000202																																																									
	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRISAS DE MARY LOPEZ	219110001659	BRISAS DE MARILOPEZ (sede principal)	219110001659																																																									
I.E. SAN JOSE	319318001355	VENECIA	119318001739																																																										
I.E. SAN JOSE	319318001355	EL CARMEN	119318001917																																																										
I.E. SAN PEDRO Y SAN PABLO	119318002131	SAN PEDRO Y SAN PABLO (sede principal)	119318002131																																																										
I.E. SAN JOSE	319318001355	EL PUEBLITO	319318000642																																																										
I.E. PABLO VI	319418000011	LA PAZ	119418000322																																																										
I.E. PABLO VI	319418000011	SANTA INES DE ASIS	119418000331																																																										
INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO	219418001226	INSTITUCION EDUCATIVA AGUA CLARA GOLONDRO (SEDE PRINCIPAL)	219418001226																																																										
I.E. ZARAGOZA	219418001617	ZARAGOZA (sede principal)	219418001617																																																										
I.E.T.A. DE SUAREZ	119780000969	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	119780000306																																																										

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	INSTITUCION EDUCATIVA MARILOPEZ BELLAVISTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MARILOPEZ BELLAVISTA)	219780000173	INSTITUCION EDUCATIVA MARILOPEZ BELLAVISTA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MARILOPEZ BELLAVISTA)	219780000173
	I.E. SANTA ROSA DE LIMA	219780011418	LA TOMA	219780000611
	INSTITUCION EDUCATIVA LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA)	219780001382	LA MESETA (sede principal)	219780001382
	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	119809001285	PUERTO LUZ	119809001111
	INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL SANTA CLARA DE ASIS	119809001285	SANTA CLARA DE ASIS (sede principal)	119809001285
	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO	119809001358	FRANCIA	219809000615
	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA MARIA	219809001379	SANTA MARIA (sede principal)	219809001379
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	286320000140	SIMORNA	286320000140
	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL UMADA WUARRARA	286320000140	ESC RUR MIX LA CRISTALINA	286320001405
	IE GABRIELA MISTRAL	186320000536	COL TEC GABRIELA MISTRAL	186320000536
	IE SANTA TERESA	186568003906	MARIA AUXILIADORA	186568005721
	IER PUERTO BELLO	486568005686	ESC RUR MIX PENEYA	286568005709
	IER PUERTO BELLO	486568005686	ESC RUR MIX NVA COLONIA	286568005806
	IER PUERTO BELLO	486568005686	ESC RUR MIX CAMPO SOLO	286568060937
	IER DIVINO NIÑO	286569000441	E.R.M. LA CRISTALINA	286569000158
	C.E.R. LA INDEPENDENCIA	286569000387	ESC RUR MIX BRISAS DEL PIÑUÑA	286569000476
	C.E.R. LA INDEPENDENCIA	286569000387	ESC RUR MIX SAGRADO CORAZON DE JESUS	286569005541

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	C.E.R. LA INDEPENDENCIA	286569000387	EL PALMAR DEL PICUDITO	286569005745												
	IE RUR SAN CARLOS	286865003138	ESC RUR MIX LA ESPERANZA	286865003065												
	IE RUR SAN CARLOS	286865003138	ESC RUR MIX EL CHIGUACO	286865003596												
	IE RUR SAN CARLOS	286865003138	ESC RUR MIX LA CRISTALINA	286865003693												
	IE RUR SAN CARLOS	286865003138	ESC RUR MIX LAS PALMAS	486757000041												
	CENT EDUC RUR LAS MALVINAS	286568005873	ESC RUR MIX LA YET	286568005873												
	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004193	SAN ISIDRO	286865002077												
	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004193	ESC RUR MIX EL VARADERO	286865003855												
	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004193	BRISAS DEL PALMAR	286865004100												
	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004193	ESC RUR MIX ALTO GUISIA	286865004274												
	<p>Entrega producto Si <u>X</u> No ____ Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>															
6	<p>En el evento que la Entidad no cuente con las condiciones necesarias para la instalación de los equipos electrodomésticos como estufas y equipos de refrigeración y mesón con poceta y demás elementos que requieran instalación in situ, el proveedor deberá dejar constancia de la entrega, precisando las dificultades presentadas para la instalación, a través de la respectiva acta firmada por las partes.</p>															
	<p>El Acuerdo Marco de Dotación Escolar tiene cobertura nacional distribuida a partir de Regiones, en este sentido el Proveedor debe garantizar la entrega de los Ambientes, Conjuntos o Productos de los Segmentos en cualquier lugar definido por la Entidad Compradora dentro de la Región de participación, de acuerdo con las Zonas planteadas por Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Educación Nacional.</p>															
<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el proveedor no manifestó inconvenientes con la entrega e instalación de la dotación escolar en las sedes que componen esta orden de compra 151007 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si ____ No <u>X</u> Ubicación: N/A</p>																
7	<p>El Proveedor debe realizar la Distribución de la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos por la Entidad Compradora, directamente en los Establecimientos Educativos o en lugar de entrega designado por la Entidad Compradora. Se podrán realizar entregas parciales de la Orden de Compra por Establecimiento Educativo. En todo caso, el Proveedor para la Distribución de entregas parciales debe incluir la totalidad de los Ambientes, Productos y/o Conjuntos requeridos para cada una de los Establecimientos Educativos.</p>															
	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En el período del sexto informe y de conformidad con el reporte de entrega presentado por el proveedor, se realizó la distribución y entrega de 9240, que representan el 92% del total de los elementos de la presente orden de compra, en 40 sedes focalizadas, dentro del plazo contractual, finalizando las entregas de la totalidad de los elementos en el 100% de las sedes</p> <p>La distribución correspondió a los siguientes elementos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>ENTREGADOS</th> <th>TOTAL ITEM</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEM	ACUMULADO		Silla puesto de trabajo docente	1	1	1
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEM	ACUMULADO											
	Silla puesto de trabajo docente	1	1	1	1											

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	"dts03--100Aulas de Preescolar"	Mesa puesto docente	1		1	1
		Silla puesto de trabajo preescolar	24		24	24
		Mesa puesto de trabajo preescolar	8		8	8
		Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	2		2	2
		Mueble de almacenamiento aulas	2		2	2
		Tablero	1		1	1
		Tándem tres (3) canecas aulas	1		1	1
	"dts03--101Aulas de Primaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	56	56	60
		Mesa puesto docente	1		56	60
		Silla puesto de trabajo primaria	40		2240	2400
		Mesa puesto de trabajo básica primaria	40		2240	2400
		Mueble de almacenamiento aulas	1		56	60
		Tablero	1		56	60
		Tándem tres (3) canecas aulas	1		56	60
	"dts03--102Aulas de Secundaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	44	44	49
		Mesa puesto docente	1		44	49
		Silla puesto de trabajo secundaria	40		1760	1960
		Mesa puesto de trabajo básica secundaria	40		1760	1960
		Mueble de almacenamiento aulas	1		44	49
		Tablero	1		44	49
		Tándem tres (3) canecas aulas	1		44	49
"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla puesto de trabajo preescolar	12	1	12	12	
	Mesa puesto de trabajo preescolar	4		4	4	
	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar.	1		1	1	
"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla puesto de trabajo primaria	1	280	280	280	
	Mesa puesto de trabajo básica primaria	1		280	280	
"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla puesto de trabajo secundaria	1	10	10	50	
	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1		10	50	
"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"	Silla puesto de trabajo docente	1	19	19	20	
	Mesa puesto docente	1		19	20	
"dts03--131Puesto de	Silla puesto de trabajo preescolar	3	2	6	6	

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<table border="1"> <tr> <td>Trabajo Preescolar*</td> <td>Mesa puesto de trabajo preescolar</td> <td>1</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"</td> <td>Mueble de almacenamiento aula con tres cajones</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"</td> <td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>"dts03--174Tándem tres (3) canecas aulas"</td> <td>Tándem canecas aula manejo de residuos solidos.</td> <td>1</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS</td> <td>9240</td> <td>10090</td> </tr> </table>	Trabajo Preescolar*	Mesa puesto de trabajo preescolar	1		2	2	"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	19	19	20	"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	19	19	20	"dts03--174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos solidos.	1	19	19	20	TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS				9240	10090
Trabajo Preescolar*	Mesa puesto de trabajo preescolar	1		2	2																											
"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	19	19	20																											
"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	19	19	20																											
"dts03--174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos solidos.	1	19	19	20																											
TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS				9240	10090																											
		<p>Al corte del sexto informe parcial de supervisión, se realizó la entrega de 41 sedes del total de 41 sedes que conforman la orden de compra y representan el 100% de las sedes focalizadas. Asimismo, se entregó la totalidad de 10090 elementos correspondientes a la orden de compra. Debido a que el proveedor presentó dificultades en el retorno de la totalidad de las actas, este se encuentra en proceso de acopio de las mismas.</p>																														
		<p>Entrega producto Si <u> </u> X <u> </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>																														
<p align="center">8</p>	<p>Los retrasos en los tiempos de Distribución generan incumplimiento en los términos descritos en las cláusulas 17 y 18. El Proveedor del Acuerdo Marco debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Descripción</th> <th>Medición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distribución de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.</td> <td>Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.</td> </tr> <tr> <td>Calidad de la Dotación Escolar</td> <td>Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.</td> <td>La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.</td> </tr> <tr> <td>Marcación de la Dotación Escolar</td> <td>La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento B la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.</td> <td>Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Los Bienes deben estar marcados adara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)</td> </tr> <tr> <td>Empaque y embalaje</td> <td>La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.</td> <td>La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.</td> </tr> <tr> <td>Instalación</td> <td>La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en requerimientos de Instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; entrega de la Dotación Escolar. y (d) eliminación del embalaje de entrega.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Especificación	Descripción	Medición	Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.	Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.	Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento B la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Los Bienes deben estar marcados adara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)	Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.	Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en requerimientos de Instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; entrega de la Dotación Escolar. y (d) eliminación del embalaje de entrega.		<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor a la fecha del presente informe parcial de supervisión ejecutó la distribución de los elementos en 41 sedes que corresponden al 100% del total de sedes contempladas en la orden de compra 151007 de 2025, de conformidad con los tiempos definidos en el cronograma presentado.</p> <p>La marcación de los bienes corresponde a la aprobada. Las actividades de desembalaje, ubicación, montaje y eliminación de embalajes se desarrollaron conforme al anexo técnico.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> X <u> </u></p> <p>Ubicación: N/A</p>												
Especificación	Descripción	Medición																														
Distribución de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe ser distribuida a tiempo. Los Proveedores del Acuerdo Marco deben realizar la Distribución de la Dotación Escolar teniendo en cuenta los tiempos de entrega establecidos en la Cláusula 7 o en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende (a) el embalaje (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.	Cumplimiento de los tiempos establecidos en la Cláusula 7 teniendo en cuenta las estipulaciones que contemplan los tiempos de entrega del proceso.																														
Calidad de la Dotación Escolar	Los Proveedores del Acuerdo Marco deben garantizar que La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes, debe ser completamente funcional.	La Dotación Escolar distribuida no debe tener rayones, defectos o golpes. El Proveedor debe reponer todos los Productos defectuosos en la mitad de los tiempos establecidos en la Cláusula 7.																														
Marcación de la Dotación Escolar	La Dotación Escolar debe estar marcada cuando corresponda, mínimo con la siguiente información: nombre de Proveedor en Colombia, dirección de Proveedor en Colombia, ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, año de entrega de la Dotación Escolar y tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional implementado en el Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional - MEN-. Para el Segmento B la marcación de la Dotación escolar debe contener: (i) slogan y escudo de la SED, (ii) nombre de Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar, (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato.	Los Bienes deben estar marcados conforme a los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN. Los Bienes deben estar marcados adara que algunos elementos vienen empacados por defecto, como ejemplo la marcación para el Menaje de comedor debe estar enunciada en el Manual de Uso y Mantenimiento, puesto que no es posible marcar uno a uno los Bienes requeridos (Entiéndase platos, tenedores, vasos, etc)																														
Empaque y embalaje	La Dotación Escolar debe estar empacada y embalada según el Manual de Dotaciones del MEN vigente.	La Entidad Verificará durante la entrega de los Bienes de Dotación Escolar que el proveedor mantenga las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por conceptos de (i) Mantener un correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar amigable con el medio ambiente o material reciclable.																														
Instalación	La Dotación Escolar debe quedar instalada en el Establecimiento Educativo o lugar de entrega. El servicio de Instalación El 100% de los Productos deben cumplir con los comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en requerimientos de Instalación, una vez realizada la el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar; entrega de la Dotación Escolar. y (d) eliminación del embalaje de entrega.																															
<p align="center">9</p>	<p>Realizar el cobro de los bienes de Dotación Escolar efectivamente entregados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p>% de Avance: 8%</p> <p>Descripción del avance: Las entregas reportadas por el proveedor fueron verificadas y validadas con la entrega efectiva de los elementos correspondientes a esta orden de compra. El proveedor generó la factura electrónica número FCOL-247 el 30 de diciembre de 2025, la cual fue pagada el 20/01/2026.</p>																														

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
10	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde el apoyo a la supervisión se socializó al proveedor el formato de despacho para el control de avance de distribución.</p> <p>Adicionalmente, se compartió el formato de acta de entrega, indicando que cada acta de entrega debe estar acompañada del respectivo registro fotográfico, incluyendo imágenes de la fachada o entrada de la sede, fotos del mobiliario entregado y una imagen del encargado de la sede firmando el acta, y se recordó el método de pago establecido, que requiere la autorización de pago de las sedes siempre que la entrega esté debidamente respaldada por la firma del acta y el registro fotográfico correspondiente. Se subrayó la necesidad de tener en cuenta la programación del PAC, con el cual se proyectó el avance de entregas e instalación en las sedes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
11	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Con la expedición del registro presupuestal No 23325 del 3 de septiembre de 2025, se registró al proveedor en el SIIF.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___</p> <p>Ubicación: Registro presupuestal contenido en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
12	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	<p>% de Avance: 0%</p> <p>Descripción del avance: Los soportes de los pagos se publicarán en la TVEC, una vez autorizados los pagos correspondientes.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
13	En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra 151007 de 2025 se ejecutó de conformidad con las condiciones contractuales y técnicas requeridas, sin que se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u></p> <p>Ubicación: N/A</p>
14	Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que sea colocada.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra 151007 el proveedor no informó sobre ninguna modificación en las condiciones que le dieron la calidad de proveedor en el AMP CCE- SNG- AMP- 001- 2024, dotaciones escolares III.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<p>Se solicitó al proveedor la presentación de los soportes que respalden el cumplimiento de esta obligación, y como respuesta a la solicitud el proveedor presentó los siguientes documentos:</p> <p>Certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, suscrito POR EL COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ, del 4 de agosto de 2025.</p> <p>Certificaciones de registro y cumplimiento empresas forestales No.00067 y No.00109 expedidos por SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: N/A</p>
15	Cumplir con la legislación colombiana y la normativa aplicable en la materia.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde la firma del acta de inicio y a partir del seguimiento realizado a las actividades propias de la orden de compra 151007 de 2025, se evidenció el cumplimiento por parte del proveedor de la legislación colombiana respecto a las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad social, a través de los certificados de aportes parafiscales y de seguridad social firmados por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de revisor fiscal de Revisor Fiscal, expedidos con fecha 08 de septiembre, 08 de octubre, 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2025.</p> <p>De otra parte, a cada pago tramitado se adjunta el certificado de aportes correspondiente a la fecha del trámite.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Certificado de aportes parafiscales contenido en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
16	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando éstas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El presente informe parcial de supervisión da cuenta de las obligaciones del proveedor en la operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios, así como de las actividades realizadas en el marco de la orden de compra 151007 de 2025.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ubicación: Los soportes documentales se encuentran contenidos en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
17	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificados de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmados por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	<p>establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>revisor fiscal, expedida con fecha 08 de septiembre, 08 de octubre, 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2025.</p> <p>De otra parte, presenta certificado REDAM demostrando exclusión de tal registro, con fecha de 31 de julio y 24 de noviembre de 2025.</p> <p>El proveedor conoció en el momento de selección del AMP, las obligaciones tributarias y gastos contemplados en la ejecución, sin presentar novedad a la fecha en lo que respecta a la orden de compra 151007 de 2025.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidos en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007</p>
<p>18</p>	<p>Realizar las acciones necesarias a lograr el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno nacional para evitar y/o mitigar cualquier tipo de virus o enfermedades que se propaguen. Esta obligación deberá ser garantizada respecto de la persona que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará y quienes prestarán el respectivo servicio.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se recibieron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación en la orden de compra 151007.</p> <p>De igual forma el proveedor cumplió con las obligaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en la planta.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>19</p>	<p>El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Desde la suscripción del acta de inicio el proveedor acató los lineamientos e indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, a través del personal asignado, lo cual se reflejó en el avance y cumplimiento del cronograma.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>20</p>	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, el Proveedor recibió y utilizó la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional como Entidad Compradora, relacionada con los datos de ubicación de las sedes educativas y los datos de contacto de los encargados, exclusivamente para efectos de la planeación logística, coordinación de entregas futuras y programación de rutas de distribución.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
<p>21</p>	<p>Responder ante la entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Teniendo en cuenta que durante la ejecución de la orden de compra el proveedor utilizó la información suministrada por la entidad compradora para fines relacionados con la ejecución de la orden de compra, no se requirió respuesta frente a la divulgación indebida de la información.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

22	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la Dotación Escolar requerida por las Entidades Compradoras.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas presentó los certificados de calidad de las materias primas requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra, como el caso del certificado de pintura, materiales plásticos, de aceros y maderas.</p> <p>Presentó certificado de insumos de DISTRIPLAST, con fecha de 10 de octubre de 2025, certificando que, como fabricante de bolsas plásticas, sus productos son productos son BIODEGRADABLES, AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, RECICLABLES O HECHOS A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO.</p> <p>Se adjunta certificado de insumos de COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.S. con fecha de 16 de septiembre de 2025, certificando que la Gestión de calidad de la compañía garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja técnica de este producto (NI4266 POL GLOBAL LTGIC GRIS CENIZA 25KG).</p> <p>Se adjunta certificado de insumos de COINTEC SAS con fecha de 17 de septiembre de 2025, certificando el suministro de PLASTICOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR Y AFINES.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
23	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados con la oferta e inscritos en el Registro Único Ambiental Manufacturero durante la ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificación de registro y cumplimiento de empresas forestales No. 00109 del 26 de septiembre de 2025, expedido por la Dirección de Control Ambiental Subdirección de Silvicultura, Flora Y Fauna Silvestre Secretaría Distrital De Ambiente.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Certificados contenidos en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
24	Mantener actualizada durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra la certificación o autorización de importación y/o exportación emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-, si el Proveedor tiene convenio con una empresa forestal extranjera, frente al Segmento 6.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: La orden de compra 151007 de 2025 objeto del presente informe, no contempló elementos del segmento 6.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
25	Mantener actualizado durante la vigencia del Acuerdo Marco y ejecución de las órdenes de compra el libro de operaciones ante la autoridad ambiental competente, para el Segmento 6, según la normatividad vigente aplicable.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Teniendo en cuenta que los ítems que conforman la orden de compra objeto del presente informe no contemplan bienes correspondientes al segmento 6, no se hace exigible la presentación del libro de operaciones.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<p>Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>								
26	<p>Remitir a Colombia Compra Eficiente cada año los certificados que acreditan la calidad y originalidad de los insumos para la lámina de acero, el plástico y la pintura electrostática. El proponente podrá cambiar a distribuidor o proveedor de los insumos durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de materias primas, presentó los certificados de calidad, de las materias primas, requeridas para la fabricación de los elementos objeto de la orden de compra, como el caso de certificado de pintura de materiales plásticos, de aceros y de madera, las cuales cumplen con las condiciones técnicas establecidas.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Soportes cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>								
27	<p>Cumplir con los requerimientos de la Dotación Escolar definidos en las Fichas Técnicas y especificaciones técnicas del Acuerdo Marco.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los requerimientos definidos en las fichas y especificaciones técnicas tanto de los elementos que conforman los ítems objeto de la orden de compra 151007 de 2025, como con las materias primas requeridas para la producción de estos.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>								
28	<p>Cumplir con los tiempos de Distribución en fecha, horario y en las direcciones de entrega definidas en la Solicitud de Cotización o descritos expresamente en el Acta de Inicio. El servicio de Distribución comprende: (a) el embalaje; (b) el transporte; (c) la entrega y (d) la Instalación de la Dotación Escolar.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, los despachos y entregas de 10090 elementos conforman el 100% de la orden de compra 151007 de 2025, realizados en el plazo contractual.</p> <p>Si se tiene en cuenta el total de sedes que conforman la orden de compra el proveedor entregó el 100% de las sedes, así:</p> <table border="1" data-bbox="829 1472 1484 1570"> <thead> <tr> <th>ORDEN DE COMPRA</th> <th>Sedes contratadas</th> <th>Sedes entregadas</th> <th>Sedes pendientes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>151007</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007</p>	ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes	151007	41	41	0
ORDEN DE COMPRA	Sedes contratadas	Sedes entregadas	Sedes pendientes							
151007	41	41	0							
29	<p>En caso de Fuerza Mayor, Caso Fortuito, circunstancias de orden público o causas imputables a la Entidad Compradora que impidan al proveedor la entrega o Instalación de la Dotación Escolar en el lugar de destino, la Entidad Compradora debe modificar la</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al proveedor la entrega e instalación de la dotación por causas imputables a la entidad compradora.</p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

<p>Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para tal efecto, el Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora los soportes de los sobrecostos asumidos debidamente justificados, correspondientes a transporte y/o bodegaje, para validación de la Entidad Compradora.</p>	<p>Entrega producto Si ___ No ___ X ___ Ubicación: N/A</p>																																																																																												
<p>30 Entregar la totalidad de la Dotación Escolar requerida en la Orden de Compra. Si en el Acta de Inicio están definidas entregas parciales, el Proveedor debe entregar la totalidad de la Dotación Escolar por cada uno de los lugares de entrega.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante el periodo del presente informe parcial de supervisión, el Proveedor reportó la entrega de 9240 elementos que constituyen el 92% de la dotación escolar total que conforma la orden de compra por 10090 elementos, finalizando las entregas del 100% de los elementos en el 100% de las sedes que conforman la orden de compra.</p> <p>La distribución correspondió a los siguientes elementos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMBIENTE</th> <th>ELEMENTOS</th> <th>UNITARIOS</th> <th>ENTREGADOS</th> <th>TOTAL ITEM</th> <th>ACUMULADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">"dts03-- 100Aulas de Preescolar"</td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td rowspan="8">1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo preescolar</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo preescolar</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento aulas</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tándem tres (3) canecas aulas</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">"dts03-- 101Aulas de Primaria"</td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td rowspan="7">56</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td>1</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo primaria</td> <td>40</td> <td>2240</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica primaria</td> <td>40</td> <td>2240</td> <td>2400</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento aulas</td> <td>1</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Tablero</td> <td>1</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Tándem tres (3) canecas aulas</td> <td>1</td> <td>56</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">"dts03-- 102Aulas de Secundaria"</td> <td>Silla puesto de trabajo docente</td> <td>1</td> <td rowspan="5">44</td> <td>44</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto docente</td> <td>1</td> <td>44</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Silla puesto de trabajo secundaria</td> <td>40</td> <td>1760</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica secundaria</td> <td>40</td> <td>1760</td> <td>1960</td> </tr> <tr> <td>Mueble de almacenamiento aulas</td> <td>1</td> <td>44</td> <td>49</td> </tr> </tbody> </table>	AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEM	ACUMULADO	"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto de trabajo docente	1	1	1	1	Mesa puesto docente	1	1	1	Silla puesto de trabajo preescolar	24	24	24	Mesa puesto de trabajo preescolar	8	8	8	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	2	2	2	Mueble de almacenamiento aulas	2	2	2	Tablero	1	1	1	Tándem tres (3) canecas aulas	1	1	1	"dts03-- 101Aulas de Primaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	56	56	60	Mesa puesto docente	1	56	60	Silla puesto de trabajo primaria	40	2240	2400	Mesa puesto de trabajo básica primaria	40	2240	2400	Mueble de almacenamiento aulas	1	56	60	Tablero	1	56	60	Tándem tres (3) canecas aulas	1	56	60	"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	44	44	49	Mesa puesto docente	1	44	49	Silla puesto de trabajo secundaria	40	1760	1960	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	40	1760	1960	Mueble de almacenamiento aulas	1	44	49
AMBIENTE	ELEMENTOS	UNITARIOS	ENTREGADOS	TOTAL ITEM	ACUMULADO																																																																																								
"dts03-- 100Aulas de Preescolar"	Silla puesto de trabajo docente	1	1	1	1																																																																																								
	Mesa puesto docente	1		1	1																																																																																								
	Silla puesto de trabajo preescolar	24		24	24																																																																																								
	Mesa puesto de trabajo preescolar	8		8	8																																																																																								
	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	2		2	2																																																																																								
	Mueble de almacenamiento aulas	2		2	2																																																																																								
	Tablero	1		1	1																																																																																								
	Tándem tres (3) canecas aulas	1		1	1																																																																																								
"dts03-- 101Aulas de Primaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	56	56	60																																																																																								
	Mesa puesto docente	1		56	60																																																																																								
	Silla puesto de trabajo primaria	40		2240	2400																																																																																								
	Mesa puesto de trabajo básica primaria	40		2240	2400																																																																																								
	Mueble de almacenamiento aulas	1		56	60																																																																																								
	Tablero	1		56	60																																																																																								
	Tándem tres (3) canecas aulas	1		56	60																																																																																								
"dts03-- 102Aulas de Secundaria"	Silla puesto de trabajo docente	1	44	44	49																																																																																								
	Mesa puesto docente	1		44	49																																																																																								
	Silla puesto de trabajo secundaria	40		1760	1960																																																																																								
	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	40		1760	1960																																																																																								
	Mueble de almacenamiento aulas	1		44	49																																																																																								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		Tablero	1		44	49
		Tándem tres (3) canecas aulas	1		44	49
	"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	Silla puesto de trabajo preescolar	12	1	12	12
		Mesa puesto de trabajo preescolar	4		4	4
		Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar.	1		1	1
	"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	Silla puesto de trabajo primaria	1	280	280	280
		Mesa puesto de trabajo básica primaria	1		280	280
	"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	Silla puesto de trabajo secundaria	1	10	10	50
		Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1		10	50
	"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"	Silla puesto de trabajo docente	1	19	19	20
		Mesa puesto docente	1		19	20
	"dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"	Silla puesto de trabajo preescolar	3	2	6	6
		Mesa puesto de trabajo preescolar	1		2	2
	"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"	Mueble de almacenamiento aula con tres cajones	1	19	19	20
	"dts03--166Tablero Alta resistencia humedad"	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	19	19	20
	"dts03--174Tándem tres (3) canecas aulas"	Tándem canecas aula manejo de residuos solidos.	1	19	19	20
		TOTAL ELEMENTOS ENTREGADOS			9240	10090
	<p>Al corte del sexto informe parcial de supervisión, se realizó la entrega de 41 sedes del total de 41 sedes que conforman la orden de compra y representan el 100% de las sedes focalizadas. Asimismo, se entregó la totalidad de 10090 elementos correspondientes a la orden de compra. Debido a que el proveedor presentó dificultades en el retorno de la totalidad de las actas, este se encuentra en proceso de acopio de las mismas.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de entrega contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC</p> <p><u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007</u></p>					
31	% de Avance: 100%					

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	<p>El proveedor debe encargarse de un correcto proceso de embalaje de los bienes de dotación escolar entregados de acuerdo con las características propias de este, las cuales deben ser la protección de elementos durante el transporte; el correcto almacenamiento de los productos; identificación de las características del producto; su manipulación entre otras, disminuyendo el riesgo de daño o pérdida de estos. Así mismo, debe empacar y embalar la totalidad de la Dotación Escolar en las condiciones técnicas establecidas en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p>Descripción del avance: Durante los despachos y entregas no se presentaron novedades relacionadas con las actividades, lo cual se ve reflejado en la no recepción de solicitudes de garantía por parte de los encargados de las sedes que recibieron la dotación.</p> <hr/> <p>Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación: N/A.</p>
32	<p>Instalar los Bienes de Dotación Escolar en los Establecimientos Educativos o lugares de entrega definidos y garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos. El servicio de Instalación comprende: (a) el desembalaje (b); situar la Dotación Escolar en el lugar establecido; (c) realizar el montaje de la Dotación Escolar en los casos que aplique; y (d) eliminación del embalaje de entrega.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra, no se registraron novedades relacionadas con la instalación de los bienes objeto de la misma y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.</p> <hr/> <p>Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación: N/A.</p>
33	<p>Responder por la garantía de los Bienes por el término mínimo de tres (3) años, y un (1) año para el segmento 4.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: El manual de uso y garantía presentado por el proveedor refiere el tiempo de la garantía y los datos para acceder a la misma, cumpliendo con el plazo definido. La presente orden de compra no contempla bienes del segmento 4.</p> <hr/> <p>Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación: N/A</p>
34	<p>Disponer de los residuos generados en el procedimiento de Distribución e Instalación de la Dotación Escolar en cada una de los Establecimientos Educativos o lugar de entrega.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Según el reporte presentado por el proveedor, y en las actas de entrega no se registraron novedades relacionadas con la disposición de los residuos generados en la entrega e instalación de los bienes objeto de la orden de compra y en las visitas realizadas no se recibieron novedades que afectaran el cumplimiento por parte del proveedor de esta obligación.</p> <hr/> <p>Entrega producto Si ___ No_X_ Ubicación: N/A</p>
35	<p>Marcar la Dotación Escolar mínimo con la siguiente información: (i) nombre de Proveedor en Colombia, (ii) dirección de Proveedor en Colombia, (iii) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (iv) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (v) año de entrega de la Dotación Escolar y (vi) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar. La marcación debe cumplir los lineamientos enunciados en el Manual de Dotaciones Escolares del MEN.</p> <p>Para el Segmento 6, la marcación de los Bienes debe realizarse teniendo en cuenta la siguiente información (i) eslogan y escudo de la SED, (ii) nombre de</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor en la jornada de aprobación de prototipos presentó la marcación correspondiente a los ítems que conforman la orden de compra la cual fue aprobada por parte del equipo de apoyo a la supervisión del MEN.</p> <p>En el seguimiento realizado a las entregas, no se recibieron novedades relacionadas con la marcación de los bienes entregados en las sedes focalizadas para esta orden de compra.</p>

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	<p>Proveedor en Colombia, (iii) dirección de Proveedor en Colombia, (iv) ciudad donde se ubica el Proveedor en Colombia, (v) número telefónico de contacto del Proveedor en Colombia, (vi) año de entrega de la Dotación Escolar; (vii) tiempo de la garantía de la Dotación Escolar y (viii) los datos del contrato. Es importante aclarar que dicha marcación no aplica para el segmento 4: Menaje, Utensilios y Equipos de Cocina.</p>	<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Acta de aprobación de marcación contenida en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 Publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>												
<p>36</p>	<p>Reponer la Dotación Escolar cuando presente rayones, defectos o golpes hasta en la mitad del tiempo previsto en el numeral 7.32 de la Clausula 7.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron novedades en la dotación entregada en las sedes.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>												
<p>37</p>	<p>Entregar un documento para la Dotación Escolar que tenga la información para el mantenimiento y garantía de los Ítems que debe ser emitido por el productor o comercializador de las Dotaciones Escolares, se recomienda incluir recomendaciones y precauciones con el fin de garantizar una mayor duración de los Bienes, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Dotaciones del MEN.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó manual de uso, sobre el cual se verificaron los siguientes aspectos:</p> <table border="1" data-bbox="849 928 1468 1228"> <thead> <tr> <th>INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO</th> <th>Cumple (Si o No)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contiene recomendaciones de buen uso</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de limpieza</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene recomendaciones de mantenimiento</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene condiciones y alcance de la garantía</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con base en lo anterior, se generó acta de aprobación de manual de uso, mantenimiento y garantía para cada una de las órdenes de compra.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: manual de uso contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC.</p> <p>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>	INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)	Contiene recomendaciones de buen uso	Si	Contiene recomendaciones de limpieza	Si	Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si	Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si	Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si
INFORMACIÓN CONTENIDA MANUAL DE USO	Cumple (Si o No)													
Contiene recomendaciones de buen uso	Si													
Contiene recomendaciones de limpieza	Si													
Contiene recomendaciones de mantenimiento	Si													
Contiene condiciones y alcance de la garantía	Si													
Contiene las indicaciones para realizar una solicitud de garantía	Si													
<p>38</p>	<p>Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad social.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor presentó certificaciones de pago de aportes parafiscales y seguridad social, firmadas por Leydi Carolina Serrano Walteros con cédula de ciudadanía No. 1.023.865.646 y Tarjeta Profesional No. 179783-T en su calidad de revisor fiscal, expedida con fecha 08 de septiembre, 08 de octubre, 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2025.</p>												

		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Certificados aportes parafiscales contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>										
39	Definir de común acuerdo con la Entidad Compradora a través de documento debidamente suscrito por el supervisor de la Orden de Compra los ajustes o modificaciones a los cronogramas de Entrega que surtan con ocasión a la ejecución de la Orden de Compra y las condiciones particulares de entrega que ocurran en la Zona de entrega de la Dotación Escolar.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra y con ocasión a la prórroga suscrita se realizaron los ajustes correspondientes al cronograma inicialmente presentado.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>										
40	En caso de que el Proveedor requiera ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, el Proveedor debe notificar a la Entidad Compradora mínimo dos (2) días hábiles antes de que se cumpla el tiempo establecido inicial y, de común acuerdo con la Entidad Compradora, acordar un nuevo plazo de entrega.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: El proveedor con fecha 18 de diciembre de 2025, presentó solicitud de ampliación del plazo de entrega de los bienes objeto de la orden de compra, teniendo en cuenta las situaciones de orden público existentes en las zonas de entrega, solicitud que fue atendida, dando origen a la prórroga suscrita el 30 de diciembre de 2025 con la cual el nuevo vencimiento de la orden de compra 151007 es el 28 de febrero de 2026.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Solicitud y aprobación de prórroga contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>										
41	Presentar al supervisor de la Orden de Compra para el Segmento 6 dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra, una muestra de cada uno de los Bienes con el fin de verificar si estos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por las Entidades Compradoras definidas en el pliego de condiciones y debidamente cotizadas para ser aprobadas y dar inicio con las respectivas entregas; Para los demás Segmentos el termino de entrega de las muestras será de cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Acta de Inicio o al cumplimiento de los requisitos de ejecución de la Orden de Compra.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los elementos que conforman la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión, no corresponden al segmento 6.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>										
42	El Proveedor debe contar con un inventario de muestra de cada uno de los Bienes para su verificación y aprobación por parte de la supervisión, de acuerdo con las especificaciones detalladas en el Anexo Técnico y las respectivas pruebas de resistencia.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A partir de la fecha del acta de inicio, se verificaron con el proveedor las muestras a presentar, las cuales correspondieron a:</p> <table border="1" data-bbox="873 1745 1442 1925"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>UNITARIOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica primaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo básica secundaria</td> <td align="center">1</td> </tr> <tr> <td>Mesa puesto de trabajo preescolar</td> <td align="center">1</td> </tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	UNITARIOS	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	1	Mesa puesto de trabajo básica primaria	1	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1	Mesa puesto de trabajo preescolar	1
PRODUCTO	UNITARIOS											
Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	1											
Mesa puesto de trabajo básica primaria	1											
Mesa puesto de trabajo básica secundaria	1											
Mesa puesto de trabajo preescolar	1											

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<table border="1"> <tr><td>Mesa puesto docente</td><td>1</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento aulas</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo docente</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo preescolar</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo primaria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo secundaria</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td><td>1</td></tr> <tr><td>Tándem tres (3) canecas aulas</td><td>1</td></tr> </table> <p>En total son 13 muestras que conforman la orden de compra y sobre los cuales se realizó la verificación.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>	Mesa puesto docente	1	Mueble de almacenamiento aulas	1	Silla puesto de trabajo docente	1	Silla puesto de trabajo preescolar	1	Silla puesto de trabajo primaria	1	Silla puesto de trabajo secundaria	1	Tablero	1	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1	Tándem tres (3) canecas aulas	1										
Mesa puesto docente	1																													
Mueble de almacenamiento aulas	1																													
Silla puesto de trabajo docente	1																													
Silla puesto de trabajo preescolar	1																													
Silla puesto de trabajo primaria	1																													
Silla puesto de trabajo secundaria	1																													
Tablero	1																													
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	1																													
Tándem tres (3) canecas aulas	1																													
43	<p>El Proveedor tendrá tres (3) días hábiles a partir de las observaciones presentadas por parte del supervisor para realizar los cambios a las muestras solicitadas para el Segmento 6; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la SED dicha aprobación quedará en los documentos definidos por la misma, en la cual se dejará constancia de las observaciones a que haya lugar, a través de la respectiva acta suscrita entre el supervisor y el representante legal del Proveedor.</p>	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los elementos de la orden de compra 151007 no corresponden al segmento 6.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>																												
44	<p>Las muestras para los distintos Segmentos deberán ser aprobadas por la Entidad Compradora de conformidad con las especificaciones y Fichas Técnicas dando cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones. En ninguna circunstancia las Entidades Compradoras podrán modificar o solicitar especificaciones técnicas distintas a las definidas en los Documentos del Proceso para la aprobación de muestras.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio de la orden de compra 151007 a cargo de COLOMBIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.A.S., el proveedor presentó los prototipos de cada uno de los elementos que conforman los bienes objeto de las órdenes de compra asignadas; para la orden de compra en mención se tiene:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUCTO</th> <th>ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Mesa puesto de trabajo básica primaria</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Mesa puesto de trabajo básica secundaria</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Mesa puesto de trabajo preescolar</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Mesa puesto docente</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Mueble de almacenamiento aulas</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo docente</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo preescolar</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo primaria</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Silla puesto de trabajo secundaria</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Tablero</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.</td><td>APROBADA</td></tr> <tr><td>Tándem tres (3) canecas aulas</td><td>APROBADA</td></tr> </tbody> </table>	PRODUCTO	ESTADO	Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	APROBADA	Mesa puesto de trabajo básica primaria	APROBADA	Mesa puesto de trabajo básica secundaria	APROBADA	Mesa puesto de trabajo preescolar	APROBADA	Mesa puesto docente	APROBADA	Mueble de almacenamiento aulas	APROBADA	Silla puesto de trabajo docente	APROBADA	Silla puesto de trabajo preescolar	APROBADA	Silla puesto de trabajo primaria	APROBADA	Silla puesto de trabajo secundaria	APROBADA	Tablero	APROBADA	Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	APROBADA	Tándem tres (3) canecas aulas	APROBADA
PRODUCTO	ESTADO																													
Mesa auxiliar puesto de trabajo preescolar	APROBADA																													
Mesa puesto de trabajo básica primaria	APROBADA																													
Mesa puesto de trabajo básica secundaria	APROBADA																													
Mesa puesto de trabajo preescolar	APROBADA																													
Mesa puesto docente	APROBADA																													
Mueble de almacenamiento aulas	APROBADA																													
Silla puesto de trabajo docente	APROBADA																													
Silla puesto de trabajo preescolar	APROBADA																													
Silla puesto de trabajo primaria	APROBADA																													
Silla puesto de trabajo secundaria	APROBADA																													
Tablero	APROBADA																													
Tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y especializadas.	APROBADA																													
Tándem tres (3) canecas aulas	APROBADA																													

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
45	En caso de presentarse la no aprobación de las muestras, el proveedor tendrá tres (3) días hábiles para realizar los cambios solicitados por parte del supervisor en la revisión de las mismas; si transcurrido dicho tiempo no se llegare a la aceptación por parte de la entidad, se dejará constancia mediante acta suscrita por las partes de las observaciones e inconformidades encontradas. En todo caso, el proveedor deberá entregar las muestras de conformidad con las especificaciones y fichas técnicas solicitadas y definidas en los documentos del proceso.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: En las pruebas realizadas a las muestras presentadas de cada elemento, no se evidenciaron novedades, por lo tanto, se aprobó cada uno de los 13 prototipos presentados.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
46	En el acta de aprobación de muestras, deberán establecerse los bienes objeto del contrato que serán identificados con la marcación y los bienes que no, con el fin de evitar afectación en su funcionamiento o por su forma.	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Los 13 ítems que conforman esta orden de compra cumplieron con las condiciones de marcado definidas en el AMP.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Actas de aprobación de prototipos en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>
47	Acreditar que los Bienes del Segmento 4 sujetos al Etiquetado Energético Colombiano entregados como Dotación Escolar cuentan con la Etiqueta de Eficiencia Energética de que trata la Resolución 41012 de 2015.	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Los bienes que conforman la orden de compra 151007 corresponden al segmento 1.</p>
		<p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: N/A</p>
48	En caso de que, por razones de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente justificadas y demostradas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra adicionando el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío de los Bienes en caso de ser necesario. Para el efecto del cálculo de los sobrecostos asumidos por el Proveedor en caso de que, por causas atribuibles a la Entidad Compradora diferentes a las de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o circunstancias de orden público debidamente probadas, el Proveedor no pueda entregar o Instalar la Dotación Escolar en el lugar de entrega, se tendrán como porcentajes máximos de sobrecostos los expresados en la siguiente tabla de acuerdo con lo establecido en el estudio de los documentos previos y teniendo como base el valor de los Bienes a entregar: Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos	<p>% de Avance: N/A</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra se requirió de solicitar prórroga debido a situaciones de orden público.</p>
		<p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: Solicitud y aprobación de prórroga contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007.</p>

	<p align="center">Tabla Porcentajes para cálculo de sobrecostos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zona</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zona 1</td> <td>Hasta el 10%</td> </tr> <tr> <td>Zona 2</td> <td>Hasta el 15%</td> </tr> <tr> <td>Zona 3</td> <td>Hasta el 20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>En todo caso, para que presente el sobrecosto asumido por el Proveedor deberán las partes agotar los medios suficientes a través de los diferentes canales de comunicación que eviten que esta situación se presente.</p>	Zona	Porcentaje	Zona 1	Hasta el 10%	Zona 2	Hasta el 15%	Zona 3	Hasta el 20%	
Zona	Porcentaje									
Zona 1	Hasta el 10%									
Zona 2	Hasta el 15%									
Zona 3	Hasta el 20%									
49	<p>Mantener las condiciones bajo las cuales adquirió puntaje durante la Operación Principal por los conceptos de: (i) Mantener el correcto proceso de embalaje de la Dotación Escolar Amigable con el medio ambiente o material reciclable; (ii) Disposición final y/o aprovechamiento de los residuos generados y (iii) encadenamiento productivo y demás aspectos contemplados en el Pliego de Condiciones; el administrador verificará semestralmente que se cumplan con estos requisitos solicitando los documentos que considere pertinentes.</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de la operación primaria.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A</p>								
50	<p>Mantener la relación comercial con los aliados para el encadenamiento productivo que dieron puntaje durante la Operación Principal. Para el efecto, el Proveedor deberá acreditar la participación del aliado para el encadenamiento productivo en al menos dos (2) órdenes de compra al año durante la vigencia del Acuerdo Marco.</p> <p>En caso de que el Proveedor no haya tenido órdenes de compra en el año o menos de cuatro (4) en el segmento y región durante esa vigencia, no estará obligado a presentar la acreditación de la participación del aliado para el encadenamiento productivo. El proponente podrá cambiar al aliado para el encadenamiento productivo durante la vigencia del Acuerdo Marco, siempre que éste cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. Para este efecto deberá allegar a Colombia Compra Eficiente la documentación acreditada en la Operación Principal para su aprobación.</p> <p>El Proveedor deberá reportar a Colombia Compra Eficiente el seguimiento a este criterio durante la Operación Secundaria de forma semestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Acuerdo Marco con lo siguiente: (i) el valor correspondiente al porcentaje pactado que será pagado por el proveedor al aliado del encadenamiento productivo, y (ii) el número de la orden de compra que será ejecutada.</p> <p>Nota 1: Ningún aliado para el encadenamiento productivo debe estar inmerso en algún tipo de inhabilidad y/o incompatibilidad para contratar.</p> <p>Así mismo, no podrá encontrarse en conflicto de intereses.</p> <p>Nota 2: En todo caso el proveedor del Acuerdo Marco de Precios será responsable de las actuaciones u omisiones del aliado para el encadenamiento</p>	<p>% de Avance: 100%</p> <p>Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra no se presentaron novedades relacionadas con el cumplimiento de la presente obligación.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Certificados cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. <u>https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007</u></p>								

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	productivo dentro de la ejecución de las órdenes de compra.	
51	Cumplir con las especificaciones y fichas técnicas para la entrega de los bienes de Dotación Escolar establecidas en los Documentos del Proceso.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Con base en el reporte presentado por el proveedor, según los encargados de cada una de las sedes no se encontraron observaciones, y de acuerdo con el seguimiento realizado a la aprobación de muestras, el proveedor cumplió con las especificaciones y fichas técnicas de bienes de dotación. Debido a las dificultades presentadas en el retorno de la totalidad de las actas, el proveedor se encuentra en proceso de acopio de las mismas.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
52	Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Durante le ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco, ejecutando la Orden de Compra dentro del cronograma contractual vigente.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
53	Responder a los requerimientos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras, en el plazo fijado por estas.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: A partir de la firma del acta de inicio, el proveedor remitió la información propia de la ejecución como: manual de uso, mantenimiento y garantía de los bienes que conforman la orden de compra, así como el cronograma de ejecución, los certificados y licencias correspondientes a las materias primas.
		Entrega producto Si <u>X</u> No ___ Ubicación: Certificados cumplimiento AMP contenidas en el documento 88_IDE_06_151007_2025_D1 publicado en la Tienda Virtual de Estado Colombiano – TVEC. https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/151007
54	Cumplir todas las obligaciones que se deriven de la Orden de Compra.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con las obligaciones derivadas de la misma y en los plazos definidos.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u>X</u> Ubicación: N/A
55	Abstenerse de retirar la cotización presentada a la Entidad Compradora.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor suscribió la orden de compra 151007 de 2025, luego de cumplidas las condiciones de perfeccionamiento que dieron lugar a la firma del acta de inicio correspondiente.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

56	Aceptar las Órdenes de Compra colocadas por las Entidades Compradoras en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Con la suscripción de la orden de compra 151007 objeto del presente informe parcial de supervisión el proveedor aceptó el documento colocado en la Tienda Virtual. TVEC
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
57	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información y documentación necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: En el proceso de selección, el proveedor presentó la documentación necesaria para la operación en la Tienda Virtual TVEC, la cual dio origen a la orden de compra 151007.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
58	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento definido en la Cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Los precios cotizados por el hoy proveedor, dieron origen a la suscripción de la orden de compra objeto del presente informe parcial de supervisión.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
59	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor respondió al evento de cotización que dio origen a la suscripción de la orden de compra 151007 de 2025.
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
60	<p>El Proveedor estará obligado a solicitar a Colombia Compra Eficiente la actualización de la planta de fabricación aprobada en la Operación Principal Para realizar esta solicitud, deberá cumplir con el procedimiento establecido el numeral 4..4.2.- Visita en Sitio del Pliego de Condiciones.</p> <p>Una vez realizada dicha evaluación, Colombia Compra Eficiente tendrá un término de 10 días hábiles para aceptar o rechazar la nueva planta de fabricación. Si superado el término anterior, la nueva planta de fabricación no cumple con las especificaciones requeridas, Colombia Compra Eficiente de forma preventiva suspenderá al proveedor del Catálogo hasta que cumpla con lo requerido.</p> <p>De realizarse un cambio en la Planta de Fabricación en la Operación Secundaria por parte del proveedor, este deberá garantizar su calidad de propietario, arrendatario, o bajo modalidad de leasing, de conformidad con las condiciones previstas en el numeral 4.6.24 del Pliego de Condiciones.</p>	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor ejecutó la orden de compra en la planta registrada para la operación principal ubicada en la Vía Siberia #Km 6, Bogotá, La Isla, Tenjo, Cundinamarca
		Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
61		% de Avance: N/A

**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA DE CONTRATO O CONVENIO
No. 6**

	En el evento de existir un caso fortuito o fuerza mayor para la producción de un bien durante la ejecución de una Orden de Compra, la Entidad Compradora podrá llevar a cabo el estudio para cambiar la planta de fabricación para el Producto afectado en la Orden de Compra	Descripción del avance: La ejecución de la Orden de Compra no se presentaron eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten su ejecución. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A
62	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor durante la ejecución de la orden de compra realizó las actividades necesarias para la ejecución de la orden de compra en los plazos contractuales y del AMP. Entrega producto Si ___ No <u>X</u> Ubicación: N/A

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

Nota: Si el problema identificado podría generar un posible incumplimiento contractual se deberá realizar la solicitud a la Subdirección de Contratación de iniciar el Procedimiento sancionatorio y/o declaración siniestro contractual – CN-PR-27 diligenciando el Formato - Solicitud de citación audiencia proceso sancionatorio y/o declaración siniestro contractual CN-FT-53.

OBSERVACIONES	
1	Ninguna

Nota: en este apartado se pueden incluir otras consideraciones que consideren pertinentes. Este informe corresponde al periodo comprendido entre el 01/02/2025 al 28/02/2025. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los (12) días del mes de marzo de (2026).

ANEXOS	OBSERVACIÓN AL ANEXO	✓
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Soportes de ejecución contractual	Actas de aprobación de prototipos, de marcación y de entrega.	X


SUPERVISOR
Nombre: DIANA MILENA MALDONADO TORRES
Cargo: Supervisora **Fecha:** 12/marzo/2026

Revisó: C.P. YOLANDA CORREA DIAZ / JEFFERSON DOUGLAS OCHOA OJEDA
 Apoyo a la supervisión – UIS

Proyectó: MATEO ORTEGA APONTE
 Contratista – UIS

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor