



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JELOG

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: ABRIL . Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 133637

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$303.236.556,84

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10 EN LA ORDEN DE COMPRA

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 20 . Mes 09 . Año 2024 .

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 126234 (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 13/11/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL DÍA 19-DIC2024, DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS AL PRESENTE MODIFICATORIO. ASI MISMO EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10 - FACTURACION Y PAGO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 430715

FECHA DE FIRMA: 11/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 27-DICIEMBRE-2024. LA FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP- 2021- CLAUSULA 10 FACTURACION Y PAGO. EL PROVEEDOR DEBE ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL PRESENTE MODIFICATORIO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: 433421

FECHA DE FIRMA: 24/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENREGA DE LOS BIENES PARA EL 16-ENERO-2025, ASI COMO LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL POR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LA CUAL SE CANCELARÁ SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10- FACTURACIÓN Y PAGO. LO ANTERIOR OBEDECE A LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR EN DONDE SOLICITA UN TIEMPO ADICIONAL PARA GENERAR LOS RESULTADOS DE LABORATORIO NECESARIOS Y EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 4: 436089

FECHA DE FIRMA: 2025-01-16

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES, DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR Y VIABILIDAD DEL SUPERVISOR.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/09/2024 hasta el 07/02/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí X
A LA FECH SE TENIA CRONOGRAMA



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	VERSIÓN N°:	05
	VIGENCIA:	12-12-2024

Visita para la toma de muestra materia prima y 2% producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora	27 de diciembre 2024
visita de seguimiento del 80% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	3 de enero 2025
Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima	Contratista Certificadora	14 de enero 2025
Evaluación al 100% Requisitos generales	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	16 de enero 2024
Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato	Contratista Supervisor del contrato	16 de enero 2024

DE ACUERDO AL MODIFICATORIO IV DE FECHA 16/01/2025, SE PACTO EL SIGUIENTE CRONOGRAMA



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Visita para verificar las correcciones del producto terminado y extracción de las muestras que la entidad quiera verificar según su criterio para pruebas de laboratorio.	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	27 de enero 2025
Entrega de resultados de laboratorios	Contratista Certificadora	6 de febrero 2025
Nueva Evaluación al 100% Requisitos generales empaque y rotulado	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	7 de febrero 2025
Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato	Contratista Supervisor del contrato	7 de febrero 2025

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD REALIZADA EL 30/12/2024 DONDE EVIDENCIARON NOVEDADES CON LAS MEDIDAS DE LAS SOBRECAMAS, EL DIA 10 DE ENERO SE PROCEDE A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE CORRECCIONES A MENCIONADAS NOVEDADES, EL DIA 14 DE ENERO DEL 2025 SE RECIBEN LOS CERTIFICADOS DE LABORATORIO Y SE PROGRAMA PARA EL DIA 16 PROCEDER A VERIFICAR EL 100 Y RECIBIENTO TOTAL DE LOS ELEMENTOS. AL MOMENTO DE LLEGAR A LA BODEGA DE MILFORT S.A.S SE INICIA A SACAR EL MUESTREO PARA VERIFICAR EL 100% A LO CUAL SE EVIDENCIAS DISTINTOS DISEÑOS DE LAS SOBRECAMA, AL CONTAR LOS ELEMENTOS HAY UN FALTANTE; NO ESTAN LOS ELEMENTOS COMPLETOS. SE INFORMA AL SEÑOR TC. REINSTAG Y MANIFIESTA QUE SE LLEVEN LAS MUESTRAS PARA PONER EN CONOCIMIENTO AL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO. A LO CUAL, MILFORT S.A.S HACE SOLICITUD DE PRORROGA SE ACEPTA Y EL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN ES EL 07/02/2025. POR ORDEN DEL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO, SE DEBE INICIAR A VERIFICAR Y RECIBIR PARCIALMENTE LOS ELEMENTOS QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI MISMO, LAS MUESTRAS NUEVAS QUE SE ENCONTRARON EN LA VISITA DE 100% SE ENVIAN A LABORATORIO; A LO CUAL PASAN LOS LABORATORIOS. SE HACEN 04 ENTREGAS PARCIALES ASI: 17/01/25= 1000 UNIDADES, 20/01/25= 1.040 UNIDADES, 21/01/25= 1.200 UNIDADES, 23/01/25=1.000 UNIDADES. LAS SOBRECAMAS HALLADAS CON NOVEDADES SE LE COMENTA AL SEÑOR EDEIN DUSSAN QUE DEBE CORREGIRLAS PARA QUE CUMPLA CON LA FICHA TECNICA. LAS SOBRECAMAS RECIBIDAS A LA FECHA (4.240 UNIDADES) FUERON ENTREGADAS AL ALMACEN SALMA, DEBIDAMENTE CONTADAS Y VERIFICADAS.

A LA FECHA DE 04 DE FEBRERO SE HACE SOLICITUD DE CAMBIO DE SUPERVISIÓN.

EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025 SE HACE RECIBO A SATISFACCION COMO SE EVIDENCIA EN EL ACTA FAC-S-2025-000168-CIDIG

EL DIA 21 DE MARZO SE REALIZA EL PAGO OP 75710425



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

MY. CABALLERO SAENZ DIEGO LEONARDO

FIRMA:

C.C. No.

1075653952

DEPENDENCIA:

JESED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.