



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental		Número de Acta	01	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	TAM	
Fecha	02/03/2022	Hora Inicio	14:00	Hora Fin	15:15
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Jorge García	FONCEP	Líder Infraestructura
Ana Pardo	FONCEP	
Ingrid Chacón	Oracle	TAM
Hernán Rojas	Oracle	Líder Técnico

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Revisión de dudas técnicas 2. Presentación de la arquitectura y documentos de instalación y configuración de WCC.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN:

- Se acordaron los (3) tres nombres de los ambientes de la siguiente forma>
 - o Pruebas
 - o Pre-producción
 - o Producción
- Hernán R. Indica que los ambientes fueron creados como DEV y QA por tanto el cambio de nombres se realizará en los documentos, pero no en el sistema porque esto implica un re-trabajo.
- Se aclaró que se trabajó en la instalación y configuración de WCC en ambiente de pruebas, se está terminando la instalación y configuración el ambiente de pre-producción y se espera recibir el ambiente de producción por parte de FONCEP el día 4 de febrero para hacer la configuración e instalación de WCC.


COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
1.	Cambio de nombres de los ambientes en los documentos de instalación y configuración del producto - WCC.	Ajustar documentos presentados con los nombres acordados.	Hernán Rojas	02/03/2022	02/04/2022	Enviado
2.	Enviar propuesta de fecha de reunión para revisión de metodología y requerimientos	Enviar correo con fecha y hora propuesta	Ingrid Chacón	02/03/2022	02/04/2022	Enviado
3.	Entrega ambiente de producción	El ambiente de producción se requiere para instalar y configurar WCC	Jorge García	02/03/2022	02/04/2022	Abierto


4.	Revisar alcance internamente del proyecto	Con el fin de establecer el cronograma y fijar las expectativas del proyecto, FONCEP realizará una revisión del alcance acordado del proyecto.	Wilson	02/03/2022	02/08/2022	Abierto
----	---	--	--------	------------	------------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.




William Pulido
FONCEP – Líder Capa media




Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Carlos Bértugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental



Hernán Rojas
Oracle - Líder Técnico



Ingrid Chacón
Oracle - TAM