



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental		Número de Acta	07	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Ingrid Chacón		Cargo	TAM	
Fecha	03/16/2022	Hora Inicio	16:00	Hora Fin	16:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Jorge García	FONCEP	Líder Infraestructura
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
John Garzón	FONCEP	Líder Funcional
Martín Moreno	Oracle	Líder Gestión Documental
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	TAM

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Revisar avances en el plan.

REVISADO EN LA REUNIÓN:

- Se revisaron los siguientes avances en el plan de trabajo.
 - o Infraestructura:
 - Jorge García compartió la semana pasada, las credenciales para que Hernán Rojas apoyará la creación de máquinas y demás ajustes requerido para la instalación y configuración de los productos.
 - Hernán está trabajando en la instalación y configuración de WCC en el ambiente de pruebas.
 - o Gestor Documental
 - Se envió el documento de la estructura de clasificación y retención documental para ser revisado en la reunión del viernes 18 de marzo a las 7 am.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de	Estado
8.	Definición del proceso BPM a trabajar	FONCEP revisará internamente el proceso de BPM que se trabajará. En proceso.	Wilson Barrios, William Pulido	02/24/2022	03/01/2022	Abierto


10.	Requisitos faltantes para la instalación y configuración de los ambientes de pruebas, pre-producción y producción	-En el servidor de wls-des hace falta presentar el filesystem /u01 de 250 gb -En el servidor de bpm-des hace falta presentar el filesystem /u01 de 250 gb -En el servidor de bpm-qa hace falta presentar el filesystem /u01 de 250 gb -En el servidor de wls-qa hace falta presentar el filesystem /u01 de 250 gb -La conexión hacia las bases de datos WCCPRU y WCCINFQA presentan error de password. Para el ambiente de Producción se requiere que se convierta la llave privada a formato ssh con el comando puttygen key.ppk -O private-opnssh -o private.key Las credenciales fueron suministradas por FONCEP a ORACLE para poder crear las maquinas en los diferentes ambientes y hacer los ajustes correspondientes para iniciar la instalación y configuración en los diferentes ambientes. En este momento no hay algún pendiente por parte de FONCEP.	Jorge García	03/01/2022	03/01/2022	Cerrado
-----	--	--	--------------	------------	------------	---------

11.	Enviar alternativas próximas reuniones de trabajo.	Enviar alternativas próximas reuniones de trabajo para la gestión documental. Se agendaron las reuniones de la siguiente manera: - Jueves 17 de marzo 11 am revisión proceso BPM - Viernes 18 de marzo 7:00 am revisión documento de estructura de clasificación y retención.	Martín Moreno, Ingrid Chacón	03/01/2022	03/07/2022	Cerrado
12.	Realizar los ajustes al documento	Hacer ajustes identificados al documento y se incluirá la estructura de las Tablas de Retención Documental Versión 2014 y se enviará a FONCEP para la respectiva revisión. Documento enviado a FONCEP.	Martín Moreno	03/07/2022	03/14/2022	Cerrado

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.


 Wilson Barrios
 FONCEP – Jefe OIS


 William Pulido
 FONCEP – Líder Capa media



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión
Documental



Martín Moreno
Oracle-Líder Gestión Documental



John Fredy Garzón Caicedo
Lider funcional



Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Juan Manuel Pérez (ORACLE TAM)

Ingrid Chacón
Oracle - TAM