



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	22	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Hernán Rojas		Cargo	Líder Infraestructura	
Fecha	05/11/2022	Hora Inicio	14:00	Hora Fin	14:30
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Jorge García	FONCEP	Líder Infraestructura
Hernán Rojas	Oracle	Líder Infraestructura
Ingrid Chacón	Oracle	Technical Account Manager

1.3. Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión:
	1. Revisión de documentación entregada a FONCEP correspondiente al ambiente de pre-producción.

En esta sesión se revisaron los siguientes documentos, enviados por correo a FONCEP el 10 de mayo de 2022.

1. Instalacion_WCC_Foncep_PREPROD
En este documento se entrega como apoyo a la instalación y configuración del Oracle WebCenter Content de FONCEP en el ambiente de Pre-producción.
2. Instalacion_WebLogic_Foncep_PREPROD
En este documento se entrega como apoyo a la instalación y configuración del Oracle WebLogic de FONCEP en el ambiente de Pre-producción.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
20	Pensiones	Solicitar documento y los requisitos para cada caso.	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
22	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar los scripts de consulta e insert	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
23	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar usuario con permisos de lectura y escritura, string de conexión y permisos de firewall base de datos de cesantías pruebas a ambiente bpm pruebas	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
24	Entrega documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martin Moreno	05/02/2022	05/11/2022	Abierto


26	Entrega de documentos	Se entregarán los documentos del ambiente de pre-producción. Se entregaron los documentos de WCC y WLC correspondientes al ambiente de pre-producción el 10 de mayo de 2022.	Hernán Rojas	05/06/2022	05/09/2022	Cerrado
27	Enviar documento Metadatos	Enviar documento de Metadatos para revisión y aprobación de FONCEP	Martin Moreno	05/04/2022	05/11/2022	Abierto
28	Enviar WorkBook	Enviar a FONCEP el WorkBook con la información del ambiente de pruebas. Workbook enviado a FONCEP el 10 de mayo de 2022.	Ingrid Chacón	05/06/2022	05/09/2022	Cerrado
29	Entrega de claves de ambiente de pruebas	Se enviarán claves por correo correspondientes al ambiente de prueba a los ingenieros Wilson Barrios y Jorge García.	Ingrid Chacón	05/06/2022	05/11/2022	Abierto
30	Programar entrega del ambiente de Pre-producción	Programar sesión para la entrega del ambiente de pre-producción, enviar documento faltante de la instalación y configuración de BPM en el ambiente de pre-producción. Incluir a Mónica Chacón para revisión de BD.	Ingrid Chacón	05/11/2022	05/12/2022	Abierto
31	Entrega de claves de ambiente de pre-producción	Se enviarán claves por correo correspondientes al ambiente de pre-producción a los ingenieros Wilson Barrios, Mónica Chacón y Jorge García.	Ingrid Chacón	05/11/2022	05/16/2022	Abierto

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.



Wilson Barrios
FONCEP – Jefe OIS



William Pulido
FONCEP – Líder Capa media



Carlos Berdugo
FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental



Jorge García
FONCEP-Líder Infraestructura



Hernán Rojas
Oracle-Líder Infraestructura



Juan Manuel Perez (ORACLE TAM)

Ingrid Chacón
Oracle - TAM