



Acta Reunión

PROYECTO GESTION DOCUMENTAL

ORACLE CORPORATION

Información del Proyecto

1.1. Especificación

Nombre del Proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental - BPM		Número de Acta	26	
Código del Proyecto	400194395		Número de contrato		
Organizador	Hernán Rojas		Cargo	Líder Infraestructura	
Fecha	05/16/2022	Hora Inicio	15:30	Hora Fin	16:00
Lugar de Reunión	Zoom				

1.2. Asistentes

Nombres y Apellidos	Empresa	Rol
William Pulido	FONCEP	Líder Capa media
Carlos Berdugo	FONCEP	Líder Técnico Gestión Documental
Mónica Chacón	FONCEP	DBA
Jorge García	FONCEP	Líder Infraestructura
Martin Moreno	Oracle	Líder Gestor Documental
Ingrid Chacón	Oracle	Technical Account Manager

Desarrollo de la Reunión

Objetivo	Seguimiento reunión: 1. Revisión de llaves de acceso en dos ambientes.
-----------------	---

- Se compartieron las llaves de acceso de los ambientes de pruebas y pre-producción y se mostró como hacer el ingreso en los dos ambientes.
- Por ahora se recomienda no cambiarlas.

COMPROMISOS:

No.	Asunto	Descripción	Responsable	Fecha de Solicitud	Fecha Estimada de Ejecución	Estado
20	Pensiones	Solicitar modelo de documento y los requisitos para cada caso. Documento entregado por Carlos Berdugo.	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Cerrado
21	Cesantías	Se debe validar la siguiente parte de este proceso porque en producción no se puede continuar. Se entregaron conexiones a BDs y VPN. Se debe continuar con el levantamiento de información.	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
22	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar los scripts de consulta e insert	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
23	Integración con el sistema de cesantías	Solicitar usuario con permisos de lectura y escritura, string de conexión y permisos de firewall base de datos de cesantías pruebas a ambiente bpm pruebas	Carlos Berdugo	04/29/2022	05/05/2022	Abierto
24	Entrega documento BPM	Entrega de documento BPM preliminar para revisión de FONCEP	Martin Moreno	05/02/2022	05/11/2022	Abierto

29	Entrega de claves de ambiente de pruebas	Se enviarán claves por correo correspondientes al ambiente de prueba a los ingenieros Wilson Barrios y Jorge García. Se enviaron llaves de acceso a los ambientes de pruebas y pre-producción el 16 de mayo 2022.	Ingrid Chacón	05/06/2022	05/11/2022	Cerrado
31	Entrega de claves de ambiente de pre-producción	Se enviarán claves por correo correspondientes al ambiente de pre-producción a los ingenieros Wilson Barrios, Mónica Chacón y Jorge García. Se enviaron llaves de acceso a los ambientes de pruebas y pre-producción el 16 de mayo 2022.	Ingrid Chacón	05/11/2022	05/16/2022	Cerrado
33	Reunión interna Oracle	Coordinar reunión interna Oracle para revisión de alcance contratado	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/18/2022	Abierto
34	Ajustar cronograma actual	Paralelizar tareas revisadas en la reunión, incluir responsables donde están pendientes, reducir taller a dos días y reducir revisiones FONCEP en donde se	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/16/2022	Abierto
35	Revisar si el taller puede ser grabado	Revisar internamente en Oracle si el taller de los dos días puede ser grabado.	Ingrid Chacón	05/12/2022	05/18/2022	Abierto
36	Enviar temario a FONCEP del taller	Enviar temario a FONCEP del taller de dos días, sugerir roles de usuarios que deben asistir. Enviar manual de apoyo con el que se cuenta actualmente.	Martin Moreno	05/12/2022	05/26/2022	Abierto
37	Enviar matriz y observaciones metadatos	La matriz y observaciones de los metadatos se enviarán para poder ajustar documento entregado por Oracle. Se recibieron los documentos con los ajustes de parte de FONCEP el 16 de mayo.	John Garzón	05/13/2022	05/13/2022	Cerrado

38	Coordinar reunión para revisión de BD	La revisión se realizará con Mónica Chacón el día 16 de mayo 2022.	Ingrid Chacón	05/13/2022	05/13/2022	Cerrado
----	---------------------------------------	--	---------------	------------	------------	---------

Los firmantes declaran estar de acuerdo con las acciones a realizar y estas se encuentran enmarcadas dentro del alcance definido en el contrato.

Nota: esta acta se dará por aceptada en caso de no tener retroalimentación dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a partir de su envío.


 Carlos Berdugo
 FONCEP- Líder Técnico Gestión Documental


 Jorge García
 FONCEP-Líder Infraestructura


 Mónica Chacón
 FONCEP- DBA


 Hernán Rojas
 Oracle-Líder Infraestructura


 Juan Manuel Perez (ORACLE TAM)
 Ingrid Chacón
 Oracle - TAM

